2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
2026. marcius 30. - i Tarsulasi Tanacsanak iilésére

Tajékoztatd a 2026. marcius 25 -i Tarsulasi Tanacsiilés 6ta elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiakban tajékoztatjuk a Tarsuldsi Tanacsot a 2026. februar 25-i Tarsulasi
Tanacs Ulés 6ta elvégzett munkakrol:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 »Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” projekt lizemeltetéséhez kapcsolédé feladatok:

A Hulladékrél szo6l6 2012. évi CLXXXV. térvény valtozdsa miatt sziikségessé valo
hulladékgazdalkodasi atalakitasi folyamat részeként harom oldalu (Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds, az STKH Np. Kft, és a
MOHU MOL Zrt.)) Kapacitas lekétési szandék nyilatkozat alairasara kerllt sor
2022.11.30 - an, mely nem vonatkozott az STKH Np. Kft. Gzemeltetésében levé
eszkbzokre (gépjarmlvek, konténerek stb.), ezekre killén megallapodast kététt a
Tarsulas.

A 15/2023.(VI.21.) szamU és 16 /2023.(VL.21.) szamu TT hatarozatokban foglalt
felhatalmazas alapjan a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2012-0001 palyazatbél megvaldsitott
rendszer elemeire 1étrejtt szerzédés 2025. december 31-ig volt hatalyos.

A MOHU Mol Zrt-vel netté 79.445.000,-Ft éves bérleti dijrél szél6 az Uzemeltetéssel
egybekotétt bérleti szerz6dés a valogatdm(i és berendezései vonatkozasaban 2023.
julius 1. napjatél hatalyos, mely 6sszeg az indexalas utan 2024. évben 82.821.413, -
Ft + afa, 2025. évben 85.885.805, - Ft + afa 6sszegre médosult.

Az STKH Np Kft- vel kapcsolatos szerzédés vonatkozasaban, mivel a Kft. koncesszori
alvallalkozoként 2023. juliustél a MOL altal elvart szolgaltatasi terlileten is hasznalja
az eszkbzeinket, ezért a korabban érvényben lévé szerzddést megszintettik. Az
STKH Np Kft-vel 2023.06.21-én Uj bérleti szerzédés alairasra kerllt sor a Tarsulas
tulajdonat képezd ingdésagokra (eszkdzok, gépek, gépjarmlivek) éves nettd
81.600.000, -Ft bérleti dsszegben, mely 6sszeg az indexalas utan 2024. évben
85.068.000, - Ft + afa ¢sszegre, 2025. évben 88.215.516, - Ft + afa dsszegre
mébdosult



A MOHU Mol Zrt-vel tovabbi 2 éves idészakra vonatkozd szerzédés moédositas
alairasra kerllt a 15/2025(IV.14.) TT hatarozat felhatalmazas alapjam, igy a bérleti
jogviszony 2027. december 31-ig all fenn.

MOHU MOL Zrt 2026. marcius 12-én e-mail Utjan jelezte a Tarsulas részére, hogy a
Pankaszi hulladékudvart 2026. majus 31. utan mar nem kivanja Gzemeltetni. A Céggel
kotétt szerzédés értelmében a szerzédést a Felek az érintett Bérlemény
vonatkozasaban modositani kdtelesek, ha a Bérldnek valamely Bérleményben végzett
tevékenységéhez sziikséges engedélyét visszavontak vagy azokat a Bérld visszaadta.
Valamint szintén a szerz6dés érteimében szerz6dés megsziinésekor Bérl6 kételes 30
napnal nem régebbi kérnyezeti allapot felmérési és értékelési dokumentummal
igazolni a Bérlemény allapotat

A szilkséges dokumentumokat kértik a MOHU MOL Zrt-t6l ahhoz, hogy a modositas
tovabbi lépésit meg tudjuk tenni.

A szallitd eszkozok, szelektiv szigetek és gyljtdkonténerek bérletére vonatkozé
szerzddés 2025. december 31-én szintén lejart. A MOHU Mol Zrt. tajékoztatta a
Tarsulast 2025.decemberében, hogy allaspontjuk szerint a lejard bérleti szerzédés a
2025. évben alkalmazott dijakkal és konstrukcidéval az STKH Np. Kft-vel tovabbi 1 évvel
keriiljon meghosszabbitasra, amelyet 2025.december 19-én a felek alairtak. A Tanacs
2026. februar 10-i tGlésén javasolta a Bérleti szerz6dés modositasat. Az errdl sz6l6
levelet 2026. februar 17-én a cég részére megklldtik.

A Tarsulas pénziigyi tamogatasi rendszeréhez a 24/2023.(X1.21.) TT. sz. és az azt
moédositdé 20/2026(11.10.) hatarozatok szerint, a felelés gazdalkodas elveinek
maradéktalan betartasa mellett kidolgozasra kerit a tagtelepiiléseket a Métv szerinti
- és a Tarsulas alaptevékenységéhez kapcsolédé - feladatellatasat pénzigyileg
tamogaté rendszer.

Evi netté 55.957.800 Ft mértékben a tagok altal kételezden fizetendd mikodési
hozzajarulas (100Ft/év/fé) - 18.652.600 Ft — &sszegének a haromszorosa értéku
tamogatas adhat6 az énkormanyzatoknak a hatarozatokban foglalt feltételek mellett.
A tamogatas 2025. évben folytatédott az el6z6 évi feltétel rendszer szerint.

A 24/2023 (XI. 21.) TT hatarozat szerinti tamogatasi rendszer igénybevételével
és felhasznalasaval kapcsolatos feladatok:

Az dnkormanyzatok részére ezzel 8sszefliggésben a tajékoztaté levelek 2025. januar
héban kikuldésre kerliltek. A tamogatas igényléséhez szikséges ez évi tagdij
befizetési kételezettségét mind a 127 tagtelepiilés rendezte és ellentétben a tavalyi
évvel, az idén mindenki igényelte a tdmogatast. Legtdbb telepilés a tavalyi évi
tamogatas Motv szerinti feladat ellatasi célt hatarozza meg az ez évi igénylés esetén
is, - minden tagtelepiilés részérdl beérkezett a nyilatkozat. A tdmogatassal 8sszefliggd
teleplilésenkénti szerz6dések alairasa megtértént, a tamogatasi &sszegek
2025.07.11-ig valamennyi telepilés részére kiutalasra kerilltek. 2025. szeptember 23-
an a k6éz6s 6nkormanyzati hivatalok jegyzéinek kikuldésre kerilt egy tajékoztato level,
melyben kértiik segitségliket a tAmogatasi 0sszegek elszamolasa kapcsan. A levél



részletesen tartalmazza az elszamolashoz szilkséges dokumentumok listajat, azok
zaradékolasat és egyben felhivja a figyelmet az elszamolas hataridejére. Ugyanez a
levél tajékoztatasul megkulldésre kerllt a Tanacs tagjainak is.

Hataridében, 2025. november 30-ig valamennyi telepllési dnkormanyzat teljesitette
az elszamolas feltételeit €és mind a 127 telelilés esetében ezek elfogadasra kertiltek.

A 24/2023.(X1.21.) TT. sz. hatarozattal elfogadott pénziigyi tdmogatas eredményeként
a telepllések Tarsulassal szembeni korabban fennallo részletfizetési
megallapodasukbdl szarmazé hatralékainak Osszege folyamatosan csékken, a
kintlévéseg a részletfizetési megallapodasoknak megfeleléen varhatéan 2028. évben

megsziinnek.

A médositott bérleti szerzédésekre tekintettel lehetéség nyilt arra, hogy a 24/2023 (XI.
21.) TT hatarozat modositasra kerlljon a tekintetben, hogy a 2026.évben a
tamogatasra fordithaté 6sszeg megegyezzen a 2024.és 2025.évivel. A mddositott
feltételekrél a teleplléseket a 2026. 02.16-an a kb6zds Onkormanyzati hivatalok
jegyzbinek kuldétt levélben tajékoztattuk.

A telepllések befizetési és nyilatkozattételei folyamatosak, a tamogatasi szerzé6dések
megkotésére a Tarsulas 2026. évi kdltségvetésének elfogadasa utan van lehetéség.

Rekultivaciés feladatok megvalositasahoz kapcsolodoé tevékenységek:

KEOP-2.3.0/2F-2008 szamu A telepllési szilardhulladék-lerakokat érint6 térségi szint(
rekultivaciés program keretében Tarsuldsunk 12 tagtelepllésén megvalositotta
(Alsoujlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespalfa, Kisrakos, Olb8, Pankasz, Rum,
Sajtoskal, Szentgotthard, Torony) a bezart hulladékleraké rekultivaciojat. A rekultivalt
szilard hulladéklerakok kézil 6 helyszinen, ahol monitoring kutak kertltek létesitésre
(Szentgotthard, Sajtoskal, Rum, Kemenespalfa, Duka, Olbé) — az utbgondozashoz
szakértdi alatdamaszté dokumentumok elkészitésére kbtelezés van.

1. Utégondozas:

A 2025-2027. évi idbszakra terjedd vizjogi Uzemeltetési engedélyekben rogzitett
mintavételezési, jelentéskészitési és adatszolgaltatasi, nyilvantartasi feladatok
elvégzesére arajanlatokat kértiink az el6zé években ezeket a feladatokat végzé
szervezetektél. A benydjtott arajanlat alapjan szerzédéskétés megtoértént Bocskai
Zoltan egyeni vallalkozéval évi netté 1.765.000, - Ft 6sszegben. A benyuijtott arajanlat
alapjan szerz6déskotés megtértént Eurofins E.T. Hungary Kft-vel évi netté 1.255.840,
- Ft 6sszegben, mely a kovetkez6 években a KSH altal meghatarozott inflacié
mértékevel ndvekszik.

Azon 6 telepllés o6nkormanyzatanak, ahol monitoring kutak utégondozasahoz
szakértdi alatamaszté dokumentumok készitésére oOnkormanyzati kotelezés van
(Szentgotthard, Sajtoskal, Rum, Kemenespalfa, Duka, Olbé) — tajékoztatd levelet
klldtink, a Tarsulas altal atvallalt szakértdi koltségekrél és feladatokrol.



Sajtoskal esetében a feltart hianyossagok helyreallitdsa az 6nkormanyzat feladata, a
PIU szervezet informacié atadas tekintetében a teleplilés segitségére van. Sajtoskal
telepiilés Polgarmesterének 2025. janius 16-i tajékoztatdsa szerint a hianyossagok és
a karosodott kit helyreallitasa megtértént, mintavételezésre alkalmasak a kutak.

A Eurofins Environment Testing Hungary Kft. tajékoztatasa értelmében a rekultivalt
hulladéklerakékon a monitoring kutak mintazasat 2025. junius 17-én és junius 23-an
elvégezték, a hatésagnak a szikséges adatszolgaltatas 2025. decemberében
benyujtasra kerlt.

2. Rekultivaciés projekt el6készités:

A Tarsulas terlletén az elmaradt szilard hulladéklerakdk rekultivalasara a palyazati
lehetéséget folyamatosan figyeljik.

Az elmaradt szilard hulladéklerakdk rekultivaldsa 11 helyszinen érinti a
tagtelepliléseinket, a rekultivalas megvalésitasahoz szilkséges tervek aktualizalasat,
a szikséges engedélyek beszerzését a Solvex Kft. végezte el 10 telepliles
vonatkozasaban. Répcelak és Harasztifalu esetén modositott engedélyt adott ki a
hatésag, az aktualizalt mUlszaki tartalomnak megfeleléen, 2026. december 31-i
rekultivacios teljesitési hataridével. Informacidink szerint Harasztifalu esetében a Zala-
Mullex Kft. a lerakén rekultivaciét hajtott végre, ezzel a kételezés megsz(int.
Paspokmolnari, Nadasd, Felsdmarac, Pecol, Nemesb6d, Nemesrempehollés esetén
az Uj engedélyek szintén 2026. december 31-i rekultivacio teljesitési hataridét jeldinek
meg.

A Vas Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly vezetéjével a kapcsolattartas folyamatos.

Az engedélyezé hatdésaggal tortént kapcsolatfelvételt kovetbéen targyalasokat
kezdeményeztiink a tervezokkel. A Tarsulasi Tanacs ugy dontdtt, hogy a lezart
hulladéklerakék - rekultivalandé terlilet - allapotanak fellllvizsgalata keretében
kornyezetvédelmi tanulmany elkészitése szilkséges, majd ezt kévetben a hatésagnal
- megfeleld6 dokumentalas mellett - kéreimezhetd a rekultivaciés kételezés
felulvizsgalata illetve megsziintetése. Erintett 7 telepiilés: Puspékmolnari, Nadasd,
Felsémarac, Pecol, Nemesbdd, Nemesrempehollés, Ostffyasszonyfa. A 16/ 2025
(IV.14.) TT hatarozat felhatalmazasa szerint a Tarsulas Versenyszabalyzata szerint
beszerzési eljarast folytattunk le a tervezéi munkakra. Az eljaras soran 6t szakmai
szervezettsl kértink arajanlatot. Az eljaras eredményesen zarult. A legkedvezébb
ajanlatot a Solvex Tervez6 és Kivitelezé Kft. (Szombathely, Vizéntd u. 9/c.) adta, nettd
5.950.000, - Ft, brutté 7.556.500, - Ft 6sszegben. A tervezdi szerzddés 2025.
junius 26-an megkotottik. A Solvex Kft 2025. augusztus 26-4n a szerzbdesnek
megfeleléen a hatdsagi tgyek meginditasarol sz616 igazolasok megkildésevel készre
jelentette a munkat, igy az 1. részszamla kifizetésre kerllhetett. A kdzigazgatasi



hatésagi eljaras meginditasat kovetéen felszélitas érkezett minden teleplles
vonatkozasaban az igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésre. Szeptember elején minden
teleplilés részérdél megtortént a hidnypétias teljesitése, majd ezt kbvetben a Tarsulas
az 6nkormanyzatok altal benyuijtott dokumentumok alapjan az igazgatasi szolgaltatasi
dij o©sszegét megfizette az o©Onkormanyzatoknak A  Kornyezetvedelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly, Hulladékgazdalkodasi
Osztalya szakvélemény beszerzése céljabél megkereste a Vas Varmegyei
Kormanyhivatal Tlizvédelmi, Iparbiztonsagi és Vizlgyi Hatdsagi Fdosztalyat
(tovabbiakban: Vizlgyi Hatdésag) az eljarasi rend szerint. A Vizlgyi Hatbsag
szakhatdsagi véleményét az eljard hatdsag 6 telepiilés vonatkozasaban 2025. 10.01-
én kelt levelében klldte meg a tervezoéknek. Tekintettel a hianypétlas 10 napos
hataridejére, a tervezdk az eljaras felfiggesztését kérték, az elirtak hosszabb idejl
teljesithetéségének érdekében. Jelenleg az eljaras 2025. oktdber 2.napjatdl
felfiggesztésre kerlilt 6 honapos id6tartamra. Az egyeztetések a kérnyezetvedelmi és
avizugyi hatésaggal folyamatban vannak. A hianypétlassal kapcsolatos eljaras szintén
folyamatban van , amelyrél szobeli tajékoztatasra kerdl .

Készeg telepililés 0117/10 hrsz alatti

bezart teleplilési szilard hulladéklerakd 2023. majus hoban kelt engedélye a tébbszor
moédositott egységes kornyezethasznalati engedélyt moédositotta és egységes
szerkezetbe foglalta. (Modositas, a tervek aktualizaldsa, illetve Uj engedelyezési
eljaras lefolytatasara volt szilkség a Gybdngyds patak revitalizaciéjaval
Osszefliggésben a hulladékudvarra toértént jelentés mennyiség(i behordas miatt.) Az
atmeneti zaréréteg kialakitasara és sillyedéspontok kialakitasara a hataridd 2025.
aug. 31., a végleges zaroréteg kialakitasara 2035. jan. 30. a teljesitési hataridd.
Kbszeg varos 6nkormanyzatanak szébeli tajékoztatasa szerint az ez év augusztusi
hataridé tekintetében a hatdésagnal kezdeményezték a megszabott hataridé
meghosszabbitasat

Ostffyasszonyfa esetén az engedélyezési eljaras szlnetel, mivel a hulladék
elhelyezés kiterjedt az énkormanyzati tertlettel szomszédos, tébb tulajdonost érintd,
erdé mivelési agba besorolt terliletre is.

A palyazatok kizarélag ©nkormanyzati tulajdonu terilleteken térténd rekultivaciot
tAmogatnak. Az Ostffyasszonyfa Onkormanyzata kérelmet nyujtott be a Nemzeti
Foldugyi Kézpont (NFK) Vagyongazdalkodasi Osztalydhoz a Ostffyasszonyfa 0208
helyrajzi szamu kulterdleti ingatlan téritésmentes tulajdonba adasara vonatkozdan. Az
ingatlannyilvantartdsba Ostffyasszonyfa tulajdonjoga ajandékozas jogcimén
bejegyzésre kerllt, errél az énkormanyzat tajékoztatast kildétt, igy a téritésmentes
tulajdonba adas eljarasa befejezddoétt.

Ostffyasszonyfa (0219/2 hrsz) rekultivaciéjahoz kapcsoléddan az idegen terlileten
(567 hrsz.) levé hulladék megsziintetése érdekében az dnkormanyzat a terlleten fa
kitermelését és elszallitasat elvégeztette. A munkahoz kapcsolédéan a terllet
kitizésének koltségét a Tarsulas atvallalta. A kb. 120 m3, 1,0 m mélységben fekvé
hulladék athordasa megtértént. A kéltségeket az Onkormanyzat megelblegezte, majd



a szilkséges bizonylatok, dokumentumok beadasat kovetéen a 21/2025.(VI.30) TT
hatarozat alapjan az 6nkormanyzatnak megfizetésre ker(lt.

Egyéb:

A projektben magvalésitott rendszer Uzemeltetésére az STKH NP Kft-vel kétott bérleti
szerzédés megsziintetésére tekintettel a bérleti dfjak kilon szamlan térténd tartasi
kotelezettsége mar nem a&ll fenn, igy a tarsulasi vagyon lehetbségek szerinti
kamatozasat biztositva folyamatosan banki lekotésre kerult a Tarsulds pénzeszkoze.
Ez azon 6sszegekbd! tevédik &ssze, mely a telepllések beruhazasi 6nrész fizetési
kotelezettségébél, illetve az STKH Np. Kft-vel 2017. marcius 30 és 2023. junius 30.
kozott |étrejott Uzemeltetési szerz6désbdl befolyt bérleti dijak. Ez telies egészeben
azért all jelenleg rendelkezésre, mert az STKH Np. Kft a szerz8déssel ellentétesen
nem nydjtott be értékelhetd Gordulé fejlesztési tervet, igy a projekiben eldirt
karbantartasi, potlasi és fejlesztési 6sszegek, melyeket a teljes bérleti dij 6sszegeében
vissza kellet volna cég részére fizetni, a Tarsulasnal maradtak.

Tekintettel arra, hogy a Tarsulasi Megallapodas 2020. januar 1-vel megszlntette a
teleptilések 500,- Ft/ f6 beruhazasi 6nrész fizetési kotelezettségét, igy a jelenleg
érvényes bérleti szerzédések Ptk. szerinti tulajdonosi kételezettségének teljesitese
(potlasok,  karbantartdsok, fejlesztések) kizardlag ezen  pénzeszkdzok
felhasznalasaval lehetséges. Abban az estben, ha a Tarsulds ugy hataroz, hogy
ezeket a pénzeszkdzoket nem a megvaldsult s tizemel6 rendszer kapcsan kivanja
felhasznalni, agy a felelés gazdalkodas elvét szem el6tt tartva kotelezéen vissza kel
vezetni a Tarsulasi Megallapodasba a tagteleplilések beruhazasi énrész fizetesi
kotelezettségét, hisz a rendszer korabél fakadéan esedékessé valnak a
nagyberuhazasok. Ezzel egyitt megszlinik annak lehetésége, hogy a telepulések
részére tamogatasi palyazatot biztositson a Tarsulas.

A MOHU MOL Zrt-t8l 2023. szeptember 15-én kapott e-mailes tajékoztatas szerint:

,a koncessziés stratégia keretében a szelektiv hulladékvalogaté mivek szerepe
felértékelédik a hasznositasi, illetve lerakasi célértékek teljesitése érdekében. Ennek
megfeleléen sokkal nagyobb anyagmennyiséget szilkséges a j6vében ezen
létesitménytipusban kezelni, mely kizarolag fejlesztésekkel lehetséges. A jellemz6en
magas fajlagos kéltséggel, magas emberi eréforrassal, alacsony kapacitassal
rendelkezd kézi pozitiv valogatast végz6 létesitményeket ennek okan fel kell valtsak
az alacsony fajlagos koltségu, kis emberi eréforras igényd, kevés szamu, magas
kapacitasy, negativ utévalogatasra épulé félautomata technolégiaju letesitmények. A
kiépitett uj technolégia a MOL tulajdonat fogja képezni és annak Uizemeltetésere kivan
majd szerz6dni a jévében.”

A MOHU MOL Zrt. koncessziés szerzédés GFT-jében vallalta, hogy a Tarsulas
tulajdonaban lévd Szombathely Soptei uti valogatémlivet az elsék kozétt fogja
fejleszteni.

Tekintettel arra, hogy a Tarsulas érdeke a vagyonvesztés elkeriilése, ezert a tervezett
atépitési és feldjitasi munkak részbeni elvégzését Tarsulasunk atvallalna. Ez tgyben
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2024. februar héban felvettik a kapcsolatot a MOL Zrt. fejlesztésekkel foglalkoz6
részlegével, melynek eredményeként a valogatdmiinél helyszini szemlét tartottak.

A MOHU MOL Zrt. szakmai képviselete 2024. szeptemberében folytatott helyszinelést
a szombathelyi valogatomi tertletén. A valogaté fejlesztésével kapcsolatosan
feltérképezték a valogatdé miiszaki allapotat és milszaki adottsagait. A fejlesztési
lehet6ségekrol részleteiben nem kapunk tajékoztatast. A Tarsulas részérél ismertettik
az egyUttm(ikodés - jelenleg lathatd - jogi, pénziigyi lehetéségeit és feltételeit.

A MOHU MOL Zrt. részérdl 2024. oktdber 7-én érkezett levélben tajekoztattak arrél,
hogy a kézds finanszirozasu fejlesztés lehetéségétél nem zarkdznak el, azonban a
k6z6s munka részleteirdl targyalasokat kell folytatni. A MOHU MOL Zrt-t6l egyeztetési
idépontot kértlink, valasz még nem érkezett.

2025. évi leltar

SZMJV Jegyzéjének 2025. augusztus 26-an kelt jegyzdi utasitasa alapjan leltart
rendelt el 2025. szeptember 30-i fordulénappal. A leltarozast 2025. oktober 20. és 31.
kozott kellett elvégezni a PIU szervezet munkatarsainak.

A Tarsulas tulajdonaban lévd, de bérbe adott eszk6zdk vonatkozasaban megkerestiik
a MOHU MOL Zrt, és az STKH Np Kft, akik megkulldték a leltar elvégzéséhez
szUkséges dokumentumokat, igy a leltart hataridében és maradéktalanul teljesiteni
tudta a Tarsulas.

Nagyné Pekovits Judit kézalkalmazotti jogviszonyban all6 munkavallalé részére
2025.08.07-én a munkaltatd irasbeli figyelmeztetést adott. Munkavallalé nem értett
egyet az irasbeli figyelmeztetés jogossagaval és irdsban kérte a munkaltatét a
figyelmeztetés jogorvoslatara.

Az irasbeli nyilatkozat visszavonasanak elmaradasa miatt munkavallalé hataridében
keresetet nyujtott be a Szombathelyi Térvényszék, mint munkaligyi birésagra. 2026.
januar 13-an széban kihirdetett itélet szerint a birésag kimondta az irasbeli
figyelmeztetés semmisségét és kbtelezte a munkaltatédt a koltségek megtéritésére. Az
itelet 2026. marcius 05-én jogertre emelkedett.

Szombathely, 2026. marcius 23.
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