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11  Összefoglaló 

A megoldandó probléma és cél rövid leírása: 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program Szombathely és Vas megye 

településeinek hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására, azon belül is kiemelten a 

szelektív hulladékgyűjtés tovább fejlesztése, illetve a hulladékok előírt arányú, anyagában 

történő hasznosítása céljából szerveződött. A projektterületen van hagyománya a 

gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtésnek, a jelen program ennek komplexebb szemléletű 

továbbfejlesztését, kiegészítését szolgálja. 

 
1. táblázat: Főbb adatok 

A projekt címe: Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Program 

Projektgazda neve: Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 

Projektgazda székhelye: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2. 

A projektgazda ÁFA visszaigénylési 

jogosultsága  

Pályázó alanya az ÁFA-nak, 

rendelkezik visszigénylési joggal a 

PM Forgalmi adók, vám és 

jövedéki főcsoport 5692/1/2007.1 

számú állásfoglalása alpján 

Érintett települések száma (db) 129 

Érintett lakosság (ezer fő) 187.176 

A projekt előkészítés tervezett kezdete (év, hó) 2010. április 30. 

A projekt előkészítés tervezett befejezése (év, 

hó) 

2012. április 29. 

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett 

időpontja (év, hó) 

2014. június 30. 

Előkészítési költség (Ft)*  110.365.000 

Várható teljes beruházási költség (Ft)* 1.864.355.000 

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. 

                                                
1http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/hulladekgazd_afaalany.html?query=%C3%B6nkorm%C3

%A1nyzati%20t%C3%A1rsul%C3%A1s%20%20%C3%81FA 
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A projekt konkrét céljai: 

• A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év 

csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség elérése 2016-ig. 

• Hulladékudvarok regionális rendszerének kiépítése. 

• válogatómű létesítése, amely képes kezelni az összegyűjtött papír és műanyag 

hulladékot (kb. 13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges).  

• Házi komposztálás elterjesztése, 2016-ig 1.100 tonna hulladék házi 

komposztálásának elérése 

• 2016-ig 5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 1.100 tonna/év házi 

komposztálásának elérése.  

 
 
2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban 

Hulladékáram Projekt célkitűzése 
Támogatási 

stratégia 
célkitűzése 

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a 
keletkező hulladékhoz képest   32,83 % 

(Kiválasztott alternatíva 
teljesítménye: 

34,31 %) 

22 % 

Szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítésének aránya a keletkező 
hulladékhoz képest   

55,31 % 

(Kiválasztott alternatíva 
teljesítménye: 

55,74 %) 

38 % 

Lerakott hulladék aránya a keletkező 
hulladékhoz képest 
 
Elsődlegesen lerakott 
Másodlagosan lerakott 

69,63 % 

(Kiválasztott alternatíva 
teljesítménye: 

66,51 %) 

 
38 % 
21 % 

 

Az EMT főbb következtetései: 

Az egyes változatok az alábbi logikai okfejtés mentén kerültek kialakításra: 

• Az országos hulladékfejlesztési stratégiákban foglaltak teljesítése érdekében a térség 

hulladékgazdálkodását mindenképpen újra kell gondolni, és fejleszteni szükséges. 

• Figyelembe véve a térségben az elégtelen szelektív hulladékgyűjtési kapacitást, a 

fejlesztésnek a szelektív hulladékgyűjtés infrastruktúrájára kell irányulnia. 

• A térségben csak egy válogatómű építése szükséges.  

• A lerakóra kerülő biológiailag lebomló hulladék csökkentése 2016-ig megoldható a 

szelektíven gyűjtött papír hulladék arányának emelésével és a házi komposztálás 

bevezetésével, így mechanikai-biológiai kapacitás kiépítése nem szükséges. 2016 után a 
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cél elérhető a zöldhulladék gyűjtés kisebb mértékű növelésével, tekintettel arra, hogy a 

feldolgozási kapacitások a 2016-ban gyűjteni szükséges mennyiségek tekintetében is 

rendelkezésre állnak a várhatóan 2012-2013-ban megvalósuló projektnek nem 

szükséges foglalkoznia a zöldhulladék gyűjtési kapacitás fejlesztésével, mivel ez csak 

2016-ban lesz aktuális. A projekt alternatíváknak tehát nem szükséges foglalkozniuk a 

zöldhulladék gyűjtési és a komposztálási kapacitások fejlesztésével. 

valamennyi fejlesztési változat szerves részéve kell tenni a hulladékudvarok rendszerének 

kialakítását.  

 

Összefoglalva a lehetséges projektalternatívák műszaki tartalmát az alábbi 

következtetésre juthatunk: 

o Minden projekt alternatívának része kell, hogy legyen a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer valamilyen fejlesztése, különben a célok nem 

teljesíthetők. 

o Minden projekt alternatívának része kell, hogy legyen a házi komposztálás 

megvalósítása, mivel ez a KEOP 1.1.1. pályázati kiírás (megelőzés) követelménye 

is. 

o Minden projekt alternatívában szerepelnie kell 1 db válogatómű létrehozásának. 

o Minden projekt alternatívában szerepelnie kell 2 db hulladékudvar bővítésének 

és 6 db hulladékudvar létrehozásának. 

 

Tekintettel arra, hogy a házi komposztálás lehetséges műszaki alternatívái limitáltak 

(mindössze a házi komposztáló ládák kiosztására korlátozódnak) ebben a tekintetben nincs 

lehetőség külön projekt alternatívák vizsgálatára. Ugyanez a helyzet a válogatómű és a 

hulladékudvarok esetében is, itt sem lehet további műszaki alternatívákat vizsgálni, mivel a 

létesítmények számának növelése csak a költség hatékonyságot rontaná. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az egyes projekt alternatívák a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer tekintetében térhetnek el egymástól, hiszen a célok 

házhoz menő szelektív gyűjtéssel és gyűjtőpontos szelektív hulladékgyűjtéssel is 

megvalósíthatók. 

 
Fentiek alapján két fejlesztési alternatívát vizsgáltunk: 

• „A” projektváltozat - A szelektív gyűjtésre ebben az alternatívában a gyűjtőszigetek 

számának kiegészítésével, illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

bevezetésével nyújtunk lehetőséget. A gyűjtőszigeteken csak a csomagolóeszközök 

hulladéka, illetve a velük együtt kezelhető hulladékok gyűjthetők (együtt 

hasznosítható hulladékok). 
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• „B” projektváltozat - A szelektív gyűjtésre ebben az alternatívában a gyűjtőszigetek 

számának nagy arányú növelésével teremtünk lehetőséget.  

 

A változat elemzés eredményeként mindkét változat megfelel a költség-hatékonysági 

kiválasztási kritériumoknak, az „A” projekt változat azonban jobb költség-hatékonysággal 

rendelkezik. Az alacsonyabb beruházási és működési költségek miatt az „A” projektváltozat 

hulladékgazdálkodási díjai is alacsonyabbak lesznek, így minden szempontból ezen változat 

megvalósítása javasolható. 

A célok teljesítése érdekében program keretében a szelektívgyűjtés egyrészt gyűjtőszigetek 

telepítésével (80x3 db), másrészt ezt kiegészítendő minden településen (családi házas 

területein) megteremtődik a feltétele a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív 

gyűjtésnek. Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő 

konténerekkel (150 db) oldják meg. 

Ugyancsak a szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat (8 db – 6 db új hulladékudvar 

létesítése és 2 meglévő bővítése) kialakítása is, amelynek kijelölt helyszínei követik a 

térségben keletkező hulladékmennyiségek „súlypontjait” és megfelelő lehetőséget 

teremtenek a lakosságnál keletkező „problémás” hulladék visszagyűjtésére. 

A szelektíven begyűjtött hulladék hasznosítását, ipari előkészítését a program keretében 1 

db – két műszakban 14 ezer t/év kapacitású – válogatómű telepítése szolgálja, amelynek 

helyszíne a hulladék súlypontja miatt Szombathely. 

Megelőzési tevékenységként a projektben bevezetésre kerül a házi komposztálás, illetve 

hangsúlyt fektet a megfelelő lakossági tájékoztatásra. A projekt keretében 7 900 db házi 

komposztáló kerül beszerzésre. 

A program várt élettartama 30 év, amiből 3 évet vesz igénybe a javasolt fejlesztések 

előkészítése. A kivitelezés 2013-ban kezdődhet, amennyiben a Kohéziós Alap pályázat 

sikeresen zárul. A teljes rendszer üzemeltetése a beruházási szakasz 2013. évi befejezését 

követően 2014-től indulhat. 

 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program érdekében Vas megye 129 

települése fogott össze a települési szilárd hulladék kezelését biztosító projekt 

megvalósítására, a programban érintett lakosok száma: 187 176 fő. 

A projekt eredményeképpen 2016-ban a keletkező 60.095 t hulladékból a szelektív gyűjtés 

aránya 55,74%-ra (12.093 t), a szerves hulladék lerakótól való letérítése 55,74 %-ra 

(12.093 t), míg a lerakott hulladék aránya 66,51 %-ra (39.971 t) csökken. 
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3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök 

Létesítmény, eszköz Darab Kapacit
ás 

Kapacitás 
mértékegy
sége 

Telepítés helyszíne 

Válogatómű, telephely 1 14.000 tonna • Szombathely Hrsz.:  10442/3 

Hulladékudvar (új) 

6 - - • Bük Hrsz.: 060/11,  Körmend 
Hrsz.:1548/4, Őriszentpéter, 
Répcelak Hrsz.: 947/13, 
Rábahídvég Hrsz.: 0141/20, 
0153/18,  

• Szentgotthárd Hrsz.: 0284/32 
Hulladékudvar (bővítés, 

korszerűsítés) 
2 - - • Szombathely Hrsz.:  10442/3,  

• Kőszeg Hrsz.: 0118/2, 0117/3 
Gyűjtősziget (3frakció, 4 

edény) 
80 6,5-10 tonna/év/sz

iget 
A társulás települései 

Üveggyűjtő konténer 
150 2-4 tonna/év/d

b 
A társulás települései 

Szelektív gyűjtő gépjármű 7 20 m3 n.é. 

Darus, konténeres 
gépjármű 

1 15 m3 n.é. 

Görgőskonténeres 
gépjármű pótkocsival   

3 30-32 m3 n.é. 

Házi komposztáló 
(megelőzés) 

7 900 0,3-0,45 m3 A társulás települései 

 

A projekt előkészítésének javasolt ütem- és intézkedési terve és költségei: 

A projekt előkészítés javasolt ütem tervét és költségeit az alábbiak szerint mutatjuk be: 

4. táblázat: Az előkészítés ütemezése  
Tevékenység Elszámolható 

költség, Ft 
Kezdete Vége 

Környezetvédelmi 
engedélyeztetés 

1 500 000 2011. május 31. 2011. október 15. 

Műszaki terv készítése, 
engedélyeztetése 

51 500 000 2010. december 15. 2011. október 15. 

RMT készítése 14 000 000 2010. december 15. 2011. május 31. 
Projektdokumentáció 
készítése 

10 700 000 2011. október 15. 2012. március 15. 

Terület előkészítés 1 050 000 2011. október 15. 2011. január 15. 

Közbeszerzés 7 900 000 2010. május 15. 2012. április 29. 

Tájékoztatás, nyilvánosság 6 445 000 2010. június 30. 2012. április 29. 

Projektmenedzsment 17 270 000 2010. május 15. 2012. március 15. 

Összesen 110 365 000   
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A projekt előkészítés javasolt ütem tervét az alábbi ábra mutatja: 
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Külső PME felállása
Szakvállalkozói tender 
elkészítése
Szakvállalkozói tender 
lefolytatása

Köztes RMT elkészítése

Köztes RMT elfogadtatása

Műszaki tervezés
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Projektelőkészítés elemei
2010. 2011. 2012.
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22  A projektgazda bemutatása 

2.1 A projektgazda bemutatása a projekt előkészítése során 

A projekt projektgazdája a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás), amely 129 települési önkormányzatot 

egyesít. A Társulás Szombathely és Vas megye tagtelepüléseinek megoldandó 

hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló 

közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös 

érdekérvényesítés elősegítése jegyében jött létre 2009-ben.  

A társult tagönkormányzatok megnevezését, elérhetőségét a mellékelt Társulási 

Megállapodás listázza. 

A Társulás kiemelten a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

kiépítése érdekében – elegendő saját forrás hiányában – az Európai Unió pályázati alapjából 

igényelhető támogatással kíván komplex, regionális hulladékgazdálkodási rendszert 

kiépíteni, fenntartani és üzemeltetni. A rendszer magában foglalja a szilárd települési 

hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok 

korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó 

technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges 

beruházások megvalósítását, illetve a Társulás célja továbbá a működési területén lévő 

illegális hulladéklerakók felszámolása és a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs 

munkáinak megvalósítása. 

Folyamatban van az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás módosítása, az I. és a II. 

pályázati forduló között feltehetőleg Nagygeresd község kilép, Duka és Ölbő községek pedig 

belépnek a Társulásba. A tulajdonosi arányok és az önerő hozzájárulások ennek megfelelően 

változni fognak. 

2.1.1 A pályázó szervezet 

2009-ben 129 önkormányzat, mint alapító tag önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulást (Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás) hozott létre, amely egyben jelen projekt projektgazdája. 

A társulás alapadatai: 

A projektgazda neve: Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Alakulás ideje: 2009. június 29. 

Székhelye: 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2. 
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Működési területe: Az alapító 129 önkormányzat közigazgatási területe 

Működési időtartam: A Társulás határozatlan időre alakult. 

Jogi státusza: Önálló jogi személyiséggel, önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai 
felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 

Tevékenységi körök 

Alaptevékenység: 3811000 – Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

Szakfeladat: � 902113 – Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 

� 751922 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

2010. január 1-től 
alkalmazott szak-
feladatok: 

� 381101 – Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása; 

� 381102 – Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása; 

� 381103 – Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása; 

� 381104 – Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása; 

� 382101 – Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása; 

� 382102 – Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása; 

� 390001 – Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése; 

� 390004 – Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek; 

� 390005 – Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek; 

� 841363 – Szektorhoz nem köthető komplex regionális 
gazdaságfejlesztési projektek támogatása; 

� 841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai. 

Irányító szerve: A Társulási Tanács 

A Társulás képviselete: A Társulási Tanács elnöke, illetve akadályoztatása esetén az elnökhelyettes. 

A Társulásra átruházott 
önkormányzati feladat- 
és hatáskörök: 

� a szolgáltatások, kiviteli munkák és eszközbeszerzések pályáztatása és 
szerződések megkötése, 

� a Társulási Megállapodás IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának 
ellátása az Európai Uniós és egyéb támogatások előírásainak 
teljesítése érdekében a Társulási Tanácsra átruházott valamennyi 
feladat- és hatáskör. 

A projektgazda pályázati felhívásnak való megfelelősége: 

A projektgazda jogi státusza: Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 

társulás, amely a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéseiről szóló 1997. évi 

CXXXV tv. 16-18 §- alapján jött létre.  

A kedvezményezett ÁFA levonására jogosult, mivel a projekt keretében megépült 

létesítmények, beszerzett eszközök a projektzárást követően üzemeltetésre továbbadásra 
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kerülnek, tehát vonatkozhat a Társulásra a PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 

5692/1/2007.2 számú állásfoglalása. 

A Társulás tagjai önkormányzatok, amelyek kötelező feladata a Hulladékgazdálkodásról 

szóló 2000. évi XLIII. Törvény értelmében a településen keletkező hulladékok elszállításáról, 

ártalmatlanításáról való gondoskodás, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rend. 15-17 § szerint a 

hulladéklerakó lezárása, utógondozása, rekultivációja. Ebből adódóan a tagönkormányzatok 

feladata és felelőssége a települési hulladékgazdálkodási problémák kezelése, illetve a bezárt 

hulladéklerakók rekultivációja.  

Jelen pályázatot azért a Társulás nyújtotta be, mert a KEOP 7.1.1.1. támogathatósági 

feltételei között szerepel, hogy települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztéséhez pályázatot csak önkormányzatok, vagy jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulások nyújthatnak be. 

Fentiek alapján a projektgazda alkalmas és képes a pályázathoz kapcsolódó feladatok 

ellátására, a Társulást alkotó települések közötti koordinációra, és rendelkezik olyan képzett 

szakembergárdával, amely képes a feladat műszaki, pénzügyi, jogi és közbeszerzéssel 

kapcsolatos feladatainak ellátására. 

 

2.1.2 Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok 

A Társulásba egyéb együttműködő partnerek nem kerülnek bevonásra. 

A Társulási Tanács szervezeti felépítése: 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely 9 tagból áll. A tagokat a Társulási 

Tanácsban az önkormányzat által választott önkormányzati képviselők képviselik. A 

képviselő szavazati arányát a Tanácsban az általa képviselt, csatlakozó települések 

lakónépesség száma arányában állapítják meg két tizedesre kerekítve, %-os mértékben 

azzal, hogy egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-ával. 

A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza a Ttv. 13.§ (1) bekezdésnek megfelelően. 

A Tanács feladat és hatáskörét lásd a mellékelt Társulási Megállapodás VII/1.1. pontjában. 

                                                
2http://www.apeh.hu/adoinfo/afa/hulladekgazd_afaalany.html?query=%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20t%C3%A

1rsul%C3%A1s%20%20%C3%81FA 

 



13 

A Projektgazda szervezeti felépítése 

Elsődleges információ, utasítás

Információ, együttműködés, tájékoztatás

Társulási Tanács

Elnök: Marton Zsolt

A Társulás munkaszervezete (PIU)

Társulási kapcsolattartó: 
Süle Lilla

a települések 
Polgármesteri 

Hivatalai

9 választott 
képviselő

Társult települések önkormányzatai
(129 önkormányzat)

Nyugat-dunántúli 
Regionális 

Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás

Projektgazda (Társulás)

Projektmenedzsment (PIU)

Szakért ők, 

Tanácsadók

 

A Társulási Tanács működése (eljárási, képviseleti szabályok, döntési mechanizmusok): 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell 

hívni. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a 

napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A Társulási 

tanács határozatképes, ha azon legalább 5 fő, de legalább a szavazatok több mint felével 

rendelkező képviselők személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak. Az ülésen a 

szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. A Tanács határozatait általában egyszerű 

többséggel hozza, amelyhez a jelen lévő Társulási Tanács tagok több mint felének 

szavazata, de legalább a szavazatok több mint 50 %-a (bizonyos esetekben a szavazatok 

kétharmada – lásd a Megállapodást) szükséges. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti 

ívet kell készíteni, amely a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályainak 

megfelelően készül azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Tanács elnöke és a Tanács 

által felhatalmazott személy írja alá. 

A Tanács tagjai az általuk képviselt képviselő-testületeiknek félévente legalább egyszer 

beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről. 

Tag(ok) kiválása, kizárása, új tag(ok) felvétele: 
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A megállapodás felmondására csak tényleges és alapos indokok alapján, a Tanáccsal és a 

Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően van mód. A megállapodást 

felmondani csak naptári év utolsó napjával lehet, amelyről a képviselő-testület három 

hónappal korábban köteles minősített többséggel döntést hozni és a Társulás tagjaival 

közölni. A Társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. A Társulás köteles a 

Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a 

kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni 

hányadát pénzben megváltani. A felmondó tag tudomásul veszi, hogy az általa a projekt 

megvalósítása érdekében befizetett beruházási önrészt és működési hozzájárulást nem 

követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett beruházási önrészt és működési 

hozzájárulást pedig köteles a teljes beruházási önrész és működési hozzájárulás erejéig 

kiegészíteni. 

Lehetőség van súlyos kötelezettségszegés esetén, kétszeri, írásbeli felszólítást és megfelelő 

határidő kitűzését követően – a naptári év utolsó napjával – tagi kizárásra, amelyhez a 

Tagok több, mint fele minősített többséggel hozott határozata szükséges. (Különösen ilyen 

kötelezettségszegésnek minősül a beruházási önrész és működési hozzájárulás 

megfizetésének elmulasztása. 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel. 

A Társuláshoz való csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó 

önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, 

amelynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok 

megvalósításához ráeső beruházási önrészt és működési hozzájárulást biztosítja. A 

csatlakozáshoz a Társulás Tagjai a képviselő-testületeik által minősített többséggel hozott 

határozattal járulnak hozzá. 

A fenti tagsági jogviszonyváltozások esetén a Társulás alapító okiratát a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően módosítani szükséges. 

A Társulási Tanács elnöke: 

Polgármester és alpolgármester elnöki- és elnökhelyettesi tisztséget összeférhetetlenség 

okán nem tölthet be. Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn. 

A Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében (a teljesség igénye nélkül) 

� képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és 
más hatóságok előtt, 
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� a Társulás részére önálló bankszámlát nyit, 

� irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét, 

� összehívja a Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

� évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Tanács részére a Társulás 
működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 

� ellátja mindazon feladatokat, amelyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási 
Tanács számára előír, 

� benyújtja a KEOP és egyéb lehetséges pályázatokat az aktuális pályázati kiírás által 
megjelölt szervezethez, 

� a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja, 

� irányítja a Projekt Irányító Szervezetet (PIU), 

� … 

Az elnök – mint a költségvetési szerv vezetője – a költségvetési szerv gazdálkodására 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gyakorolja az ott meghatározott jogokat és teljesíti 

a kötelezettségeket. 

A társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve az elnök akadályoztatása esetén 

őt helyettesíti. Megválasztására és megbízatásának időtartamára az elnökre vonatkozó 

rendelkezések az irányadóak. 

A pályázat I. és II. fordulójában is a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a 

Társulás, a Társulás szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott létre, mint projekt 

irányító szervezetet (PIU). 

A projekt előkészítése és megvalósítása során a stratégiai döntéseket a projektgazda - azaz 

az önkormányzatok által választott képviselőkből álló Társulási Tanács - hozza meg, 

amelynek alapján a projektmenedzsment szervezet végzi a feladatát. A projektmenedzsment 

döntés-előkészítői és végrehajtói szerepet tölt be.  

A két szervezet pontos viszonyának rögzítését, és a feladatok meghatározását lásd alább, 

illetve a csatolt Társulási Megállapodásban. 
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5. táblázat: Az önerő finanszírozásának bemutatása 

Lakosság-
szám*

Területi 
érintettség

Tulajdonjogot 
szerez

ezer Ft % fő igen / nem igen / nem

Gesztor 
önkor-

mányzat
7 034,11 42,49 79 534 igen igen

1. Acsád 61,25 0,37 697 igen igen
2. Alsóújlak 54,63 0,33 618 igen igen
3. Bajánsenye 46,35 0,28 533 igen igen
4. Balogunyom 112,57 0,68 1268 igen igen
5. Bejcgyertyános 44,70 0,27 500 igen igen
6. Bozzai 28,14 0,17 326 igen igen
7. Bozsok 31,45 0,19 348 igen igen
8. Bucsu 52,98 0,32 606 igen igen
9. Bük 296,33 1,79 3347 igen igen
10. Cák 24,83 0,15 275 igen igen
11. Csákánydoroszló 158,93 0,96 1803 igen igen
12. Csánig 36,42 0,22 407 igen igen
13. Csehimindszent 34,76 0,21 388 igen igen
14. Csempeszkopács 28,14 0,17 323 igen igen
15. Csipkerek 33,11 0,20 377 igen igen
16. Csörötnek 77,81 0,47 871 igen igen
17. Daraboshegy 8,28 0,05 92 igen igen
18. Dozmat 19,87 0,12 222 igen igen
19. Döbörhegy 14,90 0,09 170 igen igen
20. Döröske 9,93 0,06 103 igen igen
21. Egervölgy 34,76 0,21 386 igen igen
22. Egyházashollós 51,32 0,31 582 igen igen
23. Egyházasrádóc 119,19 0,72 1339 igen igen
24. Felsőcsatár 41,39 0,25 476 igen igen
25. Felsőjánosfa 18,21 0,11 202 igen igen
26. Felsőmarác 24,83 0,15 283 igen igen
27. Gasztony 39,73 0,24 457 igen igen
28. Gencsapáti 240,04 1,45 2715 igen igen
29. Gersekarát 62,91 0,38 709 igen igen
30. Gyanógeregye 14,90 0,09 175 igen igen
31. Gyöngyösfalu 102,64 0,62 1154 igen igen
32. Halastó 9,93 0,06 113 igen igen
33. Halogy 24,83 0,15 276 igen igen
34. Harasztifalu 14,90 0,09 174 igen igen
35. Hegyháthodász 14,90 0,09 172 igen igen
36. Hegyhátsál 14,90 0,09 160 igen igen
37. Hegyhátszentjakab 24,83 0,15 290 igen igen
38. Hegyhátszentmárton 4,97 0,03 63 igen igen
39. Horvátzsidány 69,53 0,42 789 igen igen
40. Ispánk 9,93 0,06 113 igen igen
41. Ivánc 61,25 0,37 698 igen igen
42. Ják 223,49 1,35 2533 igen igen
43. Kám 39,73 0,24 445 igen igen
44. Katafa 34,76 0,21 399 igen igen
45. Kemenespálfa 43,04 0,26 478 igen igen
46. Kemestaródfa 21,52 0,13 247 igen igen
47. Kenéz 24,83 0,15 290 igen igen
48. Kercaszomor 19,87 0,12 228 igen igen
49. Kerkáskápolna 9,93 0,06 108 igen igen
50. Kisrákos 21,52 0,13 234 igen igen
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Lakosság-
szám*

Területi 
érintettség

Tulajdonjogot 
szerez

ezer Ft % fő igen / nem igen / nem

51. Kisunyom 34,76 0,21 398 igen igen
52. Kiszsidány 8,28 0,05 100 igen igen
53. Kondorfa 51,32 0,31 581 igen igen
54. Körmend 1 071,09 6,47 12105 igen igen
55. Kőszeg 1 026,39 6,20 11604 igen igen
56. Kőszegdoroszló 23,18 0,14 255 igen igen
57. Kőszegpaty 18,21 0,11 200 igen igen
58. Kőszegszerdahely 44,70 0,27 503 igen igen
59. Lukácsháza 96,02 0,58 1080 igen igen
60. Magyarlak 64,56 0,39 736 igen igen
61. Magyarnádalja 18,21 0,11 206 igen igen
62. Magyarszecsőd 39,73 0,24 455 igen igen
63. Magyarszombatfa 24,83 0,15 283 igen igen
64. Megyehíd 31,45 0,19 362 igen igen
65. Meszlen 21,52 0,13 241 igen igen
66. Mikosszéplak 29,80 0,18 344 igen igen
67. Molnaszecsőd 38,08 0,23 431 igen igen
68. Nádasd 117,54 0,71 1337 igen igen
69. Nagygeresd 26,49 0,16 306 igen igen
70. Nagymizdó 11,59 0,07 127 igen igen
71. Nagyrákos 24,83 0,15 280 igen igen
72. Nárai 100,98 0,61 1151 igen igen
73. Narda 46,35 0,28 526 igen igen
74. Nemesbőd 54,63 0,33 614 igen igen
75. Nemescsó 28,14 0,17 324 igen igen
76. Nemeskocs 29,80 0,18 331 igen igen
77. Nemeskolta 34,76 0,21 390 igen igen
78. Nemesmedves 1,66 0,01 21 igen igen
79. Nemesrempehollós 26,49 0,16 304 igen igen
80. Nick 48,01 0,29 543 igen igen
81. Nyőgér 29,80 0,18 334 igen igen
82. Ólmod 8,28 0,05 87 igen igen
83. Orfalu 4,97 0,03 57 igen igen
84. Ostffyasszonyfa 74,50 0,45 834 igen igen
85. Őrimagyarósd 21,52 0,13 234 igen igen
86. Őriszentpéter 109,26 0,66 1233 igen igen
87. Pankasz 39,73 0,24 443 igen igen
88. Pápoc 31,45 0,19 360 igen igen
89. Pecöl 71,19 0,43 802 igen igen
90. Perenye 61,25 0,37 691 igen igen
91. Peresznye 59,60 0,36 676 igen igen
92. Pinkamindszent 14,90 0,09 160 igen igen
93. Pusztacsó 14,90 0,09 162 igen igen
94. Püspökmolnári 87,74 0,53 982 igen igen
95. Rábahídvég 89,40 0,54 1009 igen igen
96. Rábatöttös 19,87 0,12 221 igen igen
97. Rátót 21,52 0,13 244 igen igen
98. Répcelak 221,83 1,34 2506 igen igen
99. Rum 112,57 0,68 1270 igen igen
100. Sajtoskál 38,08 0,23 425 igen igen
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Lakosság-
szám*

Területi 
érintettség

Tulajdonjogot 
szerez

ezer Ft % fő igen / nem igen / nem

101. Salköveskút 43,04 0,26 490 igen igen
102. Sé 124,16 0,75 1409 igen igen
103. Sorkifalud 61,25 0,37 690 igen igen
104. Sorkikápolna 23,18 0,14 265 igen igen
105. Sorokpolány 76,15 0,46 854 igen igen
106. Söpte 71,19 0,43 803 igen igen
107. Szaknyér 6,62 0,04 67 igen igen
108. Szalafő 19,87 0,12 224 igen igen
109. Szarvaskend 19,87 0,12 233 igen igen
110. Szemenye 29,80 0,18 333 igen igen
111. Szentgotthárd 799,59 4,83 9047 igen igen
112. Szőce 34,76 0,21 389 igen igen
113. Tanakajd 69,53 0,42 792 igen igen
114. Táplánszentkereszt 220,18 1,33 2484 igen igen
115. Telekes 48,01 0,29 547 igen igen
116. Torony 152,30 0,92 1721 igen igen
117. Vasalja 29,80 0,18 344 igen igen
118. Vasasszonyfa 33,11 0,20 375 igen igen
119. Vasegerszeg 36,42 0,22 415 igen igen
120. Vassurány 74,50 0,45 844 igen igen
121. Vasszécseny 129,13 0,78 1463 igen igen
122. Vasszilvágy 38,08 0,23 434 igen igen
123. Vát 59,60 0,36 681 igen igen
124. Velem 29,80 0,18 337 igen igen
125. Velemér 8,28 0,05 99 igen igen
126. Vép 309,57 1,87 3504 igen igen
127. Viszák 24,83 0,15 274 igen igen
128. Zsennye 8,28 0,05 94 igen igen

129 db 16 554,75 100 187 176

Projekten 
kívüli tagok

0 db 0 0
129 db 100 187 176Mindösszesen

Összesen

Összesen
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*Megjegyzés: A táblázat a 2009-es Társulási Megállapodásban rögzített létszámadatokat használja. 
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2.1.3 Esélyegyenlőség biztosítása a projekt előkészítése és a projektfejlesztés során 

Esélyegyenlőségi szempont A projekt ötlet, projekttevékenység, 

projekt megvalósító szervezet 

megfelelősége 

1. Foglalkoztatás, munkaerő piaci helyzet A projekt hozzájárul a javításához, mivel új 

munkahelyeket teremt. 

2. Gazdasági részvétel A projekt gazdasági szereplőknek 

(hulladékgazdálkodási szolgáltató 

cégeknek) biztosít lehetőséget a meglévő 

szolgáltatásaik fejlesztésére. 

3. Képzéshez, tudáshoz jutás A projektben alkalmazandó új 

munkavállalóknak lehetőséget biztosít a 

képzéshez, tudáshoz jutáshoz. A projekt 

kommunikációs szolgáltatása a lakossági 

tudatformálást szolgálja. 

5. közszolgáltatásokhoz való hozzáférés A projekt megvalósításával minden 

településen elérhető lesz a szelektív 

hulladékgyűjtéses közszolgáltatás (jelenleg 

ez számos településen nem elérhető), így a 

hozzáférés fejlődik. 

6. Döntéshozatalban való részvétel A hulladékgazdálkodási társulási forma 

lehetőséget biztosít a kistelepülések 

választott vezetőinek is, hogy 

beleszóljanak a régió 

hulladékgazdálkodásával kapcsolatos 

döntéseibe, így részt vehetnek a rendszer 

alakításában, nem kell a nagy települések 

által diktált feltételekhez kényszerűen 

alkalmazkodni, hiszen a döntéseket 

közösen hozzák. 

 

A projektfejlesztés esélyegyenlőséggel kapcsolatos konkrét céljait a 4.3.1. fejezetben 

mutatjuk be részletesen. 
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2.1.4 Fenntartható fejlődés biztosítása a projekt előkészítése és a projektfejlesztés 

során 

Fenntarthatósági szempont A projekt ötlet, projekttevékenység, 

megfelelősége 

1. Természetes térszerkezet megőrzése A projekt elsősorban már meglévő 

hulladékgazdálkodási funkcióval rendelkező 

területek bevonását tervezi, így a 

természetes térszerkezet megőrzése 

biztosított. A projektben regionális 

rendszer kerül kiépítésre, ahol a szerves 

település fejlődés során kialakult kistérségi 

központokban kerülnek elhelyezésre a 

létesítmények 

2. Természeti erőforrások megőrzése 

(bölcs, takarékos használat, funkciók 

megőrzése és károsodásuk megelőzése) 

A projekt természetvédelmi területen nem 

tervez beruházásokat, a már most is lakó, 

illetve ipari övezeti besorolású területeket 

preferálja. Ez egyúttal a funkciók 

megőrzését is szolgálja, mivel elsősorban a 

hulladékgazdálkodási funkciójú területeken 

tervezünk beruházásokat. 

A bölcs, takarékos használat érdekében a 

projektben a hulladék megelőzést 

preferáljuk, ahol a házi komposztálási elem 

segíti a helyben keletkező hulladékok 

komposztként való helyben történő 

használatát, így a legköltségtakarékosabb 

módon járul hozzá a fenntartható fejlődés 

megteremtéséhez. 

A károsodások megelőzése érdekében az 

építés során külön figyelmet fordítunk a 

lehetséges káros hatások kiküszöbölésére. 

A hulladékudvarok rendszere eleve 

hozzájárul ahhoz, hogy a veszélyes 

hulladékok ne illegálisan kerüljenek 

elhelyezésre, így csökkenti a természeti 

erőforrások károsításának lehetőségét. 
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3. Jó környezet- és egészség állapot 

megőrzése (károsodások elkerülése) 

Az előző pontban ismertetettek szerint az 

építkezések során ügyelünk a káros 

hatások kiküszöbölésére. Tekintettel arra, 

hogy a hulladékgazdálkodás eleve 

közegészségügyi kérdés (a hulladék nem 

megfelelő kezelése egészségügyi 

veszélyhelyzetet okozhat!) a 

hulladékgazdálkodás önmagában a jó 

környeztet- és egészség állapot 

megőrzését szolgálja. Nem véletlenül 

találhatók a hulladékgazdálkodási 

fejlesztések az egészséges- tiszta 

települések prioritási tengelyen. 

4. Humán közösségek megőrzése A projekt nem pusztán a nagyvárosokban, 

hanem a kistérségi központokban is tervez 

fejlesztések, sőt a legkisebb faluban is 

elérhetővé teszi a szelektív 

hulladékgyűjtést. A létesítmények 

működtetéséhez helyi munkaerőt kívánunk 

alkalmazni, így a munkahelyek számával 

nő a kisebb települések népesség megtartó 

képessége is. A házi komposztálás 

bevezetésével a környezettudatos, házi 

komposztálást választó emberek 

közösségét hozzuk létre, egyúttal témát 

(házi komposztálás legjobb gyakorlata) is 

teremtve a közösség építéshez. 

 

A projektfejlesztés fenntartható fejlődéssel kapcsolatos konkrét céljait a 4.3.1. fejezetben 

mutatjuk be részletesen. 

2.2 A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során 

A pályázat I. és II. fordulójában is a projektmenedzsmenti feladatok ellátását a Társulás 

végzi, a Társulás szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott létre, mint projektirányító 

szervezetet (PIU), amelynek a megvalósítás során tervezett szervezeti struktúráját és 

működési mechanizmusát az alábbi ábra szemlélteti. 



22 

A Társulás munkaszervezete mellett egy külső PME szervezet kerül megbízásra, amelynek 

feladata a projekt komplex levezénylése. A külső PME szervezet és a Társulás PIU szervezete 

közötti munkamegosztás az alábbiak szerint alakul: 

• A Társulás PIU szervezete felelős a Társulási ülések előkészítéséért, a Társulás 

folyamatos tájékoztatásáért, illetve a Projekt megbízó részéről történő nyomon 

követéséért és ellenőrzéséért. 

• A Külső PME szervezet végzi a projekt komplex lebonyolítását, a kapcsolattartást a 

szakvállalkozókkal, az előrehaladási jelentések készítését, a projekt pénzügyi, jogi 

bonyolítását. Ezen feladatokról beszámol a Társulás saját PIU szervezetének, illetve 

szüksége esetén a Társulási Tanácsnak.  

A projekt megvalósítása során az előkészítéshez hasonlatosan alakul a két szervezet közötti 

együttműködés. A stratégiai döntéseket a projektgazda - azaz az önkormányzatok által 

választott képviselőkből álló Társulási Tanács - hozza meg, amelynek alapján a Külső PME  

szervezet végzi a feladatát. A Társulás saját PIU szervezete döntés-előkészítői és végrehajtói 

szerepet tölt be.  

A két szervezet pontos viszonyának rögzítését, és a feladatok meghatározását lásd a 6.1 

fejezetben, illetve a csatolt Társulási Megállapodásban. 

Társulási Tanács

Elnök: Marton Zsolt

Társulási kapcsolattartó: 
Süle Lilla

A Társulás munkaszervezete

Külső PME vezető

Projekt adminisztráció, projektiroda
Kommunikációs projektmenedzser Műszaki Projektmenedzser

PR, önkormányzati kapcsolatok konfliktus kezelési c soport
Projektiroda

Műszaki projektmenedzsment csoport

Jelentés Jelentés

Kommunikációs tender nyertese (PR) Felügyelő mérnök tender nyertese (Supervisory)

Információ átadás a projektről

Projektgazda 
(Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás)

Küls ő PME 

Könyvizsgálat (külső
megbízás)

Jogi tanácsadás 
(külsőmegbízás)

Önkormányzatok

Kivitelezést végző vállalkozó(k), 
eszköz szállító vállalkozó(k)

Közbeszerzési 
tanácsadás 

(külön megbízás)

129 
önkormányzat

9 választott 
képviselő

Projektmenedzser PIU adminisztrátor

Műszaki (mérnök) szakértő:
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33  Háttér, környezet 

3.1 Érintett földrajzi terület bemutatása 

3.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása 

A projektterület a Nyugat-Dunántúli Régióban, azon belül Vas megyében lévő 129 települést 

érinti. A megyében lévő 9 statisztikai kistérségből mind érintett, van olyan kistérség, amely 

teljes egészében lefedett (szombathelyi) és vannak olyanok ahol csak néhány település 

kapcsolódik a projekthez. 

129 települést Szombathely (megyei jogú város) Körmend, Kőszeg, Szentgotthárd, 

Répcelak, Bük, Vép városi rangú település és 122 község alkotja.  

A területen illetékességgel két Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végzi munkáját, 

nagyobbrészt a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és néhány 

településen az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. 

3.1.1-1 ábra: Projektterület 
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6. táblázat: A projektterület települései 

Srsz. Település Régió Megye Kistérség 
Érintett 

KÖTEVIFE
Lakosság-

szám*
1. Kemenespálfa Nyugat-Dunántúl Vas Celldömölki Nyugat-Dunántúli 478
2. Nemeskocs Nyugat-Dunántúl Vas Celldömölki Nyugat-Dunántúli 331
3. Ostffyasszonyfa Nyugat-Dunántúl Vas Celldömölki Nyugat-Dunántúli 834
4. Pápoc Nyugat-Dunántúl Vas Celldömölki Nyugat-Dunántúli 360
5. Nagygeresd Nyugat-Dunántúl Vas Csepregi Észak-Dunántúli 306
6. Bük Nyugat-Dunántúl Vas Csepregi Nyugat-Dunántúli 3 347
7. Sajtoskál Nyugat-Dunántúl Vas Csepregi Nyugat-Dunántúli 425
8. Csákánydoroszló Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Észak-Dunántúli 1 803
9. Daraboshegy Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 92
10. Döbörhegy Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 170
11. Döröske Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 103
12. Egyházashollós Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 582
13. Egyházasrádóc Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 1 339
14. Halastó Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 113
15. Halogy Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 276
16. Harasztifalu Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 174
17. Hegyháthodász Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 172
18. Hegyhátsál Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 160
19. Katafa Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 399
20. Kemestaródfa Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 247
21. Körmend Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 12 105
22. Magyarnádalja Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 206
23. Magyarszecsőd Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 455
24. Molnaszecsőd Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 431
25. Nádasd Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 1 337
26. Nagymizdó Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 127
27. Nemesrempehollós Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 304
28. Pinkamindszent Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 160
29. Szarvaskend Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 233
30. Vasalja Nyugat-Dunántúl Vas Körmendi Nyugat-Dunántúli 344
31. Bozsok Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 348
32. Cák Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 275
33. Gyöngyösfalu Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 1 154
34. Horvátzsidány Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 789
35. Kiszsidány Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 100
36. Kőszeg Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 11 604
37. Kőszegdoroszló Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 255
38. Kőszegpaty Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 200
39. Kőszegszerdahely Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 503
40. Lukácsháza Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 1 080
41. Nemescsó Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 324
42. Ólmod Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 87
43. Peresznye Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 676
44. Pusztacsó Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 162
45. Velem Nyugat-Dunántúl Vas Kőszegi Nyugat-Dunántúli 337
46. Bajánsenye Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 533
47. Felsőjánosfa Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 202
48. Felsőmarác Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 283
49. Hegyhátszentjakab Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 290
50. Hegyhátszentmárton Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 63
51. Ispánk Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 113
52. Ivánc Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 698
53. Kercaszomor Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 228
54. Kerkáskápolna Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 108
55. Kisrákos Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 234
56. Kondorfa Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 581
57. Magyarszombatfa Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 283
58. Nagyrákos Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 280
59. Őrimagyarósd Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 234
60. Őriszentpéter Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 1 233
61. Pankasz Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 443
62. Szaknyér Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 67
63. Szalafő Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 224
64. Szőce Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 389
65. Velemér Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 99  
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Srsz. Település Régió Megye Kistérség 
Érintett 

KÖTEVIFE
Lakosság-

szám*

66. Pankasz Nyugat-Dunántúl Vas Őriszentpéteri Nyugat-Dunántúli 443
67. Csánig Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 407
68. Vasegerszeg Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 415
69. Kenéz Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 290
70. Bejcgyertyános Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 500
71. Megyehíd Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 362
72. Nick Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 543
73. Nyőgér Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 334
74. Pecöl Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 802
75. Répcelak Nyugat-Dunántúl Vas Sárvári Nyugat-Dunántúli 2 506
76. Szentgotthárd Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárdi Nyugat-Dunántúli 9 047
77. Csörötnek Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárdi Nyugat-Dunántúli 871
78. Gasztony Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárdi Nyugat-Dunántúli 457
79. Magyarlak Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárdi Nyugat-Dunántúli 736
80. Nemesmedves Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárdi Nyugat-Dunántúli 21
81. Orfalu Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárdi Nyugat-Dunántúli 57
82. Rátót Nyugat-Dunántúl Vas Szentgotthárdi Nyugat-Dunántúli 244
83. Acsád Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 697
84. Salköveskút Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 490
85. Sé Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 1 409
86. Sorkifalud Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 690
87. Sorkikápolna Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 265
88. Sorokpolány Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 854
89. Söpte Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 803
90. Szombathely Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 79 534
91. Tanakajd Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 792
92. Táplánszentkereszt Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 2 484
93. Torony Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 1 721
94. Vasasszonyfa Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 375
95. Vassurány Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 844
96. Vasszécseny Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 1 463
97. Vasszilvágy Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 434
98. Vát Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 681
99. Vép Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 3 504
100. Zsennye Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 94
101. Csempeszkopács Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 323
102. Dozmat Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 222
103. Felsőcsatár Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 476
104. Gencsapáti Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 2 715
105. Gyanógeregye Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 175
106. Balogunyom Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 1 268
107. Ják Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 2 533
108. Kisunyom Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 398
109. Bozzai Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 326
110. Meszlen Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 241
111. Nárai Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 1 151
112. Narda Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 526
113. Nemesbőd Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 614
114. Nemeskolta Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 390
115. Bucsu Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 606
116. Perenye Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 691
117. Rábatöttös Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 221
118. Rum Nyugat-Dunántúl Vas Szombathelyi Nyugat-Dunántúli 1 270
119. Szemenye Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 333
120. Telekes Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 547
121. Csehimindszent Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 388
122. Csipkerek Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 377
123. Alsóújlak Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 618
124. Egervölgy Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 386
125. Gersekarát Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 709
126. Kám Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 445
127. Mikosszéplak Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 344
128. Püspökmolnári Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 982
129. Rábahídvég Nyugat-Dunántúl Vas Vasvári Nyugat-Dunántúli 1 009  
*Megjegyzés: A táblázat a 2009-es Társulási Megállapodásban rögzített létszámadatokat használja. 
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3.1.2 A terület természeti környezete 

Természet földrajz 

Vas megye az ország nyugati részén, a Nyugat-Dunántúlon helyezkedik el. Területe 3337 

négyzetkilométer, ezzel Komárom-Esztergom és Nógrád megye után az ország legkisebb 

megyéje. Határos nyugaton Ausztriával (Burgenland), délnyugaton Szlovéniával, délen Zala, 

keleten Veszprém és északon Győr-Moson-Sopron megyével.  

A megye relatív földrajzi helyzete a gazdasági és politikai rendszerváltás óta nagyon 

felértékelődött, s így a megye egyre inkább a nyugat-pannon táj, a Nyugat-Dunántúl 

központjaként hazánk egyik legfontosabb nyugati kapujaként jellemezhető. Kapcsolatai – 

melyek a több évszázados történelmi tradíciók miatt sokoldalúak és mélyek Ausztriával és 

Szlovéniával – napjainkban egyre intenzívebbé válnak, különösen Burgenland tartománnyal. 

Ezt leginkább a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok, a kölcsönös idegenforgalom, a 

körvonalazódó Graz-Maribor-Zalaegerszeg-Szombathely potenciális eurégió bizonyítja. 1998 

szeptemberében Burgenland, Győr-Moson-Sopron és Vas megye létrehozta a Nyugat-Pannon 

Eurégiót.  

Vas megye természeti adottságai alapján Magyarország egyik legváltozatosabb területe. 

Nyugati része középhegység, ez a nyugat-magyarországi peremvidék, két középtájjal a 

Magyar Előalpokkal és az Alpokaljával. A megye délnyugati területe a Dunántúli-dombság 

része, annak középtája – a Zalai dombság – található itt. A megye területének közel fele 

síkság, a Kisalföld része három középtájjal: Kemeneshát, Sopron-Vasi síkság és a Marcal-

medence. 

Nyugati fekvéséből s az atlanti hatások erőteljesebb érvényesüléséből fakadóan Vas megye 

éghajlata kicsit hűvösebb, de kiegyenlítettebb, mint hazánké általában. Az évi 

középhőmérséklet 8,5-9 oC, kevés a napsütéses órák száma (1750-1800), a csapadék 

általában 600-700 mm, de a Kőszegi-hegységben eléri a 800-900 mm-t. A szubalpin klíma a 

tiszta, jó minőségű levegővel a turizmus fontos vonzereje. 

Vas megye felszín alatti és felszíni vizekben gazdag. Felszíni vizeinek vízgyűjtője a Rába 

folyó, amely elsősorban az Alpokalja vízfolyásait (Pinka, Sorok, Perint, Gyöngyös, Répce) 

gyűjti össze. Az Őrségben ered a Zala, mely a megye déli területeinek vízgyűjtője 

A megye legjelentősebb természeti értékei a terület élővilágának biogeográfiai jellegét 

meghatározó boreo-alpin flóra és faunaelemeket magukba foglaló erdő- és gyeptársulások. 

A megye területének 27 %-át borító erdők változatos és színpompás növényvilága jó 

életlehetőségeket biztosít a vadak számára.  
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A megye nem túl gazdag iparilag hasznosítható ásványkincsekben. Legnagyobb értéket a 

főleg alkáli-karbonátos termál-, ill. gyógyvíz képviseli, amely alapját képezi a gyógy- és 

termálturizmusnak, s a további fejlesztéseknek. Nagy a jelentősége a természetes 

széndioxidnak, a folyami kavicsnak és homoknak, a talkumnak, a zöldpalának. 

3.1.3 Jellemző településszerkezet 

Vas megye területe 3336 km2, amely az ország területének mindössze 3,58%-a ez alapján a 

harmadik legkisebb kiterjedésű megye az országban.  

Vas megye és projekt által érintett településhálózatának legfőbb jellemzője az aprófalvas 

jellege. A megyében összesen 216 település van, ebből a projekt által érintett 129 település. 

Az érintett települések az ország településeinek 4,12%-a; a régió településeinek 19,9%-a. 

Sajátos település struktúráját jellemzi, hogy 129 településéből 77-ben alacsonyabb a 

lakosság száma, mint 500. Ez a települések 59%-át teszi ki. A meglehetősen elaprózódott 

település struktúra és magas település sűrűség jele a magas, 100km2 területre jutó 

településszám (6,5/100km2), ami közel kétszerese az országos értéknek (3,4/100km2). 

A terület urbanizáltsági fokára jellemző, hogy a lakosság 65%-a él városokban, ez mintegy 7 

százalékponttal alacsonyabb érték, mint az országos átlag. Kistérségi szinten is jelentősek a 

különbségek: markánsan kiemelkedik a Szombathelyi kistérség 72,1%-kal. 

Az érintett területen 8 városi rangú település egyike sem éri el a 100 ezer fős lakosság 

számot, egyedül Szombathely lélekszáma haladja meg az 50 ezer főt 79.534 fő , további két 

város ( Körmend, Kőszeg) lakosságszáma több, mint 10 000 fő. Szentgotthárd népessége 

majdnem eléri ezt az értéket 9.047 fő , Répcelakon, Bükön, Őriszentpéteren és Vépen a 

lakosság nem éri el az 5.000-es lélekszámot sem. 

A megyében jelenleg kilenc statisztikai kistérség található. Kistérségekben erősen eltérő a 

települések abszolút száma. A legtöbb település a Szombathelyi kistérségben van (40) a 

legkevesebb (15) pedig a Szentgotthárdi és a Kőszegi kistérségekben. Relatív értelemben 

nincs ilyen nagy különbség a kistérségek között.  

A hulladékgazdálkodási projekt megvalósítási területén a 240/2006. (XI. 30.) Korm. 

Rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 

illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések jegyzékéről szóló dokumentumban 26 települést érintett. A 64/2004. (IV. 15.) 

Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 

dokumentumban  A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett 95 kistérség 

jegyzékében társadalmi gazdasági elmaradottság szempontjából szerepel a 

Celldömölki,Őriszentpéteri és Vasvári kistérség; vidékfejlesztési szempontból a 
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Őriszentpéteri és Vasvári kistérség. A területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb 

helyzetű 48 kistérség jegyzékében az Őriszentpéteri kistérség szerepel. 

 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések 

A projekt szempontjából 
érintett település 

A társadalmi, gazdasági 
és infrastrukturális 

szempontból elmaradott 
települések 

Az országos átlagot 
legalább 1,75- szörösen 

meghaladó 
munkanélküliségű 

települések 

1. Bejcgyertyános  1 0 
2. Halogy  1 0 
3. Kondorfa  1 1 
4. Magyarszombatfa  0 1 
5. Nemeskocs  1 0 
6. Olaszfa  1 0 
7. Pankasz  0 1 
8. Pápoc  1 0 
9. Rábahídvég  0 1 
10. Rönök  0 1 

 

7. táblázat: A települések népesség kategóriák szerinti megoszlása (2005) 

lakosság % lakosság %
Budapest – – 1 698 106 16,9

100e- – – 1 152 241 11,4
50e-100e 79 534 42,5% 758 508 7,5
20e-50e 0 0,0% 1 179 169 11,7
10e-20e 23 709 12,7% 1 132 579 11,2
5e-10e 9 047 4,8% 969 129 9,6
2e-5e 17 089 9,1% 1 475 268 14,6
1e-2e 17 237 9,2% 940 882 9,3
500-1e 19 302 10,3% 489 353 4,9
-500 21 258 11,4% 281 346 2,8

Összesen 187 176 100,0% 10 076 581 100

Projekt terület Ország

 

 
8. táblázat: A térség lakóövezeteinek3 jellemzése 

lakosság arány lakosság arány
külterület 857 0,46% 214 383 2,13%
Városias beépítés 24 650 13,17% 1 372 519 13,62%
lakótelepi 31 067 16,60% 1 959 792 19,45%
Villa(negyed és társasházi) 1 600 0,85% 186 309 1,85%
családi házas 69 261 37,00% 3 933 673 39,04%
Falusias 59 098 31,57% 2 312 064 22,94%
Egyéb 653 0,35% 97 840 0,97%
Összesen 187 186 100,00% 10 076 580 100,00%
Forrás: KSH 2001

projekt ország

 

                                                

3 KSH népszámlálási kiadványa határozza meg a kategóriák tartalmát. 
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3.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása 

3.2.1 Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők 

9. táblázat: A demográfiai helyzet alapadatai 

belterületen külterületen összesen* belterületen külter ületen összesen
1. Acsád 723 9 732 175 3 178

2. Alsóújlak 632 1 732 293 8 301

3. Alsóújlak 632 1 633 293 8 301

4. Bajánsenye 545 545 245 245

5. Bejcgyertyános 281 242 523 146 122 268

6. Bozzai 328 328 106 106

7. Bozsok 377 377 135 135

8. Bucsu 604 604 193 1 194

9. Bük 3 077 7 3 084 1 184 1 1 185

10. Cák 241 1 242 103 1 104

11. Csákánydoroszló 1 739 16 1 755 552 10 562

12. Csánig 427 4 431 168 1 169

13. Csehimindszent 386 43 429 170 25 195

14. Csempeszkopács 304 304 101 101

15. Csipkerek 426 7 433 222 21 243

16. Csörötnek 947 6 953 330 1 331

17. Daraboshegy 107 1 108 61 1 62

18. Dozmat 192 192 72 72

19. Döbörhegy 204 204 115 115

20. Döröske 113 113 60 1 61

21. Egervölgy 398 398 221 221

22. Egyházashollós 585 585 250 250

23. Egyházasrádóc 1 363 1 363 499 499

24. Felsőcsatár 447 19 466 161 19 180

25. Felsőjánosfa 200 9 209 81 3 84

26. Felsőmarác 324 324 186 186

27. Gasztony 495 495 204 204

28. Gencsapáti 2 607 4 2 611 790 3 793

29. Gersekarát 769 11 780 312 5 317

30. Gyanógeregye 156 156 67 67

31. Gyöngyösfalu 1 073 1 073 358 358

32. Halastó 136 136 73 73

33. Halogy 296 4 300 142 2 144

34. Harasztifalu 182 182 81 81

35. Hegyháthodász 174 6 180 89 5 94

36. Hegyhátsál 175 175 81 81

37. Hegyhátszentjakab 299 299 155 155

38. Hegyhátszentmárton 65 65 52 1 53

39. Horvátzsidány 856 856 306 306

40. Ispánk 113 113 50 50

41. Ivánc 713 3 716 229 3 232

42. Ják 2 270 42 2 312 764 12 776

43. Kám 478 478 202 202

44. Katafa 378 378 151 151

45. Kemenespálfa 475 475 166 166

46. Kemestaródfa 235 235 115 115

47. Kercaszomor 230 3 233 112 1 113

48. Kerkáskápolna 101 101 56 56

49. Kisrákos 246 246 98 98

50. Kisunyom 386 386 150 150

51. Kiszsidány 102 102 40 40

52. Kondorfa 667 667 294 1 295

53. Körmend 12 800 2 12 802 4 700 1 4 701

54. Kőszeg 11 756 88 11 844 4 244 38 4 282

55. Kőszegdoroszló 252 252 96 96

56. Kőszegpaty 217 217 74 74

57. Kőszegszerdahely 489 4 493 184 3 187

58. Lukácsháza 978 978 342 342

59. Magyarlak 817 817 292 292

60. Magyarnádalja 190 190 78 78

61. Magyarszecsőd 413 70 483 160 28 188

62. Magyarszombatfa 298 298 146 146

63. Megyehid 323 323 104 104

64. Meszlen 236 236 96 96

65. Mikosszéplak 335 2 337 156 2 158

Lakos szám (f ő) Lakások száma (db)
Srsz. Település neve
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belterületen külterületen összesen* belterületen külter ületen összesen
66. Molnaszecsőd 401 401 155 155

67. Nádasd 1 316 28 1 344 503 11 514

68. Nagygeresd 306 306 153 153

69. Nagymizdó 146 146 80 80

70. Nagyrákos 316 316 147 147

71. Nárai 1 064 3 1 067 361 1 362

72. Narda 509 509 185 185

73. Nemesbőd 617 617 228 228

74. Nemescsó 309 309 106 106

75. Nemeskocs 374 374 141 141

76. Nemeskolta 371 371 135 135

77. Nemesmedves 21 21 10 10

78. Nemesrempehollós 293 293 152 152

79. Nick 550 13 563 212 6 218

80. Nyőgér 364 364 170 170

81. Ólmod 81 7 88 44 4 48

82. Orfalu 55 55 28 28

83. Ostffyasszonyfa 826 6 832 384 3 387

84. Őrimagyarósd 263 263 114 114

85. Őriszentpéter 1 305 1 305 487 487

86. Pankasz 490 490 179 179

87. Pápoc 405 4 409 303 1 304

88. Pecöl 822 822 291 291

89. Perenye 640 640 192 192

90. Peresznye 541 74 615 182 182

91. Pinkamindszent 159 159 106 106

92. Pusztacsó 164 164 53 53

93. Püspökmolnári 920 39 959 362 12 374

94. Rábahidvég 1 058 1 058 386 386

95. Rábatöttös 143 8 251 116 1 117

96. Rátót 253 253 97 97

97. Répcelak 2 680 5 2 685 1 009 2 1 011

98. Rum 1 094 116 1 210 417 11 428

99. Sajtoskál 448 448 140 140

100. Salköveskút 416 6 422 159 3 162

101. Sé 1 099 1 099 333 333

102. Sorkifalud 641 22 663 240 9 249

103. Sorkikápolna 266 266 104 104

104. Sorokpolány 817 4 821 257 1 258

105. Söpte 747 53 800 236 22 258

106. Szaknyér 71 71 38 38

107. Szalafő 238 238 139 139

108. Szarvaskend 251 1 252 120 2 122

109. Szemenye 364 364 189 189

110. Szentgotthárd 9 005 38 9 043 3 068 23 3 091

111. Szombathely 81 881 39 81 920 31 023 18 31 041

112. Szőce 409 1 410 199 2 211

113. Tanakajd 717 717 248 248

114. Táplánszentkereszt 2 342 2 342 722 722

115. Telekes 592 592 196 196

116. Torony 1 585 1 585 487 487

117. Vasalja 325 325 141 141

118. Vasasszonyfa 399 399 148 148

119. Vasegerszeg 398 398 147 147

120. Vashosszúfalu 454 454 209 3 212

121. Vassurány 873 1 874 264 2 266

122. Vasszécseny 1 387 1 387 445 445

123. Vasszilvágy 382 382 163 163

124. Vát 695 695 233 1 234

125. Velem 323 323 151 151

126. Velemér 106 106 71 71

127. Vép 3 690 14 3 704 1 110 10 1 120

128. Viszák 305 305 124 124

129. Zsennye 99 99 58 58

188 564 1 087 189 850 70 581 479 71 070mindösszesen:
Forrás: KSH 2001, Megjegyzés: *A lakossági adatok fenti táblázatoktól való eltérése a forrásadatok időbeli eltéréséből adódik. Jelen 
táblázat szerinti bontásban csak a 2001-es népszámlálási adatok használhatóak.

Srsz. Település neve
Lakos szám (f ő) Lakások száma (db)

 



31 

10. táblázat: A projektterület demográfiai helyzetének változásait bemutató tendenciák 

(KSH 1990-2001, KSH 2008) 

 

Természetes 
szaporulat, illetve 
fogyás 1990-2001 

között 

Vándorlás 
különbözete 
1990-2001 

között 

Természetes 
szaporulat, 

illetve fogyás 
(2008) 

Vándorlás 
különbözete 

(2008) 

Ország -372 862 196 354 -30 878 16 452 
Vas megye -12 154 4 333 -1 218 291 
projektterület -8 143 2 903 -816 195 

 

3.2.2 Gazdasági jellemzők 

3.2.2.1 Gazdasági jellemzők Vas megyében 

A térségben a gazdaság szerkezeti átalakítása megtörtént. Az elmúlt 10 évben a kezdeti 

évek jelentős termeléscsökkenését követőben, a külföldi befektetések és az exportra 

termelés következtében konszolidálódott a munkaerőpiac, jelentősen lecsökkent a 

munkanélküliség, növekedett a tercier ágazatok részaránya a szabad határ-mentiségből 

következő kereskedelmi és szolgáltatási, turisztikai tevékenységek bővülésével és a 

nagyarányú import-export miatt. 

Ipar  

A megye gazdaságának húzóereje az ipar. Ma Vas megye az ország egyik 

"legiparosodottabb" megyéje: országos listavezető az ipar GDP-n belüli részarányát, az egy 

főre eső ipari hozzáadott értéket, az iparban foglalkoztatottak ezer lakosra jutó számát és az 

export-arányt illetően, míg az értékesítések és beruházások tekintetében harmadik.  

Mező- és erdőgazdaság 

Csökken a mezőgazdaság súlya a megye gazdaságában, teljesítménymutatói is szerények. 

Nyolc százalékos hozzájárulása a megyei GDP-hez az országos átlagot meghaladja ugyan, 

de a vidéki átlag alatt van, míg egy lakosra eső kibocsátása mértékét tekintve majdnem 

eléri ez utóbbi szintjét. A mezőgazdaság jelentősége azonban ennél lényegesen nagyobb: 

egyrészt a családok nagy része ma is kötődik valamilyen módon az ágazathoz, egyes 

falvakban ma is az egyetlen foglalkoztató, a hozzá kapcsolódó ágazatokra (élelmiszeripar, 

turizmus) való kihatása evidens. Erősségnek Vas megyében ma leginkább az 

erdőgazdálkodás tekinthető, a klimatikus és talajadottságokkal összefüggő magas 

erdősültség az országos átlagot jelentősen felülmúlja. 
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Kereskedelem, szolgáltatás 

Bár a Nyugat-Dunántúl adatai mind a jövedelmeket, mind a fogyasztási kiadásokat tekintve 

a főváros után országosan a legmagasabbak, mely keresletet még fokoz a bevásárló 

turizmus is, a kereskedelem mutatói mégsem magasak a megyében országos 

összehasonlításban. Az utóbbi évek markáns tendenciája a multinacionális kiskereskedelmi 

hálózatok letelepedése, mely folyamat egyfelől lehetetlenné teszi a forgalom területi 

összehasonlítását, másfelől javítja a helyi ellátottságot. 

A vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás ágazat országos átlagot némileg meghaladó 

összesített mutatóihoz a két terület különböző mértékben járul hozzá: lényegében az utóbbi 

emeli azt (elsősorban a gyógy turizmusnak köszönhetően) átlag fölé országosan magas 

teljesítményével, mivel a vendéglátással foglalkozók száma a megyében jelentősen átlag 

alatti. A vendéglátóhelyek, mint turizmushoz erősen kötődő tevékenységek jelentős megyei 

koncentrációja (vendéglők kétharmada a hat legnagyobb vendégforgalmat bonyolító 

településen található) az idegenforgalom belső arányait tükrözi.  

Üdülés, idegenforgalom 

A megye páratlanul gazdag kastélyokban, kúriákban, amelyek egy része műemléki védelem 

alatt áll, egyre többet alakítanak át szolgáltatások egész sorát nyújtó, külföldi pénzesebb 

vendégek számára is vonzó szálláshelyekké. Egyedülálló az Őrségi falvak múltban gyökerező 

sajátos szeres településszerkezete, amely az Őrség egyik fő látnivalója. Kőszeg, 

Szombathely, Sárvár történelmi városmagja, műemlékei szintén sok látogatót vonzanak. 

Vas megye mélyszerkezeti, geotermikus adottságai következtében a megye területén a 

felszín alatt páratlan hévízkincs húzódik. A megyében Bük, Sárvár, Szombathely, Borgáta, 

Mesteri és Vasvár rendelkezik gyógy- vagy termálfürdővel. Gyógyfürdővé Bük és Sárvár 

fürdőjét nyilvánították és a szombathelyi fürdő vize is gyógyvíz minősítésű. Bükfürdő a Bük 

település közelében kiépült gyógyfürdőkomplexum az ország egyik legfontosabb, gyógy-

idegenforgalmi központja. Vendégkörét tekintve itt a legmagasabb a külföldről érkezők 

aránya. 

Hévíz- és termálvízkészletek 

Magyarország egyik természeti kincse a termálvíz, amelynek kedvező kitermelési lehetősége 

van Vas megyében is. Jelenleg 15 üzemelő, hasznosított termálkút van a megyében. 

Borgátán 1, Bükben 3, Mesteriben 2, Sárváron 3, Sárvár- Rábasömjénben 1, Szombathelyen 

3, Vasváron 1, és Szentgotthárdon 1 termálvízkút üzemel, a Rábasömjénit kivéve 

valamennyit fürdési célra használnak. A Rábasömjéni só-kinyerésre hasznosított. Bükben és 

Vasváron fürdőn kívül fűtési célra is használják. 
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Vas megye gazdasága 2008-2009 

A gazdasági mutatók alapján mondhatjuk, hogy a világméretű pénzügyi és gazdasági válság 

erőteljesen érintette Vas megye gazdaságát is. A megye gazdaságában meglévő kedvezőtlen 

strukturális, területi és erős dualitási jellemzők miatt a negatív hatások még erőteljesebben 

jelentkeztek.  

Az ipar domináns szerepe, ezen belül a járműipar meghatározó súllyal való jelenléte, erős 

kötődése a német gazdasághoz azt eredményezte, hogy a recesszió a megyét már jóval 

korábban, még a válság „hivatalos” megfogalmazása előtt elérte. 2008 év elejétől már 

jelentősen csökkent az ipari termelés, és ezen egy év alatt az ágazat termelési értéke közel 

50%-al esett.    

A gazdaság teljesítő képességében korábban is meglévő, megyén belüli területi különbségek 

tovább nőttek, a gazdaságilag hátrányos térségek helyzete tovább romlott. A 

munkanélküliség a szentgotthárdi kistérségben már több mint 10%, a vasvári körzetben 

pedig több mint 16%. 

A megyére korábban is jellemző alacsony bérszínvonal csökkent, országos 

összehasonlításban a relatív elmaradottság nőtt, mely a lakosság jövedelmi helyzetét tovább 

rontotta.  

A statisztikai számok alapján Vas megyében is megfigyelhető, hogy a termelési érték az 

elmúlt hónapokban már nem csökkent, a recesszió vélhetően elérte a mélypontját, és 

amennyiben a világgazdaságban érzékelhető javulások valóban egy pozitív fordulat kezdete, 

akkor ez a megye gazdaságában is elindíthatja a fejlődést. Ez várhatóan nem lesz gyors 

felépülés, hosszabb időt vesz igénybe. 

Az elmúlt 10 év hulladékgazdálkodási célú fejlesztései 

Az elmúlt 10 év hulladékgazdálkodási fejlesztéseinek következményeként az alábbi 

fejlesztések és hulladékgazdálkodási létesítmények (3.2.2.1-1 és-2. táblázat) valósultak meg 

a projektterületen:  
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3.2.2.1-1. táblázat: A projektterületen az elmúlt 10 évben megvalósult 

hulladékgazdálkodási típusú fejlesztések 

Megnevezése Ideje
Költsége 

(e Ft)
Forrása

Speciális hullékgyűjtő jármű és 1100 l-es 
konténerek vásárlása

2001 39 175

Szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek 
megteremtése, hulladékudvar veszélyes 
hulladéktárolóval

2002 34 250

Hulladékgyűjtő pontok kialakítása Kőszeg város 
területén

2002 2 396

Hulladék mennyiségének csökkentése Kőszegen 
hulladékfeldolgozással

2005 1 000
Phare támogatás, 

Társfinanszírozás és saját 
erős beruházás (e Euro)

Felhagyott hulladéklerakó rekultivációja 2009 69 892 NFÜ pályázat

Lenti 
Hulladékkezelő 
Kft.

n.a. n.a. n.a. n.a.

Hulladékbálázó 2001

Harasztifalu hulladéklerakó 3. ütem 2003

Harasztifalu hulladéklerakó 4. ütem

Hulladékválogató csarnok

Komposztáló tér

Veszélyes hulladék gyűjtő csarnok

Hulladéktömörítő kompaktor 2007

7 db hulladékgyűjtő tehergépjármű 2000-2008

3 db konténerszállító tehergépjármű 2000-2006

102 db konténer (5-34 m3) 2000-2008

Parkom Bt.
8 db szel. Hulladékgyűjtő sziget edényzetének 
beszerzése (32 db)

2004 2 688
GVOP 2.1.1 pályázat - 50%-

os támogatás

Szombathely - Erdei iskola úti hulladéklerakó 2001 n.a. n.a.

40 db szelektív hulladékgyűjtő sziget - 
Szombathely

2004 dec. n.a. n.a.

40 db szelektív hulladékgyűjtő sziget - 
Szombathely

2005 nov. n.a. n.a.

2-2 db gyűjtősziget Táplánszentkereszten, 
Vasszécsenyben és Sén

2005 n.a. n.a.

Zala-Depo Kft. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. saját

SZOVA Zrt.

Müllex-Körmend 
Kft.

2006

KöM-BM együttes pályázat

Fejlesztés
Szolgáltató

Kőszegi 
Városgondozás

 

 

3.2.2.1-2. táblázat: A projektterületen az elmúlt 10 évben megvalósult 

hulladékkezelő létesítmények4 

Létesítmény neve
Létesítmény 

helye
típus

Harasztifalui hulladékkezelő központ Harasztifalu Hulladéklerakó, Komposztálók, Válogató csarnok

Kőszeg-hegyaljai regionális 
hulladékkezelő központ

Kőszeg
Hulladéklerakó, Hulladékudvar-Válogatócsarnok, 
Komposztáló tér, Inert hulladék feldolgozó

Répcelaki hulladékkezelő központ Répcelak Hulladéklerakó

Szombathely – Erdei iskola úti 
hulladékkezelő központ

Szombathely Hulladéklerakó
 

                                                
4 A Szombathelyi Körmendi úti telephelyen lévő hulladékudvar több mint 10 éve épült 
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Főbb jelenlegi területhasználatok (létesítmény helyszínek) a projektterületen 

Az alábbi Google Earth légifelvételek a létesítményeket 500 m sugarú körben tapasztalható 

területhasználatának bemutatására alkalmasak. 

3.2.2.1-1. ábra: Harasztifalui Hulladékkezelő-központ 

 

3.2.2.1-2. ábra: Kőszeg – Kőszeg-hegyaljai regionális hulladékkezelő központ (Csepregi út) 
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3.2.2.1-3. ábra: Répcelaki hulladéklerakó 

 

3.2.2.1-4. ábra: Szombathely – Erdei iskola úti telephely 
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3.2.2.1-5. ábra: Szombathely – Körmendi úti hulladékudvar 

 

3.2.2.1-6. ábra: Szombathely – Körmendi úti (épülő) ISPA  szennyvíziszap komposztáló 
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44  A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 

4.1 Kereslet és kínálat elemzése, helyzetértékelés 

4.1.1 A keletkező hulladék jelenlegi helyzete 

A projekt minden településén működik hulladékgyűjtési közszolgáltatás. A területen 6 

szolgáltató működik a legjelentősebbek a Szombathelyi Vagyonhasznosító és 

Városgazdálkodási Zrt., Müllex-Körmend Kft.. A keletkező hulladék mennyisége (2008) 

mintegy 55,5 ezer tonna/év – ebből mintegy 44,6 ezer tonna a közszolgáltatás keretében a 

lakosságtól begyűjtött hulladék –, amelyet hat hulladéklerakóban (Szombathely, Körmend, 

Harasztifalu, Kőszeg, Répcelak, Zalaegerszeg) helyeznek el. Hosszabb távon azonban csak a 

Szombathelyi és a Körmendi hulladéklerakóval számolhatunk. 

A projekt által érintett területen több helyen bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékgyűjtő szigetek kialakításával. A szigeteken üveg, papír, műanyag, fém hulladékok 

elkülönített gyűjtésére alkalmas konténereket helyeztek el. A szelektíven gyűjtött hulladékot 

Körmenden két kicsi, kezdetlegesen kialakított műben válogatják. Az így előkészített 

hulladék hulladékhasznosítóknak kerül átadásra, amelyek többnyire a régión kívül 

találhatóak.  

A projekt területen két hulladékgyűjtő udvar is működik (Szombathelyen, és Kőszegen). A 

hulladékgyűjtő udvarokban elsősorban papír, műanyag, fa, üveg, textil hulladék gyűjtése 

történik, de lehetőség van néhány helyen, pl. gumihulladék és építési törmelék gyűjtésére 

is. 

A zöldhulladék komposztálását három kisebb telepen (Körmend, Szombathely, Kőszeg) 

kezdték el. 

Az érintett térség kommunális szolgáltatói a Kőszegi Városgondnokság, a Szombathelyi 

Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt., a MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és 

Hulladékhasznosító Kft., a Zala-Depo Kft., a Parkom BT és a Lenti Hulladékkezelő Kft. 

A Nyugat-Dunántúli Régióban az önkormányzatok nem alakítottak regionális 

hulladékgazdálkodási rendszereket, aminek az egyes szolgáltatóknál végzett felmérés 

szerint szolgáltatónként, illetve térségenként más-más oka van. 
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4.1.1-1. ábra: A projektterület meglévő létesítményei 

 

 

Létesítmény típusa Létesítmény helyszíne 

Hulladéklerakó 

Szombathely 
Körmend 
Kőszeg 
Répcelak 

Hulladékudvar 
Szombathely 
Kőszeg 
Körmend 

Zöldhulladék komposztáló 
Körmend 
Szombathely 
Kőszeg 
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11. táblázat: A keletkező hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre 

vonatkozóan 

Srsz. Település

Közszolgál-
tatásba bevont 
lakosok száma 

a társulási 
megállapodás 
(2009) alapján 

(fő)

A közszolgáltatás 
keretében a 

településen a 
lakosságtól 

begyűjtött hulladék 
mennyisége 

(közszolgáltatói 
adatok alapján) 2008 

(kg)

A közszolgáltatás 
keretében az 

intézményektől 
begyűjtött hulladék 

mennyisége 
(közszolgáltatói 
adatok alapján) 

2008 (kg)

A közszolgáltatás 
keretében összesen 
begyűjtött hulladék 

mennyisége 
(közszolgáltatói 
adatok alapján) 

2008 (kg)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év) 2008

A közszolgáltató 
által üzemeltetett 
létesítményekben 

kezelt nem 
települési hulladék 

mennyisége

1. Acsád 697 51 481 6 217 57 698 83 0
2. Alsóújlak 618 64 319 6 208 70 527 114 0
3. Bajánsenye 533 76 794 18 152 94 946 178 0
4. Balogunyom 1 268 120 785 10 535 131 320 104 0
5. Bejcgyertyános 500 53 053 0 53 053 106 0
6. Bozzai 326 26 527 0 26 527 81 0
7. Bozsok 348 108 546 108 546 312 0
8. Bucsu 606 77 692 3 022 80 714 133 0
9. Bük 3 347 758 942 857 632 1 616 574 483 0
10. Cák 275 65 367 65 367 238 0
11. Csákánydoroszló 1 803 274 281 49 387 323 668 180 0
12. Csánig 407 130 862 0 130 862 322 0
13. Csehimindszent 388 51 917 4 555 56 472 146 0
14. Csempeszkopács 323 45 714 0 45 714 142 0
15. Csipkerek 377 65 707 1 216 66 923 178 0
16. Csörötnek 871 452 032 4 893 456 925 525 0
17. Daraboshegy 92 17 231 811 18 042 196 0
18. Dozmat 222 16 252 0 16 252 73 0
19. Döbörhegy 170 8 382 1 216 9 598 56 0
20. Döröske 103 29 203 3 018 32 221 313 0
21. Egervölgy 386 63 544 812 64 356 167 0
22. Egyházashollós 582 75 036 15 776 90 812 156 0
23. Egyházasrádóc 1 339 224 517 7 332 231 849 173 0
24. Felsőcsatár 476 48 650 1 123 49 773 105 0
25. Felsőjánosfa 202 30 420 811 31 231 155 0
26. Felsőmarác 283 33 327 437 33 764 119 0
27. Gasztony 457 37 518 2 433 39 951 87 0
28. Gencsapáti 2 715 360 363 36 871 397 234 146 0
29. Gersekarát 709 151 930 7 607 159 537 225 0
30. Gyanógeregye 175 13 315 0 13 315 76 0
31. Gyöngyösfalu 1 154 131 584 5 181 136 765 119 0
32. Halastó 113 25 640 37 640 63 280 560 0
33. Halogy 276 37 180 812 37 992 138 0
34. Harasztifalu 174 27 378 406 27 784 160 0
35. Hegyháthodász 172 29 643 406 30 049 175 0
36. Hegyhátsál 160 11 357 1 576 12 933 81 0
37. Hegyhátszentjakab 290 69 077 31 286 100 363 346 0
38. Hegyhátszentmárton 63 8 247 429 8 676 138 0
39. Horvátzsidány 789 170 897 170 897 217 0
40. Ispánk 113 14 331 2 402 16 733 148 0
41. Ivánc 698 79 200 0 79 200 113 0
42. Ják 2 533 300 913 0 300 913 119 0
43. Kám 445 58 542 32 313 90 855 204 0
44. Katafa 399 50 045 624 50 669 127 0
45. Kemenespálfa 478 53 404 1 622 55 026 115 0
46. Kemestaródfa 247 32 718 4 123 36 841 149 0
47. Kenéz 290 29 358 259 29 617 102 0
48. Kercaszomor 228 37 205 1 965 39 170 172 0
49. Kerkáskápolna 108 12 168 0 12 168 113 0
50. Kisrákos 234 26 634 3 619 30 253 129 0
51. Kisunyom 398 38 479 1 295 39 774 100 0
52. Kiszsidány 100 17 686 17 686 177 0
53. Kondorfa 581 93 156 3 245 96 401 166 0
54. Körmend 12 105 4 878 940 39 720 4 918 660 406 0
55. Kőszeg 11 604 2 961 462 0 2 961 462 255 0
56. Kőszegdoroszló 255 62 681 62 681 246 0
57. Kőszegpaty 200 45 080 45 080 225 0
58. Kőszegszerdahely 503 123 725 123 725 246 0
59. Lukácsháza 1 080 129 907 302 653 432 560 401 0
60. Magyarlak 736 110 594 7 342 117 936 160 0  
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Srsz. Település

Közszolgál-
tatásba bevont 
lakosok száma 

a társulási 
megállapodás 
(2009) alapján 

(fő)

A közszolgáltatás 
keretében a 

településen a 
lakosságtól 

begyűjtött hulladék 
mennyisége 

(közszolgáltatói 
adatok alapján) 2008 

(kg)

A közszolgáltatás 
keretében az 

intézményektől 
begyűjtött hulladék 

mennyisége 
(közszolgáltatói 
adatok alapján) 

2008 (kg)

A közszolgáltatás 
keretében összesen 
begyűjtött hulladék 

mennyisége 
(közszolgáltatói 
adatok alapján) 

2008 (kg)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év) 2008

A közszolgáltató 
által üzemeltetett 
létesítményekben 

kezelt nem 
települési hulladék 

mennyisége

61. Magyarnádalja 206 29 016 0 29 016 141 0
62. Magyarszecsőd 455 24 200 54 621 78 821 173 0
63. Magyarszombatfa 283 72 000 6 500 78 500 277 0
64. Megyehíd 362 26 422 0 26 422 73 0
65. Meszlen 241 25 164 0 25 164 104 0
66. Mikosszéplak 344 52 863 4 432 57 295 167 0
67. Molnaszecsőd 431 90 043 5 678 95 721 222 0
68. Nádasd 1 337 321 057 18 642 339 699 254 0
69. Nagygeresd 306 58 940 1 138 60 078 196 0
70. Nagymizdó 127 22 714 437 23 151 182 0
71. Nagyrákos 280 34 420 0 34 420 123 0
72. Nárai 1 151 93 525 1 209 94 734 82 0
73. Narda 526 51 375 0 51 375 98 0
74. Nemesbőd 614 65 530 1 209 66 739 109 0
75. Nemescsó 324 79 047 79 047 244 0
76. Nemeskocs 331 46 779 406 47 185 143 0
77. Nemeskolta 390 34 704 0 34 704 89 0
78. Nemesmedves 21 2 298 0 2 298 109 0
79. Nemesrempehollós 304 52 322 1 417 53 739 177 0
80. Nick 543 64 272 0 64 272 118 0
81. Nyőgér 334 28 100 0 28 100 84 0
82. Ólmod 87 20 393 20 393 234 0
83. Orfalu 57 9 058 0 9 058 159 0
84. Ostffyasszonyfa 834 127 358 45 799 173 157 208 0
85. Őrimagyarósd 234 41 777 3 588 45 365 194 0
86. Őriszentpéter 1 233 294 038 71 537 365 575 296 0
87. Pankasz 443 50 565 9 329 59 894 135 0
88. Pápoc 360 75 847 4 056 79 903 222 0
89. Pecöl 802 59 973 86 60 059 75 0
90. Perenye 691 95 306 691 95 997 139 0
91. Peresznye 676 89 753 89 753 133 0
92. Pinkamindszent 160 18 860 2 063 20 923 131 0
93. Pusztacsó 162 35 101 35 101 217 0
94. Püspökmolnári 982 162 956 18 959 181 915 185 0
95. Rábahídvég 1 009 252 925 15 704 268 629 266 0
96. Rábatöttös 221 14 679 0 14 679 66 0
97. Rátót 244 18 049 3 556 21 605 89 0
98. Répcelak 2 506 657 779 45 000 702 779 280 0
99. Rum 1 270 174 677 432 175 109 138 0
100. Sajtoskál 425 77 722 22 099 99 821 235 0
101. Salköveskút 490 60 812 0 60 812 124 0
102. Sé 1 409 263 064 7 081 270 145 192 0
103. Sorkifalud 690 72 346 0 72 346 105 0
104. Sorkikápolna 265 24 535 2 245 26 780 101 0
105. Sorokpolány 854 84 717 4 058 88 775 104 0
106. Söpte 803 55 045 0 55 045 69 0
107. Szaknyér 67 12 168 0 12 168 182 0
108. Szalafő 224 33 480 0 33 480 149 0
109. Szarvaskend 233 69 880 7 520 77 400 332 0
110. Szemenye 333 48 672 6 531 55 203 166 0
111. Szentgotthárd 9 047 2 157 473 524 894 2 682 367 296 0
112. Szombathely 79 534 23 108 424 8 335 583 31 444 007 395 0
113. Szőce 389 48 266 2 137 50 403 130 0
114. Tanakajd 792 70 562 3 454 74 016 93 0
115. Táplánszentkereszt 2 484 402 197 259 402 456 162 0
116. Telekes 547 50 450 6 016 56 466 103 0
117. Torony 1 721 228 569 32 554 261 123 152 0
118. Vasalja 344 42 510 2 028 44 538 129 0
119. Vasasszonyfa 375 28 728 0 28 728 77 0
120. Vasegerszeg 415 36 382 1 986 38 368 92 0
121. Vassurány 844 70 039 0 70 039 83 0
122. Vasszécseny 1 463 183 589 3 195 186 784 128 0
123. Vasszilvágy 434 36 382 1 986 38 368 88 0
124. Vát 681 53 577 432 54 009 79 0
125. Velem 337 81 957 81 957 243 0
126. Velemér 99 17 000 1 000 18 000 182 0
127. Vép 3 504 463 429 59 162 522 591 149 0
128. Viszák 274 58 812 0 58 812 215 0
129. Zsennye 94 20 969 0 20 969 223 0

Összesen egész projekt 
területre

187 176 44 636 579 10 859 691 55 496 270 296 0  
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12. táblázat: A keletkező hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 

évben 

Év
Közszolgáltatásba 

bevont lakosok 
száma (fő)*

A közszolgáltatás 
keretében a 

településen a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t)

A közszolgáltatás 
keretében az 

intézményektől 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t)

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 

(kg/fő/év)

A közszolgáltató által 
üzemeltetett 

létesítményekben 
kezelt nem települési 
hulladék mennyisége

2008 187 734 44 636,58 10 859,69 296 0
2007 188 194 43 216,75 10 514,26 286 0
2006 188 653 42 865,34 10 428,76 282 0
2005 189 112 42 350,42 10 303,49 278 0
2004 189 572 35 674,21 8 679,22 234 0

* Megjegyzés: 2005 és 2008 lakosszámadatai rendeletben foglalt hivatalos létszám adatok, míg 2007, 2006 és 2004 
adatai ezek alapján számítottak.  
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A Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási projekt ter ültén 
keletkez ő hulladékmennyiségek id őbeli alakulása (2004-2008)

A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t)
A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t)

 

13. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre (2008) vonatkozóan5 

Papír (80%) 8,30%
Karton (5%) 0,21%
Papír (20%) 2,08%
Karton (95%) 3,97%
Műanyag (10%) 1,95% Műanyag 1,95%
Műanyag (90%) 17,58% Csomagolási műanyag 17,58%
Üveg (25%) 1,15% Üveg 1,15%
Üveg (75%) 3,44% Csomagolási üveg 3,44%
Fém (40%) 1,85% Fém 1,85%
Fém (60%) 2,77% Csomagolási fém 2,77%
Szerves (100%) 21,56% Biohulladék 21,56%
Finom frakció 12,51%
Kompozitok 2,33%
Textíliák 4,00%
Higiéniai hulladékok 6,09%
Nem osztályozott éghető hulladék 3,77%
Nem osztályozott éghetetlen hulladék 4,62%
Veszélyes hulladékok 1,86%

Szabvány szerinti mérések eredményei Tervezési összetétel adatok

Papír 8,51%

Csomagolási papír 6,04%

Egyéb 35,16%

 

                                                
5 A Zalaegerszegi és a Tatabányai mért összetétel adatok átlaga 
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4.1.2 A keletkező hulladék előrejelzése 

14. táblázat: Keletkező hulladékmennyiségek előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna 
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(1
+

2+
3+

4+
5+

6+
7)

Referenciaév* 8 075 3 353 10 841 9 757 2 545 1 908 2 561 1 537 11 962 4 785 7 177 390 19 317 55 496
1. év 8 237 3 420 11 059 9 953 2 596 1 947 2 613 1 568 12 203 4 881 7 322 398 19 706 56 612
2. év 8 319 3 454 11 170 10 053 2 622 1 966 2 639 1 583 12 325 4 930 7 395 402 19 903 57 178
3. év 8 403 3 489 11 281 10 153 2 648 1 986 2 665 1 599 12 448 4 979 7 469 406 20 102 57 750
4. év 8 487 3 524 11 394 10 255 2 674 2 006 2 692 1 615 12 572 5 029 7 543 410 20 303 58 327
5. év 8 571 3 559 11 508 10 357 2 701 2 026 2 719 1 631 12 698 5 079 7 619 414 20 506 58 910
6. év 8 657 3 595 11 623 10 461 2 728 2 046 2 746 1 648 12 825 5 130 7 695 418 20 711 59 500
7. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
8. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
9. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
10. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
11. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
12. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
13. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
14. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
15. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
16. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
17. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
18. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
19. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
20. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
21. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
22. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
23. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
24. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
25. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
26. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
27. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
28. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
29. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095
30. év 8 744 3 630 11 739 10 566 2 755 2 066 2 773 1 664 12 953 5 181 7 772 423 20 918 60 095  
* legutolsó teljes körű adat (2008) 
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A keletkező hulladékok mennyiségének alakulását a térségben alapvetően az alábbi főbb 

tényezők határozzák meg: 

• fajlagos hulladékmennyiség alakulásának korábbi tendenciái 

• lakosszám változásának korábbi tendenciái 

• jövedelmek és a fogyasztás változása 

• ipari fejlettség  

• turizmus  

A fajlagos (1 főre jutó) hulladékmennyiség az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedett. 

Az ötéves emelkedés mértéke 26% 234 kg/fő értékről 296 kg/fő értékre. Ugyanakkor az 

emelkedés mértéke fokozatosan csökken  2007 évről 2008-ra a változás 3,5% volt. 

A lakosszám változása illeszkedik az országos tendenciákhoz az 1990-2001 közötti 

időszakban átlagosan évi 0,23%-al csökkent, 2008-ban pedig közel 0,3 %-al. 

Nyugat-Dunántúl adatai mind a jövedelmeket, mind a fogyasztási kiadásokat tekintve a 

főváros után országosan a legmagasabbak, mely keresletet még fokoz a bevásárló 

turizmus is. A lakosság jelentős része ausztriában vállal munkát, így jelentős jövedelem 

transzfer áramlik a megyébe, ami a fogyasztást tovább fokozza. A 2008-2009-es válság 

hatásai azonban ezen a területen is megmutatkoznak. 

 

Vas megye az ország egyik "legiparosodottabb" megyéje: országos listavezető az ipar 

GDP-n belüli részarányát, az egy főre eső ipari hozzáadott értéket, az iparban 

foglalkoztatottak ezer lakosra jutó számát és az export-arányt illetően, míg az 

értékesítések és beruházások tekintetében harmadik.  

A megye páratlanul gazdag kastélyokban, kúriákban, egyedülálló az Őrségi falvak 

múltban gyökerező sajátos szeres településszerkezete, Kőszeg, Szombathely, Sárvár 

történelmi városmagja, műemlékei szintén sok látogatót vonzanak. Bükfürdő a Bük 

település közelében kiépült gyógyfürdőkomplexum az ország egyik legfontosabb, gyógy-

idegenforgalmi központja. Vendégkörét tekintve itt a legmagasabb a külföldről érkezők 

aránya. 

Fenti tényezők együttes hatása alapján, úgy prognosztizáljuk a hulladék mennyiség 

alakulását, hogy a korábbi évek emelkedési üteméhez képest jelentősen lassul, de a 

minimálisan emelkedő tendencia 2016 évig megmarad. A várható változást 1%-os évi 

növekedéssel becsüljük, amit a 14. táblázat előrejelzési adataiban is figyelembe vettünk. 
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4.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete 

4.1.3.1 A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése 

4.1.3.1-1. ábra: A hulladékgazdálkodás folyamata a referenciaévben 
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4.1.3.2 A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései 

Projektterületen működő szolgáltatók bemutatása 

Kőszegi Városgondnokság 

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a Kőszegi 

Városgondnokság és a Kőszegi Városgazdálkodási Vállalat jogutódjaként 100%-os 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként működik.  

Kezeli az önkormányzat ingatlanvagyonát, elvégzi az önkormányzati intézmények 

műszaki fenntartását. 

Feladatkörébe tartozik többek között a települési hulladék gyűjtése, kezelése Kőszegen 

és a Kőszegi kistérségben, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
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(szelektív hulladékgyűjtés, komposztáló telep üzemeltetés, hulladékudvar üzemeltetés, 

inert hulladék gyűjtés és feldolgozás). Ellátja továbbá közszolgáltatási szerződés 

keretében az önkormányzat egyéb kommunális jellegű feladatait (pl. út- és közterület 

karbantartás, településtisztasági feladatok, hóeltakarítás, síkosságmentesítés). Ezenkívül 

minden olyan járulékos feladatot ellát, amely a város műszaki-technikai üzemeltetéséhez 

szükséges. 

A Kőszegi Városgondnokság az üzemeltetésében levő Kőszeg-hegyaljai Regionális 

Hulladéklerakóra a projektterületről összesen 16 település 19.738 lakos hulladékát 

szállítják be és helyezik el. 

A kiépített műszaki védelem tekintetében a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 

lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001 (X. 

10.) KöM rendeletben előírt feltételeket kielégítő Kőszeg-hegyaljai Regionális 

Hulladéklerakó PHARE segítséggel létesült, kiépített jelenleg meglévő szabad kapacitása 

52.000 tonna, az engedélyezett kapacitás 75.000 tonna. (Engedélyek: 1827/12/1996. 

környezetvédelmi engedély a hulladéklerakó létesítésére és üzemeltetésére, 

6986/3/2002 számú hulladékkezelési engedély begyűjtésre, szállításra, lerakással 

történő végleges ártalmatlanításra, egységes környezethasználati engedély 

1434/13/2004.)  

A lerakótelepen hulladékkezelést nem végeznek, átrakóállomás jelenleg nincs kiépítve.  

A szeletív hulladékgyűjtést a városban 9 helyen, míg a projektterület további 12, a 

szolgáltató által ellátott területén pedig az üveg, a papír, a műanyag hulladékok 

tekintetében összesen 30 gyűjtőszigeten valósítják meg. 

A Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó mellett a lakossági hulladékudvar 2003 

áprilisától a lakossági veszélyes hulladékok egy részét, valamint a fémhulladékot és a 

gumiabroncsokat is befogadja. 2003-ban megépült továbbá egy komposztálótelep 

(engedélyszám: 76.569/17/2003), tervezett kapacitása 1700 tonna, illetve 2005-ben egy 

inert hulladék-feldolgozó. 

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 

A szolgáltató, mint ZRt., 2 jogelőd cég összeolvadásával, 2007. július 1-től kezdte meg 

tevékenységét, tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A cég 

vagyonhasznosítással és városgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt 

önkormányzatokkal, gazdasági szervezetekkel, társasházakkal, magánszemélyekkel 

kötött megállapodások alapján. A városgazdálkodással összefüggő főbb szolgáltatások: 

hulladékgazdálkodás, közterületek tisztítása, téli hó- és síkosság-mentesítés, 
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útfenntartás, útjavítás, kommunális gépjárművek javítása, munkagépek javítása, 

műjégpálya, tófürdő, játszópark, fizető autóparkolók üzemeltetése. 

A Zrt. a tulajdonát képező és az üzemeltetésében levő hulladéklerakón 57 település 

(projektterületen belül 45 település) 130.561 lakosától, valamint intézményi, ipari és 

kereskedelmi partnereitől kb. 80.000 tonna hulladékot ártalmatlanít évente.  

Az Erdei úti Hulladéklerakóra a Zrt-n kívül más kommunális szolgáltató cég nem végez 

beszállítást. A hulladékgyűjtési, szállítási költségek csökkentése érdekében kiemelt 

célként kezelik, hogy minél több települést sikerüljön a rendszeres hulladékgyűjtési körbe 

bekapcsolni. 2001 tavaszán a betelt hulladéklerakó mellett, egy 9 hektáros területen, 

mintegy 1 millió m3 kapacitású, több ütemben kivitelezésre kerülő, korszerűen szigetelt 

lerakó elkészült I. ütemének 2 ha-os területén kezdték meg a hulladék lerakását. 

A hulladéklerakó 2001-ben kapacitása 1.500.000 m3 (környezetvédelmi engedély: 1039-

1/7/2008), jelenleg a IV. ütem feltöltése van folyamatban. A lerakott hulladék térfogata 

2008. december 31-ig I-IV. ütem 592.400 m3. Az Erdei úti Hulladéklerakó kialakított 

műszaki védelme megfelel a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának 

szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001 (X. 10.) KöM rendeletben előírt 

feltételeknek. A régi lerakó depóniagáza is hasznosításra kerül. 

A Zrt. rendelkezik begyűjtésre, szállításra, előkezelésre (eng. szám: 535-6/6/2007) és 

lerakással történő végleges ártalmatlanításra vonatkozó engedéllyel (az engedélyszám: 

3014/6/2002., az egységes környezethasználati engedély száma: 746/2/2004). A 

komposztálásra vonatkozó engedély száma: 7423/2/2004. 

A Zrt. a Körmendi úti régi hulladéklerakón építési-bontási hulladéklerakót üzemeltet, 

ezzel csökken a települési hulladéklerakó terhelése és megoldódik a régi telep részleges 

földtakarásos rekultivációja. Szombathelyen működik a Körmendi úti hulladékudvar. A 

szelektív hulladékgyűjtés elindítására 80 db gyűjtősziget kihelyezése történt meg.  

Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 

A MÜLLEX-KÖRMEND hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft.-t 1992-ben a Müllex Umwelt – 

und Säuberungs – GesmbH és Körmend Város Önkormányzata hozta létre. (jelenlegi 

tulajdonosok: Körmend Város Önkormányzata, Bernhard Maier Holding GmbH.) A Müllex 

cég 1978 óta foglalkozik települési hulladékkezeléssel, ezen idő alatt nagymértékben 

fejlődött az alkalmazott technológia, a kiszolgáló technika. 

A Kft. tevékenysége települési szilárd hulladékkezelésből, ipari hulladékok gyűjtéséből, 

újrahasznosításából, komposztálásból és nemzetközi fuvarozásból tevődik össze. 

Központja Körmend, Rákóczi u. 5. szám alatt, míg telephelye, illetve hulladéktelepe 

Harasztifaluban található. A Kft. Vas megye 118 településén (a projektterületen belül 63 
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területen belül) látja el a teljes körű szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást, a hozzá 

tartozó intézmények, közületek, ipari üzemek hulladékkezelését, illetve további 

településekről a partner vállalkozások által beszállított szilárd hulladékok 

ártalmatlanítását. 

A Harasztifaluban lévő telephelyén a Kft. 1993. június 1-től EU-normáknak megfelelő 

szigetelt települési szilárd hulladéklerakót üzemeltet a szükséges hatósági engedélyek 

birtokában. A lerakó kiépítése megfelel a jogszabályi elvárásoknak, a Müllex-Körmend 

Kft. 927/6/2004 számon kapott egységes környezethasználati engedélyt, amely alapján a 

telepen a hulladékok lerakással történő ártalmatlanítását, komposztálással végzett 

hasznosítást és bálázással történő előkezelést folytathat. A 19 ha-os telephely szilárd 

térburkolattal, gépjárműtárolóval, melegvizes mosóberendezéssel, betonburkolatú 

komposztáló területtel, hulladékbálázóval, és –épülettel, szociális kiszolgáló épülettel és 

irodahelyiséggel rendelkezik. Az eddig elhelyezett hulladék mennyisége 352 060 

tömörített m3, amely 112 200 tonnának felel meg. A lerakó engedélyezett kapacitása 

335.000 tonna, és a potenciálisan szabad kapacitása 130.000 tonna, további ütemekkel 

még mintegy 200 000 m3 bővítésre van hely. A lerakó 95 település mintegy 75 000 

lakosát szolgálja ki. A Kft. szállítja a hulladékot 93 településről, míg Sárvárról a Sárvári 

HUKE Kft. és Ivánc községből magánvállalkozó szállítja a lerakóra a hulladékot. 

2004 tavaszán összesen 86 darab szelektív hulladékgyűjtő szigetet állítottak fel 23 

településen, amelyekben a papírt, műanyagokat, üveget és szerves hulladékot 

különválogatva helyezik el a speciális konténerekben. 

A répcelaki hulladéklerakó üzemeltetését 2004 augusztusától a Müllex-Körmend 

Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. végzi. A Kft. a hulladéklerakóra vonatkozóan a 

környezetvédelmi felülvizsgálatot elvégezte, amelynek eredményeként H-14319-

5/2004.I. számon környezetvédelmi működési engedélyt és egyben egységes 

környezethasználati engedélyt kapott. A lerakott hulladék mennyisége (2002 végén) 

11 445 tonna. A lerakó engedélyezett kapacitása 42 000 tonna. Évente 1 950 tonna 

hulladék rakható le. 

A répcelaki hulladéklerakó begyűjtési körzete: Csánig, Vámoscsalád, Répcelak. 

 

A térség többi településének ellátása 

A térségben működik a zalaegerszegi Zala Depó Kft., amely Halastó, Körmend, 

Szarvaskend települések hulladékát gyűjti be és ártalmatlanítja saját lerakóján. A Lenti 

Hulladékkezelő Kft., amely 2008. július 1-vel a LE-KO Kft-ből történő kiválással jött 

létre, 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, amely jelenleg 63 

településen (a projektterületen Magyarszombatfa és Velemér településekről gyűjti be a 
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hulladékot és a zalaegerszegi-lerakón ártalmatlanítja azt. Bük, Nagygeresd és Sajtoskál 

projekt-településekről, illetve 12 további településen a Parkom Bt. gyűjti be a háztartási 

vegyes, továbbá veszélyes anyagnak nem minősülő ipari, mezőgazdasági hulladékot, 

amelyet a Kőszegi Városgondnokság által üzemeltetett Kőszeg-hegyaljai regionális 

hulladéklerakón ártalmatlanít. 

4.1.3.2-1. Táblázat: Projektterületen működő szolgáltatók adatai 

Projektterületen m űködő 
szolgáltatók

Ellátott 
települések 

(db)

Ellátott lakosság - 
projektterületen 

belül (f ő)

Szelektív gy űjtőpontok 
- projektterületen (db)

Kőszegi Városgondozás 13 15 660 30

Lenti Hulladékkezelő Kft. 2 382 0
Müllex-Körmend Kft. 63 37 845 81

Parkom Bt. 3 4 078 8

SZOVA Zrt. 45 116 760 90

Zala-Depo Kft. 3 12 451 15

Összesen: 129 187 176 224
 

4.1.3.2-1. Ábra: Közszolgáltatók által ellátott települések a projektterületen 

Bük

Szombathely

Kőszeg

Körmend

Szentgotthárd

Őriszentpéter Közszolgáltatói körzetek a projektben

Kőszegi V.   (13)
Lenti Hullkez. Kft.   (2)
MÜLLEX   (63)
PARKOM Bt.   (3)
SZOVA   (45)
Zala Depó Kf t.   (3)
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4.1.3.3 A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének 

csökkentése 

A térségben több közszolgáltató is tevékenyen közvetlenül, illetve az Öko-Pannon, és 

ÖKO-PACK koordináló szervezetek tevékenységét támogatva, rendezvényeinek teret 

adva közvetetten hozzájárult a hulladék keletkezésének megelőzéséhez, mennyiségének 

és veszélyességének csökkentéséhez. 

4.1.3.3-1. Táblázat: A térség hulladék-keletkezést megelőző tevékenységei 

Szolgáltató Települések Mikor Hulladék-keletkezést me gelőző tevékenységek

2005

"Hulladék mennyiségének csökkentése Kőszegen 
hulladékfeldolgozással 2005" c. projekt - lakosság és intézményi 
tájékoztatás a térség hulladékgazdálkodásáról, projektcélokról, 
annak várható eredményeiről.

évente ÖKO-PACK (koordináló szervezet) Road Show

Lenti Hulladékkezelő Kft.

Müllex-Körmend Kft.
Öko-Pannon Road Show, oktatónapok, oktatási segédanyagok 
óvodák, iskolák számára

Bük Öko-Pannon Road Show

A szelektív gyűjtésbe 
bevont települések óvodái, 

iskolái

Öko-Pannon által biztosított tananyag oktatási int-hez való 
eljuttatása

SZOVA Zrt. Szombathely
2008 április, 2009 

április
Öko-Pannon Road Show

Zala-Depo Kft.

Kőszegi Városgondozás Kőszeg

n.a.

Nem voltak kampányok

2007, 2009Parkom Bt.

n.a.  

4.1.3.4 A hulladék begyűjtése 

 

15. táblázat: A keletkező hulladék begyűjtése a referencia évben (2008), tonna 

vegyes 
gyűjtéssel 
gyűjtött* 

lakosságtól 
szelektíven 

gyűjtött

intézményekt ől 
szelektíven 
gyűjtött**

lomtalanítás 
során gy űjtött***

összes 
keletkez ő

1.  papír 5 025 1 722 981 347 8 075
1.1.  ebből csomagolási papír 2 812 344 196 0 3 353

2.  műanyag 10 397 207 6 232 10 841
2.1.  ebből csomagolási műanyag 9 566 186 5 0 9 757

3.  üveg 1 952 462 14 116 2 545
3.1.  ebből csomagolási üveg 1 553 347 8 0 1 908

4.  fém 2 307 23 0 232 2 561
4.1. ebből csomagolási fém 1 523 14 0 0 1 537

5.  biohulladék 10 175 1 527 260 0 11 962
5.1. ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék

3 258 1 527 0 0 4 785

5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező 
zöldhulladék 6 917 0 260 0 7 177

6.  egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 132 105 103 51 390

7.  egyéb 17 928 0 0 1 389 19 317

8.  Összesen (1+2+3+4+5+6+7) 47 916 4 046 1 363 2 366 55 691

Hulladéktípusok

tonna

 

* az összetétel konverziós táblázat adatainak felhasználásával 

** a koordináló szervek adatainak, és a közterületi, intézményi szerves gyűjtés adatainak összesítésével  

*** lomtalanítási hulladék összetétel mérési adatok hiányában a következő becslés alkalmazható: csomagolási 
papír 15%, műanyag10%, üveg 5%, fém 10%, egyéb 60% 
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16. táblázat: Hulladékbegyűjtő létesítmények, eszközök a referencia évben 

száma 
(db)

neve

Létesítmény 6 év 2003 óta üzemel 252,41

2 db 6-8 év

4 db 4 év

2 db 1-15 év

34x4 db 6 év 252,41
Lenti 

Hulladékkezelő 
Kft.

1 db 10 év
életkornak megfelelő 

állapot
96,50 2 Magyarszombatfa, Velemér 382

7 db 6 év
életkornak megfelelő 

állapot

3 db 10 év
életkornak megfelelő 

állapot
hulladékgyűjtő edények (a projektben 
érintett településeken) 6588 db

Szelektív gyűjtőpontok a projektterületen (a 
teljes szolgáltatási területen szelektív gy. 
edényzet: 468 db) 81 db
hulladékgyűjtő konténerek (5-34 m3) a 
teljes szolgáltatási területen 145 db

2 db 13-16 év
életkornak megfelelő 
állapot (folyamatos 

karbantartás)
1 776,47 16

Projekten belül: Bük, Nagygeresd, Sajtoskál, 
Projekten kívül: még 13 település

Projekten belül: 
4078 fő, Projekten 

kívül: 5110 fő

Bük - 4 db sziget

Egyházasfalu 2 db sziget

Újkér 2 db sziget

Létesítmény
Hulladékudvar - Szombathely (Körmendi út) 
EOV: X= 1 db 17 év

életkornak megfelelő 
állapot

6 210,71 1 Szombathely 79 534

14 db 0-18 év
életkornak megfelelő 

állapot
36 263,94 58

A projektterületen (Acsád, Balogunyom, 
Bejcgyertyános, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, 
Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, 
Gyöngyösfalu, Ják, Kenéz, Kisunyom, Lukácsháza, 
Megyehíd, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, 
Nemeskolta, Nick, Nyőgér, Pecöl

116760 
(projektterületen)

Szombathely - 80 db sziget 1 Szombathely 79 534

Sé - 2 db sziget 1 Sé 1 409

Táplánszentkereszt - 2 db sziget 1 Táplánszentkereszt 2 484

Vasszécseny - 2 db sziget 1 Vasszécseny 1 463

4-5 év normál állapot

18 375

0-10 év

8 438,32

Egyéb jármű

életkornak megfelelő 
állapot

3 861,70

Szelektív hulladékgyűjtő edényzet

63 A szolgáltató projektterületen belüli települései 37 845

Megnevezés Életkor, állapot
Kezelt hulladék 

mennyisége 
(t/év)

menny. 
(db)

MegnevezésSzolgáltató Típus
Életkor; 

áltag 
életkor

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

SZOVA Zrt.

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

Konténeres hulladékgyűjtő, szállító jármű

Szelektív 
hullladékgyűjtő 

szigetek

Kőszegi Város-
gondozás

Parkom Bt.

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

Konténeres hulladékgyűjtő, szállító jármű

Hulladékudvar-válogatócsarnok kapcsolódó gépek:  1 db - 
Shredder; szállítószalag a felhordáshoz és szállítószalag a 
válogatáshoz 

Müllex-Körmend 
Kft. Hulladékgyűjtő 

konténerek 
(edényzet)

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

Szelektív 
hulladékgyűjtő 
szigetek

4 év
Projekten belül: 
14,58; Projekten 

kívül: 9,20

Tömörítős Hulladékgyűjtő járművek: STEYR, illetve MAN tgk. 
MUT felépítmény (Roto, ill. Variopress)

8 db

1 033,6186 db

3
Projekten belül: Bük, Projekten kívül: 
Egyházasfalu, Újkér

normál állapot

Kiszolgált lakosok 
száma (fő)

Kiszolgált települések

Bük: 3347 fő; 
Egyházasfalu és 
Újkér: 1849 fő

Állapot

életkornak megfelelő 
állapot

14

Bozsok, Cák, Gencsapáti, Horvátzsidány, 
Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, 
Kőszegszerdahely, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, 
Pusztacsó, Velem

 
* A létesítményeket egyedileg kell feltüntetni, a megnevezésben szerepeltetni kell a létesítmény helyét. Az eszközöket meg lehet adni homogén csoportokban is. 
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4.1.3.5 A hulladék kezelése 

 

17. táblázat: Hulladékkezelő létesítmények, eszközök a referencia évben 

száma 
(db)

neve

8 év 2001 óta üzemel 3 861,70

252,41

57,00 1 Kőszeg 11 604

4 év 2005 óta üzemel 1 997,27 13
Bozsok, Cák, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kőszeg, 
Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, 
Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem

15 660

15 év
1994 óta 4 ütem 
szigetelt domb-

építéses

Létesítmény 11 év
1998 óta üzemel, 2 

ütem
2 000,00 3

Projekten belül: Csánig, Répcelak; Projekten kívül: 
Vámoscsalád

Projekten belül: 2913 
fő, Projekten kívül: 

1087 fő

SZOVA Zrt. Létesítmény 8 év átlagos 80 000,00 57
Projekten belül:45 település; Projekten kívül: 12 
település

Összesen: 130 561 
fő, Ebből projekten 

belül: 116 760 fő

Szombathely 
szennyvíz ISPA 

projekt

épülő 
szennyvíziszap 
komposztáló

Kiszolgált települések Kiszolgált lakosok 
száma (fő)Szolgáltató Megnevezés Típus

menny. 
(db)

Életkor; 
áltag 

életkor
Állapot

Megnevezés Életkor, állapot
Kezelt hulladék 

mennyisége 
(t/év)

Kőszegi 
Városgondozás

Létesítmények 
(Hulladéklerakó, 
Hulladékudvar-

válogatócsarnok, 
Komposztáló  tér, 

Inert hulladék 
feldolgozó)

Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó (Kőszeg, 
Csepregi u.) - 0118/2-hrsz EOV: Y=462377.32 m; 
X=229415.71 m; 0117/3 hrsz EOV: Y=462403.77 m; 
X=229573.78 m 13

Inert hulladék feldolgozó - kapcsolódó gépek: 1 db inert 
hulladék feldolgozó berendezés; 1 db síkrostás 
osztályozó berendezés; 1 db kompakt rakodógép; 1 db 
árokásó homlokrakodógép

Bozsok, Cák, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kőszeg, 
Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, 
Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem

15 660

Hulladékudvar-válogatócsarnok kapcsolódó gépek:  1 db 
- Shredder; szállítószalag a felhordáshoz és 
szállítószalag a válogatáshoz 6 év 2003 óta üzemel
Komposztáló tér (1500 t/év kapacitás) - 1 db 
aprítógéppel

61 település a projekten belül, 50 település a 
projekten kívül

Erdei iskola úti Hulladéklerakó - Szombathely (820 000 
kiépített m3, ebből szabad: 260 000 m3)

Müllex-Körmend 
Kft.

Hulladéktelep, Répcelak 

Létesítmények 
(Harasztifalui 

hulladékkezelő telep)

Projekten belül: 34932 
fő, Projekten kívül:   
35068 fő

Komposzttelep (Körmendi út) a szennyvíziszap 
komposztálására, ahova struktúra anyagként a jövőben 
zöld hulladék is beszállítható

építése folyamatban

35 000,00

Hulladéktelep (szabad kapacitás: 180 440 m3), (EOV: 
X=192310; Y=462880)

Komposztáló (1500 t/év kapacitás)

Válogató csarnok, bálázó
6 év átlagos

111

 

* A létesítményeket egyedileg kell feltüntetni, a megnevezésben szerepeltetni kell a létesítmény helyét. Az eszközöket meg lehet adni homogén csoportokban is. 

Fenti két táblázatban bemutatott hulladék kezelést szolgáló eszközök kivétel nélkül a megjelölt szolgáltatók 100%-os tulajdonában 

vannak, a létesítmények helyszínei pedig az érintett önkormányzatok tulajdonában vannak. A projektterületen működő szolgáltatók és a 

meglévő létesítmények működési engedélyeinek adatait a 4.1.3.5-1. táblázatban foglaltuk össze, míg a meglévő létesítmények helyszíneit 

a 4.1.3.5-1. ábra mutatja be. 
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4.1.3.5-1. táblázat: Szolgáltatók érvényes engedélyei létesítmények szerint 

Száma
Engedélyező 

hatóság
Tevékenységek Érvényessége

Kőszegi Városgondozás 000854-011/2009
Nyugat-dunántúli 

KTVF

Szállítás, Begyűjtés, 
Ártalmatlanítás, 

Hasznosítás, előkezelés
2009.09.23

Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó (Kőszeg, 
Csepregi u.): Hulladéklerakó, Hulladékudvar-válogatócsarnok, 
Komposztáló  tér, Inert hulladék feldolgozó

00086-027/2007 Előkezelés 2013.06.18

00086-028/2007 Előkezelés 2010.06.18

02369-112/2009
Begyűjtés, 

Ártalmatlanítás, 
Hasznosítás, Előkezelés

2014.07.08
Harasztifalui hulladékkezelő telep (Harasztifalu, 
külterület): Hulladéktelep, Komposztáló, Válogatócsarnok-
bálázó

00927-011/2004 Ártalmatlanítás visszavonásig

00477-004/2009 Észak-dunántúli KTVF Ártalmatlanítás visszavonásig Kommunális hulladéklerakó: Répcelak, külterület

00313-010/2007 OKTVF Begyűjtés 2010.05.03 Országos begyűjtési engedély

Parkom Bt.

00895-043/2008 Begyűjtés 2014.10.04

05157-012/2007
Hasznosítás (Biológiailag 

lebomló hulladékok)
2010.07.12

01039-1/7/2008 Ártalmatlanítás 2036.04.14 Hulladéklerakó telep: Szombathely, Erdei iskola út

00535-06/6/2007
Nyugat-dunántúli 

KTVF
Szállítás, Begyűjtés, 

Előkezelés
2010.07.19 Nyugat-dunántúli KTVF területe

Szolgáltató Kapcsolódó létesítmények - területi érvényesség
Engedélyek

Nyugat-dunántúli 
KTVF

Telephely: Lenti, Petőifi út. 4
Lenti Hulladékkezelő Kft. 
(Az engedélyeken még  Lenti 

Városüzemeltető Kht.)

Müllex-Körmend Kft.

Nyugat-dunántúli 
KTVF

Nyugat-dunántúli 
KTVFSZOVA Zrt.

n.a.

Hulladékkezelő telep: Szombathely, Körmendi út.
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4.1.3.5-1. ábra: Meglévő létesítmények és a létesítmények a 2008-ban keletkezett hulladékmennyiségekkel összevetve 
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A projekttel határos egyéb programok  

A projektterület közvetlenül csak a Nyugat-Balatoni projekt területével érintkezik. 

Ugyanakkor a kivitelezés alatt lévő Észak-Balatoni és Győri, valamint az előkészítés alatti 

Soproni projekt is a Nyugat-dunántúli térségben, a projekt tágabb 20 km-en túli 

környezetében találhatók. A Nyugat-Balatoni projekt két központja a Zalabéri és a 

Zalaegerszegi hulladékkezelő központok (lerakó, válogató) találhatók a projekt 

területéhez legközelebb, de ezek közúton mért távolsága is meghaladja a 20 km-t. 

Égetési kapacitás a térségben Magyarország területén nem található.  
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4.1.4 A hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése 

18. táblázat: Hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna 
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2008
Referen-

ciaév 0 5 409 2 702 1 122 213 191 476 357 23 14 0 0 0 208 1 787 1 787 0 50 087 5 372 10 629 2 068 2 538 10 175 19 305 0 0 0 50 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 381
2010 1. év 0 5 518 2 757 1 145 217 195 486 364 23 14 0 0 0 212 1 823 1 823 0 51 094 5 480 10 842 2 110 2 589 10 380 19 693 0 0 0 51 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 394
2011 2. év 0 5 573 2 784 1 156 219 197 491 368 24 14 0 0 0 214 1 841 1 841 0 51 605 5 535 10 951 2 131 2 615 10 483 19 890 0 0 0 51 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 908
2012 3. év 0 5 629 2 812 1 168 221 199 496 372 24 14 0 0 0 216 1 860 1 860 0 52 121 5 590 11 060 2 152 2 641 10 588 20 089 0 0 0 52 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 427
2013 4. év 0 5 685 2 840 1 179 223 201 501 376 24 14 0 0 0 218 1 878 1 878 0 52 642 5 646 11 171 2 174 2 668 10 694 20 290 0 0 0 52 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 951
2014 5. év 0 5 742 2 869 1 191 226 203 506 379 24 15 0 0 0 220 1 897 1 897 0 53 169 5 703 11 282 2 195 2 694 10 801 20 493 0 0 0 53 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 480
2015 6. év 0 5 799 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 1 916 1 916 0 53 700 5 760 11 395 2 217 2 721 10 909 20 698 0 0 0 54 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 015
2016 7. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2017 8. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2018 9. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2019 10. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2020 11. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2021 12. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2022 13. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2023 14. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2024 15. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2025 16. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2026 17. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2027 18. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2028 19. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2029 20. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2030 21. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2031 22. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2032 23. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2033 24. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2034 25. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2035 26. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2036 27. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2037 28. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2038 29. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526
2039 30. év 0 8 883 2 897 1 203 228 205 511 383 25 15 0 0 0 223 5 000 5 000 0 51 211 5 846 11 512 2 245 2 749 7 953 20 907 0 0 0 51 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 526

É
ve

k

 

A projekt nélküli pótlásokat és a díjak várható alakulását a projekt nélküli esetben a nulla fejlesztési alternatívában részletesen elemezzük 
(5.3. fejezet) 
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4.1.5 Közszolgáltatási díjak  

A hulladékkezelési díjakat az alábbi táblázat foglalja össze. A közszolgáltatói adatok 

alapján a havonta meg nem fizetett díjak aránya 7-10%, amelyből a legtöbb esetben 

marad behajthatatlan hányad (kb. 3%). A szolgáltatók adatai a tendencia fokozatos 

erősödését mutatják. 

A (fizetési határidő lejártát követő) kintlévőségek behajtására fizetési felszólítások 

kibocsátásával, illetve önkormányzatokon keresztül, jogi úton, önkormányzati adóként 

történő behajtással próbálnak a díjhátralék értékéhez jutni a szolgáltatók. 
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19. táblázat: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (Ft/háztartás) 

részenk
ént

Σ 2007 2008

1. 1. Bozsok 10 296 11 128

2. 2. Cák 10 296 11 128

3. 3. Horvátzsidány 8 580 9 256

4. 4. Kiszsidány 8 580 9 256

5. 5. Kőszeg 8 580 9 360

6. 6. Kőszegdoroszló 10 296 11 128

7. 7. Kőszegpaty 9 360 9 724

8. 8. Kőszegszerdahely 10 296 11 128

9. 9. Nemescsó 9 360 9 724

10. 10. Ólmod 8 580 9 256

11. 11. Peresznye 8 580 9 256

12. 12. Pusztacsó 9 360 9 724
13. 13. Velem 10 296 11 128

1. 14. Magyarszombatfa 9 187 12 240

2. 15. Velemér 9 187 12 240

1. 16. Alsóújlak 5 106 5 723

2. 17. Bajánsenye 5 596 7 463

3. 18. Csákánydoroszló 6 553 7 134

4. 19. Csánig 8 278 9 386

5. 20. Csehimindszent 6 472 7 105

6. 21. Csipkerek 6 051 6 929

7. 22. Csörötnek 6 160 6 516

8. 23. Daraboshegy 3 822 4 088

9. 24. Döbörhegy 9 509 5 281

10. 25. Döröske 9 711 10 764

11. 26. Egervölgy 6 617 7 325

12. 27. Egyházashollós 6 554 7 278

13. 28. Egyházasrádóc 5 900 6 796

14. 29. Felsőjánosfa 6 082 8 127

15. 30. Felsőmarác 5 531 5 545

16. 31. Gasztony 3 323 3 660

17. 32. Gersekarát 6 025 7 110

18. 33. Halogy 4 386 4 781

19. 34. Harasztifalu 7 086 7 829

20. 35. Hegyháthodász 4 327 4 768

21. 36. Hegyhátsál 4 654 5 389

22. 37. Hegyhátszentjakab 7 636 8 814

23. 38. Hegyhátszentmárton 5 670 5 869

24. 39. Ispánk 5 837 6 475

25. 40. Ivánc 1 792 2 498

26. 41. Kám 6 203 6 948

27. 42. Katafa 4 779 5 377

28. 43. Kemenespálfa 6 488 7 135

29. 44. Kemestaródfa 5 975 6 358

30. 45. Kercaszomor 5 842 6 811

31. 46. Kerkáskápolna 5 803 6 507

32. 47. Kisrákos 5 590 6 243

33. 48. Kondorfa 7 173 6 903

34. 49. Magyarlak 5 878 6 501

35. 50. Magyarnádalja 6 704 7 636

36. 51. Magyarszecsőd 6 254 6 802

37. 52. Mikosszéplak 6 420 6 973

38. 53. Molnaszecsőd 8 879 9 431

39. 54. Nádasd 9 621 10 352

40. 55. Nagymizdó 4 436 4 918

41. 56. Nagyrákos 2 513 3 612

42. 57. Nemeskocs 5 847 6 367

43. 58. Nemesmedves 5 434 6 032

44. 59. Nemesrempehollós 5 872 6 513

45. 60. Orfalu 6 866 7 573

46. 61. Ostffyasszonyfa 6 659 7 424

47. 62. Őrimagyarósd 5 459 6 241

48. 63. Őriszentpéter 7 707 8 436

49. 64. Pankasz 5 692 5 864

50. 65. Pápoc 6 834 7 394

51. 66. Pinkamindszent 5 327 5 994

52. 67. Püspökmolnári 5 978 6 659

53. 68. Rábahídvég 8 344 9 800

54. 69. Rátót 4 030 4 832

55. 70. Répcelak 9 659 10 364

56. 71. Szaknyér 5 076 6 349

57. 72. Szalafő 2 618 2 688

58. 73. Szemenye 6 299 6 888

59. 74. Szentgotthárd 12 023 14 269

60. 75. Szőce 6 446 7 032

61. 76. Telekes 4 625 5 601

62. 77. Vasalja 5 939 6 488
63. 78. Viszák 5 711 6 152

Lenti 
hulladékkezelő 

Kft.

Hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjak 

(Ft/háztartás/év) - nettóSzolgáltató Település
Srsz.

Müllex-Körmend 
Kft.

Kőszegi Város-
gondnokság
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részenk
ént Σ 2007 2008

1. 79. Bük 11 960 12 532
2. 80. Nagygeresd 11 960 12 532

3. 81. Sajtoskál 11 960 12 532

1. 82. Acsád 12 636 13 208

2. 83. Balogunyom 12 480 13 052

3. 84. Bejcgyertyános 13 624 14 248

4. 85. Bozzai 12 480 13 052

5. 86. Bucsu 12 688 13 260

6. 87. Csempeszkopács 12 636 13 208

7. 88. Dozmat 12 480 13 052

8. 89. Felsőcsatár 12 636 13 208

9. 90. Gencsapáti 13 468 14 092

10. 91. Gyanógeregye 12 636 13 208

11. 92. Gyöngyösfalu 12 480 13 260

12. 93. Ják 12 688 13 260

13. 94. Kenéz 12 636 13 208

14. 95. Kisunyom 12 480 13 052

15. 96. Lukácsháza 12 480 13 260

16. 97. Megyehíd 12 636 13 208

17. 98. Meszlen 12 636 13 208

18. 99. Nárai 12 480 13 052

19. 100. Narda 12 480 13 052

20. 101. Nemesbőd 12 480 13 052

21. 102. Nemeskolta 13 624 14 248

22. 103. Nick 13 624 14 248

23. 104. Nyőgér 13 624 14 248

24. 105. Pecöl 12 636 13 208

25. 106. Perenye 13 468 14 092

26. 107. Rábatöttös 12 636 13 208

27. 108. Rum 12 844 13 416

28. 109. Salköveskút 13 468 14 092

29. 110. Sé 12 688 13 260

30. 111. Sorkifalud 12 636 13 208

31. 112. Sorkikápolna 12 480 13 052

32. 113. Sorokpolány 12 480 13 052

33. 114. Söpte 13 468 14 092

34. 115. Szombathely 9 100 10 400

35. 116. Tanakajd 12 480 13 052

36. 117. Táplánszentkereszt 12 688 13 260

37. 118. Torony 12 688 13 260

38. 119. Vasasszonyfa 13 260 13 884

39. 120. Vasegerszeg 13 624 14 248

40. 121. Vassurány 13 260 13 884

41. 122. Vasszécseny 13 468 14 092

42. 123. Vasszilvágy 12 636 13 208

43. 124. Vát 12 480 13 052

44. 125. Vép 13 260 14 092
45. 126. Zsennye 12 844 13 416

Srsz.
Település

Hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjak 

(Ft/háztartás/év) - nettó

SZOVA Zrt.

Parkom Bt.

Szolgáltató

 

4.1.6 A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának 

helyzete és előrejelzése 

A projektterület hulladékok energetikai hasznosítása nem történik, ezt nem is tervezik. A 

Begyűjtés során keletkező anyagok közül a gyártói felelősségi körbe tartozó elektronikai 

és elektromos berendezéseket, akkumulátorokat, gumiabroncsokat stb. az országos 

koordináló szervezetek szervezésében hasznosítják, ártalmatlanítják. A hulladékudvarba 

beszállított veszélyes hulladék ártalmatlanítását alvállalkozóként erre szakosodott 

szakcég végzi. A keletkező másodnyersanyagokat (papír, műanyag, üveg, fém) a 

meglévő piaci lehetőségeknek megfelelően hasznosítják, a csomagoló anyagok esetében 

koordinációs szervezetek közbe iktatásával licenc díjban is részesülnek. Ennek részletes 

költség vonzatát a nulla alternatíva bemutatása során elemezzük az 5. fejezetben. 
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4.2 A probléma meghatározása 

Jogszabályi hatósági megfelelés, az ebből adódó fejlesztési feladatok 

Az Európai Unió Hulladék Keretirányelv átfogóan szabályozza a hulladékgazdálkodás 

témakörét. Az Uniós szabályozás a hulladékgazdálkodás három területére terjed ki: 

ártalmatlanítás, szállítás, egyes speciális hulladékáramok kezelése. Az Unió 

hulladékgazdálkodási szabályozási rendszerét a lakosságnál keletkező települési 

hulladékok esetében alábbi ábrában foglaljuk össze. 

 

 

Hulladékok 
ártalmatlanítása: 

 
Lerakás 
• A Tanács 

1999/31/EK 
irányelve 
(1999. április 26.) a 
hulladéklerakókról 

 
Hulladékégetés, 
energetikai hasznosítás: 
 
• Az Európai 

Parlament és a 
Tanács 2000/76/EK 
irányelve 
(2000. december 4.) 
a hulladékok 
égetéséről  

Speciális hulladékáramok kezelése: 
 

Csomagolási hulladék 
• Az Európai Parlament és a Tanács 

2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) 
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról 

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) 
a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról 

 
Elektromos, elektronikai hulladék 
•  Az Európai Parlament és a Tanács 

2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) 
az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól    

• Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/108/EK irányelve 
(2003. december 8.) az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2002/96/EK irányelv módosításáról 

 
Akkumulátorok, elemek 
• Az Európai Parlament és a Tanács 

2006/66/EK irányelve az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 

Hulladékok szállítása 
 

• Az Európai 
Parlament és a 
Tanács 
1013/2006/EK 
rendelete a 
hulladék-
szállításról 

Hulladék keretirányelv: 
2008/98/EK irányelv a hulladékokról  
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A Program a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztését célozza meg, dokumentációjának 

kidolgozása során figyelembe vettük a vonatkozó EU irányelveket6. 

Magyarországon a speciális hulladékáramok kezelésére a gyártói felelősségen alapuló 

rendszerek épültek ki, azonban a regionális hulladékgazdálkodási programoknak olyan 

infrastruktúrát kell kialakítaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak a lakosság számára 

ezen hulladékok megfelelő elhelyezésére, hozzájárulva az Uniós előírások érvényre 

juttatására. 

Fentiek alapján a válogatóművek, illetve a hulladékudvarok azok a létesítmények, ahol 

ezek a speciális hulladékáramok előfordulhatnak. Ezért valamennyi vizsgált 

alternatívában számolunk ilyen létesítmények építésével:  

• A szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve a szelektíven gyűjtött hulladék 

válogatóműben történő ipari előkészítésével hozzájárulunk a lakosságnál 

keletkező csomagolóanyagok anyagában történő hasznosításához a 2004/12/EK 

előírásainak megfelelően.  

• A hulladékudvarok lehetőséget biztosítanak a lakosság részére a veszélyes 

hulladékok, az elektromos és elektronikai hulladékok, illetve az akkumulátorok és 

szárazelemek elhelyezésére, ezek szakszerű, az Uniós előírásoknak megfelelő 

ártalmatlanításáról a projekt keretében gondoskodunk. 

Az Európai Unió előírásait figyelembe véve Magyarországon a települési szilárd hulladék  

kezelési kötelezettségét a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 

szabályozza. A törvény értelmében a települési önkormányzatok 2003. január 1-ig 

kötelesek voltak a települési szilárd hulladék kezelésére közszolgáltatást szervezni, 

amelynek legalább a hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésére és 

ártalmatlanítására ki kell terjednie. Az alapellátás biztosítása mellett az önkormányzat 

saját hatáskörben dönthet arról, hogy a hulladék egyes összetevőinek elkülönített 

gyűjtésére kiterjed-e, is ha igen, mely hulladék összetevőkre és milyen begyűjtési 

módszerekkel történik ez. A törvény előírja az ingatlantulajdonosok részére a szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételét és a „szennyező fizet” elv alapján a szolgáltatás 

költségeinek arányos megfizetését.  

A törvényi kötelezettség végrehajtásának részletszabályait külön rendeletek határozzák 

meg: 

� 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási 
díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 

                                                
6 Jelen pályázat beadásakor a 2008/98/EK Irányelv Magyarországon nem hatályos, mivel még nem történt meg a nemzeti jogba való átültetése, így az ebben 

foglalt célok jelen projekt tervezésekor nem vehetők figyelembe, mivel azokra a KEOP 1.1.1. pályázat kiírói sem voltak tekintettel. Ezzel kapcsolatban azt a 

tájékoztatást kaptuk, hogy valószínűleg a jogszabályi változás után fontolják meg a pályázati rendszer ilyen szempontú átírását. 
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� 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről; 

� 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és 
hatásköréről; 

� 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről; 

� 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló 
egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki 
szabályairól. 

 

Az EU hulladékgazdálkodási Acquis-ban foglalt jogforrásainak harmonizációja során 

további, a települési hulladékgazdálkodást is érintő jogszabályok kerültek kiadásra: 

� 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól  

� 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékainak visszavételéről  

� 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak 
visszavételéről  

� 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről  

� 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás 
műszaki követelményeiről; 

 

Fentiek alapján a Program előkészítése és kidolgozása során figyelembe vettük a hazai 

követelmény rendszert, amely jogszabályok hatályba lépése egyúttal a projekt 

megvalósításának jogi kényszerét is adja. 
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Programok stratégiák tervek által meghatározott fejlesztési feladatok 

A jövőre vonatkozó stratégiák, tervek által meghatározott releváns fejlesztési feladatokat az alábbiak szerint tudjuk összefoglalni7 

Stratégiák, 
Programok 

Elvárások, célkitűzések 

Nemzeti 
Környezetvédelmi 

Program (NKP III – 
2009-2014) – 

(tervezet – 2009. 
március 24.) 

Az Akcióprogram fő célkitűzései: 

� A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások – egyes speciális technológiát igénylő hulladékok kivételével – az 
ország határain belül rendelkezésre álljanak. (általános) 

Megelőzés (TSZH) 

� A települési szilárd hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millió tonna (500 kg/fő/év) a háztartásokban a napi 1 kg/fő 
mennyiséget. 

� A házi és közösségi komposztálás lehetőségének biztosítása a kiépülő új hulladékkezelő rendszerekben, a zöldhulladékok helyben 
történő visszaforgatásának, valamint az újra-használati központok létrehozásának ösztönzése. 

Hasznosítás (TSZH) 

� A szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítás a lakosság 80%-a számára  
� A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok lakossági begyűjtő rendszerének fejlesztése (csomagolóanyag, elem-akkumulátor, 

elektronikai hulladék, gumiabroncs), hulladékudvarok létesítésével, kereskedelmi cégek bevonásával. 
 

A célok megvalósulását – a megelőzés terén – szolgáló szükséges intézkedések: 

Önkormányzat: 
� Házi és helyi komposztálás szervezése, oktatása (TSZH) 
� A zöld közbeszerzés feltételeinek alkalmazása a beszerzéseknél. (Gazd.tev-ből származó hull.) 
 

A célok megvalósulását – a hasznosítás terén – szolgáló szükséges intézkedések (folyt.): 

Önkormányzat: 
� A szelektív gyűjtés rendszerének kiépítése, bővítése. (TSZH) 
� A zöld közbeszerzés feltételeinek alkalmazása a beszerzéseknél. (Gazd.tev-ből származó hull.) 

 

A célok megvalósulását – az ártalmatlanítás terén – szolgáló szükséges intézkedések (folyt.): 

Önkormányzat: 
� Az önkormányzatok gondoskodnak a papír és a biohulladék lerakástól eltérő kezeléséről. (TSZH) 

                                                
7 Jelen pályázat beadásáig nem került elfogadásra a 2008 utáni időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv, így ennek relevanciáját nem tudjuk vizsgálni. A 2008 utáni Nemzeti 
Környezetvédelmi Program esetében sincs elfogadott változat, így a társadalmi véleményezésen átesett változat (Forrás: http://www.mtvsz.hu/hirek_sublist.php?which=14) összevetését végeztük 
el. 
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Stratégiák, 
Programok Elvárások, célkitűzések 

KEOP 2007-2013 

Elkülönített kezelési (begyűjtés, szállítás, előkezelés stb.) szabályok betartatása, rendszerek kiépítése. 

A szelektív gyűjtési rendszerek hatékonysági alapon történő teljes kiépítése, az egyedi mentességen alapuló gyártói begyűjtői rendszerekkel 
szemben, amelynek többletköltsége a gyártókra ráterhelhető. 

Az országban mindenütt közel azonos színvonalú, de a helyi adottságoknak megfelelően, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási 
feltételeket kell létrehozni. 

Települési szilárd 
hulladékgazdálkodás 
fejlesztési stratégia 
2007-2016  

ÉS 
Támogatási stratégia 

a TSZH mennyiségének szinten tartása mellett, a TSZH képződésében a növekedés a GDP növekedési rátájának felét ne érje el. 

Az 1995-ben mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat 
2009. július 1. napjáig 75%-ra,  
2013. július 1. napjáig 50%-ra,  
2016. július 1. napjáig 35%-ra 
kell csökkenteni. 

A szelektív hulladékgyűjtés arányának 22 %-ra növelése 2016-ra 

A lerakásra kerülő hulladék arányának 60 %-ra csökkentése 2016-ra 

A csomagolás hulladékok 53 %-ának hasznosításához szükséges elkülönített gyűjtés biztosítása 2008-ra, a csomagolási hulladékok 60 %-ának 
hasznosításához szükséges elkülönített gyűjtés biztosítása 2012-re. 

 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a térségben szükséges fejleszteni a szelektív hulladékgyűjtő rendszert, a házi komposztálást, illetve 

a hulladékudvarok rendszerét is, ezen fejlesztési elképzeléseket számos fejlesztési program támasztja alá. 

 

Műszaki nem megfelelőségből adódó fejlesztési feladatok 

A szelektív hulladékgyűjtés ipari előkészítésének elvégzéséhez már jelenleg is válogatóműre lenne szükség. A szelektív hulladékgyűjtés 

fejlesztésével ez a műszaki szükséglet tovább fokozódik. Ezért a beruházás elvégzése elkerülhetetlen.  

A lakosság részére nem állnak rendelkezésre a szelektív gyűjtéshez és a házi komposztáláshoz szükséges eszközök elegendő 

számban, így, ezek hiányában a szelektív gyűjtés fejlesztése a lakossági elkötelezettség ellenére is műszakilag kivitelezhetetlen, ezért a 

szelektív hulladékgyűjtés eszközparkjának fejlesztése szükséges. 
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Költség-hatékonyság növelése miatt szükséges fejlesztési feladatok 

A térségben csak két hulladékudvar működik, a nagy szállítási távolságok miatt a 

lakosság részére a rendszeres gyűjtés keretében el nem szállítható hulladékok (pl.: 

lomok) elhelyezése nem oldható meg a lakóhelyük közelében. Fentiek alapján a költség-

hatékonyság növelése érdekében térségi hulladékudvar hálózat kiépítése szükséges. 

 

A szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladékot költséghatékonyan csak 

válogatóműben lehet ipari felhasználásra alkalmassá tenni, így válogatómű építése 

elengedhetetlen. 

 

A fejlesztési szükségszerűségek számszerűsítése: 

 

a) Szelektív gyűjtés: 

o A szelektív hulladékgyűjtés csírái már jelenleg is megtalálhatók a 

térségben, több szolgáltató bevezette a szelektív hulladékgyűjtést, 

Szombathelyen és Kőszegen hulladékudvar is működik. Ennek 

köszönhetően a jelenlegi rendszer évi 1.600-1.800 tonna csomagoló anyag 

begyűjtésére alkalmas. A csomagoló anyagokkal kapcsolatos célkitűzés 

teljesítéséhez további 8-9 ezer tonna csomagoló anyag gyűjtési 

kapacitás kiépítése szükséges. A megemelkedő kapacitás miatt 

szükséges a szelektíven begyűjtött papír és műanyag hulladékok 

válogatásának és ipari előkészítésének megoldása is. 

 

o Ha megvalósul a csomagoló anyag gyűjtő kapacitás fenti pontban tervezett    

8-9 ezer tonnás fejlesztése és fennmarad a jelenlegi 1.800 tonna körüli 

biohulladék, valamint további 2.000 tonna, egyéb nem csomagoló anyag  

gyűjtés, akkor a 2016-os 22 %-os szelektív gyűjtési arány további 

fejlesztés hiányában is teljesül, így egyéb szelektív hulladékgyűjtési 

fejlesztés nem lenne szükséges. Az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok 

hatékony gyűjtésének kiegészítésére azonban hulladékudvar hálózatot 

kell kiépíteni, amely egyúttal a szelektív hulladékgyűjtési kapacitásokat – 

beleértve a csomagolóanyagokat is - is szolgálja. 
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b) Szerves hulladék: 

o A lerakó irányelvben foglalt követelmény számításához az alábbi adatokat 

használtuk fel: 

Megnevezés Hulladék 
(tonna) 

Forrás 

Projektterület hulladék 
(2008) 55 496 

Jelen projekt adatgyűjtése 

Ország hulladék (2008) 4 502 000 
Országos Hulladékgazdálkodási 

Terv8 
1995-ben szerves hulladék 2 340 000 Fejlesztési Stragéia 

 

A KEOP 1.1.1. pályázati útmutatóban ismertett számítás alapján 

meghatározható, hogy 2009-től 14 ezer, majd 2016-tól 10 ezer tonna 

biohulladék rakható le a térségben. Figyelembe véve az 1.800 tonna 

zöldhulladék gyűjtést, illetve a 2-3 ezer tonna meglévő szelektív papír 

gyűjtést, ez azt jelenti, hogy 2016-ig 4-5 ezer, 2016 után pedig 8 ezer 

tonna további biohulladékot kellene eltéríteni a projektterületen. 

Megállapítható tehát, hogy a jelenlegi hulladékkezelési rendszerrel sem a 

2009-es, sem a 2016-os cél nem teljesül. 

o A 2009-re kitűzött cél teljesíthetősége: Amennyiben megvalósul szelektív 

hulladékgyűjtés a) pontban felvázolt fejlesztése, jelentősen 

megnövekedik a szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége, így a 4-5 

ezer tonnás szükségletet már a papír szelektív hulladékgyűjtése is fedezi. 

További biztonságot ad, hogy a KEOP 1.1.1. projekt kötelező, megelőzést 

szolgáló részeként bevezetésre kerülhet a térségben a 

házikomposztálás, amely további 600-1.000 tonna zöldhulladékot 

téríthet el a lerakáshoz.  

o A 2016-ra kitűzött cél teljesíthetősége: Az előző pontban felvázoltak 

szerint az eddig felsorolt rendszerelemek (papír szelektív gyűjtése, 

házikomposztálás) együttesen további 5-6 ezer tonna zöldhulladék 

eltérítését eredményezik. Jelenleg a térségben két, egyenként 1.500 tonna 

kapacitású komposztáló létesült, azonban biohulladékból évente csak 

1.800 tonna hulladék kerül begyűjtésre. Kiegészítő lehetőség, hogy a 

Szombathelyi Szennyvizes ISPA projekt keretében egy további 

komposztáló épült a térségben, ide struktúra anyagként szállítható be a 

zöldhulladék. Ezek a 2016-ra mindenképpen rendelkezésre álló 

létesítmények kb. 6.000 tonna zöldhulladék komposztálását képesek 

megvalósítani bármilyen  további fejlesztés nélkül. Tekintettel arra, hogy a 

meglévő kapacitások kihasználása 2016-ig nem szükséges, így az ezen a 

                                                
8 Az új készítés alatt lévő OHT adatának felhasználásával 
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téren történő fejlesztés csak felesleges költségnövekedést okozna és 

rontaná a térségi hulladékgazdálkodási rendszer költség-hatékonyságát, 

jelen KEOP 1.1.1. projekt keretében nem szükséges a zöldhullladék 

gyűjtési kapacitás fejlesztését finanszírozni. A további szükséges kb. 

3.000 tonna zöldhulladék gyűjtését intézményi forrásból (parkok, 

közterületek fenntartása során keletkező hulladék) 2016-tól a jelenlegi 

szolgáltatók rendelkezésre álló eszközparkkal (gépjárművek, konténerek), 

illetve annak kisebb fejlesztésével megoldható, nem szükséges, hogy a 

projekt várható megvalósításától (2012-től) 2016-ig a zöldhulladék gyűjtés 

eszközei feleslegesen üzemeljenek és erre a társulás települései 

kötelezettséget vállaljanak, mivel ez csak felesleges költségeket és 

magasabb hulladékgazdálkodási díjakat eredményezne. Ésszerűbb 

megoldás a meglévő kapacitások jobb kihasználásának ösztönzése 

és ennek elérése 2016-ra, amely KEOP 1.1.1. pályázati fejlesztést nem 

igényel. 

 

c) Maradék hulladék lerakása: 

o Jelenleg a térségben kb. 440 ezer m3 szabad lerakó kapacitás áll 

rendelkezésre, amely a jelenlegi gyűjtési rendszer mellett is csak 2018-

2019 között tenné szükségessé új lerakó építését. Ehhez egyébként a 

jelenlegi lerakók további ütemeinek építéseivel kb. 880 ezer m3 szabad 

kapacitás létesíthető. Amennyiben az a) pontban felvázolt szelektív 

hulladékgyűjtés megvalósul, és a lerakó terhelése évi kb. 10 ezer tonnával 

csökken, akkor további két évig (2020-2021-ig) áll rendelkezésre szabad 

kapacitás, így egy várhatóan 2012-2013-ban megvalósuló projektben új 

lerakó kapacitás építésére nincs szükség. 

 

A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálatát az alábbi táblázatban 

foglaltuk össze: 
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20. táblázat: A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálata fejlesztések nélkül  
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2010 1. év 8 774 1 684 7 090 0 3 833 -3 833 14 423 6 017 2 702 0 1 787 3 000 0 0 0 4 490 1 527 315 312 541 390 000 77 459 0 0 0

2011 2. év 8 950 1 718 7 232 0 3 855 -3 855 14 423 6 221 2 757 0 1 823 3 000 0 0 0 4 580 1 642 465 316 175 339 619 23 444 0 0 0

2012 3. év 10 234 1 735 8 498 0 3 893 -3 893 14 423 6 428 2 784 0 1 841 3 000 0 0 0 4 626 1 802 644 316 307 288 225 -28 082 0 0 0

2013 4. év 10 336 1 753 8 583 0 3 932 -3 932 14 423 6 636 2 812 0 1 860 3 000 0 0 0 4 672 1 964 824 315 926 236 318 -79 609 0 0 0

2014 5. év 10 440 1 770 8 669 0 3 971 -3 971 14 423 6 847 2 840 0 1 878 3 000 0 0 0 4 719 2 128 1 007 315 026 183 891 -131 135 0 0 0

2015 6. év 10 544 1 788 8 756 0 4 011 -4 011 14 423 7 060 2 869 0 1 897 3 000 0 0 0 4 766 2 294 1 191 313 601 130 940 -182 661 0 0 0

2016 7. év 10 649 1 806 8 843 2 571 7 077 -4 506 10 096 11 601 2 897 0 1 916 3 000 0 0 0 4 813 6 788 5 704 311 647 77 459 -234 188 0 0 0

2017 8. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 23 444 -285 714 0 0 0

2018 9. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 880 000 570 842 0 0 0

2019 10. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 828 474 519 315 0 0 0

2020 11. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 776 947 467 789 0 0 0

2021 12. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 725 421 416 263 0 0 0

2022 13. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 673 895 364 736 0 0 0

2023 14. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 622 368 313 210 0 0 0

2024 15. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 570 842 261 684 0 0 0

2025 16. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 519 315 210 157 0 0 0

2026 17. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 467 789 158 631 0 0 0

2027 18. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 416 263 107 105 0 0 0

2028 19. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 364 736 55 578 0 0 0

2029 20. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 313 210 4 052 0 0 0

2030 21. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 261 684 -47 474 0 0 0

2031 22. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 210 157 -99 001 0 0 0

2032 23. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 158 631 -150 527 0 0 0

2033 24. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 107 105 -202 054 0 0 0

2034 25. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 55 578 -253 580 0 0 0

2035 26. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 4 052 -305 106 0 0 0

2036 27. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 -47 474 -356 633 0 0 0

2037 28. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 -99 001 -408 159 0 0 0

2038 29. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 -150 527 -459 685 0 0 0

2039 30. év 10 756 1 806 8 950 2 465 7 077 -4 612 10 096 11 601 2 897 0 5 000 3 000 0 0 0 7 897 3 704 5 704 309 158 -202 054 -511 212 0 0 0

É
ve

k
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4.3 Célkitűzések 

4.3.1 A célkitűzések meghatározása 

Fentiek alapján a projekt céljai az alábbiak szerint határozhatóak meg: 

Lakossági, ellátási célok 

 

A projektjavaslat átfogó célja a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

fejlesztési stratégiáján belül, az egészséges, tiszta települések prioritási tengelyén a 

KEOP célrendszer 1. céljának elérése a Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás 

területén, miszerint: 

• a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása; 

• a települési környezet állapotjellemzőinek javítása. 

Ezáltal 

• az egészséges tiszta települések megteremtése; 

• a projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának megteremtése; 

• a környezeti fenntarthatóság megteremtése. 

A fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség teljesülése 

A lakosság egészségvédelme érdekében az országban mindenütt közel azonos 

színvonalú, de a helyi adottságoknak megfelelően, technológiájában differenciált 

hulladékgazdálkodási feltételeket kell létrehozni. Ez lehetővé teszi a hulladékgazdálkodás 

terén a régiók között fennálló különbségek csökkentését is, eleget téve ezzel az 

esélyegyenlőség horizontális alapelveinek. 

 

Az esélyegyenlőségi vállalások között cél, hogy a projekt keretében megvalósuló 

létesítményekben legalább 5 fő roma származású és legalább 5 fő női munkaerőt 

alkalmazunk. A munkavállalók alkalmazást a kiválasztásra kerülő üzemeltető végzi, ebből 

a szempontból az üzemeltető és a pályázó társulás azonos szervezetnek tekinthető, 

hiszen a pályázatot követően a projekt fenntartással kapcsolatos feladatokat az 

üzemeltető veszi át a PME-től. Az 5 fő roma és 5 fő női munkavállaló kötelező 

alkalmazását az üzemeltetői közbeszerzői dokumentációban rögzítjük. 

 

Cél továbbá, hogy a megvalósítás során közhasznú foglalkozási programelemet is 

beépítünk. Ennek érdekében az építési tenderekben a zöld közbeszerzés elveit követve 

kötelezően előírjuk a közhasznú foglalkoztatást, mint projekt elemet. 
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Az esélyegyenlőségi célkitűzéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

 

A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések 
Benyújtáskor 

érvényes 
érték 

Projekt 
befejezéskor 
várható érték 

Projektfenntartás 
végén várható 
átlagos érték 

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása 

(I/N)       

2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte 

(I/N)        

5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi 

koncepcióval; illetve a projekt illeszkedik elfogadott 

IVS-hoz (I/N    

6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak 

képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N); 

bevont célcsoport: ...............................    

15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő)       

16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)  0 5  5 

23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 1 1 1 

30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási 

programelem is tervezett/van (I/N) I I  

 

Az fenntartható fejlődéssel kapcsolatos cél:  

• hogy a kiválasztásra kerülő üzemeltető környezeti szempontú tanúsítás szerint fog 

működjön, ebből a szempontból az üzemeltető és a pályázó társulás azonos 

szervezetnek tekinthető, hiszen a pályázatot követően a projekt fenntartással 

kapcsolatos feladatokat az üzemeltető veszi át a PME-től. A környezeti szempontú 

tanúsítással kapcsolatos elvárást az üzemeltetői közbeszerzői dokumentációban 

rögzítjük. 

• Hogy, partnerséget építsünk ki a helyi civil szervezettekkel. Ez a feladat mind a 

projekt előkészítés, mind a megvalósítás alatt a kiválasztásra kerülő PR vállalkozó 

feladat lesz. Az ezzel kapcsolatos elvárást a szolgáltatás beszerzési kiírások között 

rögzítjük. 

• A projekt keretében megépíteni tervezett létesítményeket első sorban barnamezős, 

vagy gazdasági célú hasznosításra szolgáló területen valósítjuk meg. Törekszünk arra, 

hogy a már meglévő hulladékgazdálkodási funkcióval rendelkező területe, vagy azok 

közvetlen környékén épüljenek meg a beruházások. A feltétel teljesítést az RMT-ben 

rögzített beruházási helyszínekkel igazoljuk. 

• Cél továbbá, hogy a megvalósítás során a zöldfelületeknél az őshonos növényfajokat 

részesítsük előnyben. Ennek érdekében az építési tenderekben a zöld közbeszerzés 
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elveit követve kötelezően előírjuk az őshonos növényfajok előnyben részesítését, mint 

projekt elemet. 

 

Fenntarthatósági szempontok 

Benyújtáskor 

érvényes 

érték 

Projekt 

befejezéskor 

várható érték 

Projekt-

fenntartás 

végén 

várható érték 

1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik (I/N) N I I 

2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 

21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N) 
   

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során 
(I/N) 

N I  

20. Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület 
jelenlegi hasznosítása gazdasági célú (I/N) 

N I  

22. A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a 
tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése 
(I/N) 

 I  

31. Megújuló 
energia arányának 
növelése a teljes 
energiafelhasználá
son belül 

megújuló energia felhasználás (kWh)       

teljes energiafelhasználás (kWh)       

40. A létrejövő létesítmény környezetében a 
forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító 
intézkedések történnek (I/N) 

   

 

Összefoglalva, cél a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, a 

települési környezet állapotjellemzőinek javítása annak érdekében, hogy javuljanak az 

emberi életkörülmények, és a települések minden lakója számára biztosítva legyen az 

elfogadható életminőség és az egészséges lakókörnyezet. 

 

Környezetvédelmi, ökológiai célok 

A projektfejlesztéssel kapcsolatban e célok közvetve fogalmazódnak meg, hiszen az 

emberi egészség védelme, mint elsődleges, közvetlen cél mellett a projekt megvalósítása 

az emberi életkörülmények, elfogadható életminőség és az egészséges lakókörnyezet 

biztosítását szolgálja.  

 

A modernkor elvárásainak megfelelően létrehozott és üzemeltetett hulladékgazdálkodási 

rendszer közvetve a környezet szennyezőanyaggal való terhelésének csökkentését is 

eredményezi. Az anyagában történő hasznosítás pedig csökkenti az elsődleges 

nyersanyagok iránti igényt hozzájárulva a zárt termelési anyagkörök kialakulásához. 
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A területiség elvének való megfelelőség 

 

A projekt helyszínéül szolgáló, illetve a projekt által érintett települések közül több 

település a „Területfejlesztés szempontjából kiemelt térségek és települések” listája 

alapján a kiemelt térkategóriához tartozik. A térkategória szerinti besorolás alapján a 

Társulásban: 

• 38 db hátrányos helyzetű; 

• 23 db aprófalvas vagy tanyás; 

• 6 db kiemelt üdülőkörzethez tartozó, valamint 

• 5 db pólusváros, megyei jogú város, illetve kistérségi központ kategóriájának 

megfelelő település található. 

 

A fentiek ismeretében a területiség elvének való megfelelőség tekintetében alapvető 

célkitűzés, hogy 
 

• A projekt építsen a megvalósítás helyszínéül szolgáló kistérség erőforrásaira (pl. 

helyi munkaerő, vállalkozók alkalmazása) 

• A projekt hozzájáruljon az érintett hátrányos helyzetű települések 

felzárkóztatásához 

• A fenntartható fejlődést szolgálja továbbá, hogy a fejlesztést számos hátrányos 

helyzetű településen valósítjuk meg.  
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Az alábbi táblázat az egyes települések térkategóriai besorolását tartalmazza: 

Srsz. Település

311/2007 (XI.17.) és 
240/200  (XI.30.) 
korm. Rendeletek 
szerint hátrányos 

helyzet ű kistérségek 
és települések

Aprófalvas
vagy

tanyás
települések

Balaton térség, 
Duna-mente, Tisza 

térség, Velencei-tó – 
Vértes Kiemelt 
Üdül őkörzet, 
Homokhátság 

települései

Pólusvárosok, 
megyei jogú 

városok,  
kistérségi 
központok

szumma, 5 
pontos 

értékeléshez

1. Acsád 0 0 0 0 0
2. Alsóújlak 1 0 0 0 1
3. Bajánsenye 1 0 0 0 1
4. Balogunyom 0 0 0 0 0
5. Bejcgyertyános 1 1 0 0 2
6. Bozzai 0 0 0 0 0
7. Bozsok 0 0 0 0 0
8. Bucsu 0 0 0 0 0
9. Bük 0 0 0 0 0
10. Cák 0 0 0 0 0
11. Csákánydoroszló 0 0 0 0 0
12. Csánig 0 0 0 0 0
13. Csehimindszent 1 0 0 0 1
14. Csempeszkopács 0 0 1 0 1
15. Csipkerek 1 0 0 0 1
16. Csörötnek 0 0 0 0 0
17. Daraboshegy 0 1 0 0 1
18. Dozmat 0 0 0 0 0
19. Döbörhegy 0 1 0 0 1
20. Döröske 0 1 0 0 1
21. Egervölgy 1 0 0 0 1
22. Egyházashollós 0 0 0 0 0
23. Egyházasrádóc 0 0 0 0 0
24. Felsőcsatár 0 0 0 0 0
25. Felsőjánosfa 1 0 0 0 1
26. Felsőmarác 1 0 0 0 1
27. Gasztony 0 0 0 0 0
28. Gencsapáti 0 0 0 0 0
29. Gersekarát 1 0 0 0 1
30. Gyanógeregye 0 1 0 0 1
31. Gyöngyösfalu 0 0 0 0 0
32. Halastó 0 1 0 0 1
33. Halogy 1 0 0 0 1
34. Harasztifalu 0 1 0 0 1
35. Hegyháthodász 0 1 0 0 1
36. Hegyhátsál 0 1 0 0 1
37. Hegyhátszentjakab 1 0 0 0 1
38. Hegyhátszentmárton 1 1 0 0 2
39. Horvátzsidány 0 0 0 0 0
40. Ispánk 1 1 0 0 2
41. Ivánc 1 0 0 0 1
42. Ják 0 0 1 0 1
43. Kám 1 0 0 0 1
44. Katafa 0 0 0 0 0
45. Kemenespálfa 1 0 0 0 1
46. Kemestaródfa 0 0 0 0 0
47. Kenéz 0 0 0 0 0
48. Kercaszomor 1 0 0 0 1
49. Kerkáskápolna 1 1 0 0 2
50. Kisrákos 1 0 0 0 1
51. Kisunyom 0 0 0 0 0
52. Kiszsidány 0 1 1 0 2
53. Kondorfa 2 0 0 0 2
54. Körmend 0 0 0 1 1
55. Kőszeg 0 0 0 1 1
56. Kőszegdoroszló 0 0 0 0 0
57. Kőszegpaty 0 1 0 0 1
58. Kőszegszerdahely 0 0 0 0 0
59. Lukácsháza 0 0 0 0 0
60. Magyarlak 0 0 0 0 0
61. Magyarnádalja 0 0 0 0 0
62. Magyarszecsőd 0 0 0 0 0
63. Magyarszombatfa 1 0 0 0 1
64. Megyehíd 0 0 0 0 0
65. Meszlen 0 0 0 0 0  
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Srsz. Település

311/2007 (XI.17.) és 
240/200  (XI.30.) 
korm. Rendeletek 
szerint hátrányos 

helyzet ű kistérségek 
és települések

Aprófalvas
vagy

tanyás
települések

Balaton térség, 
Duna-mente, Tisza 

térség, Velencei-tó – 
Vértes Kiemelt 
Üdül őkörzet, 
Homokhátság 

települései

Pólusvárosok, 
megyei jogú 

városok,  
kistérségi 
központok

szumma, 5 
pontos 

értékeléshez

66. Mikosszéplak 1 0 0 0 1
67. Molnaszecsőd 0 0 0 0 0
68. Nádasd 0 0 0 0 0
69. Nagygeresd 0 0 0 0 0
70. Nagymizdó 0 1 0 0 1
71. Nagyrákos 1 0 0 0 1
72. Nárai 0 0 0 0 0
73. Narda 0 0 0 0 0
74. Nemesbőd 0 0 0 0 0
75. Nemescsó 0 0 0 0 0
76. Nemeskocs 1 0 0 0 1
77. Nemeskolta 0 0 0 0 0
78. Nemesmedves 0 1 1 0 2
79. Nemesrempehollós 0 0 0 0 0
80. Nick 0 0 0 0 0
81. Nyőgér 0 0 0 0 0
82. Ólmod 0 1 0 0 1
83. Orfalu 0 1 0 0 1
84. Ostffyasszonyfa 0 0 0 0 0
85. Őrimagyarósd 1 0 0 0 1
86. Őriszentpéter 1 0 1 1 3
87. Pankasz 1 0 0 0 1
88. Pápoc 1 0 0 0 1
89. Pecöl 0 0 0 0 0
90. Perenye 0 0 0 0 0
91. Persznye 0 0 0 0 0
92. Pinkamindszent 0 1 0 0 1
93. Pusztacsó 0 1 0 0 1
94. Püspökmolnári 1 0 0 0 1
95. Rábahídvég 1 0 0 0 1
96. Rábatöttös 0 0 0 0 0
97. Rátót 0 0 0 0 0
98. Répcelak 0 0 0 0 0
99. Rum 0 0 1 0 1
100. Sajtoskál 0 0 0 0 0
101. Salköveskút 0 0 0 0 0
102. Sé 0 0 0 0 0
103. Sorkifalud 0 0 0 0 0
104. Sorkikápolna 0 0 0 0 0
105. Sorokpolány 0 0 0 0 0
106. Söpte 0 0 0 0 0
107. Szaknyér 1 1 0 0 2
108. Szalafő 1 0 0 0 1
109. Szarvaskend 0 0 0 0 0
110. Szemenye 1 0 0 0 1
111. Szentgotthárd 0 0 0 1 1
112. Szombathely 0 0 0 1 1
113. Szőce 1 0 0 0 1
114. Tanakajd 0 0 0 0 0
115. Táplánszentkereszt 0 0 0 0 0
116. Telekes 1 0 0 0 1
117. Torony 0 0 0 0 0
118. Vasalja 0 0 0 0 0
119. Vasasszonyfa 0 0 0 0 0
120. Vasegerszeg 0 0 0 0 0
121. Vassurány 0 0 0 0 0
122. Vasszécseny 0 0 0 0 0
123. Vasszilvágy 0 0 0 0 0
124. Vát 0 0 0 0 0
125. Velem 0 0 0 0 0
126. Velemér 1 1 0 0 2
127. Vép 0 0 0 0 0
128. Viszák 1 0 0 0 1
129. Zsennye 0 1 0 0 1

38 23 6 5 72Összesen:  
 

A fenti általános hulladékgazdálkodási célok alapján a Nyugat-Dunántúli 

Hulladékgazdálkodási Program célja az alábbi közvetlen célok megvalósítása: 
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Hulladékok gyűjtése és szállítása 

• A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 

10.649 tonna/év csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség elérése 

2016-ig az érintett településeken az alábbiak szerint: 

o a papír, műanyag üveg és fém csomagolási hulladék szelektív gyűjtését 

követően anyagában történő hasznosításra  

o kapcsoltan a nem csomagolási papír hulladék tervezett szelektív begyűjtése 

o A gyűjtőpontos rendszer hatékonyságának emelése, házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetése szükség szerint. 

o Az intézményeknél keletkező csomagolóanyagok gyűjtésének 

megszervezése  

o A szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet és speciális gyűjtőjárművek 

beszerzése 

o A lakossági szelektív gyűjtést elősegítő létesítmények telepítése és 

üzemeltetése (hulladékgyűjtő sziget és hulladékudvar) 

• Hulladékudvarok regionális rendszerének kiépítése, hogy költséghatékony 

módon megoldjuk a lakossági hulladékszállítás keretében nem kezelhető 

hulladékok gyűjtését, ártalmatlanítását, illetve hozzájáruljunk a szelektív 

hulladékgyűjtés céljainak eléréséhez. 

 

A hulladékok kezelése 

• A szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatásához válogatómű létesítése, 

amely képes kezelni az összegyűjtött papír és műanyag hulladékot (kb. 

13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges).  

• Házi komposztálás elterjesztése, ezáltal a biológiailag bontható hulladék 

lerakásának minimalizálása, 2016-ig 1.100 tonna hulladék házi 

komposztálásának elérése, hogy biztosítani lehessen a biohulladékok lerakótól 

való eltérítésének teljesítését. 

 

Hulladékok ártalmatlanítása  

• Megfelelés a lerakó direktívában foglalt biológiailag lebomló hulladék csökkentési 

kötelezettségnek a papír szelektív hulladékgyűjtésének és a házi komposztálás 

bevezetésének segítségével: 5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 

1.100 tonna/év házi komposztálásának elérése. 

Az alábbi táblázatokban összefoglaltuk, hogy a fenti célokkal hogyan valósíthatók meg a 

hulladékgazdálkodási kötelezettségek. 
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21. táblázat: Hulladékok begyűjtési és kezelési célkitűzései 2010-ben, 2012-ben, 2016-ban 

Projekt nélkül 
(t)

Projekttel 
(t)

EU 
irányelv 

célkit űzés 
(t)*

Támogatási 
stratégia 

célkit űzés 
(t) **

1.       Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő hulladék 5 518 n.é. nincs
1.1. csomagolási hulladék 1 718 n.é. 8 774
1.2. biohulladék 1 823 n.é.
1.3. egyéb hulladék 1 976 n.é.
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 4 580 n.é. 6 017 nincs
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 612 n.é.
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 145 n.é.
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 1 823 n.é.
2.4. házi komposztálás 0 n.é.
2.5. MBH szerves kezelt része 0 n.é.
2.6. Égetés szerves része 0 n.é.
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 51 394 n.é.
3.1. Elsődleges 51 394 n.é. nincs
3.2. Másodlagos 0 n.é. nincs
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 n.é.

n.é. n.é.

76,11% n.é.

19,58% n.é.

n.é. n.é.

2010
Kötelezettség 

teljesítése projekt 
nélkül (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

Kötelezettség teljesítése 
projekt (Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában) 

n.é. n.é.

 

A projekt 2014-re valósulhat meg reálisan, így 2010. évre nem tartalmazhat célkitűzést. 
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Projekt 
nélkül (t)

Projekttel (t)
EU irányelv 
célkit űzés 

(t)*

Támogatási 
stratégia 

célkit űzés 
(t) **

1.       Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő hulladék 5 629 n.é. nincs
1.1. csomagolási hulladék 1 753 n.é. 10 234
1.2. biohulladék 1 860 n.é.
1.3. egyéb hulladék 2 016 n.é.
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 4 672 n.é. 6 428 nincs
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 645 n.é.
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 168 n.é.
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 1 860 n.é.
2.4. házi komposztálás 0 n.é.
2.5. MBH szerves kezelt része 0 n.é.
2.6. Égetés szerves része 0 n.é.
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 52 427 n.é.
3.1. Elsődleges 52 427 n.é. nincs
3.2. Másodlagos 0 n.é. nincs
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 n.é.

2012

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában) 

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában) 

n.é. n.é.

n.é. n.é.
17,13% n.é.

72,68% n.é.

n.é. n.é.

 

A projekt 2014-re valósulhat meg reálisan, így 2012. évre nem tartalmazhat célkitűzést.
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Projekt 
nélkül (t)

Projekttel (t)
EU irányelv 
célkit űzés 

(t)*

Támogatási 
stratégia 

célkit űzés (t) 
**

1.       Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő hulladék 5 799 15 593 nincs
1.1. csomagolási hulladék 1 806 9 600 10 544
1.2. biohulladék 1 916 1 916
1.3. egyéb hulladék 2 077 4 077
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 4 813 8 216 7 060 nincs
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 694 2 800
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 203 2 500
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 1 916 1 916
2.4. házi komposztálás 0 1 000
2.5. MBH szerves kezelt része 0 0
2.6. Égetés szerves része 0 0
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 54 015 43 524
3.1. Elsődleges 54 015 43 524 nincs
3.2. Másodlagos 0 0 nincs
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0

n.é. n.é.

68,18% 116,38%

17,13% 91,05%

n.é. n.é.

2015

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában) 

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában) 

n.é. n.é.

  

A projekt 2014-ra valósulhat meg reálisan, tekintettel arra, hogy a szelektív hulladékgyűjtésben egy felfutást szükséges tervezni a 
működés megkezdését követő második évben még nem biztos, hogy képes teljesíteni a csomagolási hulladékkel kapcsolatos elvárásokat 
ezért a célt kb. 1.000 tonnával alacsonyabb értéken határoztuk meg. A szerves hulladék lerakótól való eltérítésére vonatkozó cél viszont 
teljesül. 
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Projekt nélkül 
(t)

Projekttel (t)
EU irányelv 
célkit űzés 

(t)*

Támogatási 
stratégia 

célkit űzés (t) 
**

1.       Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő hulladék 8 883 19 726 13 221
1.1. csomagolási hulladék 1 806 10 649 10 649
1.2. biohulladék 5 000 5 000
1.3. egyéb hulladék 2 077 4 077
2.       Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 7 897 12 000 11 601 8 245
2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 694 3 100
2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 203 2 800
2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 5 000 5 000
2.4. házi komposztálás 0 1 100
2.5. MBH szerves kezelt része 0 0
2.6. Égetés szerves része 0 0
3.       Lerakásra kerülő maradék hulladék 51 526 41 841
3.1. Elsődleges 51 526 41 841 22 836
3.2. Másodlagos 0 0 12 620
4.       Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0

68,81% 84,74%

16,96% 100,00%
67,19% 149,21%

68,07% 103,44%

2016

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU irányelv, 
illetve TS %-ában) 

Kötelezettség 
teljesítése projekt (Az 
EU irányelv, illetve TS 

%-ában) 

 

2014-as indulással számolva a projekt 2016-ra teljes kapacitással üzemelhet, így mind a csomagolási, mind a szerves hulladék lerakótól 
történő eltérítésére vonatkozó célt teljesíti. A célok és a kötelezettségek összevetéséből megállapítható, hogy a javasolt rendszer egyedül 
a lerakásra kerülő maradék hulladék 60 %-os csökkentési arányát nem éri el, minden más kötelezettségnek megfelel. Ezzel kapcsolatban 
az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

o A lerakásra kerülő hulladék arányának további 6-7 %-os csökkentésére lenne szükség, ahhoz, hogy a 2016-ra kitűzött támogatási 
stratégiai cél is teljesüljön.  

o Tekintettel arra, hogy a régióban nincs hulladék égetési kapacitás a cél csak a biohulladék mechanikai kezelésének és 
stabilizálásának bevezetésével lenne teljesíthető, ez azonban jelentős beruházási és üzemeltetési többlet terhet róna a térségre, 
így költség hatékonysági szempontból nem optimális megoldás, mivel kis eredmény (8-9 %-os csökkentés) fajlagosan óriási 
beruházást és magas üzemeltetési költséget kívánna. 
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o Tekintettel arra, hogy a 60 %-os kötelezettség országos előírás, és a projekt 
szelektív hulladékgyűjtéssel eléri a maximumot és a cél 86 %-át teljesíteni tudja, 
racionális megállapítás, hogy az országos cél a más projektek, túlteljesítésével is 
elérhető. Különösen olyan területeken (pl.: Budapest), ahol már most is 
rendelkezésre állnak égetőmű kapacitások és a fajlagos projekt költségek sokkal 
kedvezőbbek, a fizetőképesség pedig nagyobb. Amennyiben a támogatási 
stratégia ezt a területiséget is figyelembe veszi ez a projekt is megfelel a benne 
előírt elvárásoknak. 

o Amennyiben jelen projekt elutasításra kerül és nem valósul meg a szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése a térségben, akkor a hulladék 87 % fog a 
térségben lerakásra kerülni, amely lényegesen messzebb van a támogatási 
stratégia célkitűzésétől, mint a projekt által célként kitűzött érték. Ebben az 
esetben a támogatási stratégia által megcélzott arány csak más projektek jelentős 
céltúlteljesítésével érhető el, amely az égetőművek magyarországi hiánya miatt 
csak nehezen realizálódhat. 

4.3.2 Indikátorok 

Fenti célok kitűzését követően az alábbi indikátorok határozhatók meg a projektre 
vonatkozóan: 

 
22. táblázat: A mutatók megnevezése 

A mutató megnevezése
Mérték-
egység

Kiindulási 
érték

Dátum Célérték Dátum

Csomagolási hulladék begyűjtése t/év 1 806 2 008 10 649 2 016
Papír hulladék begyűjtése t/év 2 897 2 008 5 900 2 016
Házi komposztálás fejlesztése t/év 0 2 008 1 100 2 016

Eredménymutatók

 

 
23. táblázat: A projekt indikátorai a KEOP Akciótervében meghatározott 
struktúra szerint 

2010 2015

Anyagában hasznosított (komposztáltat 
is beleértve)

27,90 28,20 80,54

Energetikailag hasznosított 0,00 0,00 0,00
Égetett 0,00 0,00 0,00
Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) 269,16 274,76 223,54

Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés 
módja szerint [kg/fő/év]:

A mutató megnevezése
Kiindulási 

érték

Célérték
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24. táblázat: A hulladékok kezelési célkitűzései 2016-ban 

Hulladékáram
Projekt 

célkit űzése

Támogatási 
stratégia  

célkit űzése

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a 
keletkező hulladékhoz képest  

32,83% 22,00%

Szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítésének aránya a keletkező 
hulladékhoz képest  

55,31% 38,00%

Lerakott hulladék aránya a keletkező 
hulladékhoz képest  
Elsődlegesen lerakott 38,00%
Másodlagosan lerakott 21,00%

69,63%
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55  Változatelemzés 

5.1 Elemzések a végső változatok meghatározása érdekében 

Az egyes változatok az alábbi logikai okfejtés mentén kerültek kialakításra: 

• A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer már most sem képes teljesíteni a 

jogszabályi előírásokat, elégtelen a rendelkezésre álló szelektív hulladékgyűjtő 

kapacitás és nem épült ki a hulladékudvarok regionális rendszere. Fenti okok alapján 

a térség hulladékgazdálkodását mindenképpen újra kell gondolni, és 

fejleszteni szükséges. 

• Figyelembe véve a térségben az elégtelen szelektív hulladékgyűjtési kapacitást, 

valamennyi vizsgált változatnak része kell, hogy legyen a szelektív 

hulladékgyűjtés infrastruktúrájának fejlesztése. 

• Az ország EU irányelveknek való megfelelőségének előmozdítása érdekében 

valamennyi változat szerves részévé kell tenni a szelektív hulladékgyűjtés 

fejlesztését, a hulladék megelőzési lehetőségek alkalmazását (szelektív gyűjtés, 

válogatás, házi komposztálás). 

• Az üzemeltetés hatékonysága miatt csak regionális rendszerekben gondolkodhatunk 

központi létesítményekkel. Az összegyűjtött szelektív hulladékot fel kell dolgozni (a 

jelenlegi válogató csarnokos megoldások nem elégségese), ezt azonban - a 

mennyiséget tekintve - érdemes egy központi válogatóműben megtenni. Így a 

térségben csak egy válogatómű építése szükséges. Nem célszerű további olyan 

változatokat vizsgálni, ahol 2-3 válogatómű létesül, mivel ebben az esetben a többi 

válogatómű kapacitás kihasználása és költség hatékonysága elégtelen. 

• A lerakóra kerülő biológiailag lebomló hulladék csökkentése 2016-ig megoldható a 

szelektíven gyűjtött papír hulladék arányának emelésével és a házi komposztálás 

bevezetésével, így mechanikai-biológiai kapacitás kiépítése nem szükséges. 2016 

után a cél elérhető a zöldhulladék gyűjtés kisebb mértékű növelésével, tekintettel 

arra, hogy a feldolgozási kapacitások a 2016-ban gyűjteni szükséges mennyiségek 

tekintetében is rendelkezésre állnak a várhatóan 2012-2013-ban megvalósuló 

projektnek nem szükséges foglalkoznia a zöldhulladék gyűjtési kapacitás 

fejlesztésével, mivel ez csak 2016-ban lesz aktuális. A projekt alternatíváknak 

tehát nem szükséges foglalkozniuk a zöldhulladék gyűjtési és a 

komposztálási kapacitások fejlesztésével. 

• A regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakulása miatt megemelkedő szállítási 

távolságok egyúttal a lakosság számára is nehézséget jelentenének, amennyiben 

saját maguk kívánnak gondoskodni a rendszeres hulladékszállítás során el nem 

szállított hulladék elszállításáról, szakszerű elhelyezéséről. Ezért valamennyi 
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fejlesztési változat szerves részéve kell tenni a hulladékudvarok 

rendszerének kialakítását. A regionális rendszer kialakításánál az alábbi 

feltételeket kell figyelembe venni: 

o A 10 ezer lakos körüli, vagy azt jelentősen meghaladó városok esetében 

mindenképpen szükséges hulladékudvart létrehozni, ezek a városok: 

Szombathely, Körmend, Kőszeg és Szentgotthárd. Ezek közül Szombathelyen 

és Kőszegen már üzemel hulladékudvar, így ezeken a településeken a meglévő 

udvar bővítését, korszerűsítését szükséges elvégezni. 

o Az egymástól távolabb eső nagy települések között fél úton is szükséges 

hulladékudvarokat létesíteni, így egy további hulladékudvart szükséges 

kialakítani Szentgotthárd és Körmend, valamint Körmend és Szombathely 

között. Kőszeg és Szombathely közelsége okán közöttük nem szükséges 

hulladékudvart létesíteni. 

o A központi projekt területtől külön álló térség központokban is szükséges 

hulladékudvarokat létesíteni, ez Bük és Répcelak településeket érinti. 

 

Fentiek alapján a regionális ellátás biztosításához a meglévő 2 db 

hulladékudvar bővítése és 6 db új hulladékudvar létesítése elégséges. Nem 

célszerű olyan alternatívákat vizsgálni, ahol a fentieken túl további hulladékudvarok 

létesítését tervezzük, mivel a 8 db hulladékudvar kellő lefedettséget biztosít, így 

további hulladékudvarok létesítése csak a költséghatékonyságot rontaná. 

 

Összefoglalva a projektalternatívák műszaki tartalmát az alábbi következtetésre 

juthatunk: 

o Minden projekt alternatívának része kell, hogy legyen a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer valamilyen fejlesztése, különben a célok nem 

teljesíthetők. 

o Minden projekt alternatívának része kell, hogy legyen a házi komposztálás 

megvalósítása, mivel ez a KEOP 1.1.1. pályázati kiírás (megelőzés) 

követelménye is. 

o Minden projekt alternatívában szerepelnie kell 1 db válogatómű 

létrehozásának. 

o Minden projekt alternatívában szerepelnie kell 2 db hulladékudvar 

bővítésének és 6 db hulladékudvar létrehozásának. 

 

Tekintettel arra, hogy a házi komposztálás lehetséges műszaki alternatívái limitáltak 

(mindössze a házi komposztáló ládák kiosztására korlátozódnak) ebben a tekintetben 

nincs lehetőség külön projekt alternatívák vizsgálatára. Ugyanez a helyzet a válogatómű 
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és a hulladékudvarok esetében is, itt sem lehet további műszaki alternatívákat vizsgálni, 

mivel a létesítmények számának növelése csak a költség hatékonyságot rontaná. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az egyes projekt alternatívák a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszer tekintetében térhetnek el egymástól, hiszen a célok 

házhoz menő szelektív gyűjtéssel és gyűjtőpontos szelektív hulladékgyűjtéssel is 

megvalósíthatók. 

5.2 A változatelemzés módszere 

 

A változatelemzésnél az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés 

módszertanát kívánjuk alkalmazni. Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon 

elemzés során a változatok a hatások és a költségek alapján hasonlítható össze. Akkor 

kell ezt a módszert alkalmazni, ha a változatok hatásai jelentősen eltérnek egymástól. Az 

összevetés egyszerűsített haszon-költség mutató segítségével történik, amelynek 

képlete: összes hatás/összes többletköltség. A mutató azt fejezi ki, hogy egységnyi 

költséggel mekkora hatást lehet elérni az egyes változatok esetén. Az egyszerűsített 

közgazdasági költség-haszon elemzést minden változatra vonatkozóan azonos szinten, 

egységesen kell elvégezni.  

 

Az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés során a leghatékonyabban és a 

legkisebb kockázattal megvalósítható változat kiválasztásának lépései: 

• beruházási és működési költségek becslése, 

• társadalmi-gazdasági és környezeti hatások becslése 

• változatok összevetése haszon/költség mutatók alapján 

 

A döntési változatok vizsgálata a projekt nélküli állapothoz viszonyítva történik. 

 

A változatok költségeinek és hatásainak becslése 

 

A költségbecslés a közgazdasági költséghaszon elemzésben meghatározottak szerint 

történik annyi eltéréssel, hogy a becslések nagyvonalúbbak, legfeljebb tanulmánytervre, 

tényfeltárási záródokumentációra alapozottak. 

 

A hatások becslése a hasznok pénzben történik meghatározásával a közgazdasági 

költség-haszon elemzésnél leírtak szerint történik. 
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A döntési változatok összehasonlítása és kiválasztása 

 

A kiválasztott változat a legmagasabb haszon/költség mutatóval rendelkező változat. 

Azon változatok esetén, ahol a haszon/költség mutató nem ér el egy előre meghatározott 

küszöböt a változatot el kell vetni. A naturáliában történő haszon becslése esetén ez az 

érték a támogatási stratégia alapján az Akcióterv meghatározott országos érték.  

 

5.3 A projekt nélküli eset 

5.3.1 A projekt nélküli eset leírása 

A projekt nélküli esetben nem történik meg a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, így a 

korábban 3. és 4. fejezetben bemutatott hulladékgazdálkodási rendszer üzemel tovább. 

Ez azt jelenti, hogy megmaradnak a jelenlegi hulladékkezelő központok lerakói, ezekre 

közvetlenül kerül beszállításra a vegyesen gyűjtött hulladék. Ezt a jelenleg meglévő 220 

körüli gyűjtőpontban, illetve a két meglévő hulladékudvarban összegyűjtött szelektív 

hulladék mennyiség csökkenti, azonban az összegyűjtött másodnyersanyagokat ipar 

szerű feldolgozása válogató mű hiányában nem lesz megoldható, így a rendszer további 

fejlesztésére nincs lehetőség.  

 

Szervesanyag eltérítés 

Az országos biohulladék csökkentési célkitűzések csökkentése érdekében azonban 2016-

tól megtörténik a zöldhulladék gyűjtési rendszer olyan fejlesztése, amely lehetővé teszi a 

rendelkezésre álló komposztálási kapacitások kihasználását (2 db, egyenként  

1.500 tonna/év komposztáló  telep és gyűjtési infrastruktúra). A szombathelyi 

szennyvíziszap komposztáló telep struktúranyag szükségletétének biztosítása a 

városi parkok, zöldterületek hulladékainak bevonásával megoldható. Mivel a zöldterületek 

fenntartását és a keletkező komposztálható hulladékok gyűjtését és szállítását jelenleg is 

a hulladékkezelő közszolgáltató végzi, így további eszközfejlesztésre a leamortizálódott 

eszközök cseréjén túl nincs szükség. 

 

Jövőbeli fejlesztések 

Egyéb jövőbeli fejlesztésként említhető a hulladéklerakók kapacitásának pótlása 2018 

körül, illetve a vegyes és szelektív hulladékgyűjtő infrastruktúra folyamatos fenntartása, 

karbantartása. A projekt nélküli esetben kezelt hulladékmennyiségek az előző fejezet 18. 

táblázatában bemutatásra kerültek, az egyes létesítmények leírását a korábbi 3. és 4. 

fejezet tartalmazza. A projekt nélküli eset létesítményeit és szolgáltatásait az alábbi ábra 

mutatja. 
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5.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése 

Tekintetbe véve, hogy a projekt területén több közszolgáltató végzi a hulladékkezelési 

közszolgáltatást, a teljes projekt területre vonatkozó költségeket és bevételeket becsülni 

szükséges az egyes közszolgáltatók által megadott adatok alapján. A költségek 

becslésénél az alábbi feltételezésekből indultunk ki: 
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o A hulladékkezelési költségek becslése az egyes közszolgáltatók által megadott 

gyűjtési, kezelési költségek fajlagos értékeinek meghatározásával történt. 

Ennek megfelelően a vegyes hulladék gyűjtése 7.428 Ft/tonna, a szelektív 

hulladékgyűjtés 38.591 Ft/tonna, a hulladék lerakása 4.196 Ft/tonna. 

o A gépjármű edényzet pótlási költsége a jelenleg szolgáltatók részére 

rendelkezésére álló eszközpark megújítási költségének becslésével történt 

meg, az alábbiak szerint: 

Mercedes gyűjtőjármű 1 35 000 35 000
SKODA M636E típusú alvázon UNIPORM F 
16 típusú felépítmény

1 35 000 35 000

Iveco 1 18 000 18 000
Renault Midlum 220.14D (4x2) típusú  
alvázon MUT-SBP7-3D billenőplatós 
felépítmény (fülke mögé szerelt Palfinger 
PK 1000R2 típusú daru)

1 41 000 41 000

Renault Midlum 4x4 típusú alvázon 3 
oldalra billenő acélplatós szállítójármű

2 25 000 50 000

Egyéb jármű Multicar 2 17 000 34 000

Kőszegen 64 90 5 760

vidéken 60 90 5 400

Lenti Hulladékkezelő Kft. 1 35 000 35 000

7 35 000 245 000

4 18 000 72 000

1 50 000 50 000
Szelektív edények (a teljes szolgáltatási 
területen) 468 90 42 120
hulladékgyűjtő konténerek (5-34 m3) a 
teljes szolgáltatási területen 145 650 94 250
Schörling hulladékgyűjtő jármű 1 35 000 35 000
MUT FAUN hulladékgyűjtő jármű 1 35 000 35 000
Bük 16 90 1 440
Egyházasfalu 8 90 720
Újkér 8 90 720

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű
STEYR, illetve MAN tgk. MUT felépítmény 
(Roto, ill. Variopress)

14 35 000 490 000

Szombathely - 80 db sziget

Sé - 2 db sziget

Táplánszentkereszt - 2 db sziget

Vasszécseny - 2 db sziget

1 356 370

90 30 960

Megújjítás 
egységára 

(eFt)

Megújjítás 
költsége 

(eFt)

Összesen

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

Konténeres hulladékgyűjtő, szállító jármű

Válógatóműhöz kapcsolódó bálázó

SZOVA Zrt.
Edényzet (hulladékgyűjtő szigetek) 344

Parkom Bt.

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

Szelektív hulladékgyűjtő edényzet

Müllex Körmend Kft.

Konténeres hulladékgyűjtő, szállító jármű

Szelektív hulladékgyűjtő edényzet

Kőszegi Városgondozás

Tömörítős Hulladékgyűjtő jármű

Megnevezés

Szolgáltató Megnevezés Típus
menny. 

(db)

 

Tekintetbe véve, hogy az eszközpark különböző életkorú, az egyes eszközök 

átlagos megújítási ideje pedig 8 évre tehető, a jelenlegi eszközpark pótlására 

fenntartására évente a megújítási költség nyolcad része számolható el. 

o Projekten kívül tervezett egyéb beruházások költségei részint a 2016-tól 

esedékes zöldhulladék gyűjtés fejlesztését, részint a betelő hulladéklerakó 

kapacitás pótlását jelenti. A tervezett többlet zöldhulladék gyűjtési kapacitás 

2015 évben két jármű zöldhulladék gyűjtő jármű vásárlásával megoldható 

(35.000 eFt/db), a lerakó kapacitás pótlása pedig 2017-ben és 2035-ben 

esedékes, a beruházás 1.600 Ft/m3 értékkel számítható. Itt jegyezzük, meg, 

hogy amennyiben a projekt megvalósul a megemelkedő szelektív 

hulladékgyűjtés miatt a nulla alternatíva is módosul, mivel a lerakó kapacitások 

pótlására 2-3 évvel később kell sort keríteni. 
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o A lakossági díjbevétel a 4. fejezetben megadott lakossági hulladékkezelési díjak 

felhasználásával becsülhető, amely 802 674 Ft-ra tehető 2008 évre. 

Feltételezve, hogy a lakossági díjak a működési költségekkel párhuzamosan 

változnak, megadható 30 évre a várható lakossági díjak alakulása. Itt 

szükséges megjegyezni, hogy a díjak az új beruházások közül a zöldhulladék 

gyűjtés két autóval történő fejlesztésére már most is elegendő forrást 

nyújtanak, az új lerakó kapacitások kiépítését követően 2018-tól kb. 10 %-os 

díjemelkedéssel ezen beruházás finanszírozása is megoldható. Ha a projekt 

megvalósul ezt a díjemelkedést a megtakarított kapacitások miatt további 2-3 

évvel el is lehet tolni. 

o Az intézményi díjbevétel a lakossági díjbevétel 20 %-ára becsülhető 

o A másodnyersanyag értékesítési bevételek becslésénél jelentős kockázat rejlik 

a piaci árak hektikus változásában, különös tekintettel a gazdasági válságra. A 

helyi közszolgáltatók adatai alapján az értékesített másodnyersanyagokból 

származó piaci és hasznosítói bevételek az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Anyagfajta Piaci árbevétel 
(Ft/kg) 

Csomagoló anyag 
koordinációs 

bevétel (Ft/kg) 

Papír 1,06 6,62 

Műanyag 37,46 54,83 

Üveg 0,00 9,34 

Fém 47,00 1,00 

 

o Fentiek figyelembe vételével meghatározható a nulla alternatíva össze 

bevétele, illetve költsége. Ezek eredőjeként meghatároztuk az egyes évekre a 

bevételek és költségek cash-flow-ját, illetve a kumulált cash-flow-t is. 

Megállapítható, hogy a kumulált cash-flow a 30. év végére pozitív, így a 2018-

2027 évek közötti negatív kumulált cash-flow a korábbi években (2010 előtt) 

már lerakó létesítésre felhalmozott tartalékok felhasználásával pozitívvá tehető, 

amennyiben nem történt ilyen tartalék felhalmozás, akkor hitel felvétellel 

áthidalható, így a rendszer hosszú távú fenntarthatósága biztosított. 

A számításokat összegezve az alábbi táblázatban mutatjuk be: 
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2008 Referenciaév 5 409 50 087 50 381 208 738 372 048 210 039 790 825 169 546 960 371 802 647 160 529 2 702 213 476 23 2 875 7 964 0 485 11 323 1 122 191 357 14 8 621 10 490 3 336 14 22 461 996 960 256 125 256 125
2010 1. év 5 518 51 094 51 394 212 934 379 526 214 260 806 720 169 546 976 266 818 780 163 756 2 757 217 486 23 2 933 8 124 0 494 11 550 1 145 195 364 14 8 794 10 701 3 403 14 22 912 1 016 999 40 732 512 251
2011 2. év 5 573 51 605 51 908 215 063 383 321 216 403 814 787 169 546 984 334 826 968 165 394 2 784 219 491 24 2 962 8 205 0 498 11 666 1 156 197 368 14 8 882 10 808 3 437 14 23 142 1 027 168 42 835 552 983
2012 3. év 5 629 52 121 52 427 217 214 387 155 218 567 822 935 169 546 992 482 835 237 167 047 2 812 221 496 24 2 992 8 287 0 503 11 782 1 168 199 372 14 8 971 10 916 3 472 14 23 373 1 037 440 44 958 595 817
2013 4. év 5 685 52 642 52 951 219 386 391 026 220 753 831 165 169 546 1 000 711 843 590 168 718 2 840 223 501 24 3 021 8 370 0 508 11 900 1 179 201 376 14 9 060 11 026 3 506 14 23 607 1 047 814 47 103 640 776
2014 5. év 5 742 53 169 53 480 221 580 394 936 222 960 839 476 169 546 1 009 023 852 026 170 405 2 869 226 506 24 3 052 8 454 0 513 12 018 1 191 203 379 15 9 151 11 136 3 541 15 23 843 1 058 292 49 269 687 879
2015 6. év 5 799 53 700 54 015 223 796 398 886 225 190 847 871 169 546 70 000 1 087 417 860 546 172 109 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 068 874 -18 543 737 148
2016 7. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 952 040 190 408 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 178 667 71 103 718 605
2017 8. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 408 000 2 515 564 952 040 190 408 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 178 667 -1 336 897 789 708
2018 9. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 -547 188
2019 10. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 -464 660
2020 11. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 -382 132
2021 12. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 -299 604
2022 13. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 -217 077
2023 14. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 70 000 1 177 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 12 528 -134 549
2024 15. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 -122 021
2025 16. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 -39 493
2026 17. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 43 035
2027 18. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 125 563
2028 19. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 208 091
2029 20. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 290 619
2030 21. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 373 147
2031 22. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 70 000 1 177 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 12 528 455 675
2032 23. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 468 203
2033 24. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 550 731
2034 25. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 633 259
2035 26. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 480 000 1 587 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 -397 472 715 787
2036 27. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 318 315
2037 28. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 400 843
2038 29. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 1 107 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 82 528 483 370
2039 30. év 8 883 51 211 51 526 342 806 380 398 214 813 938 018 169 546 70 000 1 177 564 961 560 192 312 2 897 228 511 25 3 082 8 538 0 518 12 138 1 203 205 383 15 9 242 11 247 3 577 15 24 081 1 190 092 12 528 565 898
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5.3.3 Egyéb releváns szempontok 

A fenntarthatóságot az alábbi szempontok szerint vizsgáljuk: 

Szempont Fenntarthatósággal kapcsolatos megállapítások 

Műszaki A rendszer rendelkezik elegendő lerakó kapacitással, ezek megújítása 

biztosítható, elegendő fedezet biztosított a járművek, eszközök folyamatos 

pótlására, illetve kisebb fejlesztések elvégzésére, így amennyiben külső 

kényszere nincs további fejlesztéseknek, a rendszer műszaki 

fenntarthatósága hosszú távon is biztosított. 

Gazdasági A beszedett díjak elegendő fedezetet nyújtanak a szolgáltatás elvégzésre, 

illetve egy 2018 évi kisebb díjkorrekcióval a feltétlenül szükséges 

beruházások fedezete is megteremthető. 

Szervezeti A jelenlegi közszolgáltatói struktúra hosszú távon is fenntartható, bár a 

szolgáltatói szerződések 2013 évi megújítására sort kell keríteni, így az 

ekkor lefolytatott közbeszerzési, vagy kijelölési eljárások változásokat 

hozhatnak a szolgáltatói struktúrában, de ez a fenntarthatóságot 

lényegesen nem befolyásolja. 

Jogi A fejlesztéseknek elsősorban jogi kényszere van ugyanis: 

- A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése nélkül nem teljesíthető a 

csomagolóanyag gyűjtési kötelezettség a térségben. Ez a kötelezettség 

azonban elsősorban a csomagoló anyag gyártókat terheli, így a Társuláson 

nem számon kérhető, amennyiben nem részesül pályázati támogatásban. 

- A papír hulladék szelektív gyűjtésének jelentős fokozása, illetve a házi 

komposztálás bevezetése nélkül nem teljesíthető a biohulladék lerakótól 

való eltérítésének kötelezettsége. 

- A szelektív gyűjtés fokozása nélkül nem teljesíthető sem a támogatási 

stratégia 22 %-os szelektív hulladékgyűjtési elvárása, sem a 60 %-os 

lerakási arány elérése. Mivel azonban ezen céloknak nincsenek jogi 

relevanciái, így amennyiben a társulás nem részesül pályázati 

támogatásban a célokat sem lehet számon kérni rajta. 
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5.4  „A” projektváltozat 

5.4.1 A változat leírása, műszaki ismertetése 

A tervezés során használt hulladék alapadatait (mennyiség, összetétel stb.) a 4. fejezet 

részletesen tartalmazza. Ezen hulladékot részint a nulla alternatívában (5.3. fejezet) 

bemutatott rendszerrel, illetve a jelen projekt alternatívában bemutatásra kerülő 

létesítményekkel, eszközökkel kívánjuk kezelni. 

 

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése 

A szelektív gyűjtésre ebben az alternatívában a gyűjtőszigetek számának kiegészítésével, 

illetve a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésvel nyújtunk lehetőséget. A 

gyűjtőszigeteken csak a csomagolóeszközök hulladéka, illetve a velük együtt kezelhető 

hulladékok gyűjthetők (együtt hasznosítható hulladékok). 

 

Gyűjtőszigetes gyűjtés 

A városok lakótelepi övezetében, illetve a falvak forgalmasabb pontjain (polgármesteri 

hivatal, élelmiszerüzlet, iskola, vendéglő) gyűjtőszigeteket helyezünk el, amelyekben a 

lakosság elkülönítetten gyűjtheti a papír-, műanyag, illetve üveg hulladékot. A 

gyűjtőpontok 1,1 m3 térfogatú, műanyagból vagy fémből készült edények, amelyek színei 

egyértelműen jelölik a gyűjtendő hulladék fajtáját (kék-papír, sárga-műanyag, zöld-

üveg). A gyűjtőszigeteket 3 db (1 db papír, 2 db műanyag) 1.100 literes, 1 db (üveg) 

alulürítős speciálisan erre a célra kialakított edények alkotják. A gyűjtőpontok bedobó 

nyílása alkalmazkodik a gyűjtött hulladék fajtájához, így üveg, valamint műanyag 

hulladék esetén kerek, papír hulladék esetén pedig téglalap alakú. A gyűjtőpontok 

ürítését tömörítőlapos gyűjtőautó (papír, műanyag), illetve speciális darus felépítménnyel 

rendelkező, görgős konténerszállító gépjármű (üveg) végzi. Az összegyűjtött hulladékot a 

gépjárművek a válogatóműbe szállítják, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása. A 

gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés már létezik a térségben, a beruházás ennek 

továbbfejlesztést jelenti. Az alternatíva eszközigénye a következő: 

o 80 db gyűjtősziget (80x3 db 1.100 l kerekes és 80 db alulürítős 

konténer) 

o 1 db tömörítős jármű 

o 1 db darus konténeres jármű, 15 m3-es konténerrel 

 

Házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés 

A házhoz menő gyűjtés a papírra, társított anyagokra, műanyagra, fémre, textilre terjed ki. A 

lakosság a felsorolt hulladék fajtákat zsákban vagy külön edényben gyűjti. A közszolgáltató 
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rendszeres járattal e célra beállított tiszta járművel szállítja be utóválogatásra a 

hulladékgazdálkodási központba az anyagot. Az üveg gyűjtésére alulürítős közterületi 

konténerek kerülnek kihelyezésre (mint a gyűjtőszigeteken). Az ürítést a gyűjtőszigetes 

üveghulladék gyűjtőkkel közösen a darus konténeres jármű végzi. 

Az alternatíva eszközigénye a következő: 

o 6 db tömörítős jármű 

o 150 db alulürítős üveggyűjtő konténer 

 

Válogatás, ipari előkészítés 

A válogatóművekben a lakossági és az ipari szelektív gyűjtésből származó hulladékok 

fajtán belüli válogatására és a feldolgozóipar számára alkalmas másodnyersanyag 

előállítását lehet elvégezni. A válogatóműveket a szelektív gyűjtés elindításával 

párhuzamosan rendszerbe kell állítani. A keletkező hasznosítható hulladék mennyisége és 

logisztikai szempontok alapján 1 db két műszakban 14 ezer tonna/év kapacitású 

válogatómű telepítése szükséges a hulladék súlypontja miatt Szombathely 

térségében (helyszín: Szombathely, Körmendi úti telephely).  

 

A válogatóművekbe érkezik a szelektív hulladékgyűjtésből, valamint a 

hulladékudvarokból származó papír, műanyag és üveg hulladék. Az üveg hulladékot nem 

válogatják, azt kizárólag a válogatómű területén elhelyezett 15 m3-es konténerben 

gyűjtik, majd továbbszállítják hasznosításra. 

 

A papír és műanyag hulladék a válogatóműben további válogatásra, majd bálázásra 

kerül. A válogatóműbe beérkező anyagok tisztaságától függően a válogatás három típusa 

különböztethető meg. 

� Válogatás szitával – a szennyezett hulladékok válogatására szolgál, a beérkező 

hulladék, válogatás előtt áthalad egy szitán, amely eltávolítja belőle a port és 

egyéb kis méretű szennyeződéseket. A szita után az anyag a válogatókabinba 

kerül, ahol a munkások a különböző hulladékfrakciókat szétválogatják és a 

válogató kabin alatt kialakításra került válogató boxokba dobják. 

� Válogatás szita nélkül – a nem szennyezett hulladékok válogatására szolgál, 

funkcióját tekintve megegyezik az előbbi leírással, csak a válogatás előtt a 

hulladék nem halad keresztül szitán. 

� Direkt bálázás – Azon hulladék összetevők, amelyek eleve homogén módon 

érkeznek a válogatóműbe, vagyis utóválogatásuk nem szükséges közvetlenül a 

bálázógépre kerülhetnek a direkt szalag segítségével. 
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Az anyagokból válogatás előtt mágnesszeparátor távolítja el a fém összetevőket. A 

válogatókabinba került hulladékot kézi erővel válogatják szét a megfelelő anyag és 

minőségi kategóriákba. A válogatóműből kikerülő maradék hulladék lerakásra kerül. A 

válogatómű végtermékei a másodnyersanyag bálák, amelyeket az elszállításig a 

válogatóművek fedett tárolóiban raktároznak, mozgatásukat targoncák végzik. Megfelelő 

mennyiségű hulladékbálák összegyűlése esetén a bálákat teherszállító gépjárművekre 

rakodják és elszállítják a hasznosító üzembe. 

 

Hulladékudvarok 

A projekt keretében megtörténik a hulladékudvarok rendszerének kiépítése. A 

hulladékudvarokban a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjthető hulladékok (papír, 

fém, műanyag, zöldhulladék stb.), a nagyméretű hulladékok (bútor, lom), háztartási 

készülékek helyezhetők el. A hulladékudvarokban lehetőség van a lakosságnál keletkező 

„problémás” hulladék (festékes göngyöleg, szárazelem, lejárt szavatosságú gyógyszer, 

elektronikai hulladék stb.) visszagyűjtésére is. 

 

 

Lehetséges hulladékudvar látványterve 

Az 5.1. fejezetben a hulladékudvarok regionális rendszerével kapcsolatos 

követelményeket figyelembe véve az alábbi településeken javasolt új 

hulladékudvarokat létesíteni: 

o Bük - Hrsz.: 060/11 

o Körmend - Hrsz.: 1548/4 

o Répcelak - Hrsz.: 947/13 

o Őriszentpéter - helyszín kiválasztása egyeztetés alatt 

o Rábahídvég - Hrsz.: 0141/20, 0153/18 

o Szentgotthárd - Hrsz.: 0284/32 
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További két meglévő hulladékudvar (Szombathely - Hrsz.:  10442/3, Kőszeg - Hrsz.: 

0118/2, 0117/3) esetében a hulladékudvarok bővítését kell elvégezni.  

  
Hulladék megelőzés beruházásai 

A KEOP 1.1.1. pályázati útmutató előírásainak megfelelően a projekt költségvetésének 5 

%-át a hulladék-megelőzéssel kapcsolatos beruházásokra kell fordítani. Ez alapvetően a 

házi komposztálás elterjesztését, illetve a lakossági tudatformálást, tájékoztatást jelenti. 

 

Házi komposztálás 

A házi komposztálás lényege, hogy a lakosság az ingatlanjain a családi-házas, és az 

üdülőövezetekben összegyűjtik a keletkező biohulladékot és a megfelelő eszközök és 

ismeretek birtokában komposztálják a hulladékot és helyben hasznosítják. A beruházás 

eszközigénye: 

o 7.900 db házi komposztáló beszerzése 

 
Lakossági tudatformálás, PR 

A projekt keretében az I. kommunikációs projekt megvalósítása szükséges, ennek 

költségét a KEOP 1.1.1. projekt útmutató előírásainak megfelelően a beruházás 

költségeinek 1 %-ában határozzuk meg. 

 
Egyéb beruházási tételek 

Egyéb beruházási tételként merül fel a projekt megvalósítással kapcsolatos egyéb 

szolgáltatások költségei, amely az alábbi tételekből áll össze: 

o Terület előkészítés, régészeti megfigyelés, leletmentés 

o Felügyelő mérnök költségei 

o Projekt menedzsment költségek 

o Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek 

o Műszaki tartalék 
 

A folyamatban résztvevő szervezetek: 

Tulajdonos - Nyugat-dunántúli Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás  

Fenntartó üzemeltető – A létesítmények üzemeltetésére kijelölt, vagy kiválasztott 

szervezet, jogállását az RMT készítés folyamán szükséges tisztázni. 

Vagyonkezelő – A tulajdonos társulás, vagy az általa jogszabályi előírásoknak megfelelően 

kiválasztott szervezet, jogállását az RMT készítés folyamán szükséges tisztázni. 
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Az nulla alternatíva és az „A” alternatíva együttes létesítményeinek elhelyezkedését az 

alábbi ábra mutatja be: 
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A nulla alternatíva és az „A” alternatíva együttes hulladékáramait az alábbi táblázat mutatja be: 
Gyűjtés                           
Szelektív 14 421 15 973 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619
Hulladékudvarból 1 185 1 316 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
Szelektív 10 259 11 513 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791
Üveg 1 080 1 228 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378
Zöldhulladék 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Mobil veszélyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Házi komposzt 1 021 1 032 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146

Maradék hulladék 43 468 42 495 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330 38 330

Feldolgozás                           
Mechanikai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tüzelőanyag alapa. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stabilizálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tüzelőanyag alapa. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stabilát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vízgőz+co2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Válogatóm ű 10 852 12 171 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516
Másodnyersanyag 9 766 10 954 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165
Maradék 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352

Komposztálás 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Komposzt 1 043 1 054 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750
vízgőz+co2 854 862 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Házi komposzt 1 021 1 032 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146
Komposzt 562 567 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
vízgőz+co2 460 464 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516

Lerakó 44 790 43 975 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971
inert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stabilát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cementgy. Marad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lerakás 44 790 43 975 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971

Kihozatal
Másodnyersanyag 10 965 12 313 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687
Komposzt 1 605 1 621 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380 3 380
vízgőz+co2 1 313 1 326 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766 2 766
Tüzelőanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veszélyes hulladék 36 39 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Kiemelt hulladékáram 201 224 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Lerakás 44 790 43 975 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971
Összes 58 910 59 500 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095

Szelektíven gyűjtött 
hulladék aránya a 
keletkező 
hulladékhoz képest  

24,48% 26,85% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31%
Szerves hulladék 
lerakótól történő 
eltérítésének aránya 
a keletkező 
hulladékhoz képest  36,17% 38,65% 55,74% 55,76% 55,78% 55,80% 55,82% 55,84% 55,86% 55,88% 55,90% 55,92% 55,94% 55,96% 55,98% 56,00% 56,02% 56,04% 56,06% 56,08% 56,10% 56,12% 56,14% 56,16% 56,18% 56,20%
Lerakott hulladék 
aránya a keletkező 
hulladékhoz képest

76,03% 73,91% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51% 66,51%  
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A projekt keretében energiahasznosítás nem történik, a jelenlegi helyzetnek megfelelően 

piaci áron értékesítik, illetve a csomagoló anyag koordinációs szervezet által ekként 

elismert részéért koordinációs díjban is részesülnek. Ennek fajlagos költség becslését 

már a nulla alternatíva bemutatása tartalmazza. 

Az alternatíva megvalósításához az alábbi táblázatban összefoglalt beruházások elvégzésre 

van szükség: 

25. táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban 

    1. év 
Beruházás 
utolsó éve Összesen 

2020 után 
rendelkezésre 
álló kapacitás 

Hulladékudvar db 6+2 6+2 8  Nem releváns 

települési db 6+2 6+2 8 Nem releváns  

térségi db 6+2 6+2 8  Nem releváns 

Gyűjtősziget db 80 80 80  Nem releváns 

Válogató – Szombathely* kapacitás, et 
14.000 

t/év 14.000 t/év 14.000 t/év Nem releváns  

       

Házi komposztáló edényzet e db    Nem releváns  
Komposztáló* kapacitás, et 7.850 7.850 7.850  Nem releváns 

       

Előkezelő (mechanikai, ill. 
biológiai)* kapacitás, et 0 0 0  Nem releváns 

       
RDF energiahasznosító mű* kapacitás, et 0 0 0  Nem releváns 
Átrakó* kapacitás, et 0 0 0  Nem releváns 

       

Lerakó*,** kapacitás, et 0 0 0 
 Esetünkben nem 

releváns 

       
Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek) *** 

Tömörítős hulladékgyűjtő 
gépjármű szelektív gyűjtéshez db 7 7 7  Nem releváns 
Darus, konténeres szelektív 
hulladékgyűjtő gépjármű 15 m3-
es konténerrel üveggyűjtéshez db 1 1 1  Nem releváns 

Görgős konténeres gépjármű 
pótkocsival hulladékudvarokhoz db 3 3 3  Nem releváns 
Gyűjtőszigetek 1.1 m3-es 
kerekes konténerei (műanyag 
és papírgyűjtéshez) db 240 240 240  Nem releváns 
Gyűjtőszigetek és közterületei 
(házhoz-menő gyűjtésnél) 1.1 
m3-es alulürítős konténerei 
(üveggyűjtéshez) 230 db 230 230 230  Nem releváns 
* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni 
** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható 
*** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 
 
 

A megvalósult projekt induló évére (2014) és a célok között meghatározott 2015 és 2016 

évekre vonatkozóan a vizsgált alternatíva az alábbi három ábrában bemutatott 

hulladékáramokat teljesíti. 
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Keletkez ő hulladék (tonna)
Összesen:

Elkülönített gyűjtés

Házi komposztálás
1 146

20 329

Körny., energia
290 16 437 39 971

MBH előkezelés

1 146

Válogatás Komposztálás

2 250

 

A fentiekben bemutatott projekt alternatíva a kitűzött célokhoz az alábbiak szerint járul hozzá: 

Kitűzött cél Alternatíva teljesítménye 
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év 
csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség 
elérése 2016-ig 

2016-ban 10.703 t/év gyűjtött csomagoló 
anyag mennyiség 

Hulladékudvarok regionális rendszerének 
kiépítése 

A hulladékudvarok regionális rendszerének 
kiépítése megtörténik 

válogatómű létesítése, amely képes kezelni az 
összegyűjtött papír és műanyag hulladékot (kb. 
13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges). 

14 ezer tonna/év kapacitású válogatómű 
létesítése (a kapacitás rugalmatlanság miatt ez 
a kiépíthető kapacitás van a legközelebb a 
kitűzött célhoz). 

2016-ig 1.100 tonna hulladék házi 
komposztálásának elérése, 

1.146 tonna hulladék házi komposztálása 2016 
évtől. 

5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 
1.100 tonna/év házi komposztálásának 

5.947 tonna/év papír szelektív gyűjtése és 
1.146 tonna/év hulladék házi komposztálása 
2016 évben 

A fenti táblázatból látható, hogy az alternatíva valamennyi megfogalmazott célt teljesíti. 
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5.4.2 A várható eredmények, hatások 

A fejlesztés eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 
Fejlesztési eredmények 

típusok szerint A beruházás ideje alatt A beruházást követően 

Gazdasági hatásai • Térségi beruházások 
volumenének 
megnövekedése. 

• Környezetipari 
fejlesztések 
meghonosítása. 

• Hosszú távú adó és 
járulék bevételek. 

• Alapot ad további 
környezetvédelmi 
ipari fejlesztések 
megvalósításához. 

Társadalmi hatásai • Munkahelyteremtés 

• Fejlesztések 
elmaradott 
térségekben 

• Hosszú távon 
biztosított munka, 
akár hátrányos 
helyzetű társadalmi 
csoportok részére is. 

Környezeti hatásai • Az építkezésekkel járó 
forgalom növekedés 
növelheti a zaj, illetve 
légszennyezést. 

• A beruházások 
hosszú távra 
megteremtik a 
hulladékok szelektív 
hulladék 
gyűjtésének 
feltételeit 

Hatásterülete • A beruházás által 
érintett 
hulladékudvarok, 
válogatómű, illetve a 
kihelyezett szelektív 
gyűjtőedényzetközvetl
en környéke 

• A régió 129 
települése. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

26. táblázat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna 
2 008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. é v 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 16. év 17.  év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
1.      Házi komposztálás 0 0 0 0 0 1 021 1 032 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146 1 146
2.      Szelektíven begy űjtött hulladék 5 409 5 518 5 573 5 629 5 685 14 184 15 710 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329

2.1.   papír 2 702 2 757 2 784 2 812 2 840 4 775 5 355 5 947 5 951 5 956 5 960 5 964 5 969 5 973 5 978 5 982 5 986 5 991 5 995 6 000 6 004 6 008 6 013 6 017 6 022 6 026 6 031 6 035 6 040 6 044 6 049
2.1.1.     ebből csomagolási papír 1 122 1 145 1 156 1 168 1 179 2 257 2 532 2 811 2 815 2 820 2 824 2 828 2 832 2 836 2 840 2 844 2 849 2 853 2 857 2 861 2 865 2 870 2 874 2 878 2 882 2 887 2 891 2 895 2 899 2 904 2 908

2.2.   műanyag 213 217 219 221 223 5 968 6 694 7 434 7 430 7 425 7 421 7 417 7 412 7 408 7 403 7 399 7 395 7 390 7 386 7 381 7 377 7 373 7 368 7 364 7 359 7 355 7 350 7 346 7 341 7 337 7 332
2.2.1.     ebből csomagolási műanyag 191 195 197 199 201 5 372 6 025 6 690 6 687 6 683 6 679 6 675 6 671 6 667 6 663 6 659 6 655 6 651 6 647 6 643 6 639 6 635 6 631 6 627 6 623 6 619 6 615 6 611 6 607 6 603 6 599

2.3.   üveg 476 486 491 496 501 1 080 1 228 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378
2.3.1.     ebből csomagolási üveg 357 364 368 372 376 810 921 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033

2.4.   fém 23 23 24 24 24 227 253 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
2.4.1.     ebből csomagolási fém 14 14 14 14 14 136 152 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

2.5.   biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.1.     ebből lakosságnál keletkező 
zöldhulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.2.     ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6.   egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 208 212 214 216 218 237 263 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
2.7.   Komposztált hulladék 1 787 1 823 1 841 1 860 1 878 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

2.7.1.     zöldhulladék komposztálása 1 787 1 823 1 841 1 860 1 878 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

2.7.2.     egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.      Vegyes gy űjtés 50 087 51 094 51 605 52 121 52 642 43 705 42 758 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620

3.1.   Papír 5 372 5 480 5 535 5 590 5 646 3 797 3 302 2 797 2 792 2 788 2 784 2 779 2 775 2 771 2 766 2 762 2 757 2 753 2 749 2 744 2 740 2 735 2 731 2 726 2 722 2 717 2 713 2 708 2 704 2 699 2 695
3.2.   műanyag 10 629 10 842 10 951 11 060 11 171 5 540 4 929 4 306 4 310 4 314 4 319 4 323 4 327 4 332 4 336 4 340 4 345 4 349 4 354 4 358 4 362 4 367 4 371 4 376 4 380 4 385 4 389 4 394 4 398 4 403 4 407
3.3.   üveg 2 068 2 110 2 131 2 152 2 174 1 621 1 500 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378
3.4.   fém 2 538 2 589 2 615 2 641 2 668 2 492 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493
3.5.   biohulladék 10 175 10 380 10 483 10 588 10 694 10 801 10 909 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953
3.6.   egyéb 19 305 19 693 19 890 20 089 20 290 20 476 20 657 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839

4.      Átrakott vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.      Előkezelőbe (pl. MBH) kerül ő vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Égetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.      Jogszabálynak megfelel ően közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék 50 381 51 394 51 908 52 427 52 951 43 705 42 758 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620 38 620
8.      Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok 
kezelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.1.   stabilizált hulladék lerakásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.   nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.   fém hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.      Lerakott kezelési maradékok 0 0 0 0 0 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352
9.1.   komposztálási maradék 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9.2.   válogatási maradék 0 0 0 0 0 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352

9.2.1.     papír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.2.     műanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.3.     fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.4.     egyéb 0 0 0 0 0 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352

9.3.   égetési maradék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.4.   stabilizált hulladék lerakásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Összes lerakás (7+8.1+9) 50 381 51 394 51 908 52 427 52 951 44 790 43 975 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 39 971 
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27. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, tonna 

 

2 008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. é v 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 16. év 17.  év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év

1. Gyűjtősziget, konténer 1 439 1 468 1 483 1 498 1 513 2 663 3 125 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620 3 620
1.1 papír 1 033 1 054 1 064 1 075 1 086 814 969 1 137 1 138 1 139 1 140 1 141 1 141 1 142 1 143 1 144 1 145 1 146 1 146 1 147 1 148 1 149 1 150 1 151 1 152 1 152 1 153 1 154 1 155 1 156 1 157

1.1.1 csomagolási papír 556 567 572 578 584 385 458 538 538 539 540 541 542 542 543 544 545 546 546 547 548 549 550 550 551 552 553 554 554 555 556
1.2 műanyag 124 126 128 129 130 1 017 1 211 1 422 1 421 1 420 1 419 1 418 1 417 1 417 1 416 1 415 1 414 1 413 1 412 1 412 1 411 1 410 1 409 1 408 1 407 1 406 1 406 1 405 1 404 1 403 1 402

1.2.1 csomagolási műanyag 112 114 115 116 117 915 1 090 1 279 1 279 1 278 1 277 1 276 1 276 1 275 1 274 1 273 1 273 1 272 1 271 1 270 1 270 1 269 1 268 1 267 1 267 1 266 1 265 1 264 1 264 1 263 1 262
1.3 üveg 277 283 286 289 292 810 921 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033

1.3.1 csomagolási üveg 208 212 214 217 219 608 691 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775
1.4 fém 5 5 5 5 5 23 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

1.4.1 csomagolási fém 3 3 3 3 3 14 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1.5 biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 egyéb elkülönítetten gy űjtend ő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Házhoz men ő gyűjtés 1 527 1 558 1 573 1 590 1 607 6 812 7 338 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197 8 197
2.1 papír 0 0 0 0 0 2 292 2 517 2 736 2 738 2 740 2 742 2 744 2 746 2 748 2 750 2 752 2 754 2 756 2 758 2 760 2 762 2 764 2 766 2 768 2 770 2 772 2 774 2 776 2 778 2 780 2 782

2.1.1 csomagolási papír 0 0 0 0 0 1 083 1 190 1 293 1 295 1 297 1 299 1 301 1 303 1 305 1 307 1 308 1 310 1 312 1 314 1 316 1 318 1 320 1 322 1 324 1 326 1 328 1 330 1 332 1 334 1 336 1 338
2.2 műanyag 0 0 0 0 0 2 865 3 146 3 420 3 418 3 416 3 414 3 412 3 410 3 408 3 406 3 404 3 402 3 400 3 397 3 395 3 393 3 391 3 389 3 387 3 385 3 383 3 381 3 379 3 377 3 375 3 373

2.2.1 csomagolási műanyag 0 0 0 0 0 2 578 2 832 3 078 3 076 3 074 3 072 3 070 3 069 3 067 3 065 3 063 3 061 3 060 3 058 3 056 3 054 3 052 3 050 3 049 3 047 3 045 3 043 3 041 3 039 3 037 3 036
2.3 üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1 csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 0 0 0 0 0 34 38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

2.4.1 csomagolási fém 0 0 0 0 0 20 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2.5 biohulladék 1 527 1 558 1 573 1 589 1 605 1 621 1 637 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Hulladékudvaron gy űjtött 1 080 1 101 1 112 1 123 1 135 1 036 1 168 1 303 1 302 1 301 1 300 1 299 1 297 1 296 1 295 1 294 1 293 1 291 1 290 1 289 1 288 1 286 1 285 1 284 1 283 1 281 1 280 1 279 1 277 1 276 1 274
3.1 papír 689 703 710 717 724 237 263 290 290 290 291 291 291 291 291 292 292 292 292 293 293 293 293 293 294 294 294 294 295 295 295

3.1.1 csomagolási papír 370 378 382 385 389 112 124 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142
3.2 műanyag 83 84 85 86 87 296 329 363 362 362 362 362 361 361 361 361 361 360 360 360 360 360 359 359 359 359 358 358 358 358 358

3.2.1 csomagolási műanyag 74 76 77 77 78 267 296 326 326 326 326 325 325 325 325 325 325 324 324 324 324 324 323 323 323 323 323 322 322 322 322
3.3 üveg 185 189 191 192 194 216 246 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276

3.3.1 csomagolási üveg 139 142 143 144 146 162 184 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
3.4 fém 18 19 19 19 19 159 177 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

3.4.1 csomagolási fém 11 11 11 11 12 95 106 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
3.5 biohulladék 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 egyéb elkülönítetten gy űjtend ő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 105 107 108 109 110 128 153 179 178 177 175 174 173 172 171 170 168 167 166 165 164 162 161 160 158 157 156 154 153 152 150
4. Intézményi gy űjtés 1 363 1 391 1 405 1 419 1 433 3 673 4 078 7 208 7 209 7 211 7 212 7 213 7 214 7 215 7 216 7 218 7 219 7 220 7 221 7 222 7 224 7 225 7 226 7 228 7 229 7 230 7 231 7 233 7 234 7 236 7 237
4.1 papír 981 1 000 1 010 1 020 1 031 1 432 1 607 1 784 1 785 1 787 1 788 1 789 1 791 1 792 1 793 1 795 1 796 1 797 1 799 1 800 1 801 1 803 1 804 1 805 1 807 1 808 1 809 1 811 1 812 1 813 1 815

4.1.1 csomagolási papír 196 200 202 204 206 677 759 843 845 846 847 848 850 851 852 853 855 856 857 858 860 861 862 863 865 866 867 869 870 871 872
4.2 műanyag 6 6 6 6 6 1 791 2 008 2 230 2 229 2 228 2 226 2 225 2 224 2 222 2 221 2 220 2 218 2 217 2 216 2 214 2 213 2 212 2 210 2 209 2 208 2 206 2 205 2 204 2 202 2 201 2 200

4.2.1 csomagolási műanyag 5 6 6 6 6 1 611 1 807 2 007 2 006 2 005 2 004 2 002 2 001 2 000 1 999 1 998 1 997 1 995 1 994 1 993 1 992 1 991 1 989 1 988 1 987 1 986 1 985 1 983 1 982 1 981 1 980
4.3 üveg 14 14 14 15 15 54 61 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

4.3.1 csomagolási üveg 11 11 11 11 11 41 46 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
4.4 fém 0 0 0 0 0 11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

4.4.1 csomagolási fém 0 0 0 0 0 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4.5 biohulladék 260 265 268 271 273 276 279 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
4.6 egyéb elkülönítetten gy űjtend ő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 128 129 130 132 133 134 136 137 138 140
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5.4.3 Költségek és bevételek becslése 

A költségek becslésének bázis éve 2009. a számítás részletes bemutatását a mellékelt 

tervezői költségbecslés tartalmazza. 

5.4.3.1 Beruházási költségek 

A projekt beruházási költsége az alábbi tételekből áll: 

• válogatómű és a hozzátartozó telephely fejlesztése kiszolgáló gépekkel 

• hulladékudvarok építése, korszerűsítése, kiszolgáló gépek 

• szelektívgyűjtési eszközpark beszerzése 

• hulladék-megelőzés (házi komposztálás) 

 

Válogatómű és telephely kialakítás, kiszolgáló gépek tervezett beruházási költsége 

Mennyiség Költség (eFt)
Föl és levonulás, előkészítő m. - - 17 888

Terepelőkészítés, földmunka 2 eFt/m2 5 000 10 000

Válogató csarnok (24x84 m) 95 eFt/m2 2 016 191 520

Bálatároló 50 eFt/m2 750 37 500

Manipulációs tér 18 eFt/m2 1 500 27 000
Válogató gépsor 135 000 eFt/db 1 135 000
Bálázógép+ felhordószalag 110 000 eFt/db 1 110 000
Légtechnika, porelszívás 30 000 1 30 000
Targonca+bálafogó 11 000 eFt/db 1 11 000
Teleszkópos targonca + bálafogó 22 000 eFt/db 1 22 000
Tolólapos gép 18 000 eFt/db 1 18 000
Konténerek 850 eFt/db 5 4 250
Összesen: 614 158

Mennyiség Költség (eFt)
Telepi utak 70 eFt/m 250 17 500

Szociális  és irodaépület 240 eFt/m2 100 24 000
Porta konténer 3 500 db 1 3 500

Parkoló 15 eFt/m2 500 7 500
Hídmérleg 15 000 eFt/db 1 15 000

Parkosítás 3 eFt/m2 2 000 6 000
Kerítés 3 eFt/m 800 2 400
Inrastuktúra, tüzivíz, csap.víz 1 eFt/db 65 000 65 000
Térfigyelő rendszer 4 000 eFt/db 1 4 000
Térvilágítás 12 000 eFt/db 1 12 000
Összesen  156 900
Mindösszesen 771 058

Egységár Mértékegység
Szombathely (14000t)

Egységár Mértékegység
Válogató telephely
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Hulladékudvarok építése, korszerűsítése, kiszolgáló gépek beruházási költsége 

Mennyiség Költség (eFt) Mennyiség Költség (eFt)

Föl és levonulás, előkészítő munkák  eFt  1 970 0 668
Infrastruktúra 5 000 eFt/db 1 5 000 0 0
Bekötő út 90 eFt/fm 50 4 500 0 0
Térburkolat 15 eFt/m2 1 300 19 500 600 9 000

Tereprendezés, parkosítás 3 eFt/m2 1 800 5 400 1 000 3 000

Kerítés, 3 eFt/m 200 600 150 450
Kapu 900 eFt/db 1 900 1 900
Szoc. és iroda konténer 3 500 eFt/db 1 3 500 0 0

Gyűjt őkonténerek 32m3 850 eFt/db 1 850 1 850

Gyűjt őkonténerek 32m3 beemelővel 1 650 eFt/db 2 3 300 2 3 300

Gyűjt őkonténerek 32m3 zárt 1 000 eFt/db 1 1 000 1 1 000

Gyűjt őkonténerek 12m3 650 eFt/db 2 1 300 2 1 300

Saválló konténer (0,55m3) 55 eFt/db 10 550 10 550

Veszélyeshulladék gy. konténer 2 500 eFt/db 1 2 500 1 2 500
Egyéb felszerelés 1 000 eFt/db 1 1 000 1 1 000
Összes költség/db 51 870 24 518
Összesen: 6 db 311 220 2 db 49 035
Jármű (Karos konténeres+pótkocsi) 42 000 eFt/db 3 126 000

Bővítés Új 
Beruházási elemek Egységár Mértékegység

 

 

Szelektívgyűjtési eszközpark beszerzése 
Megnevezés Egységár (eFt) Darabszám Összesen (eFt)

Tömörítős autó (20 m3) 38 000 7 266 000
Darus, konténeres autó (üveg gyűjtőhöz) 15 m3-es konténerrel 39 000 1 39 000
Üveg gyűjtő konténer 90 150 13 500
Gyűjtősziget (1.100 literes, 2 fr/3 db, alulürítős 1 db) 350 80 28 000
Gyűjtősziget kialakítás(burkolat) 75 80 6 000

Összesen 352 500 

 

Hulladék-megelőzés (házi komposztáló) 
Megnevezés Egységár (eFt) Darabszám Összesen (eFt)

Házi komposztáló (megelőzés) 11 7 900 86 900  

 

A projekt összes megvalósítási költségét a beruházási és eszközbeszerzési költségeken 

túl a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek (PR, Mérnök, terület-előkészítés, 

régészet, közbeszerzési tanácsadás és projektmenedzsment), valamint a tartalékkeret 

összege adja.  
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A beruházási költségek számítását összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza: 

Válogatómű + telephely 771 058
Hulladékudvarok 486 255
Szelektív gyűjtés 352 500
Tartalék 75 439
Területelőkészítés, régészet 8 049
PR szolgáltatások 16 098
Mérnök 24 147
Megelőzés (házi komposztálás) 86 900
PME szolgáltatások 36 409
Közbeszerzési tanácsadás 7 500
Összesen 1 864 355

Beruházási költség "A" alternatíva (eFt)

 
 

5.4.3.2 Működési költségek 

 

A projekt működésének költségei a létrejövő létesítmények és beszerzendő gépek, 

eszközök üzemeltetéséből adódnak. 

 

Válogatómű üzemeltetési költsége 

Év Bér Energia
Anyag-
költség

Egyéb 
anyagjel.r

áford.

Biztosítási 
díj

Egyéb 
költség

Lerakási 
díj

Javítás, 
karbantartás

Vállalatir.á
ltalános 
költségei

Összesen

2014 50 973 10 238 9 007 2 062 3 855 1 801 5 968 18 548 15 587118 040
2015 52 247 10 238 10 102 2 313 3 855 2 020 6 694 18 548 16 155122 173
2016 58 431 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 17 711132 248
2017 59 892 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 003134 001
2018 61 390 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 303135 798
2019 62 924 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 610137 640
2020 64 812 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 987139 905
2021 66 756 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 19 376142 238
2022 68 759 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 19 777144 641
2023 70 822 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 20 189147 117
2024 72 946 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 20 614149 666
2025 74 405 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 20 906151 417
2026 75 893 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 21 203153 203
2027 77 411 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 21 507155 024
2028 78 960 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 21 817156 882
2029 80 539 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 22 133158 777
2030 82 150 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 22 455160 710
2031 83 793 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 22 783162 682
2032 85 468 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 23 118 164 693
2033 87 178 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 23 460 166 744
2034 88 921 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 23 809 168 836
2035 90 700 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 24 165 170 970
2036 92 514 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 24 528173 147
2037 94 364 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 24 898175 367
2038 96 251 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 25 275177 632
2039 98 176 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 25 660179 942

Szombathelyi válogatómű költségei (eFt)
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Telephely fenntartás költsége 

Év
Őrzés -
védelem

Karbantartás, 
javítás

Bérek Egyéb Bérek Energia
Egyéb 

anyagjellegű 
ráfordítás

Biztosítási 
díj

Energia
Egyéb 

anyagjellegű 
ráfordítás

2014 3 971 2 499 2 597 909 10 834 1 100 1 920 240 1 000 320 25 390
2015 3 971 2 499 2 636 923 11 105 1 100 1 920 240 1 000 320 25 714
2016 3 971 2 499 2 676 937 11 382 1 100 1 920 240 1 000 320 26 045
2017 3 971 2 499 2 743 960 11 667 1 100 1 920 240 1 000 320 26 420
2018 3 971 2 499 2 811 984 11 958 1 100 1 920 240 1 000 320 26 804
2019 3 971 2 499 2 882 1 009 12 257 1 100 1 920 240 1 000 320 27 198
2020 3 971 2 499 2 954 1 034 12 625 1 100 1 920 240 1 000 320 27 663
2021 3 971 2 499 3 028 1 060 13 004 1 100 1 920 240 1 000 320 28 141
2022 3 971 2 499 3 103 1 086 13 394 1 100 1 920 240 1 000 320 28 634
2023 3 971 2 499 3 196 1 119 13 796 1 100 1 920 240 1 000 320 29 161
2024 3 971 2 499 3 292 1 152 14 210 1 100 1 920 240 1 000 320 29 704
2025 3 971 2 499 3 391 1 187 14 494 1 100 1 920 240 1 000 320 30 122
2026 3 971 2 499 3 493 1 222 14 784 1 100 1 920 240 1 000 320 30 549
2027 3 971 2 499 3 598 1 259 15 079 1 100 1 920 240 1 000 320 30 986
2028 3 971 2 499 3 670 1 284 15 381 1 100 1 920 240 1 000 320 31 385
2029 3 971 2 499 3 743 1 310 15 689 1 100 1 920 240 1 000 320 31 792
2030 3 971 2 499 3 818 1 336 16 002 1 100 1 920 240 1 000 320 32 207
2031 3 971 2 499 3 894 1 363 16 322 1 100 1 920 240 1 000 320 32 630
2032 3 971 2 499 3 972 1 390 16 649 1 100 1 920 240 1 000 320 33 061
2033 3 971 2 499 4 051 1 418 16 982 1 100 1 920 240 1 000 320 33 501
2034 3 971 2 499 4 132 1 446 17 321 1 100 1 920 240 1 000 320 33 950
2035 3 971 2 499 4 215 1 475 17 668 1 100 1 920 240 1 000 320 34 408
2036 3 971 2 499 4 299 1 505 18 021 1 100 1 920 240 1 000 320 34 876
2037 3 971 2 499 4 385 1 535 18 382 1 100 1 920 240 1 000 320 35 352
2038 3 971 2 499 4 473 1 566 18 749 1 100 1 920 240 1 000 320 35 838
2039 3 971 2 499 4 563 1 597 19 124 1 100 1 920 240 1 000 320 36 334

Válogatóm ű központ általános költségei (eFt)

Porta és mérlegkezelés Szociális és iroda épület Biztonsági rendszerek

Összesen

 

Szelektív gyűjtés költségei: 

Összesen

Hulladék- 
mennyiség

Gyűjtőszigeti 
gyűjtés 

költsége 
eFt/év

Hulladék- 
mennyiség

Házhoz-
menő gyűjtés 

költsége 
eFt/év

Üveg 
gyűjtés 
eFt/év

Szelektív 
gyűjtés 
eFt/év

2014 2 663 105 695 6 812 136 585 15 644 257 924
2015 3 125 124 021 7 338 147 147 15 644 286 812
2016 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2017 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2018 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2019 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2020 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2021 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2022 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2023 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2024 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2025 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2026 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2027 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2028 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2029 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2030 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2031 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2032 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2033 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2034 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2035 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2036 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2037 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2038 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675
2039 3 620 143 663 8 197 164 368 15 644 323 675

Házhoz-menő
Szelektív gy űjtés költségei (eFt)

Gyűjtősziget
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Hulladékudvar üzemeltetés költsége 

Év müködés bér szállítás Összesen 8 db
2014 2 174 2 981 8 742 13 897 111 177
2015 2 174 3 056 8 742 13 972 111 774
2016 2 174 3 132 8 742 14 048 112 385
2017 2 174 3 211 8 742 14 126 113 011
2018 2 174 3 291 8 742 14 207 113 653
2019 2 174 3 373 8 742 14 289 114 311
2020 2 174 3 474 8 742 14 390 115 121
2021 2 174 3 579 8 742 14 494 115 955
2022 2 174 3 686 8 742 14 602 116 814
2023 2 174 3 797 8 742 14 712 117 698
2024 2 174 3 910 8 742 14 826 118 610
2025 2 174 3 989 8 742 14 904 119 235
2026 2 174 4 068 8 742 14 984 119 873
2027 2 174 4 150 8 742 15 066 120 524
2028 2 174 4 233 8 742 15 149 121 188
2029 2 174 4 317 8 742 15 233 121 866
2030 2 174 4 404 8 742 15 320 122 556
2031 2 174 4 492 8 742 15 408 123 261
2032 2 174 4 582 8 742 15 497 123 980
2033 2 174 4 673 8 742 15 589 124 713
2034 2 174 4 767 8 742 15 683 125 460
2035 2 174 4 862 8 742 15 778 126 223
2036 2 174 4 959 8 742 15 875 127 001
2037 2 174 5 059 8 742 15 974 127 795
2038 2 174 5 160 8 742 16 075 128 604
2039 2 174 5 263 8 742 16 179 129 429

Hulladékudvar üzemeltetés (eFt)

 

 

Összesített üzemeltetési költségek 

Év
Válogató- 

mű
Telephely

Szelektív 
gyűjtés

Hulladék- 
udvar

Összes

2014 118 040 25 390 257 924 111 177 512 532
2015 122 173 25 714 286 812 111 774 546 473
2016 132 248 26 045 323 675 112 385 594 353
2017 134 001 26 420 323 675 113 011 597 107
2018 135 798 26 804 323 675 113 653 599 930
2019 137 640 27 198 323 675 114 311 602 824
2020 139 905 27 663 323 675 115 121 606 364
2021 142 238 28 141 323 675 115 955 610 009
2022 144 641 28 634 323 675 116 814 613 764
2023 147 117 29 161 323 675 117 698 617 651
2024 149 666 29 704 323 675 118 610 621 655
2025 151 417 30 122 323 675 119 235 624 449
2026 153 203 30 549 323 675 119 873 627 300
2027 155 024 30 986 323 675 120 524 630 210
2028 156 882 31 385 323 675 121 188 633 130
2029 158 777 31 792 323 675 121 866 636 109
2030 160 710 32 207 323 675 122 556 639 148
2031 162 682 32 630 323 675 123 261 642 247
2032 164 693 33 061 323 675 123 980 645 408
2033 166 744 33 501 323 675 124 713 648 633
2034 168 836 33 950 323 675 125 460 651 922
2035 170 970 34 408 323 675 126 223 655 277
2036 173 147 34 876 323 675 127 001 658 699
2037 175 367 35 352 323 675 127 795 662 189
2038 177 632 35 838 323 675 128 604 665 749
2039 179 942 36 334 323 675 129 429 669 380

Összesített üzemeltetési költség "A" alternatíva
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5.4.3.3 Maradványérték 

A költség-haszon útmutató iránymutatásai szerint maradvány értéket csak az eredeti 

beruházási elemekre szükséges számítani (a pótolt elemek projekt végén mérhető értéke 

nem számítandó be a maradvány értékbe). Tekintettel arra, hogy a projekt keretében 

beszerzett eszközök élettartama bőven a vizsgált időtáv (25-30 év) alatt van (a 

gépjárművek, eszközök 8-12 év alatt leamortizálódnak), így maradványértéket tekintve 

legfeljebb a válogatómű csarnoknak és alapozásának, illetve a hulladékudvaroknak és 

alapozásuknak lehet maradvány értéke, amely 2039 évre: 91 475 080 Ft 

 

5.4.3.4 Bevételek 

Meghatározása esetünkben nem releváns, mivel az egyszerűsített költség-haszon 

elemzés módszerét választottuk, így a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és 

az adott alternatíva költségeit kell összehasonlítani, bevételeket nem szükséges 

számítani. 

5.4.3.5 Hasznok 

A hasznok kifejezése az egyszerűsített költség-haszon elemzés módszertana szerint a 

szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségével történik. A „A” alternatíva szelektíven 

gyűjtött hulladék mennyisége 2014-2039 között: 517.786 tonna, a házi komposztálás: 

29.558  tonna, az együttes haszon: 547.344 tonna. 
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5.4.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok 

A változatok megítéléséhez, a választott változatelemzési módszer alkalmazásához 

szükséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza. 

 
Kockázat típusa Megjelenése az alternatívában 

Műszaki kockázat • Az alternatívának nincs jelentős 
műszaki kockázata, a válogatási 
technológia és a hulladékudvarok 
alkalmazása évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkezik Magyarországon. 

Jogi szempont • Az alternatíva minden szempontból 
megfelel a hatályos magyar 
szabályozásnak, így megvalósításának 
nincs jogi kockázata. 

Társadalmi szempont • Társadalmi kockázatot egyedül a 
magasabb hulladékkezelési díjak 
jelenthetnek. 

Környezeti szempont • A szelektíven gyűjtött és anyagában 
hasznosított hulladékok elsődleges 
nyersanyagokat váltanak ki, 
ugyanakkor a szelektív gyűjtés 
magasabb gépjármű teljesítménye 
légszennyező hatású, de az együttes 
környezeti kockázat elhanyagolható. 

Pénzügyi fenntarthatósági szempont • A megemelkedő hulladékkezelési díj 
fokozhatja a kintlévőségeket. 

• A másodnyersanyag piaci árának 
változásai emelhetik a szelektív gyűjtés 
költségének amúgy is negatív szaldóját. 

Gazdasági életképesség • A hulladék, mint alapanyag 
biztosítottsága adott, a kimenő 
anyagáramok mértéke alacsony, a 
legjelentősebb gazdasági kockázatot az 
energia és üzemanyag árak emelkedése 
okozhatja. 

Intézményi szempont • A változat jelentős intézményi 
kockázatot nem hordoz, térségben csak 
egységes szelektív hulladékgazdálkodási 
rendszer alakul ki. 

• Problémát jelenthet viszont, hogy a 
viszonylagosan magasabb díjak miatt 
egyes érintettek érdekeltek lehetnek a 
rendszer megkerülésében, vagy az 
abból való kilépésben. 
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5.5 „B” projektváltozat 

5.5.1 A változat leírása, műszaki ismertetése 

 

Szelektív gyűjtési- és hasznosítási rendszer kialakítása 

A szelektív gyűjtésre ebben az alternatívában a gyűjtőszigetek számának nagy arányú 

növelésével teremtünk lehetőséget.  

 

Gyűjtőszigetes gyűjtés 

A városok lakótelepi övezetében, illetve a falvak forgalmasabb pontjain (polgármesteri 

hivatal, élelmiszerüzlet, iskola, vendéglő) gyűjtőszigeteket helyezünk el, amelyekben a 

lakosság elkülönítetten gyűjtheti a papír-, műanyag, illetve üveg hulladékot. A 

gyűjtőpontok 1,1 m3 térfogatú, műanyagból vagy fémből készült edények, amelyek színei 

egyértelműen jelölik a gyűjtendő hulladék fajtáját (kék-papír, sárga-műanyag, zöld-

üveg). A gyűjtőszigeteket 3 db (1 db papír, 2 db műanyag) 1.100 literes, 1 db (üveg) 

alulürítős speciálisan erre a célra kialakított edények alkotják. A gyűjtőpontok bedobó 

nyílása alkalmazkodik a gyűjtött hulladék fajtájához, így üveg, valamint műanyag 

hulladék esetén kerek, papír hulladék esetén pedig téglalap alakú. A gyűjtőpontok 

ürítését tömörítőlapos gyűjtőautó (papír, műanyag), illetve speciális darus felépítménnyel 

rendelkező, görgős konténerszállító gépjármű (üveg) végzi. Az összegyűjtött hulladékot a 

gépjárművek a válogatóműbe szállítják, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása. A 

gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés már létezik a térségben, a beruházás ennek 

továbbfejlesztést jelenti. Az alternatíva eszközigénye a következő: 

o 780 db gyűjtősziget 

o 3 db tömörítős jármű 

o 3 db darus konténeres jármű 15 m3-es konténerrel 

 

Válogatás, ipari előkészítés 

Megegyezik az „A” változatban bemutatottal. A keletkező hasznosítható hulladék 

mennyisége és logisztikai szempontok alapján 1 db két műszakban 14 ezer tonna/év 

kapacitású válogatómű telepítése szükséges a hulladék súlypontja miatt 

Szombathely térségében (helyszín: Szombathely, Körmendi úti telephely).  
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Hulladékudvarok 

Megegyezik az „A” alternatívában bemutatottal, az alábbi településeken javasolt új 

hulladékudvarokat létesíteni: 

o Bük - Hrsz.: 060/11 

o Körmend - Hrsz.: 1548/4 

o Répcelak - Hrsz.: 947/13 

o Őriszentpéter - helyszín kiválasztása egyeztetés alatt 

o Rábahídvég - Hrsz.: 0141/20, 0153/18 

o Szentgotthárd - Hrsz.: 0284/32 

 

További két meglévő hulladékudvar (Szombathely - Hrsz.:  10442/3, Kőszeg - Hrsz.: 

0118/2, 0117/3) esetében a hulladékudvarok bővítését kell elvégezni.  

  
Hulladék megelőzés beruházásai 

Megegyezik az „A” alternatívában bemutatottal 

 

Házi komposztálás 

o 9.600 db házi komposztáló beszerzése 

 
Lakossági tudatformálás, PR 

A projekt keretében az I. kommunikációs projekt megvalósítása szükséges, ennek 

költségét a KEOP 1.1.1. projekt útmutató előírásainak megfelelően a beruházás 

költségeinek 1 %-ában határozzuk meg. 

 
Egyéb beruházási tételek 

Megegyezik az „A” alternatívában bemutatottal, amely az alábbi tételekből áll össze: 

o Terület előkészítés, régészeti megfigyelés, leletmentés 

o Felügyelő mérnök költségei 

o Projekt menedzsment költségek 

o Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek 

o Műszaki tartalék 

 
A folyamatban résztvevő szervezetek: 

Megegyezik az „A” alternatívánál bemutatottal. 
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Az nulla alternatíva és a „B” alternatíva együttes létesítményeinek elhelyezkedését az alábbi 

ábra mutatja be: 
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A nulla alternatíva és a  „B” alternatíva együttes hulladékáramait az alábbi táblázat mutatja be: 
 

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039
Gyűjtés                           
Szelektív 14 421 15 973 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619 20 619
Hulladékudvarból 1 185 1 316 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
Szelektív 10 259 11 513 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791 12 791
Üveg 1 080 1 228 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378
Zöldhulladék 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Mobil veszélyes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Házi komposzt 1 021 1 238 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354

Maradék hulladék 43 468 42 289 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121 38 121

Feldolgozás                           
Mechanikai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tüzelőanyag alapa. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stabilizálás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tüzelőanyag alapa. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stabilát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vízgőz+co2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Válogatóm ű 10 852 12 171 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516 13 516
Másodnyersanyag 9 766 10 954 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165 12 165
Maradék 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352

Komposztálás 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Komposzt 1 043 1 054 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750
vízgőz+co2 854 862 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Házi komposzt 1 021 1 238 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354
Komposzt 562 681 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745
vízgőz+co2 460 557 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609

Lerakó 44 790 43 769 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763
inert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stabilát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cementgy. Marad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lerakás 44 790 43 769 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763

Kihozatal
Másodnyersanyag 10 965 12 313 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687 13 687
Komposzt 1 605 1 735 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495 3 495
vízgőz+co2 1 313 1 419 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859 2 859
Tüzelőanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veszélyes hulladék 36 39 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
Kiemelt hulladékáram 201 224 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Lerakás 44 790 43 769 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763
Összes 58 910 59 500 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095 60 095

Szelektíven gyűjtött 
hulladék aránya a 
keletkező 
hulladékhoz képest  

24,48% 26,85% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31% 34,31%
Szerves hulladék 
lerakótól történő 
eltérítésének aránya 
a keletkező 
hulladékhoz képest  36,17% 39,61% 56,70% 56,72% 56,74% 56,76% 56,78% 56,80% 56,82% 56,84% 56,86% 56,88% 56,90% 56,92% 56,94% 56,96% 56,98% 57,00% 57,02% 57,04% 57,06% 57,08% 57,10% 57,12% 57,14% 57,17%
Lerakott hulladék 
aránya a keletkező 
hulladékhoz képest

76,03% 73,56% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17% 66,17%  
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A projekt keretében energiahasznosítás nem történik, a jelenlegi helyzetnek megfelelően 

piaci áron értékesítik, illetve a csomagoló anyag koordinációs szervezet által ekként 

elismert részéért koordinációs díjban is részesülnek. Ennek fajlagos költség becslését 

már a nulla alternatíva bemutatása tartalmazza. 
 
 
25/B táblázat: A szükséges fejlesztések adatai évenkénti bontásban 

    1. év 
Beruházás 
utolsó éve Összesen 

2020 után 
rendelkezésre álló 

kapacitás 

Hulladékudvar db 6+2 6+2 8  Nem releváns 

települési db 6+2 6+2 8 Nem releváns  

térségi db 6+2 6+2 8  Nem releváns 

Gyűjtősziget db 780 780 780  Nem releváns 

Válogató – Szombathely* kapacitás, et 14.000 t/év 14.000 t/év 14.000 t/év Nem releváns  

       

Házi komposztáló edényzet e db 9.600 9.600 9.600 Nem releváns  
Komposztáló* kapacitás, et 0 0 0  Nem releváns 

       

Előkezelő (mechanikai, ill. 
biológiai)* kapacitás, et 0 0 0  Nem releváns 

       
RDF energiahasznosító mű* kapacitás, et 0 0 0  Nem releváns 
Átrakó* kapacitás, et 0 0 0  Nem releváns 

       

Lerakó*,** kapacitás, et 0 0 0 
 Esetünkben nem 

releváns 

       

Elkülönített gyűjtést szolgáló eszközök (edényzet, speciális járművek) *** 

Tömörítős hulladékgyűjtő 
gépjármű szelektív 
gyűjtéshez db 7 7 7  
Darus, konténeres szelektív 
hulladékgyűjtő gépjármű, 
15 m3-es konténerrel 
üveggyűjtéshez db 3 3 3  
Görgős konténeres 
gépjármű pótkocsival 
hulladékudvarokhoz db 3 3 3  
Gyűjtőszigetek 1.1 m3-es 
kerekes konténerei 
(műanyag és 
papírgyűjtéshez) db 2.340 2.340 2.340  
Gyűjtőszigetek 1.1 m3-es 
alulürítős konténerei 
(üveggyűjtéshez) db 780 780 780  
* A tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni 
** 2020 utáni szabad kapacitásra eső költség nem elszámolható 
*** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez) 

 

A megvalósult projekt induló évére (2014) és a célok között meghatározott 2015 és 2016 

évekre vonatkozóan a vizsgált alternatíva az alábbi három ábrában bemutatott 

hulladékáramokat teljesíti. 
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Maradék hulladék vegyes gyűjtése
38 411

5 000

20 329
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Keletkez ő hulladék (tonna)
Összesen:

Elkülönített gyűjtés

Házi komposztálás
1 354

MBH előkezelés

1 354

Válogatás Komposztálás

2 250
Körny., energia

290 16 437 39 763
Házikomposzt

 

A fentiekben bemutatott projekt alternatíva a kitűzött célokhoz az alábbiak szerint járul hozzá: 

Kitűzött cél Alternatíva teljesítménye 
A szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év 
csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség 
elérése 2016-ig 

2016-ban 10.703 t/év gyűjtött csomagoló 
anyag mennyiség 

Hulladékudvarok regionális rendszerének 
kiépítése 

A hulladékudvarok regionális rendszerének 
kiépítése megtörténik 

válogatómű létesítése, amely képes kezelni az 
összegyűjtött papír és műanyag hulladékot (kb. 
13-14 ezer tonna/év kapacitás szükséges). 

14 ezer tonna/év kapacitású válogatómű 
létesítése (a kapacitás rugalmatlanság miatt ez 
a kiépíthető kapacitás van a legközelebb a 
kitűzött célhoz). 

2016-ig 1.100 tonna hulladék házi 
komposztálásának elérése, 

1.354 tonna hulladék házi komposztálása 2016 
évtől. 

5.900 tonna/év papír szelektív gyűjtésének és 
1.100 tonna/év házi komposztálásának 

5.947 tonna/év papír szelektív gyűjtése és 
1.354 tonna/év hulladék házi komposztálása 
2016 évben 

 

A fenti táblázatból látható, hogy az alternatíva valamennyi megfogalmazott célt teljesíti. 
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5.5.2 A várható eredmények, hatások 

A fejlesztés eredményeit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 
Fejlesztési eredmények 

típusok szerint A beruházás ideje alatt A beruházást követően 

Gazdasági hatásai • Térségi beruházások 
volumenének 
megnövekedése. 

• Környezetipari 
fejlesztések 
meghonosítása. 

• Hosszú távú adó és 
járulék bevételek. 

• Alapot ad további 
környezetvédelmi 
ipari fejlesztések 
megvalósításához. 

Társadalmi hatásai • Munkahelyteremtés 

• Fejlesztések 
elmaradott 
térségekben 

• Hosszú távon 
biztosított munka, 
akár hátrányos 
helyzetű társadalmi 
csoportok részére is. 

Környezeti hatásai • Az építkezésekkel járó 
forgalom növekedés 
növelheti a zaj, illetve 
légszennyezést. 

• A beruházások 
hosszú távra 
megteremtik a 
hulladékok szelektív 
hulladék 
gyűjtésének 
feltételeit 

Hatásterülete • A beruházás által 
érintett 
hulladékudvarok, 
válogatómű, illetve a 
kihelyezett szelektív 
gyűjtőedényzet 
közvetlen környéke 

• A régió 129 
települése. 
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26/B táblázat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna 
2 008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. é v 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 16. év 17.  év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
1.      Házi komposztálás 0 0 0 0 0 1 021 1 238 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354
2.      Szelektíven begy űjtött hulladék 5 409 5 518 5 573 5 629 5 685 14 184 15 710 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329 20 329

2.1.   papír 2 702 2 757 2 784 2 812 2 840 4 775 5 355 5 947 5 951 5 956 5 960 5 964 5 969 5 973 5 978 5 982 5 986 5 991 5 995 6 000 6 004 6 008 6 013 6 017 6 022 6 026 6 031 6 035 6 040 6 044 6 049
2.1.1.     ebből csomagolási papír 1 122 1 145 1 156 1 168 1 179 2 257 2 532 2 811 2 815 2 820 2 824 2 828 2 832 2 836 2 840 2 844 2 849 2 853 2 857 2 861 2 865 2 870 2 874 2 878 2 882 2 887 2 891 2 895 2 899 2 904 2 908

2.2.   műanyag 213 217 219 221 223 5 968 6 694 7 434 7 430 7 425 7 421 7 417 7 412 7 408 7 403 7 399 7 395 7 390 7 386 7 381 7 377 7 373 7 368 7 364 7 359 7 355 7 350 7 346 7 341 7 337 7 332
2.2.1.     ebből csomagolási műanyag 191 195 197 199 201 5 372 6 025 6 690 6 687 6 683 6 679 6 675 6 671 6 667 6 663 6 659 6 655 6 651 6 647 6 643 6 639 6 635 6 631 6 627 6 623 6 619 6 615 6 611 6 607 6 603 6 599

2.3.   üveg 476 486 491 496 501 1 080 1 228 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378
2.3.1.     ebből csomagolási üveg 357 364 368 372 376 810 921 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033

2.4.   fém 23 23 24 24 24 227 253 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
2.4.1.     ebből csomagolási fém 14 14 14 14 14 136 152 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

2.5.   biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.1.     ebből lakosságnál keletkező 
zöldhulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.2.     ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6.   egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 208 212 214 216 218 237 263 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
2.7.   Komposztált hulladék 1 787 1 823 1 841 1 860 1 878 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

2.7.1.     zöldhulladék komposztálása 1 787 1 823 1 841 1 860 1 878 1 897 1 916 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

2.7.2.     egyéb, biohulladék komposztálása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.      Vegyes gy űjtés 50 087 51 094 51 605 52 121 52 642 43 705 42 552 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411

3.1.   Papír 5 372 5 480 5 535 5 590 5 646 3 797 3 302 2 797 2 792 2 788 2 784 2 779 2 775 2 771 2 766 2 762 2 757 2 753 2 749 2 744 2 740 2 735 2 731 2 726 2 722 2 717 2 713 2 708 2 704 2 699 2 695
3.2.   műanyag 10 629 10 842 10 951 11 060 11 171 5 540 4 929 4 306 4 310 4 314 4 319 4 323 4 327 4 332 4 336 4 340 4 345 4 349 4 354 4 358 4 362 4 367 4 371 4 376 4 380 4 385 4 389 4 394 4 398 4 403 4 407
3.3.   üveg 2 068 2 110 2 131 2 152 2 174 1 621 1 500 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378
3.4.   fém 2 538 2 589 2 615 2 641 2 668 2 492 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493 2 493
3.5.   biohulladék 10 175 10 380 10 483 10 588 10 694 10 801 10 909 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953 7 953
3.6.   egyéb 19 305 19 693 19 890 20 089 20 290 20 476 20 657 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839 20 839

4.      Átrakott vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.      Előkezelőbe (pl. MBH) kerül ő vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.      Égetett vegyes hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.      Jogszabálynak megfelel ően közvetlenül 
lerakott vegyes hulladék 50 381 51 394 51 908 52 427 52 951 43 705 42 552 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411 38 411
8.      Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok 
kezelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.1.   stabilizált hulladék lerakásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.   nagy fűtőértékű frakció energetikai célú 
hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.   fém hasznosításra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.      Lerakott kezelési maradékok 0 0 0 0 0 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352
9.1.   komposztálási maradék 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9.2.   válogatási maradék 0 0 0 0 0 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352

9.2.1.     papír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.2.     műanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.3.     fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.4.     egyéb 0 0 0 0 0 1 085 1 217 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352 1 352

9.3.   égetési maradék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.4.   stabilizált hulladék lerakásra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Összes lerakás (7+8.1+9) 50 381 51 394 51 908 52 427 52 951 44 790 43 769 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 39 763 
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27/B táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, tonna 
2 008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Referenciaév 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. é v 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 16. év 17.  év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
1. Gyűjtősziget, konténer 1 439 1 468 1 483 1 498 2 048 7 820 8 788 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775 9 775
1.1 papír 1 033 1 054 1 064 1 075 1 548 3 105 3 486 3 873 3 876 3 879 3 881 3 884 3 887 3 890 3 893 3 896 3 899 3 901 3 904 3 907 3 910 3 913 3 916 3 919 3 922 3 925 3 927 3 930 3 933 3 936 3 939

1.1.1 csomagolási papír 556 567 572 578 643 1 468 1 648 1 831 1 834 1 836 1 839 1 842 1 844 1 847 1 850 1 852 1 855 1 858 1 861 1 863 1 866 1 869 1 872 1 874 1 877 1 880 1 883 1 885 1 888 1 891 1 894
1.2 műanyag 124 126 128 129 122 3 882 4 357 4 841 4 838 4 836 4 833 4 830 4 827 4 824 4 821 4 819 4 816 4 813 4 810 4 807 4 804 4 801 4 798 4 795 4 793 4 790 4 787 4 784 4 781 4 778 4 775

1.2.1 csomagolási műanyag 112 114 115 116 110 3 494 3 921 4 357 4 355 4 352 4 349 4 347 4 344 4 342 4 339 4 337 4 334 4 332 4 329 4 326 4 324 4 321 4 319 4 316 4 313 4 311 4 308 4 305 4 303 4 300 4 297
1.3 üveg 277 283 286 289 376 810 921 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033 1 033

1.3.1 csomagolási üveg 208 212 214 217 282 608 691 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775
1.4 fém 5 5 5 5 2 23 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

1.4.1 csomagolási fém 3 3 3 3 1 14 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1.5 biohulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 egyéb elkülönítetten gy űjtend ő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Házhoz men ő gyűjtés 1 527 1 558 1 573 1 590 1 607 1 621 1 637 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
2.1 papír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1 csomagolási papír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 műanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 csomagolási műanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1 csomagolási üveg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1 csomagolási fém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 biohulladék 1 527 1 558 1 573 1 589 1 605 1 621 1 637 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

2.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Hulladékudvaron gy űjtött 1 080 1 101 1 112 1 123 1 483 1 070 1 206 1 345 1 344 1 343 1 342 1 341 1 339 1 338 1 337 1 336 1 335 1 333 1 332 1 331 1 330 1 328 1 327 1 326 1 325 1 323 1 322 1 321 1 319 1 318 1 316
3.1 papír 689 703 710 717 1 032 237 263 290 290 290 291 291 291 291 291 292 292 292 292 293 293 293 293 293 294 294 294 294 295 295 295

3.1.1 csomagolási papír 370 378 382 385 428 112 124 137 137 137 138 138 138 138 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142
3.2 műanyag 83 84 85 86 81 296 329 363 362 362 362 362 361 361 361 361 361 360 360 360 360 360 359 359 359 359 358 358 358 358 358

3.2.1 csomagolási műanyag 74 76 77 77 73 267 296 326 326 326 326 325 325 325 325 325 325 324 324 324 324 324 323 323 323 323 323 322 322 322 322
3.3 üveg 185 189 191 192 250 216 246 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276

3.3.1 csomagolási üveg 139 142 143 144 188 162 184 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207
3.4 fém 18 19 19 19 10 193 215 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238

3.4.1 csomagolási fém 11 11 11 11 6 116 129 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
3.5 biohulladék 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 egyéb elkülönítetten gy űjtend ő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 105 107 108 109 110 128 153 179 178 177 175 174 173 172 171 170 168 167 166 165 164 162 161 160 158 157 156 154 153 152 150
4. Intézményi gy űjtés 1 363 1 391 1 405 1 419 1 433 3 673 4 078 7 208 7 209 7 211 7 212 7 213 7 214 7 215 7 216 7 218 7 219 7 220 7 221 7 222 7 224 7 225 7 226 7 228 7 229 7 230 7 231 7 233 7 234 7 236 7 237
4.1 papír 981 1 000 1 010 1 020 1 031 1 432 1 607 1 784 1 785 1 787 1 788 1 789 1 791 1 792 1 793 1 795 1 796 1 797 1 799 1 800 1 801 1 803 1 804 1 805 1 807 1 808 1 809 1 811 1 812 1 813 1 815

4.1.1 csomagolási papír 196 200 202 204 206 677 759 843 845 846 847 848 850 851 852 853 855 856 857 858 860 861 862 863 865 866 867 869 870 871 872
4.2 műanyag 6 6 6 6 6 1 791 2 008 2 230 2 229 2 228 2 226 2 225 2 224 2 222 2 221 2 220 2 218 2 217 2 216 2 214 2 213 2 212 2 210 2 209 2 208 2 206 2 205 2 204 2 202 2 201 2 200

4.2.1 csomagolási műanyag 5 6 6 6 6 1 611 1 807 2 007 2 006 2 005 2 004 2 002 2 001 2 000 1 999 1 998 1 997 1 995 1 994 1 993 1 992 1 991 1 989 1 988 1 987 1 986 1 985 1 983 1 982 1 981 1 980
4.3 üveg 14 14 14 15 15 54 61 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

4.3.1 csomagolási üveg 11 11 11 11 11 41 46 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
4.4 fém 0 0 0 0 0 11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

4.4.1 csomagolási fém 0 0 0 0 0 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4.5 biohulladék 260 265 268 271 273 276 279 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
4.6 egyéb elkülönítetten gy űjtend ő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 128 129 130 132 133 134 136 137 138 140
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5.5.3 Költségek és bevételek becslése 

A költségek becslésének bázis éve 2009. a számítás részletes bemutatását a mellékelt 

tervezői költségbecslés tartalmazza. 

5.5.3.1 Beruházási költségek 

A „B” alternatíva beruházási költsége az alábbi tételekből áll: 

• válogatómű és a hozzátartozó telephely fejlesztése kiszolgáló gépekkel 

• hulladékudvarok építése, korszerűsítése, kiszolgáló gépek 

• szelektívgyűjtési eszközpark beszerzése 

• hulladék-megelőzés (házi komposztálás) 

 

Válogatómű és telephely kialakítás, kiszolgáló gépek tervezett beruházási költsége 

Mennyiség Költség (eFt)
Föl és levonulás, előkészítő m. - - 17 888

Terepelőkészítés, földmunka 2 eFt/m2 5 000 10 000

Válogató csarnok (24x84 m) 95 eFt/m2 2 016 191 520

Bálatároló 50 eFt/m2 750 37 500

Manipulációs tér 18 eFt/m2 1 500 27 000
Válogató gépsor 135 000 eFt/db 1 135 000
Bálázógép+ felhordószalag 110 000 eFt/db 1 110 000
Légtechnika, porelszívás 30 000 1 30 000
Targonca+bálafogó 11 000 eFt/db 1 11 000
Teleszkópos targonca + bálafogó 22 000 eFt/db 1 22 000
Tolólapos gép 18 000 eFt/db 1 18 000
Konténerek 850 eFt/db 5 4 250
Összesen: 614 158

Mennyiség Költség (eFt)
Telepi utak 70 eFt/m 250 17 500

Szociális  és irodaépület 240 eFt/m2 100 24 000
Porta konténer 3 500 db 1 3 500

Parkoló 15 eFt/m2 500 7 500
Hídmérleg 15 000 eFt/db 1 15 000

Parkosítás 3 eFt/m2 2 000 6 000
Kerítés 3 eFt/m 800 2 400
Inrastuktúra, tüzivíz, csap.víz 1 eFt/db 65 000 65 000
Térfigyelő rendszer 4 000 eFt/db 1 4 000
Térvilágítás 12 000 eFt/db 1 12 000
Összesen  156 900
Mindösszesen 771 058

Egységár Mértékegység
Szombathely (14000t)

Egységár Mértékegység
Válogató telephely
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Hulladékudvarok építése, korszerűsítése, kiszolgáló gépek beruházási költsége 

Mennyiség Költség (eFt) Mennyiség Költség (eFt)

Föl és levonulás, előkészítő munkák  eFt  1 970 0 668
Infrastruktúra 5 000 eFt/db 1 5 000 0 0
Bekötő út 90 eFt/fm 50 4 500 0 0
Térburkolat 15 eFt/m2 1 300 19 500 600 9 000

Tereprendezés, parkosítás 3 eFt/m2 1 800 5 400 1 000 3 000

Kerítés, 3 eFt/m 200 600 150 450
Kapu 900 eFt/db 1 900 1 900
Szoc. és iroda konténer 3 500 eFt/db 1 3 500 0 0

Gyűjt őkonténerek 32m3 850 eFt/db 1 850 1 850

Gyűjt őkonténerek 32m3 beemelővel 1 650 eFt/db 2 3 300 2 3 300

Gyűjt őkonténerek 32m3 zárt 1 000 eFt/db 1 1 000 1 1 000

Gyűjt őkonténerek 12m3 650 eFt/db 2 1 300 2 1 300

Saválló konténer (0,55m3) 55 eFt/db 10 550 10 550

Veszélyeshulladék gy. konténer 2 500 eFt/db 1 2 500 1 2 500
Egyéb felszerelés 1 000 eFt/db 1 1 000 1 1 000
Összes költség/db 51 870 24 518
Összesen: 6 db 311 220 2 db 49 035
Jármű (Karos konténeres+pótkocsi) 42 000 eFt/db 3 126 000

Bővítés Új 
Beruházási elemek Egységár Mértékegység

 

 

Szelektívgyűjtési eszközpark beszerzése 
Megnevezés Egységár (eFt) Darabszám Összesen (eFt)

Tömörítős autó (20 m3) 38 000 7 266 000
Darus, konténeres autó (üveg gyűjtőhöz) 15 m3-es konténerrel 39 000 3 117 000
Gyűjtősziget (1.100 literes, 2 fr/3 db, alulürítős 1 db) 350 780 273 000
Gyűjtősziget kialakítás(burkolat) 75 780 58 500

Összesen 714 500 

Hulladék-megelőzés (házi komposztáló) 
Megnevezés Egységár (eFt) Darabszám Összesen (eFt)

Házi komposztáló (megelőzés) 11 9 600 105 600  

 

A projekt összes megvalósítási költségét a beruházási és eszközbeszerzési költségeken 

túl a megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek (PR, Mérnök, terület-előkészítés, 

régészet, közbeszerzési tanácsadás és projektmenedzsment), valamint a tartalékkeret 

összege adja.  
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A beruházási költségek számítását összefoglalóan az alábbi táblázat tartalmazza: 

Válogatómű + telephely 771 058
Hulladékudvarok 486 255
Szelektív gyűjtés 714 500
Tartalék 75 439
Területelőkészítés, régészet 9 859
PR 19 718
Mérnök 29 577
Házi komposztálás 105 600
PIU 44 240
Közbeszerzési tanácsadás 7 500
Összesen 2 263 746

Beruházási költség "B" alternatíva (eFt)

 
 

5.5.3.2 Működési költségek 

 

A projekt működésének költségei a létrejövő létesítmények és beszerzendő gépek, 

eszközök üzemeltetéséből adódnak. 

 

Válogatómű üzemeltetési költsége 

Év Bér Energia
Anyag-
költség

Egyéb 
anyagjel.r

áford.

Biztosítási 
díj

Egyéb 
költség

Lerakási 
díj

Javítás, 
karbantartás

Vállalatir.á
ltalános 
költségei

Összesen

2014 50 973 10 238 9 007 2 062 3 855 1 801 5 968 18 548 15 587118 040
2015 52 247 10 238 10 102 2 313 3 855 2 020 6 694 18 548 16 155122 173
2016 58 431 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 17 711132 248
2017 59 892 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 003134 001
2018 61 390 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 303135 798
2019 62 924 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 610137 640
2020 64 812 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 18 987139 905
2021 66 756 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 19 376142 238
2022 68 759 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 19 777144 641
2023 70 822 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 20 189147 117
2024 72 946 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 20 614149 666
2025 74 405 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 20 906151 417
2026 75 893 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 21 203153 203
2027 77 411 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 21 507155 024
2028 78 960 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 21 817156 882
2029 80 539 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 22 133158 777
2030 82 150 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 22 455160 710
2031 83 793 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 22 783162 682
2032 85 468 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 23 118 164 693
2033 87 178 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 23 460 166 744
2034 88 921 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 23 809 168 836
2035 90 700 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 24 165 170 970
2036 92 514 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 24 528173 147
2037 94 364 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 24 898175 367
2038 96 251 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 25 275177 632
2039 98 176 10 238 11 218 2 568 3 855 2 244 7 434 18 548 25 660179 942

Szombathelyi válogatómű költségei (eFt)
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Telephely fentartás költsége 

Év
Őrzés -
védelem

Karbantartás, 
javítás

Bérek Egyéb Bérek Energia
Egyéb 

anyagjellegű 
ráfordítás

Biztosítási 
díj

Energia
Egyéb 

anyagjellegű 
ráfordítás

2014 3 971 2 499 2 597 909 10 834 1 100 1 920 240 1 000 320 25 390
2015 3 971 2 499 2 636 923 11 105 1 100 1 920 240 1 000 320 25 714
2016 3 971 2 499 2 676 937 11 382 1 100 1 920 240 1 000 320 26 045
2017 3 971 2 499 2 743 960 11 667 1 100 1 920 240 1 000 320 26 420
2018 3 971 2 499 2 811 984 11 958 1 100 1 920 240 1 000 320 26 804
2019 3 971 2 499 2 882 1 009 12 257 1 100 1 920 240 1 000 320 27 198
2020 3 971 2 499 2 954 1 034 12 625 1 100 1 920 240 1 000 320 27 663
2021 3 971 2 499 3 028 1 060 13 004 1 100 1 920 240 1 000 320 28 141
2022 3 971 2 499 3 103 1 086 13 394 1 100 1 920 240 1 000 320 28 634
2023 3 971 2 499 3 196 1 119 13 796 1 100 1 920 240 1 000 320 29 161
2024 3 971 2 499 3 292 1 152 14 210 1 100 1 920 240 1 000 320 29 704
2025 3 971 2 499 3 391 1 187 14 494 1 100 1 920 240 1 000 320 30 122
2026 3 971 2 499 3 493 1 222 14 784 1 100 1 920 240 1 000 320 30 549
2027 3 971 2 499 3 598 1 259 15 079 1 100 1 920 240 1 000 320 30 986
2028 3 971 2 499 3 670 1 284 15 381 1 100 1 920 240 1 000 320 31 385
2029 3 971 2 499 3 743 1 310 15 689 1 100 1 920 240 1 000 320 31 792
2030 3 971 2 499 3 818 1 336 16 002 1 100 1 920 240 1 000 320 32 207
2031 3 971 2 499 3 894 1 363 16 322 1 100 1 920 240 1 000 320 32 630
2032 3 971 2 499 3 972 1 390 16 649 1 100 1 920 240 1 000 320 33 061
2033 3 971 2 499 4 051 1 418 16 982 1 100 1 920 240 1 000 320 33 501
2034 3 971 2 499 4 132 1 446 17 321 1 100 1 920 240 1 000 320 33 950
2035 3 971 2 499 4 215 1 475 17 668 1 100 1 920 240 1 000 320 34 408
2036 3 971 2 499 4 299 1 505 18 021 1 100 1 920 240 1 000 320 34 876
2037 3 971 2 499 4 385 1 535 18 382 1 100 1 920 240 1 000 320 35 352
2038 3 971 2 499 4 473 1 566 18 749 1 100 1 920 240 1 000 320 35 838
2039 3 971 2 499 4 563 1 597 19 124 1 100 1 920 240 1 000 320 36 334

Válogatóm ű központ általános költségei (eFt)

Porta és mérlegkezelés Szociális és iroda épület Biztonsági rendszerek

Összesen

 

 

Hulladékudvar üzemeltetés költsége 

Év müködés bér szállítás Összesen 8 db
2014 2 174 2 981 8 742 13 897 111 177
2015 2 174 3 056 8 742 13 972 111 774
2016 2 174 3 132 8 742 14 048 112 385
2017 2 174 3 211 8 742 14 126 113 011
2018 2 174 3 291 8 742 14 207 113 653
2019 2 174 3 373 8 742 14 289 114 311
2020 2 174 3 474 8 742 14 390 115 121
2021 2 174 3 579 8 742 14 494 115 955
2022 2 174 3 686 8 742 14 602 116 814
2023 2 174 3 797 8 742 14 712 117 698
2024 2 174 3 910 8 742 14 826 118 610
2025 2 174 3 989 8 742 14 904 119 235
2026 2 174 4 068 8 742 14 984 119 873
2027 2 174 4 150 8 742 15 066 120 524
2028 2 174 4 233 8 742 15 149 121 188
2029 2 174 4 317 8 742 15 233 121 866
2030 2 174 4 404 8 742 15 320 122 556
2031 2 174 4 492 8 742 15 408 123 261
2032 2 174 4 582 8 742 15 497 123 980
2033 2 174 4 673 8 742 15 589 124 713
2034 2 174 4 767 8 742 15 683 125 460
2035 2 174 4 862 8 742 15 778 126 223
2036 2 174 4 959 8 742 15 875 127 001
2037 2 174 5 059 8 742 15 974 127 795
2038 2 174 5 160 8 742 16 075 128 604
2039 2 174 5 263 8 742 16 179 129 429

Hulladékudvar üzemeltetés (eFt)

 

Szelektív gyűjtés költségei: 
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Összesen
Hulladék- 

mennyiség
Gyűjtőszigeti gyűjtés 

költsége eFt/év
Szelektív gyűjtés 

eFt/év
2014 7 820 302 902 302 902
2015 8 788 340 412 340 412
2016 9 775 378 641 378 641
2017 9 775 378 641 378 641
2018 9 775 378 641 378 641
2019 9 775 378 641 378 641
2020 9 775 378 641 378 641
2021 9 775 378 641 378 641
2022 9 775 378 641 378 641
2023 9 775 378 641 378 641
2024 9 775 378 641 378 641
2025 9 775 378 641 378 641
2026 9 775 378 641 378 641
2027 9 775 378 641 378 641
2028 9 775 378 641 378 641
2029 9 775 378 641 378 641
2030 9 775 378 641 378 641
2031 9 775 378 641 378 641
2032 9 775 378 641 378 641
2033 9 775 378 641 378 641
2034 9 775 378 641 378 641
2035 9 775 378 641 378 641
2036 9 775 378 641 378 641
2037 9 775 378 641 378 641
2038 9 775 378 641 378 641
2039 9 775 378 641 378 641

Gyűjtősziget
Szelektív gy űjtés költsége 

 

Összesített üzemeltetési költségek 

Év
Válogató- 

mű
Telephely

Szelektív 
gyűjtés

Hulladék- 
udvar

Összes

2014 118 040 25 390 302 902 111 177 557 510
2015 122 173 25 714 340 412 111 774 600 073
2016 132 248 26 045 378 641 112 385 649 319
2017 134 001 26 420 378 641 113 011 652 074
2018 135 798 26 804 378 641 113 653 654 897
2019 137 640 27 198 378 641 114 311 657 790
2020 139 905 27 663 378 641 115 121 661 330
2021 142 238 28 141 378 641 115 955 664 976
2022 144 641 28 634 378 641 116 814 668 730
2023 147 117 29 161 378 641 117 698 672 618
2024 149 666 29 704 378 641 118 610 676 622
2025 151 417 30 122 378 641 119 235 679 416
2026 153 203 30 549 378 641 119 873 682 267
2027 155 024 30 986 378 641 120 524 685 176
2028 156 882 31 385 378 641 121 188 688 097
2029 158 777 31 792 378 641 121 866 691 076
2030 160 710 32 207 378 641 122 556 694 114
2031 162 682 32 630 378 641 123 261 697 214
2032 164 693 33 061 378 641 123 980 700 375
2033 166 744 33 501 378 641 124 713 703 599
2034 168 836 33 950 378 641 125 460 706 888
2035 170 970 34 408 378 641 126 223 710 243
2036 173 147 34 876 378 641 127 001 713 665
2037 175 367 35 352 378 641 127 795 717 155
2038 177 632 35 838 378 641 128 604 720 716
2039 179 942 36 334 378 641 129 429 724 347

Összesített üzemeltetési költség "B" alternatíva
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5.5.3.3 Maradványérték 

A költség-haszon útmutató iránymutatásai szerint maradvány értéket csak az eredeti 

beruházási elemekre szükséges számítani (a pótolt elemek projekt végén mérhető értéke 

nem számítandó be a maradvány értékbe). Tekintettel arra, hogy a projekt keretében 

beszerzett eszközök élettartama bőven a vizsgált időtáv (25-30 év) alatt van (a 

gépjárművek, eszközök 8-10 év alatt elamortizálódnak), így maradványértéket tekintve 

legfeljebb a válogatómű csarnoknak és alapozásának, illetve a hulladékudvaroknak és 

alapozásuknak lehet maradvány értéke, amely 2039 évre ebben az alternatívában is:  

91 475 080 Ft 

5.5.3.4 Bevételek 

Meghatározása esetünkben nem releváns, mivel az egyszerűsített költség-haszon 

elemzés módszerét választottuk, így a hulladék mennyiségekben kifejezett hasznokat és 

az adott alternatíva költségeit kell összehasonlítani, bevételeket nem szükséges 

számítani. 

5.5.3.5 Hasznok 

A hasznok kifejezése az egyszerűsített költség-haszon elemzés módszertana szerint a 

szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségével történik. A „B” alternatíva szelektíven 

gyűjtött hulladék mennyisége 2014-2039 között: 517.786 tonna, a házi komposztálás: 

34.765 tonna, az együttes haszon: 552.551 tonna. 

 

5.5.4 Egyéb releváns szempontok, kockázatok 

A változatok megítéléséhez, a választott változatelemzési módszer alkalmazásához 

szükséges szempontokat az 5.1. és 5.2. fejezet tartalmazza. 

 
Kockázat típusa Megjelenése az alternatívában 

Műszaki kockázat • Az alternatívának nincs jelentős 
műszaki kockázata, a válogatási 
technológia és a hulladékudvarok 
alkalmazása évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkezik Magyarországon. 

Jogi szempont • Az alternatíva minden szempontból 
megfelel a hatályos magyar 
szabályozásnak, így megvalósításának 
nincs jogi kockázata. 

Társadalmi szempont • Társadalmi kockázatot egyedül az „A” 
alternatívánál is magasabb 
hulladékkezelési díjak jelenthetnek. 

Környezeti szempont • A szelektíven gyűjtött és anyagában 
hasznosított hulladékok elsődleges 
nyersanyagokat váltanak ki, 
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ugyanakkor a szelektív gyűjtés 
magasabb gépjármű teljesítménye 
légszennyező hatású, de az együttes 
környezeti kockázat elhanyagolható. 

Pénzügyi fenntarthatósági szempont • Az „A” alternatívánál jobban 
megemelkedő hulladékkezelési díj 
tovább fokozhatja a kintlévőségeket. 

• A másodnyersanyag piaci árának 
változásai emelhetik a szelektív gyűjtés 
költségének amúgy is negatív szaldóját. 

Gazdasági életképesség • A hulladék, mint alapanyag 
biztosítottsága adott, a kimenő 
anyagáramok mértéke alacsony, a 
legjelentősebb gazdasági kockázatot az 
energia és üzemanyag árak emelkedése 
okozhatja. 

Intézményi szempont • A változat jelentős intézményi 
kockázatot nem hordoz, térségben csak 
egységes szelektív hulladékgazdálkodási 
rendszer alakul ki. 

• Problémát jelenthet viszont, hogy a 
viszonylagosan magasabb díjak miatt 
egyes érintettek érdekeltek lehetnek a 
rendszer megkerülésében, vagy az 
abból való kilépésben. 
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5.6 A változatok értékelése, a kiválasztott változat 

meghatározása 

A szerves hulladék lerakótól való eltérítése, illetve a lerakással történő ártalmatlanítás 

témakörökben egyéb beruházást nem tervezünk, mivel a beruházások (zöldhulladék 

gyűjtés fejlesztése, lerakó kapacitás építés) a projekten kívül valósul meg, így a nulla 

alternatíva bemutatásánál már figyelembe vettük és ez egyúttal valamennyi vizsgált 

változat szerves része is. Fentiek alapján az egyes változatokat a szelektív 

hulladékgyűjtés költség-hatékonyság vizsgálatával lehet összehasonlítani. Az előző 

fejezetben bemutatott költségeket az alábbi táblázatok segítségével összegezzük, az 

alkalmazott diszkont ráta 5,5 %. A 2010-2012 közötti beruházásokat az előkészítő 

projekt költségvetéséből számítottuk, bővebb kifejtése a 6. fejezetben és a mellékletben 

csatolt 1.1.1. költségvetési táblában található. 

 

Beruházás Működésk költség Maradványérték
Jelenérték 1 603 242 687 6 733 545 973 18 353 927

2010 5 928 750 0 0
2011 79 957 500 0 0
2012 24 478 750 0 0
2013 1 864 355 000 0 0
2014 0 512 531 794 0
2015 0 546 472 562 0
2016 0 594 352 724 0
2017 0 597 106 997 0
2018 0 599 930 128 0
2019 0 602 823 836 0
2020 0 606 363 646 0
2021 0 610 009 164 0
2022 0 613 763 549 0
2023 0 617 651 001 0
2024 0 621 655 078 0
2025 0 624 448 990 0
2026 0 627 300 113 0
2027 0 630 209 633 0
2028 0 633 130 189 0
2029 0 636 109 158 0
2030 0 639 147 705 0
2031 0 642 247 023 0
2032 0 645 408 328 0
2033 0 648 632 859 0
2034 0 651 921 880 0
2035 0 655 276 682 0
2036 0 658 698 580 0
2037 0 662 188 916 0
2038 0 665 749 058 0
2039 0 669 380 404 91 475 080

"A" projekt alternatíva költségei (Ft)

 



 128

Beruházás Működésk költség Maradványérték
Jelenérték 1 925 637 789 7 006 909 735 18 353 927

2010 5 928 750 0 0
2011 79 957 500 0 0
2012 24 478 750 0 0
2013 2 263 746 000 0 0
2014 0 532 119 784 0
2015 0 574 358 745 0
2016 0 623 274 353 0
2017 0 625 653 759 0
2018 0 628 092 650 0
2019 0 630 592 513 0
2020 0 633 667 345 0
2021 0 636 834 422 0
2022 0 640 096 511 0
2023 0 643 456 462 0
2024 0 646 917 213 0
2025 0 649 293 594 0
2026 0 651 717 504 0
2027 0 654 189 892 0
2028 0 656 711 727 0
2029 0 659 283 999 0
2030 0 661 907 717 0
2031 0 664 583 909 0
2032 0 667 313 624 0
2033 0 670 097 934 0
2034 0 672 937 931 0
2035 0 675 834 727 0
2036 0 678 789 459 0
2037 0 681 803 286 0
2038 0 684 877 389 0
2039 0 688 012 974 91 475 080

"B" projekt alternatíva költségei (Ft)

 
 

 
 
28. táblázat Költséghatékonyság elemzés eredménye 

 

Jelenérték 
„A” 
változat 

„B” 
változat 

1. Szelektív gyűjtés     

1.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (mFt) 1 603 1 926 

1.2.  Működési költség különbözet jelenértéke (mFt) 6 734 7 007 

1.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (mFt) 18 18 
1.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke 

(1+2-3), mFt 
8 318 8 914 

1.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett –tonna) 547 344 552 551 
1.6. Költség-hatékonyság mutató (5/4) (tonna/mFt) 65,80 61,99 
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2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése Nem rel. Nem rel. 

2.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft) Nem rel. Nem rel. 

2.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft) Nem rel. Nem rel. 

2.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft) Nem rel. Nem rel. 
2.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke 

(1+2-3), Ft 
Nem rel. Nem rel. 

2.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) Nem rel. Nem rel. 
2.6. Költség-hatékonyság mutató (5/4) Nem rel. Nem rel. 

3. Lerakással történő ártalmatlanítás Nem rel. Nem rel. 

3.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft) Nem rel. Nem rel. 

3.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft) Nem rel. Nem rel. 

3.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft) Nem rel. Nem rel. 
3.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke 

(1+2-3), Ft 
Nem rel. Nem rel. 

3.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett) Nem rel. Nem rel. 
3.6. Költség-hatékonyság mutató (5/4) Nem rel. Nem rel. 

 

Az egyszerűsített költség-haszon számítás elvégzésével megállapítható, hogy mindkét 

alternatíva megfelel a jogosultsági kritériumoknak (a költség-hatékonysági mutatók 

meghaladják az útmutatóban meghatározott 46 t/millió Ft értéket). Az alternatívák közül 

az „A” alternatíva megvalósítása a kedvezőbb, mivel ennek költség-hatékonysági 

mutatója magasabb. Tehát a beruházás során az „A” alternatíva megvalósítása 

javasolható. Az üzemeltetési költségek összehasonlítása szintén kiolvasható a fenti 

táblázatból, itt is az „A” alternatíva tekinthető kedvezőbbnek (ezt az adatot a költség-

hatékonysági ráta számítása is felhasználja). Tekintettel a kedvezőbb beruházási és 

működési költségekre a hulladékkezelési díjak is az „A” alternatívában lennének 

kedvezőbbek, mivel a díjképzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően költség alapon 

történik, így az alacsonyabb beruházási és működési költség egyúttal alacsonyabb díjakat 

is jelent. 
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66  Cselekvési terv a projekt előkészítésére 

6.1 A projekt irányítási struktúrája 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer című KEOP projektek helyi 

szintű menedzsmentjének, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) munkaszervezetének feladatai ellátása 

érdekében a Társulás megbízásából felállításra került a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (továbbiakban 

PME) szervezete.  

PME (PIU) alapadatok: 

Székhelye: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2. 

Jogi státusz: A PME a jogi személyiséggel rendelkező Társulás munkaszervezete, 
irányítását, felügyeletét a Tanács Elnöke, vagy az általa meghatalmazott 
Tanács tag látja el. 

Működési ideje: A Társulás működési ideje alatt. 

A belső PME a projekt megvalósítása során a Társulási Tanács döntése, illetve az Elnök 

által adott utasítások, illetve feladatok végrehajtásának teljes körű felelőse. A Tanáccsal 

együttműködve a PME dönt napi, operatív és stratégiai kérdésekben és adminisztratív 

végrehajtó szervként funkcionál.  

A PME bármely kérdésben észrevételt tehet a Társulás, a Tanács, KvVM FI, NFÜ, 

szakhatóságok, egyéb illetékes hatóságok és szervezetek felé, illetve ezektől információt 

kérhet. A PME szükség esetén kezdeményezi a Társulás összehívását, illetve részt vesz a 

Társulás döntéseinek előkészítésében. A PME vezetője felelős a PME tagok munkájának 

megszervezéséért, számonkéréséért.  

A PME feladata a jogszabályban vagy a Támogatási szerződésben előírt, tájékoztatással 

és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését dokumentálni. 

A belső PME fontosabb feladatai (A részletes feladatleírást lásd Társulási megállapodás 

VII/2 pontjában, illetve a PME Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében): 

� tájékoztatja a tagokat, 

� a havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő 
alkalommal is köteles költségkimutatást, jelentést készítenie, 

� részt vesz a Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal, 

� kapcsolatot tart a projektbe bevont szakértőkkel, önkormányzati 
környezetvédelmi megbízottakkal, valamint a szakhatóságokkal, 
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� a támogatási kérelem előkészítése, dokumentumok kidolgoztatása, 
kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (KvVM FI), 

� a projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, 

� a közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása, szerződéskötés, 

� rendszeres monitoring jelentések (projekt előrehaladási jelentések) készítése,  

� a vállalkozók elszámoltatása, a munkák átvételének megszervezése, 

� … 

A Projekt Irányító Szervezet tervezett működése 

A Társulás munkaszervezeteként működő belső PME vezetője Süle Lilla. A Társulás belső 

PME szervezetének a feladata a Társulási döntések előkészítése, a Társulás folyamatos 

tájékoztatása a projekt állásáról, a külső PME feladatokat ellátó szervezet ellenőrzése, 

illetve koordinációs tevékenység. 

Külső PME: 

A projekt megvalósítással kapcsolatos projektmenedzsment és általános adminisztrációs 

feladatok ellátását külső szakvállalkozóra kívánjuk bízni, aki egy külső PME vezetőt és 

egy külső PME adminisztrátort alkalmaz. A PME adminisztrációs egység feladata az 

előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, pénzügyi elszámolások elkészítése és a 

projekt dokumentációs feladatok ellátása. A külső PME egyszemélyes felelős vezetővel 

rendelkezik, akivel szembeni elvárásokat lásd az alábbi táblázatban. 

Külső PME támogató személyzete: 

A külső PME munkáját, speciális szakfeladatokra kapcsolattartó szakembereket segítik, 

akik egyúttal felügyelik és ellenőrzik a szakvállalkozó munkáját, igazolják azok 

teljesítéseit, illetve jogi, könyvvizsgálói és mérnöki szaktanácsadást nyújtanak. 

Műszaki szakértő, könyvvizsgálat, jogi és közbeszerzési tanácsadás: A külső PME 

feladatokat ellátó szervezettől független cégeket (személyeket) kívánunk megbízni ezen 

feladatok ellátásra. A személyekkel kapcsolatos elvárások (képzettség, tapasztalat és az 

ellátandó feladatok) az alábbiak: 
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Pozíció Szakmai elvárás Feladat Hatás / felelősségi kör 

Külső PIU: 

Külső PME vezető 

(1 fő) 

� Felsőfokú műszaki vagy gazdasági 

végzettség; 

� legalább 5 éves tapasztalat 

környezetvédelmi projektek 

projektmenedzsmentjével kapcsolatban; 

� részvétel legalább egy 5 milliárd forint 

feletti hulladékgazdálkodási projekt 

előkészítésében. 

� A szakvállalkozói csoport ellenőrzése; 

� a projekt nyomon követése; 

� a szükséges előrehaladási jelentések 

elkészítésének, illetve az adminisztrációs 

tevékenységek felügyelete, koordinálása; 

� folyamatos kapcsolattartás a kedvezményezettel 

és a Közreműködő Szervezettel. 

� Korlátlan valamennyi 

tevékenységre 

vonatkozóan. 

Jogi szakértő (1 fő) � jogi egyetemi végzettség, szakvizsga 

megléte; 

� 5 éves szakmai tapasztalat a 

környezetvédelemmel és közbeszerzéssel 

kapcsolatos jog területén. 

� A projekt jogi dokumentumainak megőrzése, 

átvizsgálása, esetleges módosítása. 

� Véleményezi és javaslatokkal látja el a 

megkötendő szerződéseket.  

� Tanácsot ad a megvalósítást szabályozó jogi 

dokumentumok és jogi hátér ismerete alapján. 

� Rendezi az egyes szerződések teljesítéséből, 

illetve a megvalósítás során kialakuló jogvitákat. 

� A jogi tanácsadás és 

a jogi dokumentációk 

készítése 

vonatkozásában 

korlátlan 

� Továbbá felelős a jogi 

dokumentációk 

tartalmáért. 

Műszaki (mérnök) 

szakértő (1 fő) 

� műszaki végzettség;  

� legalább 5 év hulladékgazdálkodási 

rendszerekkel kapcsolatban szerzett 

műszaki tapasztalat; 

� A szakvállalkozó által készített műszaki 

dokumentáció ellenőrzése, minőségbiztosítása, 

� a műszaki tervezés során a pályázó érdekeinek 

képviselete. 

� A Műszaki ellenőrzés 

tekintetében 

korlátlan. 

Könyvvizsgáló (1 

fő) 

� Magyar Könyvvizsgálói Kamara aktív 

(könyvvizsgálói tevékenységét nem 

szüneteltető) tagja; 

� 5 éves szakmai tapasztalat. 

� Együttműködik a Megbízó könyvvizsgálójával; 

� a beruházás megvalósításával kapcsolatos 

pénzügyi folyamatok ellenőrzésének biztosítása; 

� szerződések teljesítésének nyomon követése; 

� pénzügyi beszámolók ellenőrzése, jóváhagyása, 

igazolása; 

� záró elszámolás és kiadások ellenőrzése. 

� Könyvvizsgálói 

feladatok 

vonatkozásában 

korlátlan. 
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Közbeszerzési 

tanácsadó (1 fő) 

� A Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 

hivatalos közbeszerzési tanácsadói 

névjegyzékben szerepel (Kbt. 380. §); 

� a szakértő szakterülete kiterjed az 

árubeszerzés, a szolgáltatás megrendelés 

és az építési beruházás tárgyú eljárások 

mindegyikére. 

� Felülvizsgálja, és javaslatokat tesz a közbeszerzési 

dokumentációkra vonatkozóan; 

� megszervezi, vezeti és lebonyolítja a 

közbeszerzési eljárásokat; 

� Feladata az ajánlatok megfelelő kezelése, a 

dokumentációk és hirdetmények készítése, 

ellenőrzése a bontás, és az értékelés során. 

� A közbeszerzési 

dokumentációk 

készítése 

vonatkozásában 

korlátlan, továbbá 

felelős az elkészített 

közbeszerzési 

dokumentációk 

tartalmáért. 

 

A szakvállalkozó feladat és személyzete: 

A szakvállalkozó feladata a KEOP 1.1.1. második fordulós pályázat komplex elkészítése, amely magában foglalja a műszaki tervezést, 

engedélyeztetést, illetve a II. fordulós projekt dokumentáció teljes elkészítését, illetve a feladat teljesítéséhez szükséges egyéb munkák 

elvégzését, tanulmányok elkészítését. A feladat két nagy részre osztható: műszaki tervezés, illetve projekt dokumentáció (RMT) készítés. 

A feladat elvégzéséhez szükséges személyekkel kapcsolatos elvárások (képzettség, tapasztalat és az ellátandó feladatok) az alábbiak: 

 

Pozíció Szakmai elvárás Feladat Hatás / felelősségi kör 

Szakvállalkozói csoport: 

Vezető projekt-

menedzser (1 fő) 

� Legalább 1 db 2 mrd Ft feletti költségvetésű 

hulladékgazdálkodási projekt pályázati 

előkészítésének vezetése; 

� Legalább 5 éves tapasztalat környezet-

védelmi pályázatok előkészítésében. 

� A projekt csoport vezetése, a koordináció 

megteremtése és fenntartása. 

� Korlátlan valamennyi 

tevékenységre 

vonatkozóan. 

Megvalósíthatósági 

tanulmány 

szakértő (1 fő) 

� egyetemi végzettség; 

� legalább 5 év megvalósíthatósági 

tanulmánykészítési tapasztalat; 

� Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 

elkészítése; 

� az elkészítéséhez szükséges adatok 

� Az RMT készítés 

vonatkozásában 

korlátlan, felelős az 
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� legalább 1 db környezetvédelmi célú, 

elfogadott KA vagy ÚMFT projekt részletes 

megvalósíthatósági tanulmánykészítési 

tapasztalat. 

egybegyűjtése, felülvizsgálata, feldolgozása és 

összesítése, szerkezeti és tartalmi-logikai 

felépítésének kidolgozása és egyeztetések 

lebonyolítása. 

elkészített RMT 

tartalmáért. 

Műszaki tervezői 

csoport (2 fő) 

� építőmérnöki, vagy okleveles építőmérnöki 

végzettség; 

� a két fő együttesen rendelkezzen VZ-T és KB-

T tervezői jogosultsággal; 

� Szükség szerint engedélyes és kiviteli tervek 

elkészítése; 

� az ajánlatkérő műszaki követelményeinek 

összeállítása; 

� FIDIC piros könyves tender dokumentációk 

műszaki leírásának elkészítése. 

� A műszaki tervezés 

körében korlátlan. 

 

A kommunikációs csoport: 

A projekt előkészítés része az I. kommunikációs csomagban foglalt vállalások teljesítése, amelynek teljesítésével egy kommunikációs 

tanácsadó céget kívánunk megbízni. A kommunikációs csoport által ellátandó részletes feladatokat a 6.2.3. fejezet tartalmazza. 

 

Egyéb közreműködők: 

A szakvállalkozó feladatai között van a régészettel kapcsolatos feladatok ellátása, amely magában foglalja az örökségvédelmi 

hatástanulmány elkészítését. Ezt a feladatot kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat végezheti el, ezért egyéb 

közreműködőként megjelenik a projektelőkészítésben. 
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Az irányítási struktúrát az alábbi ábra mutatja be. 

Társulási Tanács

Elnök: Marton Zsolt

Kommunikációs csoport (PR)

Információ átadás a projektről

Projektgazda 
(Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás)

Küls ő PME 

Önkormányzatok
129 

önkormányzat

9 választott 
képviselő

Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Társulási kapcsolattartó
Süle Lilla

A Társulás munkaszervezete

Vezető projektmenedzser

Műszaki TervezőkRMT készítő projektmenedzser

Projektel őkészítési csoport Műszaki tervez ői csoport

Tervek

Szakvállalkozói csoport

Könyvvizsgálat 

Jogi tanácsadás

Műszaki 
(mérnök) szakértő

Küls ő projektmenedzsment egység

Belső PME 

M
űszaki 

koordináció

Projekt-

dokum
entációk

Projektesemények

döntések

II. F
ordulós 

K
özbeszerzések

m
űszaki leírása

II. Fordulós közbeszerzési 
dokumentációk

Külső PME vezető

PME adminisztrátor
Közbeszerzési 

tanácsadó

PME adminisztráció

S
zakvállalkozó

előrehaladási 
jelentései

Projekt szolgáltatások:adminisztrációs, jogi,
pénzügyi, műszaki,közbeszerzési 

tanácsadás, előre haladási jelentések

 

A PME szervezet szervezeti ábrája 
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29. táblázat: Projektmenedzsment szervezet 

A projektmenedzsment szervezet neve  
 Fő feladatok Munkaidő 

szükséglet 
(munkanap) 

Általános menedzsment feladatok ellátása PME adminisztrációs 
feladatainak ellátása, 
előrehaladási jelentések 
készítése 

Külső megbízás 
(22 hónap) 

Műszaki szakértő A szakvállalkozó műszaki 
munkájának felügyelete a 
társulás részéről, koordináció 

Külső megbízás 
(22 hónap) 

Pénzügyi tanácsadó Az általános menedzsment 
feladatok részeként 

Az általános 
menedzsment 
feladatok 
részeként 

Jogi szakértő Jogi tanácsadás, szerződések 
előkészítése 
 

Külső megbízás 
(22 hónap) 

Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat 
 

Külső megbízás 
(22 hónap) 

2. fordulós projektdokumentáció elkészítése o A köztes RMT és 
mellékleteinek elkészítése 

o Tervezés, tendertervek 
készítése 

o Közbeszerzés műszaki 
leírásának készítése, 
piros FIDIC III-V. kötet  

o Az Örökéségvédelmi 
hatástanulmány 
megrendelése a KÖSZ-től 

o Lőszermentesétés 
előkészítése 9 db 
helyszínen 

o Engedélyeztetések 
hatósági díjainak 
megfizetése 

o Végleges pályázati 
dokumentáció elkészítése 

Külső megbízás 
(18 hónap) 
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6.2 Lebonyolítási tervek a projekt előkészítésére és a 

projektfejlesztésre 

6.2.1 Előkészítettség bemutatása 

A projekt előkészítés még nem indult meg, így jelen projekt keretében a támogatási 

szerződés jövő beli megkötését megelőző munkálatok elszámolására nem kerül sor. 

30. táblázat: Előkészítettség  

Projektel
em 

Elszámolni 
kívánt 
költségtétel 

Feladat A feladat jelenlegi 
állása 

Feladat 
kezdete 

Feladat 
vége 

Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

Nem releváns Nem releváns Nem 
releváns 

Nem 
releváns 

 

A tervezési tevékenységek sem indultak el, ezeket a projekt keretében kívánjuk 

finanszírozni. Részletesen lásd az intézkedési terv fejezetben. 

 
31. táblázat: Tervezés, engedélyezés állása 

Létesítmény 
megnevezése 

Jogszabályi 
követelménye
knek 
megfelelő 
engedélyes 
terv 
rendelkezésre 
áll 
(Igen/nem/ne
m releváns) 

Amennyiben hatósági engedély nem áll 
rendelkezésre: 

Amennyiben az adott 
létesítményre jogerős 
hatósági engedély 
rendelkezésre áll: 

tervezési 
időszak, ha 
a tervezés 
folyamatba
n van, a 
szerződés 
szerinti 
határidő 
(év, hónap 
- év, 
hónap)  

tervek 
engedélyező 
hatóság 
részére 
történő 
benyújtása 
(év, hónap) 

engedélyezé
si eljárás 
vége, 
engedély 
kiadása (év, 
hónap) 

engedély 
száma, 
kibocsátó 
hatóság, 
engedély 
típusa (pl. 
elvi, létesítési 
stb.) 

engedély 
érvényesség
e 

Szombathelyi 
Válogatómű 

nem  2011. július 
2011. 
október 

  

6 db új 
hulladékudva
r tervezése 

nem  2011. július 2011. 
október 

  

2 db meglévő 
hulladékudva
r bővítésének 
tervezése 

nem  2011. július 2011. 
október 
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6.2.2 Intézkedési terv 

A projektet az alábbi lépések sorozatával kívánjuk megvalósítani: 

I. fordulós pályázat megvalósításának lépései: 

o Jelen pályázat beadására 2009. december 1-ig kerül sor 

o Feltételezzük, hogy a KvVM FI 2010. március 1-ig meghozza pozitív döntését jelen 

pályázat támogatásáról és 2010. április 30-ig megkötésre kerül a támogatási 

szerződés. 

o Ezt követően 2010. május 15-ig feláll a projekt Külső Projekt Menedzsment 

Egysége (tekintetbe véve, hogy az egyes szervezetek kiválasztása a közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzések miatt, nem követeli meg közbeszerzés lefolytatását). 

Ez azt jelenti, hogy megkötésre kerülhetnek a szolgáltatói szerződések az alábbi 

szolgáltatások tekintetében: 

o Közbeszerzési tanácsadás 

o Műszaki szakértő 

o Jogi tanácsadó 

o Könyvvizsgáló 

o PME adminisztráció 

o A Külső PME felállását követően a közbeszerzési tanácsadó megkezdi a 

szakvállalkozói közbeszerzés előkészítését, elkészíti a tender dokumentációt és 

augusztus 31-ig elfogadtatja a KvVM FI-vel. 

o 2010. december 15-ig lezajlik a szakvállalkozói közbeszerzés, megkötésre kerül a 

szakvállalkozói szerződés és megindul a projekttel kapcsolatos 

projektdokumentáció készítési munka. 

o A projekttel kapcsolatban szükséges adatok beszerzését és az előzetes műszaki 

felméréseket követően elkészülhet a projekt köztes RMT-je, amely 2011. március 

1-ig kerül benyújtásra, ennek KvVM FI elfogadása 2011. május 31-ig várható. 

o A köztes RMT elfogadását követően a szakvállalkozó megkezdi a létesítmények 

végső tervezését (mivel ez részben párhuzamosan zajlik a köztes RMT készítéssel, 

a tervek viszonylat rövid határidőn belül véglegesíthetők). A tervek elkészítésnek 

várható dátuma 2011. július 15. 
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o A tervek elkészülte után megindul azok engedélyeztetése, amely 2011. október 

15-ig történhet meg. 

o Az engedélyek kézhezvételét követően az alábbi tevékenységek véglegesítését 

lehet elvégezni: 

o Tender tervek készítése – várható befejezés: 2011. december 15. 

o II. fordulós tenderek műszaki leírásának elkészítése, az építési tender 

esetében piros FIDIC tender III-V. kötet – várható befejezés: 2011. 

december 15. 

o Örökségvédelmi hatástanulmány készítése – várható befejezés: 2011. 

január 15. 

o Lőszermentesítés előkészítő munkálatai – várható befejezés: 2011. január 

15. 

o A tendertervek és a közbeszerzések műszaki leírásainak birtokában készítheti el a 

közbeszerzési tanácsadó a II. fordulós tenderek (PR, PME, Mérnök, építés és 

eszköz) végleges tender dokumentációit 2012. március 15-ig. 

o Ezzel párhuzamosan megtörténhet az RMT véglegesítése is szintén 2012. március 

15-ig. 

o Végül 2012. április 29-ig megtörténhet az első forduló projekt zárása. 

 

II. fordulós pályázat megvalósításának lépései: 

o Feltételezzük, hogy az I. fordulós pályázat beadására a fenti ütemezés alapján 

2012. márciusában sor kerül. 

o A KvVM FI pályázati bírálati eljárását figyelembe véve a II. fordulós 

szerződéskötés legkorábbi tervezhető időpontja 2012. szeptember 15. 

o A II. forduló közbeszerzéseinek lebonyolításáért felelős személy kiválasztása 

2012. október 15-ig történhet meg (mivel közbeszerzési értékhatár alatti 

beszerzésről van szó). 

o Tekintetbe véve, hogy rendelkezésre állnak az elfogadott közbeszerzési 

dokumentációk, a PR, PME, Mérnök, építés és eszköz tenderek lefolytatása, majd 

az ezt követő szerződéskötés 2013. január 15-ig megtörténhet. 

o A kivitelezés 2013. november 30-ig tart, az ezt követő egy hónapos próbaüzem 

után a rendszer 2014. január 1-től üzemelhet. 

o A projektzárás 2014. június 30-ig történhet meg. 
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Az I. fordulós projekt fejlesztés feladatait, intézkedéseit az alábbi táblázatban foglaljuk 

össze: 

32. táblázat: Projektfejlesztés feladatai, intézkedései 
Projektelem Feladat Feladat kezdete Feladat vége

A köztes RMT és 
mellékleteinek elkészítése

2010. december 15. 2011. május 31. 14 000 000

1.2.1. Válogatómű 
tervezése

Tervezés, tendertervek 
készítése

2010. december 15. 2011. július 15. 26 000 000

1.2.2. 6 db új hulladékudvar 
tervezése

Tervezés, tendertervek 
készítése

2010. december 15. 2011. július 15. 18 000 000

1.2.3. 2 db meglévő 
hulladékudvar bővítése

Tervezés, tendertervek 
készítése

2010. december 15. 2011. július 15. 6 000 000

1.2.1. II. fordulós PR tender
Közbeszerzés műszaki 
leírásának készítése

2011. október 15. 2011. december 15. 400 000

1.2.2. II. fordulós PME 
tender

Közbeszerzés műszaki 
leírásának készítése

2011. október 15. 2011. december 15. 400 000

1.2.3. II. fordulós Mérnök 
tender

Közbeszerzés műszaki 
leírásának készítése

2011. október 15. 2011. december 15. 400 000

1.2.4. II. fordulós Eszköz 
tender

Közbeszerzés műszaki 
leírásának készítése

2011. október 15. 2011. december 15. 1 500 000

1.2.5. II. fordulós Építési 
tender tender

Közbeszerzés műszaki 
leírásának készítése, piros 
FIDIC III-V. kötet 

2011. október 15. 2011. december 15. 4 000 000

Az Örökéségvédelmi 
hatástanulmány 
megrendelése a KÖSZ-től

2011. október 15. 2011. január 15. 500 000

Lőszermentesétés 
előkészítése 9 db helyszínen

2011. október 15. 2011. január 15. 550 000

Engedélyeztetések hatósági 
díjainak megfizetése

2011. július 15. 2011. október 15. 3 000 000

Végleges pályázati 
dokumentáció elkészítése

2011. október 15. 2012. március 15. 4 000 000

78 750 000

2.1.1. közbeszerzési 
dokumentáció készítése, 
elfogadtatása

A szakvállalkozói tender 
elkészítése, elfogadtatása a 
KvVM FI-vel

2010. május 15. 2010. augusztus 31. 700 000

2.1.2. Ajánlati felhívás 
feladása, megjelentetése

Szakvállalkozói tender 
megjelentetése a 
Közbeszerzési Értesítőben

2010. szeptember 1. 2010. szeptember 10. 100 000

2.1.3. Közbeszerzési eljárás 
lefolytatása

Eljárás lefolytatása, 
beérkező ajánlatok 
értékelése, eredmény 
hirdetés

2010. szeptember 10. 2010. december 15. 300 000

2.1.4. Éves beszámoló 
elkészítése a szakvállalkozói 
szerződés teljesítéséről

Éves beszámoló készítése a 
szakvállalkozói tender 
teljesüléséről, illetve 
lezárásáról

2010. szeptember 30. 2012. április 29. 150 000

2.1.5. Éves beszámoló 
feladása, megjelentetése

Éves beszámolók 
megjelentetése a 
Közbeszerzési Értesítőben

2011. szeptember 30. 2012. április 29. 150 000

2.2.1. Építési tender
Közbeszerzési dokumentáció 
készítése, kivéve FIDIC 
piros könyv III-V. kötet

2011. december 15. 2012. február 15. 2 000 000

2.2.2. PR tender
Közbeszerzési dokumentáció 
készítése, kivéve műszaki 
leírás

2011. december 15. 2012. február 15. 1 000 000

2.2.3. PME tender
Közbeszerzési dokumentáció 
készítése, kivéve műszaki 
leírás

2011. december 15. 2012. február 15. 1 000 000

2.2.4. Mérnök tender
Közbeszerzési dokumentáció 
készítése, kivéve műszaki 
leírás

2011. december 15. 2012. február 15. 1 000 000

2.2.5. Eszköz tender
Közbeszerzési dokumentáció 
készítése, kivéve műszaki 
leírás

2011. december 15. 2012. február 15. 1 500 000

7 900 000

A szakvállalkozó műszaki 
munkájának felügyelete a 

társulás részéről, 
koordináció

2010. május 15. 2012. március 15. 4 400 000 4 400 000

Jogi tanácsadás, 
szerződések előkészítése

2010. május 15. 2012. április 29. 2 750 000 2 750 000

Könyvizsgálat 2010. május 15. 2012. április 29. 2 420 000 2 420 000

PME adminisztrációs 
feladatainak ellátása, 

előrehaladási jelentések 
készítése

2010. május 15. 2012. április 29. 7 700 000 7 700 000

Kedvezményezettek 
tájékoztatási kötelezettségei 
I. kommunikációs csomag

2010. június 30. 2012. április 29. 6 445 000 6 445 000

7 900 000

Szakvállalkozó összesen

Elszámolható költség [Ft]Elszámolni kívánt költségtétel

1.3. 
Közbeszerzések 
műszaki 
leírásának 
elkészítése

1.6. Engedélyeztetés hatósági díjai

1.2. 
Létesítmények 
tervezése

78 750 000

4. Jogi tanácsadás

5. Könyviszgáló 

7. PR tájékoztatási feladatok

6. PME adminisztráció

1.7. végleges pályázati dokumentáció 
összeállítása

1. Szakvállalkozói 
tender

2.1. 
Szakvállalkozói 
tender 
lefolytatása

1.1. Köztes RMT készítése

3. Műszaki szakértői tanácsadás

Közbeszerzési szakértő összesen

2.2. II. fordulós 
közbeszerzési 
dokumentációk 
készítése, 
elfogadtatása a 
KvVM FI-vel

2. Közbeszerzési 
tanácsadás

1.4. Örökségvédelmi hatástanulmány

1.5. Lőszermentesítés feltáró, előkészítő 
munkái
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Fentiek alapján a projekt I. és II. Fordulós ütemezését az alábbiak szerint adhatjuk meg: 
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Külső PME felállása
Szakvállalkozói tender 
elkészítése
Szakvállalkozói tender 
lefolytatása

Köztes RMT elkészítése

Köztes RMT elfogadtatása

Műszaki tervezés
Előzetes műszaki tervezés

Műszaki tervek engedélyeztetése
Tender tervek, II. fordulós 
tenderek műszaki leírása
Területelőkészítés tanulmányai 
(régészet, lőszermentesítés)

II. fordulós tenderek készítése

RMT véglegesítése

II. fordulós pályázat beadása
Beszámolók a szakvállalkozói 
tenderről a Közb. Értesítőbe

I. fordulós PME szolgáltatások

I. fordulós PR szolgáltatások
I. fordulós projekt előkészítés 
lezárása

II. fordulós pályázat értékelése
II. fordulós támogatási szerződés 
megkötése
II. fordulós közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztása
II. fordulós közbeszerzések 
lefolytatása

Kivitelezési munkálatok

Próbaüzem

Üzemeltetés megkezdése

II. fordulós PME szolgáltatások

II. fordulós PR szolgáltatások

II. fordulós projekt zárás
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6.2.3 Kommunikációs terv 

Az útmutató előírásának megfelelően a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Program az 1 mrd Ft-os értékhatárt átlépve a Kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei útmutató I. kommunikációs csomagja által meghatározott tájékoztatási 

feladatokat és eszközöket köteles minimálisan megvalósítani. 

 

33. táblázat: Az előkészítés kommunikációs vállalásai 

Igen Nem
Célérték 

(db)
Ár (Nettó Ft) Ár (Bruttó Ft)

Lehetséges kockázatok felmérése x
Válságkommunikációs terv készítése x
Véleményvezérek azonosítása, interjúk x 1 25 000 31 250

Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése x 1 25 000 31 250

Közvélemény-kutatás x 1 1 050 000 1 312 500

Hatástanulmány készítése x 1 140 000 175 000

Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése x 1 60 000 75 000

A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések 
várható időpontjainak összegyűjtése x

Cselekvési (kommunikációs) terv x
Célcsoportok meghatározása x

A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: 
üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása

x

Időzítés meghatározása x

A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő 
szervezettel

x 1 0 0

A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése 
médiatréning keretében x 1 45 000 56 250

Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és 
on-line médiában x 5-10 0 0

Sajtóesemények szervezése (1 x 3 helyszín: Körmend, 
Kőszeg, Szombathely) x 3 320 000 400 000

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése x 1 50 000 62 500
Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény 
esetén x 1 350 000 437 500

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 
elkészítése és lakossági terjesztése (kb. 72 000 háztartás)

x 72 000 2 720 000 3 400 000

Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, 
frissítése x 1 480 000 600 000

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése (Bük, 
Körmend, Kőszeg, Rábahídvég, Répcelak, Szombathely, 
Szentgotthárd, Őriszentpéter - 60 000 Ft/alkalom)

x 8 400 000 500 000

Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, 
tájékoztatók x 129 40 000 50 000

6 445 000 8 056 250

1 580 000

Összesen:
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Tájékoztatás során használt eszközök

725 000

1 160 000 200 000

 

A projekt előkészítés során szükséges PR eszközök tervezésekor figyelembe kell venni, 

hogy a tájékoztatási stratégia és akciótervek végrehajtására a Megbízott legalább az 

alábbi tevékenységeket köteles elvégezni: 
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Kutatás: A KEOP 7.1.1.1 EMT útmutató 6. sz. mellékletének megfelelő tartalommal 

végrehajtott feladatok. A kutatással kapcsolatos feladatok magukban foglalják tehát a 

projekt összlakosság (kb. 187 800 fő) kb. 0,5%-át lefedő, 1000 fős, demográfiai 

adatokra reprezentatív közvélemény-kutatás és az ezt kiegészítő véleményvezér és civil 

szervezetekkel tervezett mélyinterjúk előkészítését, lefolytatását, a szekunder 

adatgyűjtést, majd a kutatási jegyzőkönyvek, jelentések elkészítését, valamint a kutatási 

eredmények alapján hatástanulmány elkészítését. 

Tervezés: A kutatási eredményekre alapozva ki kell dolgozni a kommunikációs stratégiát 

(célcsoportok, kommunikációs célok kijelölése, üzenet és a hordozóeszközök 

meghatározása, projektmenetrendhez igazított kommunikációs ütemterv), amely alapján 

a projekt-előkészítési fázisban a tájékoztatás zajlik. A tervezés során kell kitérni a 

kutatás során azonosított kockázati tényezőkre és azok kezelésére, amelynek alapján 

válságkommunikációs terv készül. Végül a Közreműködő Szervezettel egyeztetni kell az 

elkészült tervezetet. 

Előkészítéssel kapcsolatos feladatok: A kutatás és a tervezés fázisát követően, azok 

eredményére alapozva kell majd a pályázónak meghatározni a következő feladatok 

konkrétumait. A minimálisan teljesítendő feladattípusok: 

� A Beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében 

(a projekttel kapcsolatban gyakran nyilatkozó – a projekt arcai pl. a Társulási 

Tanács Elnöke, helyettesei, Társulási kapcsolattartó, stb. – személyek felkészítése 

médiatréning, tárgyalástechnikai tréning keretében). 

� Sajtómegjelenések generálása: A lakosság és az érintett célcsoportok 

megfelelő tájékoztatása érdekében a helyi újságokban, elektronikus sajtóban – pl. 

a sajtótájékoztatókat kiegészítendő – ajánlottan 5-10 alkalommal kell 

sajtóközleményt generálni nem fizetett (ún. publicity) megjelenésként a sajtóban 

a projekt-előkészítés során. A kiküldéshez szükséges helyi, megyei sajtólistát a 

pályázónak kell összeállítania.  

� Sajtóesemények szervezése: magában foglalja a sajtótájékoztatók teljes 

előkészítését és megvalósítását (meghívottak listája, meghívó, helyszín és 

catering biztosítása, sajtóanyag elkészítése, szervezése, lebonyolítás). Az 

előkészítés szakaszában ajánlottan minimum egy alkalommal a projektterület 3 

legnagyobb településén (Körmenden, Kőszegen és Szombathelyen). 

� Sajtómegjelenések összegyűjtése, elemzése (Sajtófigyelés, a megjelenések 

összegyűjtése egy adatbankban, a napi megjelenések elemzése) 

� Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára, igény esetén 

(Tanulmányutak már megvalósult fejlesztésekhez, előző időszak hasonló témájú 
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projekthelyszíneire. Forgatókönyv, előzetes szervezés, utazási költség, ellátás, 

szakértők rendelkezésre állása). 

� Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése: A feladat 

magában foglalja a tájékoztató anyagok grafikai tervezését, üzenet-tartalom 

megszövegezését és a nyomdai kivitelezést. Az információs anyagok formájuktól 

függetlenül – minél több háztartást elérve – a projekttel kapcsolatos aktuális 

tájékoztatást hivatottak támogatni. Minden településen érzékeltetni kell, hogy 

egyformán fontos a beruházásnál, ezért ahol nincs helyi lap vagy önkormányzati 

értesítő, ott lokális szórólap kampányt kell ajánlottan végrehajtani. Az Információs 

anyagok készítése, gyártása és terjesztése alkalmanként kb. 72 000 db-os (a 

projektben érintett háztartások száma) példányszámban történik.  

� Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése: A saját 

oldal kialakítása történhet önálló site létrehozásaként, illetve releváns honlap egy 

al-oldalaként, menüpontjaként. 

� Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése: a tervezett létesítmények 

helyszínein (8 db) ajánlott a lakossági vélemények részletesebb megismerésére, a 

tévhitek, aggodalmak, ellentétek feloldása érdekében ezen eszköz alkalmazása. 

Egyéb rendezvények, kommunikációs eszközök használata a Pályázó kreativitására 

van bízva, de az egyes eszközök szükségszerűségét és hatékonyságát indokolni kell. 

Alapvetően minden egyes információhordozó eszközt ki kell használni a településeken. A 

kiépített hangsugárzó rendszerrel működő „falurádió” is használható az ott élők 

megszólítására. Amennyiben ilyen nincs, az ún. hangos autó is felhasználható erre a 

célra. Ezen kívül lehet road show, játékos vetélkedő, rajz- vagy plakátpályázat, 

oktatónap, online hírlevél, PR film stb. 
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6.2.4 Közbeszerzési/beszerzési terv 

34. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv 

Közbeszerzési/be
szerzési eljárás 
tárgya 

Rész-
ajánlat 

Közbeszerzés
i/beszerzési 
eljárás típusa 

Közbeszerzési
/beszerzési 
becsült értéke 
(ezer Ft) 

Közbeszerzési/beszerzési 
eljárás tartalma 
(tevékenységek 
felsorolása) 

Ütemezés [év.hó] 
tender 
doku-
men-
táció 
kidol-
gozása 

KSz 
jóváha-
gyás 

ajánlati 
felhívás 
megjelen
ése 

ajánlato
k értéke-
lése 

Szerző-
déskö-
tés 

Szakvállalkozói tender nincs Nyílt, nemzeti 
értékhatár feletti 

78.750.000 Ft 

o A köztes RMT és 
mellékleteinek elkészítése 

o Tervezés, tendertervek 
készítése 

o Közbeszerzés műszaki 
leírásának készítése, piros 
FIDIC III-V. kötet 

o Az Örökségvédelmi 
hatástanulmány 
megrendelése a KÖSZ-től 

o Lőszermentesítés 
előkészítése 9 db helyszínen 

o Engedélyeztetések hatósági 
díjainak megfizetése 

o Végleges pályázati 
dokumentáció elkészítése 

2010. 
június 

2010. 
augusztus 

2010. 
augusztus 

2010. 
november 

2010. 
december 

 

Egyéb beszerzések 

Közbeszerzési tanácsadás Közb. értékhat. alatt 7 900 000 Ft 
o Szakvállalkozói tender lefolytatása 
o II. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel 

2010. 
május 

Műszaki szakértői tanácsadás Közb. értékhat. alatt 4 400 000 Ft A szakvállalkozó műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció 2010. 
május 

Jogi tanácsadás Közb. értékhat. alatt 2 750 000 Ft Jogi tanácsadás, szerződések előkészítése 2010. 
május 

Könyvvizsgáló Közb. értékhat. alatt 2 420 000 Ft Könyvvizsgálat 2010. 
május 

PME adminisztráció Közb. értékhat. alatt 7 700 000 Ft PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése 
2010. 
május 

PR tájékoztatási feladatok Közb. értékhat. alatt 6 445 000 Ft Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei I. kommunikációs csomag 
2010. 
május 
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6.2.5 Kifizetési ütemterv 

Az alábbiakban megadjuk a beszállítói és támogatási kifizetési ütemterveket 2010-2012 évekre, a kifizetéseket szállítói finanszírozással 

kívánjuk megtenni. 

 
35. táblázat: Kifizetési ütemterv - beszállító 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
1 Szakvállalkozói tender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Köztes RMT készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Létesítmények tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Közbeszerzések műszaki 
leírásának készítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Örökségvédelmi 
hatástanulmány

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Lőszermentesítés feltáró, 
előkészítő munkái

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Engedélyeztetés hatósági 
díjai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. végleges pályázati 
dokumentáció összeállítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Közbeszerzési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Szakvállalkozói 
közbeszerzés lefolytatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. II. fordulós közbeszerzési 
dokumentációk elkészítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Műszaki szakértői 
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 550 000 0 0 550 000 1 100 000

4 Jogi tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 343 750 0 0 343 750 687 500
5 Könyviszgáló 0 0 0 0 0 0 0 0 302 500 0 0 302 500 605 000
6  PME adminisztráció 0 0 0 0 0 0 0 0 962 500 0 0 962 500 1 925 000
7 PR tájékoztatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 805 625 0 0 805 625 1 611 250

2010 évszerződés VAGY tevékenység
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
1 Szakvállalkozói tender 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 0 53 000 000 0 0 67 000 000

1.1. Köztes RMT készítése 0 0 0 0 0 0 14 000 000 0 0 0 0 0 14 000 000
1.2. Létesítmények tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 000 0 0 50 000 000

1.3. Közbeszerzések műszaki 
leírásának készítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Örökségvédelmi 
hatástanulmány

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Lőszermentesítés feltáró, 
előkészítő munkái

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Engedélyeztetés hatósági 
díjai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 3 000 000

1.7. végleges pályázati 
dokumentáció összeállítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Közbeszerzési tanácsadás 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000
2.1. Szakvállalkozói 
közbeszerzés lefolytatása

1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000

2.2. II. fordulós közbeszerzési 
dokumentációk elkészítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Műszaki szakértői 
tanácsadás

0 0 550 000 0 0 550 000 0 0 550 000 0 0 550 000 2 200 000

4 Jogi tanácsadás 0 0 343 750 0 0 343 750 0 0 343 750 0 0 343 750 1 375 000
5 Könyviszgáló 0 0 302 500 0 0 302 500 0 0 302 500 0 0 302 500 1 210 000
6  PME adminisztráció 0 0 962 500 0 0 962 500 0 0 962 500 0 0 962 500 3 850 000
7 PR tájékoztatási feladatok 0 0 805 625 0 0 805 625 0 0 805 625 0 0 805 625 3 222 500

2011 évszerződés VAGY tevékenység
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
1 Szakvállalkozói tender 0 7 750 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 11 750 000

1.1. Köztes RMT készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Létesítmények tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Közbeszerzések műszaki 
leírásának készítése

0 6 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 700 000

1.4. Örökségvédelmi 
hatástanulmány

0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000

1.5. Lőszermentesítés feltáró, 
előkészítő munkái

0 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 000

1.6. Engedélyeztetés hatósági 
díjai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. végleges pályázati 
dokumentáció összeállítása

0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

2 Közbeszerzési tanácsadás 0 0 6 500 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 800 000
2.1. Szakvállalkozói 
közbeszerzés lefolytatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. II. fordulós közbeszerzési 
dokumentációk elkészítése

0 0 6 500 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 800 000

3 Műszaki szakértői 
tanácsadás

0 0 550 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000

4 Jogi tanácsadás 0 0 343 750 343 750 0 0 0 0 0 0 0 0 687 500
5 Könyviszgáló 0 0 302 500 302 500 0 0 0 0 0 0 0 0 605 000
6  PME adminisztráció 0 0 962 500 962 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 925 000
7 PR tájékoztatási feladatok 0 0 805 625 805 625 0 0 0 0 0 0 0 0 1 611 250

szerződés VAGY tevékenység 2012 év
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36. táblázat: Kifizetési ütemterv - támogatás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
1 Szakvállalkozói tender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Köztes RMT készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Létesítmények tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Közbeszerzések műszaki 
leírásának készítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Örökségvédelmi 
hatástanulmány

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Lőszermentesítés feltáró, 
előkészítő munkái

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Engedélyeztetés hatósági 
díjai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. végleges pályázati 
dokumentáció összeállítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Közbeszerzési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Szakvállalkozói 
közbeszerzés lefolytatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. II. fordulós közbeszerzési 
dokumentációk elkészítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Műszaki szakértői 
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 467 500 0 0 467 500 935 000

4 Jogi tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 292 188 0 0 292 188 584 375
5 Könyviszgáló 0 0 0 0 0 0 0 0 257 125 0 0 257 125 514 250
6  PME adminisztráció 0 0 0 0 0 0 0 0 818 125 0 0 818 125 1 636 250
7 PR tájékoztatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 684 781 0 0 684 781 1 369 563

2010 évszerződés VAGY tevékenység
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
1 Szakvállalkozói tender 0 0 0 0 0 0 11 900 000 0 0 45 050 000 0 0 56 950 000

1.1. Köztes RMT készítése 0 0 0 0 0 0 11 900 000 0 0 0 0 0 11 900 000
1.2. Létesítmények tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 500 000 0 0 42 500 000

1.3. Közbeszerzések műszaki 
leírásának készítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Örökségvédelmi 
hatástanulmány

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Lőszermentesítés feltáró, 
előkészítő munkái

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Engedélyeztetés hatósági 
díjai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 550 000 0 0 2 550 000

1.7. végleges pályázati 
dokumentáció összeállítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Közbeszerzési tanácsadás 935000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 000
2.1. Szakvállalkozói 
közbeszerzés lefolytatása

935000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 000

2.2. II. fordulós közbeszerzési 
dokumentációk elkészítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Műszaki szakértői 
tanácsadás

0 0 467 500 0 0 467 500 0 0 467 500 0 0 467 500 1 870 000

4 Jogi tanácsadás 0 0 292 188 0 0 292 188 0 0 292 188 0 0 292 188 1 168 750
5 Könyviszgáló 0 0 257 125 0 0 257 125 0 0 257 125 0 0 257 125 1 028 500
6  PME adminisztráció 0 0 818 125 0 0 818 125 0 0 818 125 0 0 818 125 3 272 500
7 PR tájékoztatási feladatok 0 0 684 781 0 0 684 781 0 0 684 781 0 0 684 781 2 739 125

szerződés VAGY tevékenység 2011 év
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Össz.
1 Szakvállalkozói tender 0 6 587 500 0 3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 987 500

1.1. Köztes RMT készítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Létesítmények tervezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Közbeszerzések műszaki 
leírásának készítése

0 5 695 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 695 000

1.4. Örökségvédelmi 
hatástanulmány

0 425 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 000

1.5. Lőszermentesítés feltáró, 
előkészítő munkái

0 467 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 500

1.6. Engedélyeztetés hatósági 
díjai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7. végleges pályázati 
dokumentáció összeállítása

0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 000

2 Közbeszerzési tanácsadás 0 0 5 525 000 255 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 780 000
2.1. Szakvállalkozói 
közbeszerzés lefolytatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. II. fordulós közbeszerzési 
dokumentációk elkészítése

0 0 5 525 000 255 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 780 000

3 Műszaki szakértői 
tanácsadás

0 0 467 500 467 500 0 0 0 0 0 0 0 0 935 000

4 Jogi tanácsadás 0 0 292 188 292 188 0 0 0 0 0 0 0 0 584 375
5 Könyviszgáló 0 0 257 125 257 125 0 0 0 0 0 0 0 0 514 250
6  PME adminisztráció 0 0 818 125 818 125 0 0 0 0 0 0 0 0 1 636 250
7 PR tájékoztatási feladatok 0 0 684 781 684 781 0 0 0 0 0 0 0 0 1 369 563

2012 évszerződés VAGY tevékenység
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6.3 Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia 

A projektfejlesztés teljes időszakára vonatkozó, a folyamatokban rejlő kockázatok 

kezelése az alábbi pontok alapján kerül kidolgozásra: 

 

1. Kockázatazonosítás 

2. Kockázatelemzés (a kockázatok bekövetkezési valószínűségének és 

következményeinek becslése), kockázatkezelés tervezése (tervek kidolgozása a 

kockázatok elkerülésére és csökkentésére) 

1. Kockázatazonosítás 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projektre vonatkozóan az alábbi 

kockázatokkal számolhatunk: 

Előkészítési fázis 

Műszaki kockázatok 

 Nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása ־

Jogi szempont 

 Közbeszerzési folyamatok elhúzódása ־

 Az esetleges rendeletmódosítások ־

 Társulási viták ־

Társadalmi szempont 

 Lakossági ellenállás ־

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

 Nem megfelelő erőforrás allokálás ־

Intézményi szempont 

 Konfliktushelyzet az érintettek között ־

 Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működése ־

� Nem megfelelő kommunikáció 

� Nem megfelelő feladat és hatáskör szétosztás 

Beruházási fázis 

Műszaki kockázatok 

 Tervezői, kivitelezői mulasztás ־
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 Tervezői, kivitelezői határidőcsúszás ־

 Műszaki problémák, amelyek előre nem betervezhetőek ־

 Kedvezőtlen meteorológiai események miatt a műszaki munkák csúszása ־

 Nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása ־

 Gépek, járművek vagy létesítmények meghibásodása, technikai problémák ־

Jogi szempont 

 Hatósági folyamatok elhúzódása ־

 Az esetleges rendeletmódosítások ־

 Társulási viták ־

 Tervezői, kivitelezői csődhelyzet ־

 A PTK, BTK-nak történő nem megfelelés ־

Társadalmi szempont 

 Lakossági ellenállás ־

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

 A projekt kivitelezésére tervezett költségek alulbecslése ־

 Nem megfelelő erőforrás allokálás ־

 Saját erő meglétének hiánya ־

 Szállítók teljesítésének késése/mulasztása ־

Intézményi szempont 

 Konfliktushelyzet az érintettek között ־

 Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működése ־

o Nem megfelelő kommunikáció 

o Nem megfelelő feladat és hatáskör szétosztás 

o Szükséges jelentések nem megfelelő elkészítése 

Üzemeltetési fázis 

Műszaki szempont 

 Gépek, berendezések, járművek, létesítmények meghibásodása, technikai ־

problémák 

Jogi szempont 

 Konfliktushelyzet a Társulás tagjai között, esetleges kilépések a Társulásból ־

Társadalmi szempont 

 A lakossági szelektív hulladékgyűjtés elmarad a kívánt mértéktől ־
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Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

 A lakosság fizetési hajlandósága csökken, a kintlévőségek növekednek ־

 Az önkormányzat szerepvállalása gyenge, a díjak szociálisan nem ־

támogatottak 

 Üzemeltető veszteséges gazdálkodása ־

 Másodnyersanyag piac változása ־

Intézményi szempont 

 Üzemeltetői struktúra változása ־
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2. Kockázatelemzés, kockázatkezelés tervezése 

37. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a projektfejlesztés alatt 

Sorszám Kockázati esemény 

Bekövet-
kezés 

valószí-
nűsége (A) 

(0-10) 

Kockázati 
hatás (B) 

(1-10 pont) 
1=kicsi, 
10=nagy 

Súlyozott 
kockázati 
mérőszám 

(A × B) 

Kockázatkezelési terv, 
Kockázatkezelései stratégia 

Felelős 

Előkészítési fázis 
Műszaki kockázatok 

1. 

Nem megfelelő 
tartalmú 
dokumentációk 
összeállítása 

1 8 8 

Műszaki projektmenedzser alkalmazása. 
A KvVM FI és külső szakértői által végzett 

minőségbiztosítási ellenőrzés 
eredményeinek átvezetése a 

dokumentáción. 

Műszaki szakértő, 
Közbeszerzési 

tanácsadó 

Jogi szempont 

2. 
Közbeszerzési 
folyamatok elhúzódása 

7 2 14 

A közbeszerzési eljárások tervezésének 
megfelelő ütemezése. Tartalék időkeret 

beiktatása. A közbeszerzési eljárás 
folyamatainak megfelelő 

minőségbiztosítása. Közbeszerzési terv 

Közbeszerzési 
tanácsadó 

3. 
Esetleges 
rendeletmódosítások 1 7 7 

Jogi tanácsadó alkalmazása a külső PME-
ben, jogszabályok figyelése és a változások 

átvezetése a dokumentációkban. 
Jogi tanácsadó 

4. Társulási viták 1 5 5 
Társulási Tanács vitás kérdéseket 
napirendre tűzi, megtárgyalja és a 

kérdésben többségi határozatot hoz. 
PME vezető 

Társadalmi szempont 

5. Lakossági ellenállás 1 7 7 
Lakossági felvilágosítás, kampány a PR 

terven belül kerül kidolgozásra PR tender-nyertes 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

6. 
Nem megfelelő 
erőforrás allokálás 1 4 4 

Az előkészítés során alapos, átfogó 
gazdasági számítások történtek. A 
pénzügyi adatok finanszírozó banki 

ellenőrzése. 

Könyvvizsgáló 

Intézményi szempont 

7. 
Konfliktushelyzet az 
érintettek között 1 5 5 

Minden társult önkormányzat a Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási PR tender-nyertes 
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Önkormányzati Társulás tagja, kicsi az 
esély a konfliktushelyzetre. Az 

együttműködési formára vonatkozó 
speciális adatokat lásd a részletes 

megvalósíthatósági tanulmány 2.1.2. 
fejezeténél 

Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működése 

8. 
Nem megfelelő 
kommunikáció 3 8 24 

A belső kommunikáció megszervezése, 
rendszeres egyeztetések, értekezletek 

tartása. A külső kommunikációra 
vonatkozó feladatok és eljárások a PR 

tervben kerülnek rögzítésre. 

PME vezető 

9. Nem megfelelő feladat 
és hatáskör szétosztás 

2 6 12 

A projektmenedzsment egység 
kialakításánál kidolgozásra kerül a 

szervezet működési rendje, működési 
szabályzatai, valamint az egyes 

feladatkörökhöz tartozó munkaköri 
leírások. 

PME vezető 

Beruházási fázis 
Műszaki kockázatok 

10. 
Tervezői, kivitelezői 
mulasztás 6 9 54 

Ha tervezői, vagy kivitelezői mulasztás 
történik, az megszakíthatja a projekt 

további előrehaladását. 
Monitoring terv 

Műszaki 
projektmenedzser, 

műszaki ellenőr 

11. Tervezői, kivitelezői 
határidőcsúszás 

5 6 30 

Ha a tervezői vagy a kivitelezői munkálatok 
nem haladnak a megfelelő ütemben, a 

projekt megvalósulása is csúszik 
Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv 

Műszaki 
projektmenedzser, 

műszaki ellenőr 

12. 
Műszaki problémák, 
amelyek előre nem 
betervezhetőek 

3 7 21 

Bármikor bekövetkezhet olyan műszaki 
probléma, amellyel nem tudunk előre 

számolni, ennek hatásától függ a súlyozott 
kockázati mérőszám nagysága. 

Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv 

Műszaki 
projektmenedzser, 

műszaki ellenőr 

13. 

Kedvezőtlen 
meteorológiai 
események miatt a 
műszaki munkák 
csúszása 

2 5 10 

Ha megfelelően, az időjárást figyelembe 
véve ütemezettek a munkálatok, akkor 

kicsi ennek a bekövetkezési valószínűsége 
(pl. előfordulhat tartós havazás, tartós 

esőzések). 
Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv 

Műszaki 
projektmenedzser, 

műszaki ellenőr 

14. Nem megfelelő 1 9 9 Nagyon elenyésző annak az esélye, hogy Műszaki 
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tartalmú 
dokumentációk 
összeállítása 

rosszul történik a dokumentációk 
összeállítása, hiszen megfelelő szakértői 

háttér áll a rendelkezésre. Viszont a 
kockázati hatás rendkívül nagy, hiszen ha 

nem megfelelően van bármely 
dokumentum összeállítva, az a projekt 
továbbhaladását is veszélyeztetheti.  

Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv 

projektmenedzser, 
műszaki ellenőr 

15. 

Gépek, járművek vagy 
létesítmények 
meghibásodása, 
technikai problémák 

3 8 24 

Ha ilyen esemény bekövetkezik – bár kicsi 
az esélye, mert a géppark korszerű és a 

technológia is – akkor nagy hatással lehet 
projekt folytatására 

Monitoring terv, Műszaki ellenőri terv 

Műszaki 
projektmenedzser, 

műszaki ellenőr 

Jogi szempont 

16. Hatósági folyamatok 
elhúzódása 

5 8 40 

Ha a hatósági folyamatok elhúzódnak (pl. 
engedélyezési eljárás, közbeszerzési 

eljárás), akkor a projekt adott fázisa is 
késik. 

Műszaki ellenőri terv, közbeszerzési 
terv, monitoring terv 

Műszaki 
projektmenedzser, 
műszaki ellenőr, 
közbeszerzési 

tanácsadó 

17. 
Az esetleges 
rendeletmódosítások 2 2 4 

Kicsi a valószínűsége esetleges 
rendeletmódosításnak, de ha megtörténik, 

akkor általában felmenő jelleggel kerül 
bevezetésre, így a már megvalósult 

dolgokat nem befolyásolja, ha mégis akkor 
az változást okoz a projektben. 

Monitoring terv és az a terv, amelyet 
érint a rendeletmódosítás 

Adott szakterület 
felelőse 

18. Társulási viták 2 5 10 

A beruházási fázisban már nem számítunk 
vitákra, hiszen az előkészítési szakaszban 
már minden tisztázásra került, ha mégis 
van, akkor ennek hatása lehet a további 

munkafolyamatokra. 
Monitoring terv 

Kommunikációs 
projektmenedzser 

19. 
Tervezői, kivitelezői 
csődhelyzet 

1 10 10 

Ha ilyen esemény bekövetkezik, új 
tervezőt, kivitelezőt kell keresni, ami a 

projekt haladása szempontjából 
időveszteség, ráadásul finanszírozási 

gondokat is jelent. 
Műszaki ellenőri terv, Monitoring terv 

Műszaki 
projektmenedzser, 
műszaki ellenőr, 
könyvvizsgáló 

20. A PTK, BTK-nak 1 4 4 Az alapos szakértői előkészületek miatt Minőségbiztosítási 
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történő nem 
megfelelés 

kicsi ennek a bekövetkezési valószínűsége. 
Minőségbiztosítási terv 

felelős 

Társadalmi szempont 

21. Lakossági ellenállás 1 6 6 
A beruházási fázisban még kisebb az 
esélye, mint az előkészítési fázisban. 

PR terv 

Kommunikációs 
projektmenedzser 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

22. 
A projekt 
kivitelezésére tervezett 
költségek alulbecslése 

2 9 18 

Ennek kicsi a bekövetkezési valószínűsége 
az alapos szakértői gazdasági-pénzügyi 

elemzések, tervezések miatt, de a hatása 
hatalmas, hiszen azonnali finanszírozási 
forrásokról kellene gondoskodni, késne a 

kivitelezés, működtetés. 
Belső ellenőri terv, menedzsment 

minőségbiztosítási terv 

PME vezetője 
(társulási 

kapcsolattartó), 
Könyvvizsgáló 

23. 
Nem megfelelő 
erőforrás allokálás 1 5 5 

Jól kidolgozottak a gazdasági-pénzügyi 
számítások. 

Belső ellenőri terv, menedzsment 
minőségbiztosítási terv 

Könyvvizsgáló 

24. 
Saját erő meglétének 
hiánya 1 10 10 

Már az előkészítési fázisban megoldottnak 
tekinthető ez a probléma, de egyébként 

erőteljesen érezhető lehet a projekt 
kimenetelére való tekintettel. 

Belső ellenőri terv, menedzsment 
minőségbiztosítási terv 

PME vezetője 
(társulási 

kapcsolattartó), 
Könyvvizsgáló 

25. 
Szállítók teljesítésének 
késése/mulasztása 

4 6 24 
A projekt megvalósulása csúszhat miatta. 

Belső ellenőri terv, menedzsment 
minőségbiztosítási terv 

Könyvvizsgáló 

Intézményi szempont 

26. 
Konfliktushelyzet az 
érintettek között 1 5 5 

Minden társult önkormányzat a Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás tagja, kicsi az 
esély a konfliktushelyzetre. A beruházási 
fázisra már „összeérnek” az érintettek. 

PR terv 

Kommunikációs 
projektmenedzser 

Nem megfelelő projekt menedzsment szervezet működése 

27. 
Nem megfelelő 
kommunikáció 

2 8 16 

A beruházási fázisra már várhatóan 
kialakulnak a jól átlátható kommunikációs 

rendszerek. 
Projekt menedzsment 

Kommunikációs 
projektmenedzser, 

Projektiroda vezetés 
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minőségbiztosítási terv 

28. 
Nem megfelelő feladat 
és hatáskör szétosztás 2 6 12 

A projektmenedzsment szervezete 
alaposan átgondolt és kidolgozott és a 
beruházási fázisra begyakorlott, ezért 

alacsony a súlyozott kockázati mérőszáma. 
Az esetleges kockázatkezelési tervet a 

projekt menedzsment 
minőségbiztosítási terv tartalmazza 

projektmenedzser 

29. 
Szükséges jelentések 
nem megfelelő 
elkészítése 

4 8 32 

A szükséges jelentések időbeni és 
tartalombeli helyes elkészítése a PME 

feladata. 
projekt menedzsment 

minőségbiztosítási terv 

projektmenedzser 

Üzemeltetési fázis 
Műszaki kockázatok 

30. 

Gépek, berendezések, 
járművek, 
létesítmények 
meghibásodása 

4 8 32 

Megfelelő, folyamatos karbantartása a 
gépjárműparknak, berendezéseknek. 

Szállítókkal, kivitelezőkkel szerződéskötés. 
Minőségbiztosítási terv 

Üzemeltető, Műszaki 
projektmenedzser, 

műszaki ellenőr 

Jogi szempont 

31. 

Konfliktushelyzet a 
Nyugat-dunántúli 
Társulás tagjai között, 
esetleges kilépések a 
Társulásból 

2 7 14 
A társulási szerződésben rögzített 

szankciók a következményei. PR és 
kommunikációs terv 

Üzemeltető, PME 
vezető (társulási 
kapcsolattartó) 

32.  
Üzemeltetői 
kijelölhetőség 
elvesztése 

1 10 10 

Az üzemeltető jogszabályban előírt 
ellenőrzése a Kbt. 2/A §-nak való 

megfelelőségről. Nem megfelelőség esetén 
közbeszerzési eljárás kiírása az üzemeltető 

kiválasztására. 

PME vezető 
(társulási 

kapcsolattartó) 

Társadalmi szempont 

33. 

A lakossági szelektív 
hulladékgyűjtés 
elmarad a kívánt 
mértéktől 

5 8 40 

Folyamatos ösztönzése a lakosságnak, 
felvilágosítás, PR tevékenység a szelektív 

gyűjtés elsajátítására. 
PR és kommunikációs terv 

Üzemeltető, PME 
vezető (társulási 
kapcsolattartó) 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont 

34. 

A lakosság fizetési 
hajlandósága csökken, 
a kintlévőségek 
növekednek 

8 7 56 

A lakossági fizetőképességének rendszeres 
vizsgálata, jövedelem és az árrugalmassági 

elemzések, díjkompenzáció a szociális 
helyzet alapján. A behajtási politika 

Üzemeltető, PME 
vezető (társulási 
kapcsolattartó) 
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felülvizsgálata, önkormányzati 
szerepvállalás fokozása. 

Üzemeltetési terv 

35. 

Az önkormányzat 
szerepvállalása 
gyenge, a díjak 
szociálisan nem 
támogatottak 

7 7 49 
Önkormányzatok szerepvállalása a díjak 

támogatásában. 
Üzemeltetési terv 

Üzemeltető, PME 
vezető (társulási 
kapcsolattartó), 
Könyvvizsgáló 

36. 
Üzemeltető 
veszteséges 
gazdálkodása 

2 10 20 

Az önkormányzatok fokozott kontrollja. Az 
üzemeltető költséggazdálkodásának 
ellenőrzése a díjmegállapításoknál. 

 Üzemeltetési terv 

Üzemeltető, PME 
vezető (társulási 
kapcsolattartó), 
Könyvvizsgáló 

37. Másodnyersanyag piac 
változása 

5 7 35 

Tervezéskor a reális mennyiség 
meghatározásánál két koordinációs 

szervezettel is egyeztetés (ÖKO-Pannon 
Kht., ÖKO-Pack Kht.) történt, 

értékesítéskor diverzifikáció, több 
partnerrel is kapcsolat, határon túli 
értékesítési lehetőségek felkutatása. 

Üzemeltetési terv 

Üzemeltető, PME 
vezető (társulási 
kapcsolattartó) 

Intézményi szempont 

38. Üzemeltetői struktúra 
változása 

3 5 15 
Szerződés alapú szabályozása a Társulás 

és az üzemeltető között. 
Üzemeltetési terv 

Üzemeltető, PME 
vezető (társulási 
kapcsolattartó) 
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Súlyozott kockázati mérőszámok grafikonja
Előkészítési fázis
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Súlyozott kockázati mérőszámok grafikonja
Beruházási fázis
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Súlyozott kockázati mérőszámok grafikonja
Üzemeltetési fázis
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A grafikonokról látható, hogy mind az előkészítési fázisban, mind a beruházási fázisban 

zömmel olyan eseményeket tártunk fel, amelyek bekövetkezési valószínűsége kicsi, viszont 

a bekövetkezésük hatása közepes-magas kategóriába esik. Az üzemeltetési fázisban 

közepes-magas kockázati hatású események vegyesen, alacsony-közepes-magas 

bekövetkezési valószínűséggel találhatók. 

Szélsőséges esetek. A három legmagasabb súlyozott kockázati értékű esemény az 

üzemeltetési fázisban van: 56-os súlyozott kockázati értékű a lakosság fizetési hajlandósága 

csökken, a kintlévőségek növekednek, 49-es a az önkormányzat szerepvállalása gyenge, a 

díjak szociálisan nem támogatottak, 40-es a lakossági szelektív hulladékgyűjtés elmarad a 

kívánt mértéktől. 

Az előkészítési és beruházási fázisban a legmagasabb, 54-es súlyozott kockázati értéket a 

tervezői, kivitelezői mulasztás kapta. Ennek a kockázatkezelési terve a monitoring tervben 

kerül szabályozásra.  

A legkisebb éréket a 6., 17., és 20. sorszámú események kapták. Ezek súlyozott kockázati 

mérőszáma 4. Ezeknek az eseményeknek kicsi a bekövetkezési valószínűsége és a kockázati 

hatásuk is alacsony. A következő eseményekről van szó: az előkészítési fázisban: nem 

megfelelő erőforrás allokálás, a beruházási fázisban: az esetleges rendeletmódosítások és a 

PTK, BTK-nak történő nem megfelelés. 

Az egyes események részletes kockázatkezelési tervei a táblázatban feltüntetett intézkedési 

tervben kerülnek részletes kidolgozásra. Felelősség a megjelölt felelőst terheli. 

A projektben a kiválasztott szolgáltatói és építési tenderek nyertesei az alábbi 

intézkedési terveket fogják elkészíteni: 

 mérnök ־

 Műszaki ellenőri terv ־

 Minőségbiztosítási terv ־

 Monitoring terv ־

 PR ־

 PR és kommunikációs terv ־

A PME külső szakértői által készítendő intézkedési tervek: 

 Menedzsment minőségbiztosítási terv ־

 Belső ellenőri terv ־

Az üzemeltető által az üzemeltetés időszakára készítendő intézkedési terv: 

 Üzemeltetési terv ־
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77  Rövidítések 

AF Támogatási kérelem, Infrastruktúrális beruházás (Application Form) 

ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

CBA Költség-haszon elemzés (Cost-Benefit Analysis) 

EU Európai Unió 

FS Megvalósíthatósági tanulmány (Feasibility Study) 

GDP Bruttó hazai termék 

KA Kohéziós alap 

IH Irányító Hatóság 

KEOP Környezet és Energia Operatív Program 

KH útmutató Költséghaszon útmutató 

KÖTEVIFE Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

KSH Központi Statisztikai Hivatal 

KSZ Közreműködő Szervezet 

KvVM FI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 

NTS Környezeti hatások nem technológiai összefoglalója (Non-technical Summary) 

OHT Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

PIU Projekt Implementation Unit 

PME Projket Menedzsment Egység 

PRM Project review meeting 

PPS Vásárlóerő paritás 

TA Technikai segítségnyújtás (Technical Assistance) 

TSZH Települési Szilárdhulladék lerakó 

 

Dátum 

 

Cégszerű aláírás 

     p.h.
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A tanulmány mellékletei 

 adat 

bemutatás 
helye a 

tanulmányban 
(oldalszám) 

A projektgazda szervezeti ábrája (döntési mechanizmusok) Ábra 13. oldal 

Az 1. fordulós együttműködésre vonatkozó megállapodás 
másolata 

Társulási 
megállapodás; 
Alapító okirat 

Lásd általános 
mellékletek 

A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája  Ábra 136. oldal 
Már kiválasztott projektmenedzseri feladatokat ellátó gazdálkodó 
szervezet esetén a megbízási szerződés másolati példánya Nem releváns 

A tervezett létesítményhelyszínekre vonatkozó, 60 napnál nem 
régebbi tulajdoni lapok (csak az építési engedély köteles 
létesítmények vonatkozásában) 

Tulajdoni lapok I. sz. melléklet 

Megvalósulás tervezett földrajzi helyét bemutató térképvázlat, 
amely tartalmazza a projektterület határait, a tervezett, illetve a 
meglévő létesítmények helyszíneit 

Térkép 96. oldal 

A rendelkezésre álló engedélyek másolata  Nem releváns 

Tervezői költségbecslés (szerkeszthető excel formátumban) 
Excel file (csak 
elektronikus 
változat) 

5.4.3., és 5.5.3. 
fejezetek 

Költség-haszon elemzés (a kötelezően alkalmazandó útmutató 
szerint) 

Nem releváns 

CBA háttérszámítási táblázatok (szerkeszthető excel 
formátumban) 

Nem releváns (csak RMT esetén 
szükséges) 

Beruházási költség számviteli kategóriák és projektelemek 
szerint 

Excel file (csak 
elektronikus 
változat) 

II. sz. melléklet 

 

Nyilatkozatok: 

Külön lapon mellékelve a pályázat általános mellékletei között 

 

Dátum 

 

 

Cégszerű aláírás 

     p.h. 
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I. számú melléklet - Tulajdoni lapok 
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II. számú melléklet – Beruházási költség számviteli kategóriák és 
projektelemek szerint 

 

 

 

 


