5. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdatkodasi Onkorméanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsanak 2017. majus 30-i Glesére
Beszamolé a Tarsulas 2016. évi szakmai tevékenységérdl

Tisztelt Tarsulasi Tanacs

A Tarsulasi Tanacs tevékenységét a 2016. evben a 11/2016. (V.02)) TT szamu
hatarozataval elfogadott munkatervének megfeleiden vegezie. A Tarsulas az éves
munkatervét, kbltségvetését, szakmai és penzlgy beszamoldit, az éves mérlegét a
tervezettnek megfeleiden teljesitette. (A TT 2015. évi munkatervének teljestiéserdl
kilon eldterjesztés készUlt.)

A Tarsulas hontapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizaiva tartalimazza az
egységes szerkezetbe foglalt modositott Tarsulasi Megallapodast, a Tarsulas
mikodésével osszefuggd, a nyertes palyazathoz kapcsolodo és a megkotot
szerzbdéses dokumentumokat, a KEOP palyazat végrehajtasaval kapcsolatos
informaciokat. A tarsulas mikodésére, gazdalkodasara vonatkozé minden egyéb
dokumentum megtalalhaté a Tarsulas honlapjan.

A Tarsulas munkaszervezetének feladatait a Tarsulas Elndkének Iranyitasaval
elvégzé munkaszervezet, a Projekt Iranyito Szervezete (PIU) latia el. A PIU
tevékenységét a 2016, évben a 13/2016. (V.02.) TT szamu hatarozataval elfogadott
munkatervének megfeleloen végezte

Az alabbiakban a palyazatokra lebontva a 2016. évben elvégzett munka
részletes bemutatasa:

1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F109-11-2012-0001 ,Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolodo feladatok:

Az Uj Széchenyi terv Komyezet és Energia Operativ Program tamogatasi
rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/08-11-2012-0001 azonositészammal nyilvantartott
projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Komyezeti és Energiahatékonysagi
Operativ Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsag Kozmdfejlesztési és
Hulladékgazdalkodasi Végrehajtasi Foosztaly 2016. aprilis 15-én befejezetinek
mindsitette.
Ezzel 6sszefuggeésben a fenntartasi idészak kezdete 2016. aprilis 16.
Az elsé PFJ benyujtasanak hatarideje 2017. aprilis 30.
IH altal az aktivalasra és engedélyek benyujtasara megszabott hatando:

2016. december 31.
A Tarsulasunk levelet klldott ki a Nemzeti Fejlesztesi Minisztérium Komyezeti és
Energiahatékonysagl Operativ Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsag



részére, melyben tajékoztatast adtunk amdl, hogy a 2016, decemberi hataridét
Tarsulasunk 6nhibajan kivili okok miatt nem tudja teljesiteni.

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 palyazathoz kapcsolodoan a mérndki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok
munkavégzéséhez kapcsolodéan:

- A FIDIC mérndki, miszaki ellendri feladatok ellatasaval megbizott a Fober-
Mémoki Zrt—Westber Mémoki Iroda Kft-nek az épitési szerzbdéshez
kapcsolédéan a muszaki ellendri tevékenységét a garancialis feladatok,
javitasok terUletén kellett végeznie a 2015 szeptember 1-i teljesitéseket
kovetben, Megtorténtek a garancialis javitasok, a felmerild problémakat
folyamatosan orvosoltak. A Fober-Mémoki Zrt —Westber Mémaki Iroda Kit a
garancialis idd végeztével a Teljesitési Igazolast a kivitelezd Orség-2013
Konzorcium részére 2016, oktdber 27-én kiadta,

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forras Unio Kft, a
sziikséges mértékben kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal
és a Kozremikodo Szervezettel A Kdzremikodd Szervezettel a még fennalld
problémak tekintetében egyeztetéseket végez. A Forras Unio Kft a

végszamlajat benyujtotta.

A projekt zard elszamolasi csomagja 2015 december 28- benyljtasat
kbvetden is a Kozremikodd Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a
meghatarozott hataridére torténd elkOldését ellendriztik és figyelemmel
kisértilk.

-A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program Kivitelezési
munkait az ORSEG-2013 Konzorcium végezte. A feimer(lé garancialis
problémakat javitotta a kivitelez6. A portaéplletek mindegyikenel a
vizcsatlakozas kialakitasanak atalakitasara volt szlikseg a viztelenitesi
lehetség biztositasa érdekében. Riasztorendszer mikddését tekintve tobb
alkalommal megtorténtek a garancidlis javitasok. A garancialis idbszak 2016.
szeptember 1-én lejart.

A hulladékudvarok helyszineinek - Szombathely, Blk, Szentgotthard,
Pankasz, Répcelak, Kormend, Rabahidvég — kaszalasara Polgar
Zsuzsanna egyéni vallalkozoval (9741 Vassurany, Tancsics koz 9.,
nyilvantartasl szama 50452615) kotottunk szerzodeést a 2016. évi
kaszalasi munkakra az alabbiak szerint. A vallalkozol dij dsszesen
brutté 373.670 Ft/alkalom.

A hulladékudvarok &s a szombathelyi valogatomi és irodahaz
viztelenitési munkaira, a fagyas elleni védelemre vonatkozoan a Kombi-
H6 Bt ( 9751 Vép, Rakoéczi u. 157 ) részére adtunk megbizast netto
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170.000.- Ft értékben. A munkakat a kivitelez6 2016. okt 25-ig
elvégezte.

A kiépiteft riasztorendszerek és @ tizjelzd rendszer kbtelezd
karbantartasanak elvégzeésére, a harom ajanlatkérést kovetden - mint
legalacsonyabb ajaniattevovel - a SIBA Hungaria Biztonsagi és Szolgaltato
Kft-vel kotottunk szerzodést A szerzbdés tsszege a félevente elirt
karbantartasra vonatkozéan 325.000,- Ft + afa (félévenkent),

- A Pappas Kft altal leszallitott gépjarmivek ideiglenes forgalombol vald
kivonasat folyamatosan megujitottuk. A Mercedes -Benz Hungaria Kft-vel

et szerveztlnk a szervizelésekkel és az utdiagos
mindségellendrzési  kampany keretében szlkséges javitassal, @
visszahlvasos problémakkal kapcsolatosan.

Az (izemeltetési probléma kezelése érdekében tobb levelet killdtink &
Foldmiveléstgyl Minisztérium részére, melyben az Uzemeltetés kapcsan felmerllé
flols]} ellentmondasokat jeleztik az zemeltetés és a projektben meghatarozott
projektcélok, tarsulasi valialasok tekintetében.

Az Ozemeltetési szerzbdés elokészitése érdekében a Forras Unio  Kit
gazdasagossagi szamitasokat végzett. A projektmenedzser szervezet altal atadott
Uzemeltetési koncepcié 8. valtozat alapjan lathato, legnagyobb nehézseget 2
jogszabalyi kornyezet megvaltozasa es az (zemeltetés soran varhato pénzigyi
hianyok finanszirozasa okozza, tovabba azon tény, hogy a projekt RMT-ben
meghatarozott hulladékmennyiség messze nem &ri el a begyuijthetd valos hulladék
mennyisegeét.

Az Gzemeltetési probléma megoldasa érdekében tobbszor szemelyes targyalast
kezdeményeztink a Kozremikodo Szervezetnél. A Kozremikodd Szervezettel
ortént egyeztetés szerint a projekt teljeskori megvaldsitasahoz az (zemeltetdi
szerzbdés 2017. marcius 31-ig 1orténd megkotésére van szikség. Eddig tart a
szankcionalas nélkuli elszamolhatosagi idészak.

2018. 02.18-an levelet kildtink az zemeltetési probléma kezelése érdekében a
fennalld problémarol: V. Németh Zsolt komyezetlgyert, agrarfejlesztésert és
hungarikumokért felelos allamtitkar, Dr Hende Csaba orszaggyUlési képviseld, Agh
Péter orszaggyllési képviseld és a Vas Megyel Kormanyhivatal - Harangoz6
Bertalan kormanymegbizott részére. Jeleztilk az (zemeltetés kapcsan felmertld jogi
ellentmondasokat az Uzemeltetés és a projektben meghatarozott projektcélok,
tarsulasi vallalasok tekintetében.

A TT tagokat a targyi intézkedéseinkrdl részletesen tajekoztattuk, az Ggyben
keletkezett korabbi iratokat is megkiidtuk elektronikusan.



Tobb alkalommal személyes megbeszélésre kerllt sor a Tarsulas tagtelepliésein
kozszolgaltatast végzb szervezetekkel (6 szervezet jelenieq).

A valogatémii és kapcsolt beruhazasai targyaban az uzemeltetési probléma
megoldasa érdekében 2016 marcius 23-n személyes targyalast folytattunk a
Foldmiveléstgyi  Minisztérium, Kérnyezetogyeért, Agrarfejlesztésért  és
Hungarikumokért Felelos Allamtitkarsagan &s az Iranyitd Hatosagnal, valamint a Vas
Megyei Kormanyhivatalnal.

A Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinalo és Vagyonkezeld Zrt. (NKHV) 2016.
aprilisatdl orszagos szinten felugyelete ala vonta a kozszolgaltatas korében gy(jtott
hulladékok kezelését A vonatkozo jogszabalyok 2018. aprilis 1-tol hatalyba léptek. A
Tarsulas a NKHV Zrt-6l targyalasi idopontot kért. Az (zemeltetési problémak
orvoslasa érdekében a Nemzeti Hulladékgazdalkodési Koordinalo és Vagyonkezeld
Zrt -vel is személyes targyalasokat folytattunk, a szervezet a Tarsulas Gzemeltetési
problémait megismerte. Az NHKV Zrt altal kért dokumen . adatokat,
kimutatasokat megfelelé hataridoben megkaldtik. Az NHKV Zrt. altal szervezett
2016. november 21-i egyeztetésen elhangzottak értelmében a Tarsulasunk aital
iétrehozott szelektiv hulladékkezeld és gyijtési rendszer vagyonkezelésbe véteiére
kertl sor, majd az integracios folyamat keretében az NHKV Zrt. altal kijelolt szervezet
révén az LUzemeltetés megkezdodhet. Az NHKV Zrt, részére 2016. december 14-én
levelet kldtonk ki, melyben a Tarsulasunk altal létrehozott szelektiv hulladékkezeld
és gy(ijtési rendszer vagyonkezelésbe vételének megkezdését kértik. Az NHKV Zrt -
vel a targyalasok folyamatosak voitak.

Az STKH Sopron es Tersége Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Nonprofit
KFT-t8 (székhelye: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) a Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas minimalis nagysagu
(zletrészt vasarolt a Tarsulasi Tanacs a 2016 december 19-i hatarozataval
dsszhangban,

A hulladékudvarokra és a valogatomire az nzemeltetési engedélyeket Sopron és
Térsége Komyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. szerezte be Az
izemeltetés elinditasa érdekében az uzemeltetd szerz6dés szerzodéses feltételeinek
kidolgozasa megkezdddott.

5 Megvalésitott KEOP-2.3.0/2F-2008 rekultivacios palyazathoz kapcsolédd
feladatok:

A telepiési szilardhuliadék-lerakokat érintd térségi szintd KEOP-2.3.0/2F-2008
rekultivaciés programhoz kapcsolodva Konzorciumi szerzodés megkotésére kerQit
sor a Sopron Térséql Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas és a Nyugat-
dunantdli  Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas koézott. A
Konzorcium a Nyugat-dunantdli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas 12 tagtelepliésén (Alsoujlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu. Kemenespalfa,
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Kisrakos, Olbs, Pankasz, Rum, Sajloskal, Szentgotthard, Torony) bezart
hultadékleraké rekultivaciojat elvégezte. A projekt kivitelezésére a befejezési hatarido
el6tt kerilt teljesitésre, a kifizetések megtorténtek. Az elszamolas hatariddben
megtortént. A létesitményeket Gzemeltetésre atadtuk. A garancialis munkak vegzése
folyamatos voit. Az egyéves garancialis bejarast 2016. november 23-24- én végezte
el a kivitelez6 és a Mémok szervezel.

A Tarsulas altal rekultivalt szilard hulladékierakok helyszinein, ahol monitoring kutak
kerUltek létesitésre — az utdgondozashoz szikséges szakértdi alatamaszto
dokumentumok elkészitésére 6 db helyszinen (Szentgotthard, Sajtoskal, Rum,
Kemenespalfa, Duka, Olbé) a BIOKOR Vizsgaldlaboratériummal (1089 Budapest,
Blathy Ottd u, 41) kowttink szerzédést Az egy éves dokumentalasi idoszakra
vonatkozéan a dokumentalast 597.500 - Ft + afa értében végzi el a vallalkozo. A
szerz6deésszer(l munkak elvégzése érdekében a monitoring kutak mintavetelezese
2016. nov. 8-9-én megtoértént. 2016 decemberében a vallalkozo a meghatarozott
dokumentumokat a hatosag felé tovabbitotta.

A Tarsulas altal rekultivait szilard hulladéklerakok helyszinein, az utégondozashoz
szakértdi alatdmaszté dokumentumok elkészitésére - zoldhatosag (KH Fellgyeldség
Féosztaly) altal a rekultivacios engedélyekben eldirt jelentéskészités és
adatszolgaltatas feladataira a 20/2006. (IV. 5) KwWM rendelet 15§ 7 bek.-ben
régzitett modon - 12 db helyszinen ( Szentgotthard, Sajtoskal, Rum, Kemenespalfa,
Duka, Olbs, Alsédjiak, Bozzai, Harasztifalu, Kisrakos, Pankasz, Torony) Bocskay
Zoltan egyéni vallalkozoval (8800 Nagykanizsa, Dozsa Gy. u. 117/E) kotottiink
szerzbdést. Az egy éves dokumentalasi idészakra vonatkozoan 2.200.000,- Ft a
szerzbdéses ar.

A korabban kiadott rekultivacios engedélyek meghosszabbitasanak Ugyintézése
2016 szeptember végén az llletékes Onkormanyzatoknak felhiviuk figyeimét.
(Legtobb esetben az engedélyek 2016. december 31-ig irtak eid kitelezettséget.) Az

engedélyek meghosszabbitasahoz kapcsolodd igazgatasi dijak megfizetésérdl a
Térsulds gondoskodott,

3. A KEHOP-3.2.1. azonositészami projekt ,Komplex hulladékgazdalkodasi
rendszer fejlesztése a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulas teriiletén, k(londs tekintettel az elkilSnitett
hulladékgy(ijtési, szallitasi és elbkezeld rendszerre”

Az NHKV Zrt 2016. november 21-én a hulladékgazdalkodassal és a terdleti
integraciéval kapcsolatosan az Onkormanyzatok, tarsulasok részére szervezett
egyeztetést A tajékaziatason elhangzott, hogy a KEHOP-3.2.1. azonositéoszamu
projekt a hulladékgazdalkodas teruletén olyan rendszerelemek palyazati forrasbol
16rténd beszerzésére biztosit lehetdséget, amelyek kizszolgaltatonak Uzemeltetésre
16rténd atadas utan az ellatasi teriletre vonatkozéan biztositani tudjak az Orszagos
Hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatasi Tervben foglaltak maradektalan teljesitéset.
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Az NHKV Zrt. altal megalkotott koncepcié keretében a Tarsulasra tovabbi jelentos
fejlesztési feladatok harulnak, a hulladékgazdalkodas kialakitas alatt levé Uj
rendszerének keretében. A palyazati projekteket koordinaldé Nemzeti Fejlesziés
Programiroda Nonprofit Kft. — mint projektmenedzser - részérdl a palyazatl
elbkészités ardekében a Tarsuldsunkkal a kapcsolatfelvétel és a szlkseges
tajékoztato anyagok atadasa megtortént. A 2016. december 5-1 Magyar Kozitny 191,
szamaban megjelent a 1717/2016.(XIl.5) Kormm. hatarozat a Komyezeti és
Energiahatékonysagi Operativ program éves fejlesztési keretének megallapitasarol
sz0l6 1084/2016 (11.:29.) Korm. hatarozat modositasarol, melyben nevesitésre kerit
a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas. A
KEHOP 3.2.1. azonosité jeld ,Komplex hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése a
Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati  Tarsulas
tertletén, kilonos tekintettel az elkulénitett hulladékgyljtési, szallitasi és elokezeld
rendszerre” cimil projektben Tarsulasunk részére fejlesztési lehetdségek nylinak
meg a jovoben.

A palyazati projekteket koordinalo Nemzeti Fejlesztesi Programiroda Nonprofit Kft. -
mint projektmenedzser - részérdl a palyazati elokeészités érdekében a Tarsulasunkkal
a kapcsolatfelvétel és a szikséges tajékoztatd anyagok atadasa megtortént. A
Nemzeti Fejlesztési Programiroda felé irasban jeleztik, hogy a kert Konzorciumi
Szerzddés megkotésére vonatkozd 2016, december végi hataridd nem teljeslihet,
mert a Vas megyében kialakult hulladékgazdalkodasi koézszolgaltatas sajatos
helyzete miatt a projekt miszaki tartalmanak kidolgozasa hosszabb id6t vesz
igénybe.

A KEHOP-321 palyazati konstrukcid keretében a tamogatasi kerelem
benyujtdsahoz, valamint a tamogatasi szerzodés megkotéséhez szilkséges
dokumentum sablonokat és adatbekérdt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. e-mailben megkildte részinkre.

Az NFP tajékoztatdsa szerint a tamogatasi kérelem benyujtasahoz szlkséges
dokumentumok elkészitését a Tarsulasi Tanacsnak jova kell hagyni. Konzorciumi
egyUttmilkodési megallapodas alairdsa szikséges az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft-vel (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-8.) abbal a celbdl,
hogy a Kémyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program kereteben a KEHOP-
321-15 azonositoszam( felhivasra tdmogatasi kérelmet nyGjtsunk be, és a
tamogatasl kérelem tamogatdsa esetén az abban foglalt célt kozos
egyuttmikadéssel megvalositsuk,

Az onerdr8l szolé  nyilatkozatban a  Nyugat-dunantili  Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas kinyilvanitotta, hogy .Az elokezelés, a
hasznositas és az artalmatlanitas alrendszereinek fejlesztése a telepiiési hulladék
vonatkozdsaban cimi KEHOP-3.2.1 kédszam( palyazati felhivas keretében
megvaldsitani  tervezett  projektben,  kilonos tekintettel az  elkdlonitett



hulladékgydjtési, szallitasi és eldkezeld rendszerre, targyu fejlesztéshez sziukseges
sajat forras a Tarsulasnak nem all rendelkezesere.

4. Tarsulas mikodésére vonatkozo tajékoztatas

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Megaliapodasa a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatarozia
minden tagtelepllés esetében azon lakoslétszam adatokat, melyek alapjan
minden telepllés a tagi hozzajarulasokat megfizeti. A fizetési hatralékok
kimutatasa utan a fizetési feiszolitasok az érintette telepllések részere
kikiildésre keriitek.

A Tarsulas a 2016. évben a részére jovahagyott eldiranyzatokon beldl
gazdalkodott. A mikodéshez szikséges kiadasokat teljesitette.

A Magyar Allamkincstamal az adotevékenységgel osszefiggé torzskonyvi
modositas atvezetésre kerilt. A modositasra Tarsulas tevékenyséegi korének a
bérbeadasi tevékenységgel torténd kiegészitése miatt volt szlkség. az
lzemeltetés beindulasaval dsszefliggésben.

2016. évben a Tarsuldsi Tanacs 6 Glést tartott. A Tarsulasi Tanacs (léseinek
napirendi pontjai, eléterjesztései és a meghozott hatarozatok megtalalhatok a
Tarsulds honlapjan (www.westhullhu). A honlapon az adatok feltoitése és
frissitése folyamatos, gy a tarsult onkormanyzatok minden, a Tarsulas
mikodésével és a palyazatokkal kapcsolatos informaciot megtalaihatnak.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy az eldterjesztést megtargyalni, a
hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2017. majus 26. \ \A

Tisztelettel: Illés Karoly
Tarsulasi Tanacs Eindoke



Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi
Tanacs a Tarsulas 2016, évérdl készillt eldterjesztés szerintl tajékoztatot
elfogadja.

Hatando:  azonnal
Felelds: lllés Karoly Tarsulasi Tanacs Eindk
Végrehajtasaért:  Lakézi Gabor, PIU vezetd



