

ÜTEMTERV

**A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
MUNKASZERVEZETI FELADATAINAK ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉVEL, VALAMINT
A TÁRSULÁS ÉS SZERVEI TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS TENNIVALÓKRÓL**

1. Átadás-átvétel előkészítése (iratok, folyamatban lévő ügyek, szerződések, az iktatási és egyéb technikai feltételek biztosítása) jogi teljességi nyilatkozattal	2026. április 17.
2. Átadás-átvételi eljárás lefolytatása, az iratok felelős őrzésére vonatkozó megállapodás megkötése Bük Város Önkormányzatával	az 1. pontban írt teljeskörű előkészítést követő 5 munkanapon belül
3. Átadás-átvételhez kapcsolódó egyéb munkáltatói, megbízói döntések meghozatala	az iratok átvételét követően haladéktalanul
4. A Társulás és SZMJV PH között létrejött „Munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás” felülvizsgálata, és a tervezet Társulás Tanács elé terjesztése	2026. május 8.
5. A Társulás, mint költségvetési szerv Alapító Okiratának és a Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata, előterjesztés készítése szövegszerű javaslattal	2026. május 8.
6. Társulási Tanács döntés az Alapító Okirat, a Társulási Megállapodás és a „Munkamegosztási és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás” felülvizsgálatával kapcsolatban	2026. május 31.
7. Alapító települések döntéseinek meghozatala az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban	2026. szeptember 30.
8. Az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban meghozott döntésekkel összhangban a Társulási Tanács SZMSZ és PIU SZMSZ felülvizsgálata, előterjesztés készítése szövegszerű javaslattal	2026. október 8.
9. Társulási Tanács döntése a Társulási Tanács SZMSZ és PIU SZMSZ felülvizsgálatával kapcsolatban	2026. október 31.