

ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2011. február 2-i ülésére a PIU 2010. évi munkatervére vonatkozó beszámoló és a 2011. évi munkatervének tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezeteként a pályázati feltételek szerinti Projekt Irányító Szervezete (PIU).

A Társulási Tanács 5/2009. (VIII. 11.) TT sz. határozatával jóváhagyott PIU szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a PIU 2010. évi tevékenységének végzéséhez a 20/2010. (VII.19.) sz. TT határozattal módosított 13/2010. (IV.01.) sz. TT határozattal elfogadta a 2010. évi PIU munkatervét. A PIU 2010. évi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. A jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a PIU 2010. évi munkatervének teljesülésére vonatkozó beszámolót.

A Társulási megállapodásának VII/2 pontja értelmében a jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti javaslatot teszünk a Társulási Tanács 2011. évi munkatervére.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben, valamint a beszámolóban és a munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. január 31.

Tisztelettel:


Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2010. évi munkatervére vonatkozó beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2011. 02. 02.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2011. évi munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Társulási megállapodás VII/1.1. h pontja alapján a Társulási Tanács saját munkatervéről rendelkezik, melyet elfogad.

Határidő: 2011. 02. 02.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető

Beszámoló

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Irányító Szervezet (PIU) 2010. évi munkatervének teljesüléséről**

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
KEOP 7.1.1 1. forduló pályázatra vonatkozó hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolása	2010.01.21.	A hiánypótlás határidőre teljesült.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Vízi Kármén projektmenedzser Erdélyi Attila műszaki szakértő	MKM Consulting Zrt.
A Társulás 2010. évi költségvetésének az elfogadása a Társulási Tanács részéről, illetve a költségvetési szerv 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2010. 01. 13.	A TT elfogadta a 3/2010. (I. 13.) TT számú határozatával 2010. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás. A 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámolót a TT 2/2010. (I: 13.) TT számú határozatával elfogadta.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	
A rekultiválandó települési szilárdhulladék-lerakókkal és a rekultivációra vonatkozó hatósági határozattal rendelkező társult települések tájékoztatás a KvVM által 2010. évben az önkormányzatok számára kiírt	2010. 02. 26.	Megtörtént (tértívevényes levél)	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Vízi Kármén projektmenedzser	Társult települések

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
pályázati lehetőségekről				
KEOP 7.1.1.1 1. forduló pályázatra vonatkozó támogatási döntés meghozatala	2010. 02. 08.	A támogató döntés meghozatala megtörtént	-	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KvVM FI) mint Közreműködő Szervezet elbírálta a benyújtott pályázatot és a 2010. 02. 16-án kelt K-2010-KEOP-7.1.1.1/09-0029479/171 iktató számú levélben értesítette a döntésről a Társulást.
A Társulás 2009. évi beszámolójának elkészítése és megküldése a társult településeknek	2010. 02. 15.	Megtörtént (levél). A társult települések határozataikkal elfogadták a beszámolót.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	Társult települések
KEOP 2.3.0 – rekultivációs pályázat előkészítéséhez a 13/2009. (XI.10.) számú TT határozat 1. pontja értelmében a hulladéklerakókra vonatkozóan a településektől megkért adatok és beérkezett adatok összegzése.	2010. 03. 31.	Megtörtént. A települések által szolgáltatott adatokat egyeztetjük a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség adatbázisával is.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor, Vizi Kármén projektmenedzser, Erdélyi Attila műszaki szakértő	A társult települések, környezetvédelmi hatóság
KEOP 2.3.0 – rekultivációs pályázat előkészítéséhez a 4/2010. (I.13.)	2010. 03. 26.	Megtörtént. A beérkezett adatok összegzéséről szóló beszámolót a TT 18/2010. (VII.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	Szakértő cégek (hulladéklerakók rekultivációs terveinek és pályáztatnak

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
számú TT határozat értelmében tervezői költségbecslések megkérése		19.) TT. határozatával elfogadta.		készítésben tapasztalattal rendelkező cégek)
KEOP 7.1.1.1 /09-2009-0009 1. fordulós pályázatra vonatkozó támogatási szerződés megkötése	2010. 04. 08.	A Támogatási szerződés 2010. 04. 08-án megkötésre került.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	KvVM FI mint Közreműködő Szervezet küldi meg.
KEOP 1.1.1. 2. fordulós pályázatának előkészítéshez szükséges beszerzési eljárások lefolymatása (közbeszerzési tanácsadás, műszaki szakértői tanácsadás, PME adminisztráció PR tájékoztatási feladatok szakértőinek kiválasztása) Ajánlatkérési dokumentációk, szerződés- tervezetek elkészítése	2010. 04. 05.- 2010. 06. 30. (a nyertes pályázat 1. sz. változás bejelentője szerint)	A szerződések 2010. 05. 15. – 2010. 06. 30-ig megkötésre kerültek.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	KvVM FI mint Közreműködő Szervezet, Közbeszerzési tanácsadó TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 37.) Az eljárások lefolymatása a Beszerzési szabályzat szerint
KEOP 1.1.1. 2. fordulós pályázatának előkészítéshez szükséges beszerzési eljárások lefolymatása (jogi tanácsadás, könyvvizsgáló) Ajánlatkérési dokumentációk,	2010. 05. 15.- 2010. 07. 30. (a nyertes pályázat 2. sz. változás bejelentője szerint)	A szerződések 2010. 09. 15-ig megkötésre kerültek. A jogi szakértő és könyvvizsgáló kiválasztására vonatkozó eljárást az eredménytelenség okán három alkalommal	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	KvVM FI mint Közreműködő Szervezet, Közbeszerzési tanácsadó TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 37.) Az eljárások lefolymatása a Beszerzési szabályzat szerint

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
szerződés-tervezetek elkészítése		ismételtük meg. Erről a Közreműködő Szervezetet 2 változás bejelentővel tájékoztattuk. A változás bejelentőket a Közreműködő Szervezet elfogadta.		
KEOP 1.1.1. 2. fordulós pályázatának előkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása (szakvállalkozói tender)	2010. 05. 15.- 2010. 12. 15.	A közbeszerzési eljárást a megadott határidőn belül lefolytattuk, de az ajánlattevők által kezdeményezett jogorvoslati eljárások okán a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága 2011. január hónapig hosszabbította meg a döntéshozatalt. Az egyik ajánlattevő visszavonta a jogorvoslati kérelmét, a másik eljárásban a Társulás javára született döntés az eljárást lezáró határozatban. A dokumentumok megtekinthetők a Társulás honlapján. Az ajánlatok értékelése megtörtént.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	Közbeszerzési tanácsadó TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em. 37.) és műszaki szakértő ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.) Az eljárás lefolytatása a Közbeszerzési szabályzat szerint. A Bíráló Bizottság TT tagjai: Bebes István, Fukszberger Imre, Labritz Béla.
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázatban megkötött szerződések	2010. 05. 15.- 2010. 12. 31. (folyamatosan)	Folyamatos, a pályázat útvonaltervének megfelelően. Az 1. számú projekt	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	A KEOP 7.1.1.1 pályázat PIU adminisztráció vállalkozója, a Borostyánkő

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
nyomon követése menedzselése, a kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása		jelentést a Közreműködő Szervezet elfogadta, az 1. számú kifizetési kérelem befogadásra és 2010. december hónapban kifizetésre került.		Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.)
A Társulás 2010. évi I. félévi beszámolójának elkészítése, elfogadtatása a Társulási Tanács részéről, megküldése a társult településeknek	2010. 07. 31.	A Társulás 2010. I. félévi munkájáról szóló beszámolót a 16/2010. (VII. 19.) TT határozattal elfogadta. Jóváhagyásra megküldtük a Társult településeknek is, akik határozataikban elfogadták.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	Társult települések
A társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása a Társulási Tanács részéről	2010. 09. 30.	A Társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolót a 26/2010. (VIII. 27.) TT határozattal elfogadta.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	
A társult önkormányzatok tájékoztatása a társulási megállapodás alapján a 2011. évi hozzájárulásról	2010. 09. 30.	A 31/2010. (IX. 30.) TT határozattal elfogadott hozzájárulásról levélben tájékoztattuk a településeket.	Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	Társult települések
A társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása és a 2010. évi III. negyedéves	2010. 11. 30.	A Társulás a 2011. évi költségvetési koncepciót a 38/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Nagyné Pekovits	

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
pénzügyi beszámoló elfogadása a Társulási Tanács részéről		A 2010. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolót a 37/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta.	Judit adminisztrátor, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	
*KEOP 2.3.0 – rekultivációs pályázat előkészítéséhez szükséges információk naprakész figyelése, adatok gyűjtése, a szükséges döntések előkészítése	folyamatos	2010. évben nem volt elérhető kiírás a Társulás számára elvégzendő rekultivációs feladatokra, ezért az adatok aktualizálását, pályázatfigyelést folytattunk és a rendelkezésre álló információkat egy közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz szükséges dokumentáció tervezet előkészítéséhez felhasználtuk.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke PIU minden tagja	KvVM FI mint Közreműködő Szervezet, hatóságok
A projekt honlapjának üzemeltetése, az információk aktualizálása	folyamatos	Folyamatosan megtörtént (www.westhull.hu)	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető	A honlapot üzemeltető Vállalkozó és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR feladatainak vállalkozója, a Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.)
A Társulás működését, valamint a pályázatok előkészítését, megvalósítását érintő jogszabályok figyelése	folyamatos	Folyamatos	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Dr. Hosszú Károly jogi szakértő	A KEOP 7.1.1.1 pályázat jogi szakértői feladatit ellátó Pogyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (2010. 09. 15-től)

Feladat	Határidő	Teljesülés	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
A Társulás működéséhez, a pályázatok előkészítéséhez, megvalósításához szükséges számviteli és pénzügyi feladatok ellátása	folyamatos	Folyamatos	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	A KEOP 7.1.1.1 pályázat könyvvizsgálói feladatait ellátó Konzekvens Kft.
A társulás működéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése	folyamatos	Folyamatos	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor	
A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása	folyamatos	A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént.	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke Süle Lilla PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor	Média és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR feladatainak vállalkozója, a Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.)

* Mivel a KEOP 2.3.0 1. pályázatainak ablak a munkaterv elkészítésnek időpontjáig nem nyílt meg új pályázatok befogadására és a térségi szintű 2010. évi rekultivációs pályázatra vonatkozóan nem rendelkezünk pontos információkkal (mikor és milyen tartalommal írják ki) a munkatervben meghatározott feladatok a 2009. évben megjelent pályázati ablakok alapján becsült feladatok voltak

PIU tagjai:

Süle Lilla PIU vezető

Dr. Hosszú Károly jogi szakértő

Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő

Vízi Kármén projektmenedzser
Erdélyi Attila műszaki szakértő
Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata.

A PIU 2010. évi munkatervének teljesüléséről szóló beszámolót a Társulási Tanács/2011. (II. 02.) TT sz. határozatával jóváhagyta.

Javaslat

**a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Irányító Szervezet (PIU) 2011. évi munkatervére**

Feladat	Határidő	Felelősök	Bevont szervezet/feladatok
A Társulás 2011. évi költségvetésének az elfogadása	2011. 02. 02.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
Társulás 2010. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2011. 02. 02.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, a PIU minden tagja	
A Társulás 2010. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása	2011. 04. 01.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának	2011. 04. 15.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető	Közbeszerzési tanácsadó (szükség szerint)
A Társulás 2011. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása	2011. 07. 31.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, a PIU minden tagja	
A társulás 2011. I. féléves pénzügyi beszámolójának az	2011. 09. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács	Szombathely MJV Polgármesteri

elfogadása		Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	Hivatala
A társulás 2012. évi költségvetési koncepciójának és a 2011. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása	2011. 11. 30.	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok	folyamatos a támogatási szerződés szerinti ütemezésben	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, a PIU minden tagja	A Pályázatban meghatározott szakértői feladatokat ellátó cégek a szerződéseik szerinti feladatok határidőben történő elvégzéséért felelősek.
KEOP 2.3.0 és/vagy az Új Széchenyi Terv– rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok	folyamatos	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén, PIU vezető, a PIU minden tagja	Szükség szerint bevont külső szerződéses partnerek
A projekt honlapjának üzemeltetése, az információk aktualizálása	folyamatos	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén PIU vezető, Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor	A honlapot üzemeltető Vállalkozó
A Társulás működését, valamint a pályázatok előkészítését, megvalósítását érintő jogszabályok figyelése	folyamatos	Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén PIU vezető Dr. Hosszú Károly jogi szakértő	A KEOP 7.1.1.1 pályázat jogi szakértője
A Társulás működéséhez, a	folyamatos	Marton Zsolt	Szombathely MJV

pályázatok előkészítéshez, megvalósításához szükséges számviteli és pénzügyi feladatok ellátása		Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén PIU vezető Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő	Polgármesteri Hivatala, könyvvizsgáló
A társulás működéséhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése	folyamatos	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor	
A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása	folyamatos	Marton Zsolt Társulási Tanács Elnöke A végrehajtásért: Vízi Kármén PIU vezető Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor	Média és a KEOP 7.1.1.1 pályázat PR feladatainak vállalkozója, a Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft.

PIU tagjai:

Vízi Kármén PIU vezető és projektmenedzser

Dr. Hosszú Károly jogi szakértő

Dr. Hosszuné Szántó Anita pénzügyi szakértő

Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A Munkaterv nem tartalmazza az Áfa bevallások és egyéb államháztartási jelentések ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata

A PIU 2011. évi munkatervét a Társulási Tanács/2011. (II.02.) TT sz. határozatával jóváhagyta.