

## 2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának 2018. október 17-i ülésére  
Tájékoztató a 2018. május 16-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

### Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2018.május 16-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

#### **A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:**

Az Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítószámú projektben a fenntartási időszak kezdete 2016. április 16, a fenntartási idő vége 2021. április 16.

**A második PFJ benyújtása 2018. április 30-ig megtörtént.** A jelentés adatait a Forrás Unió Kft. szerezte be a szolgáltatóktól, a szolgáltatók adatait figyelembe véve adta meg az információkat a projektmenedzser szervezet. Az adatszolgáltatásban a szolgáltatóktól utólagosan beérkezett adatok frissítése megtörtént, az illetékeseknek továbbításra került.

Az üzemeltetési feladatokat 2017. április 1 óta elvégző STKH Kft-vel ( Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz. ) a kapcsolattartást igyekszünk folyamatossá tenni. Az STKH Kft. által szerződészerűen átnyújtandó Gördülő Beruházási Terv készítésére írásban hívtuk fel többször az érintett figyelmét. A Terv átadása 2017. november 30-ig lett volna időszerű. A Gördülő Beruházási Terv készítésén túlmenően felszólítottuk az elmaradt bérleti díj megfizetésére továbbá a vállalt projektindikátoraink teljesítésére, a kitűzött eredmények elérése érdekében külön intézkedések megtételére.

Az STKH NP Kft. által jelzett műszaki problémák megoldása folyamatos A hiányosságok az üzemeltetést nem akadályozzák. A felmerült műszaki problémák felülvizsgálatára, a jelzett szavatossági feladatok felülbírálatára, a szavatossági munkák elvégzésének sikeres lebonyolítására a Westber Kft-nek adtunk megbízást. A Westber Kft., a kivitelező és az STKH NP Kft. részvételével az összes megvalósulási helyszínt bejártuk 2018. június 18-án. A helyszínelésen tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzítettük, majd a Közgép Zrt. részéről érkezett 2018. július 5-i – szavatossági igényeket elutasító tartalmú levelet követően, azon hiányosságok meghatározására hívtuk fel a Westber Kft-t, ahol a kivitelezői kötelezettség bírósági eljárás során is nagy

valószínűséggel bizonyítható . Egyenlőre a műszaki ellenőrről az egyeztetés folyamatban van.

Levélben kerestük meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságot állásfoglalás kérésére a jogszabályváltozás miatt kialakult részletes megvalósíthatósági tanulmányban leírtak végrehajtásának módjára vonatkozóan, valamint a térségi integráció során előállt helyzetben Társulásunkhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok területén keletkezett hulladék fenti projektben megvalósított létesítménybe szállításának lehetőségéről. Az IH válasz szerint az RMT módosítása a fenntartási idő végéig szükséges. Társulásunkhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok területén keletkezett hulladék ügyében nem kaptunk választ. Az Irányító hatósággal és az NHKV-val a kapcsolattartás folyamatos.

Tekintettel a - Forrás Unió Kft. feladatát képező - komposztáló ládák lakossági elhelyezésének dokumentálási hiányosságára, a Forrás Unió Kft. lejáró bankgaranciájának összege lehívásra került a Társulás által. A Forrás Unió Kft - ügyvédje által - sérelmezte ezen eljárást. Válaszlevélben a Társulás megerősítette azon véleményét, hogy a projektmenedzser nem teljesítette szerződéses kötelezettségét, továbbá felszólítottuk a Forrás Unió Kft –t a jótállási biztosítékának fenntartási idő végéig történő biztosítására. Ezzel kapcsolatban 2018. május hónapban személyes egyeztetést is folytattunk.

### **Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok:**

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött Konzorcium által a Társulásunk 12 tagtelepülésén megvalósított (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kistrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultiváció garanciális bejárású jegyzőkönyvekben rögzítésre került, hogy az utógondozási feladatok az önkormányzatokat terhelik.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, ahol monitoring kutak kerültek létesítésre – az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő) a BIOKÖR Vizsgálólaboratóriummal kötött szerződés teljesítése megtörtént.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók helyszínein, az utógondozáshoz az összefoglaló jelentést és a szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére - 12 db helyszínen- egy éves dokumentálási időszakra vonatkozóan Bocskay Zoltán egyéni vállalkozó is teljesítette szerződésben rögzített feladatát. Rum községben a rekultivációs területen tapasztalt szabálytalan hulladék elhelyezés kapcsán levelet küldtünk az illetékes polgármesternek, melyben az állapot megszüntetésére és a

jogkövetkezményekre hívtuk fel a figyelmet, későbbi tájékoztatás szerint a szabálytalanságot megszüntették. A Környezetvédelmi hatóság kötelező tájékoztatása Bocskay Zoltán úr részéről megtörtént.

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatoknak felhívtuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbítását nem minden önkormányzat kérte meg a hatóságtól. Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás gondoskodik. A Társulás területén az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására a pályázati lehetőséget folyamatosan figyeljük. A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának szükségességét vizsgáljuk.

A **KEHOP-3.2.1. azonosítószámú projekt** a hulladékgazdálkodás területén olyan rendszerelemek pályázati forrásból történő beszerzésére biztosít lehetőséget, amelyek közszolgáltatónak üzemeltetésre történő átadás után az ellátási területre vonatkozóan biztosítani tudják az Országos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Tervben foglaltak maradéktalan teljesítését.

Az NFP felé írásban nyilatkoztuk, hogy a Társulásunk a projekt fejlesztéséhez saját forrással nem rendelkezünk. Az NFP tájékoztatásának megfelelően a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt támogatási kérelme KEHOP-3.2.1-15-2017-00018 azonosítószámon a 2017. február 17-én benyújtásra került, mely szerint a megítélt támogatás összege 859.999.997,- Ft. A pályázatban való részvétel feltételeinek megteremtése érdekében a Társulási Tanács 2017. dec. 4-én kelt levelet küldött ki a 127 település részére, melyben a közszolgáltatás kijelölés jogának átruházásáról szóló döntést (Mötv. 13.§ (1) bek. 19.pont és a Ht. 33-34. §) , továbbá a műszaki tartalom elfogadásáról szóló döntést kéri. Tekintettel arra, hogy egyes tagtelepülési önkormányzatok által visszaküldött képviselő-testületi határozat elutasította a hulladékgazdálkodási feladat átruházását, ezzel a projektben való részvételt, illetve legtöbb település a mai napig nem terjesztette a képviselő testülete elé a határozati javaslatainkat, ezért a Társulás 2018. január 10-én erről levélben értesítette az NFP Kft. ügyvezető igazgatóját. 2018. január 23-án küldtünk az NFP Kft. részére, melyben tájékoztattuk őket hogy, a pályázatnak való megfelelés jogi akadálya miatt nem tudunk a pályázatban részt venni.

**Egyéb:** A Társulási Tanács 2017. november 21. napján megtartott ülésén hozott döntésnek megfelelően levelet küldtünk ki a 127 tagtelepülés részére, melyben a tagtelepülésektől döntést kértünk a jelenleg 500,- Ft / fő/ év beruházási önrész 2018. 01.01.-től való megfizetési kötelezettség megszüntetéséről. A tagtelepülések csak egy részétől érkezett meg a testületi döntésről a határozat. A megnevezett megfizetési

kötelezettség megszüntetéséhez a Társulási Megállapodás módosítása szükséges, melyet a 127 település egyhangú döntése után lehet kezdeményezni. A javaslatot elfogadó határozat a településről nagyon kis százalékban érkezett meg, ezért Társulási Megállapodás módosítására egyelőre nincs lehetőség.

A Társulási Tanács 2018. február 1-i ülésén a Társulás 3/2016(II.17)sz. határozattal jóváhagyott 2017. évi költségvetésének III. számú módosítását elfogadta.

Szombathely, 2018. október 11.

Tisztelettel:

  
Illés Károly  
Társulási Tanács Elnöke

**Határozati javaslat:**

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 2018. május 16 -i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető