

## ELŐTERJESZTÉS

### a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2011. március 30-i ülésére

#### a./ Beszámoló a 2010. évi közbeszerzési és beszerzési terv teljesüléséről

#### b./ Javaslat a 2011. évi közbeszerzési és beszerzési tervre

a./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 10/2010. (IV.01.) sz. TT határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi közbeszerzési és beszerzési tervét, majd ezt követően a 19/2010. (VII.19.) számú TT határozatával a 2010. évi beszerzési tervének módosítását.

Az eljárások a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázathoz kapcsolódtak és a megkötött szerződések nettó értékének 85%-a támogatott. A közbeszerzési tanácsadás beszerzési eljárását teljes egészében a Társulás munkaszervezete készítette elő és folytatta le. A további beszerzési eljárásoknál és a közbeszerzési eljárásnál a közbeszerzési tanácsadó, TriCSÓK Zrt. működött közre a szerződésében meghatározottak szerint.

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Társulás 2010. évi közbeszerzési és beszerzési tervének teljesülését, a tervezett és a szerződött összegeket, valamint a tervezett és tényleges határidők eltérésnek indokolását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás **2010. évi közbeszerzési és beszerzési tervének teljesülését az előterjesztés** 1. sz. melléklete szerinti tartalommal megtárgyalni, az a.) határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

b./ A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5.§. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

A javasolt közbeszerzési eljárás tárgya az **Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében meghirdetett Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP - 2011 - 2.3.0/B számú pályázat előkészítése, a benyújtáshoz szükséges dokumentációk megírására. A közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges közbeszerzési tanácsadás értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, de jelentős összegű beszerzés, ezért ennek a tervezett beszerzésnek az előterjesztés szerinti jóváhagyásra is kérem a Tisztelt Tanácsot. Amennyiben a Tisztelt Társulási Tanács a rekultivációs pályázat előkészítését a 2011. 03. 30-i Társulási Tanács ülésen jóváhagyta, úgy az előzőekben ismertetett közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatása szükséges.

Tekintettel a fentiekre, illetve a hivatkozott jogszabályra, a Tisztelt Társulási Tanácsa elé terjesztem a 2. sz. melléklet szerint 2011. évi közbeszerzési és beszerzési tervet. Kérem a Tisztelt Társulás Tanácsot, **hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, a 2. sz. melléklet szerinti 2011. évi közbeszerzési és beszerzési tervre vonatkozó b.) 1. határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

Amennyiben a Társulási Tanács 2011. 03. 30-i Társulási Tanács ülésén nem hagyja jóvá a rekultivációs pályázat előkészítését, úgy a 2011. évben a közbeszerzési és beszerzési tervben nem szükséges egyetlen eljárás megadása sem, tekintettel arra, hogy a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat megvalósításhoz szükséges minden eljárást eredményesen lefolytattunk. **Ez esetben kérem a Tisztelt Társulás Tanácsot, hogy a b.) 2. határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.**

Szombathely, 2011. március 24.



**a.) HATÁROZATI JAVASLAT:**

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2010. évi közbeszerzési tervének teljesülését.

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2010. évi beszerzési tervének teljesülését.

Határidő: 2011. 03. 30.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök  
Vízi Kármén, PIU vezető

**b.) 1. HATÁROZATI JAVASLAT:**

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta a Társulás 2011. évi közbeszerzési tervét, melynek kötelező közzététele érdekében kéri a szükséges intézkedések megtételét.

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi a Társulás 2011. évi beszerzési tervét.

Határidő: 2011. 03. 30. az elfogadásra  
folyamatos a terv végrehajtására

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök  
Vízi Kármén, PIU vezető

**b.) 2. HATÁROZATI JAVASLAT:**

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 2011. 03. 30. napján ismert 2011. évre vonatkozó beszerzéseihez kapcsolódóan a 2011. évben nem folytat le a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat, ezért a 2011. évi közbeszerzési tervében nincs közbeszerzésre vonatkozó adat.

Határidő: 2011. 03. 30.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök  
Vízi Kármén, PIU vezető



**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**2010. évi közbeszerzési tervének teljesítése**

| Sorszám | Közbeszerzési eljárás tárgya  | Közbeszerzés típusa | Közbeszerzés becsült értéke (nettó) | Szerződött érték (nettó) | Közbeszerzési eljárás fajtája | Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett ideje/ tényleges ideje | Közbeszerzési eljárás lezárásának tervezett ideje/ tényleges ideje |
|---------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1.      | Tervezői tender a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 az.számu projekttel kapcsolatban | Közösségi           | 65.250 E Ft                         | 58.900 E Ft              | Nyílt közösségi               | 2010. augusztus/2010. október   | 2010. december/2011. február                                       |

**A tervezett és a tényleges határidők eltéréseinek indoklása:**

1. **A dokumentáció kidolgozásának késedelmé:** A közbeszerzés műszaki leírásának elkészítésében közreműködő műszaki szakértővel a szerződést csak 2010. június 30-án kötötte meg a Kedvezményezett a KöfI által jóváhagyott 1. sz. változtatási kérelemnek megfelelően. A Kbt. 2010. szeptember 15-től hatályos módosításainak kihirdetését meg kellett várni és a dokumentációt és ajánlati felhívást ennek megfelelően kellett összeállítani, mivel a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 21 § (1) bekezdése értelmében szükséges 15 munkanapos jóváhagyási határidő okán a közzétételkor már a módosult rendelkezések szerint kellett eljárni.
2. **Az ajánlatok értékelésénél és a szerződés-kötésnél bekövetkezett késedelem okai:** Két jogorvoslati eljárás indult D.915/2010 számú az MKM Consulting Zrt. részéről és a D.926/2010 az UTB Envirotec Kft. részéről. Mindkét eljárásban Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága tárgyalást folytatott le, majd meghosszabbította a döntéshozatalra rendelkezésre álló időt. A jogorvoslati eljárások miatta Kedvezményezett a döntéshozatalig felfüggesztette a közbeszerzési eljárást. A döntéseket mindkét eljárásra vonatkozóan a Kedvezményezett 2011. 01. 13-án vette kézhez. A döntések alapján a KDB nem találta szabálytalanságot az eljárásban. Az eredményhirdetésre 2011. 01. 20-án, a szerződés-kötésre 2011. 02. 09-én került sor.

Kelt: Szombathely, 2011. március 24.



A 2010. évi közbeszerzési terv teljesülését a Társulási Tanács ...../2011. (III. 30) TT számú határozatával elfogadta.

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**2010. évi közbeszerzési értékhatar alatti beszerzési tervének teljesítése**

| Sz. | Beszerzési eljárás tárgya  | Beszerzés<br>becsült értéke<br>(nettó) | Szerződött érték (nettó) | A beszerzési eljárás<br>megindításának<br>tervezett ideje/tényleges<br>ideje | A beszerzési eljárás<br>lezárásának<br>tervezett/tényleges<br>időpontja |
|-----|--|--|--------------------------|--|---|
| 1   | Közbeszerzési tanácsadás a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 az.számu projekttel kapcsolatban     | 7.900 E Ft                             | 7.900 E Ft               | 2010. április / 2010. április  | 2010. május / 2010. május   |
| 2.  | Műszaki szakértői tanácsadás a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 az.számu projekttel kapcsolatban | 2.000 E Ft                             | 1.880 E Ft               | 2010. május / 2010. május  | 2010. július / 2010. szeptember   |
| 3.  | Jogi tanácsadás a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 az.számu projekttel kapcsolatban              | 2.750 E Ft                             | 2.700 E Ft               | 2010. május / 2010. május  | 2010. július / 2010. szeptember   |
| 4.  | Könyvvizsgálat a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 az.számu projekttel kapcsolatban               | 2.420 E Ft                             | 2.300 E Ft               | 2010. május / 2010. május  | 2010. június / 2010. szeptember   |
| 5.  | PME adminisztráció a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 az.számu projekttel kapcsolatban           | 6.000 E Ft                             | 6.000 E Ft               | 2010. május / 2010. május  | 2010. június / 2010. június   |
| 6.  | PR tájékoztatói feladatok a KEOP. 7.1.1.1/09-2009-0009 az.számu projekttel kapcsolatban    | 6.445 E Ft                             | 6.400 E Ft               | 2010. május / 2010. május  | 2010. június / 2010. június   |

**A tervezett és a tényleges határidők eltéréseinek indoklása:**

A jogi tanácsadás (3.) és könyvvizsgálat (4.) eljárásokat eredménytelenségük okán két alkalommal ismételtük meg.

Kelt: Szombathely, 2011. március 24.

  
**Marton Zsolt**  
**Társulási Tanács Elnöke**

A 2010. évi beszerzési terv teljesítését a Társulási Tanács ...../2011. (III. 30) TT számú határozatával elfogadta.

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
2011. évi közbeszerzési terve**

| Sorszám | Közbeszerzési eljárás tárgya  | Közbeszerzés típusa | Közbeszerzés becsült értéke (nettó) | Közbeszerzési eljárás fajtája | Közbeszerzési eljárás megindításának várható ideje | Közbeszerzési eljárás szerződés-kötésének várható időpontja |
|---------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 1.      | Tervezési tender a KEOP - 2011 - 2.3.0/B számú pályázattal kapcsolatban | Nemzeti             | 50.000 E Ft                         | Nyílt                         | 2011. április                                      | 2011. május   |

Kelt: Szombathely, 2011. március 24.

  
**Marton Zsolt**  
 Társulási Tanács Elnöke

A 2011.évi közbeszerzési tervet a Társulási Tanács ...../2011. (III. 30) TT számú határozatával elfogadta.

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**  
**2011. évi közbeszerzési értékhatar alatti beszerzési terve**

| Sorszám | Beszerzési eljárás tárgya   | Közbeszerzés<br>becsült értéke<br>(nettó) | A beszerzési eljárás<br>megindításának<br>várható ideje | A beszerzési eljárás<br>szerződés-kötésének<br>várható időpontja |
|---------|---|---|---|--|
| 1.      | Közbeszerzési tanácsadás a KEOP - 2011 - 2.3.0/B számú<br>projekttel kapcsolatban | 1.000 E Ft                                | 2011. április   | 2011. április  |

Kelt: Szombathely, 2011. március 24.

  
**Marton Zsolt**  
**Társulási Tanács Elnöke**

A 2011. évi beszerzési tervet a Társulási Tanács ... /2011. (III. 30) TT számú határozatával jóváhagyólag tudomásul veszi.

*tu la*