ELOTERJESZTES

a Nyugat-dundntali Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsulds Térsulsi Tanacsanak 2011,
szeptember 8-i {ilésére a Térsulas 2011, I, félévi mikdésérs

Beszdmolé a Nyugat-dunantili Hulladékgazdslkodssi Onkormanyzati Tarsulas 2011. 1. félévi
miikiodéséral

Tisztelt Tarsulisi Tansdes!

A Nyugat-dunintili Regionalis Hulladékgazdalkoddsi Onkorményzati Tarsulast (tovabbiakban: Tarsulds)
Magyar Allamkincstar  Nyugat-dunantili Regionilis lgazgatésig  Teriileti  Allamhéztartasi  Iroddja
(tovébbiakban: MAK) 2009. jonius 29. napjan 769668 térzskényvi azonosité szamon jegyzete be a
tirzskonyvi nyilvantartasba.

A Tarsulasi Tandcs és a tarsult Snkormanyzatok 2010. december 31-i g meghozott hatarozataikkal elfogadtik
a Tarsuldsi Megallapodas modositasét a telepiilések szamanak és a vonatkozo jogszabdlyok viéltozasaval
Osszefliggésben. Ennek értelmében 2011, évben 127 Vas megyei telepiilés tagja a Tarsulasnak (az
Gsszlakossdg szam 186 526 f6). A 2011. janudr 1-t6] hatalyos véltozast tartalmazé t6rzskonyvi kivonatot a
VIAK 2011. februar 16-an kelt hatdrozatéval adta ki.

A Magyar Koztarsasag 2010. évi kéltségvetését megalapozo egyes tdrvények modositisarél szolé 2009, évi
CIX. t6rvény 22. §-a modositotta a helyi Gnkorményzatok tarsuldsairdl és egyiittmiksdéséral szolo 1997,
evi CXXXV. torvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfeleléen a helyi onkorméanyzatok tarsulasai 2010,
janudr 1-jét6] nem kéltségvetési szervek. viszont tovabbra is a koltségvetési szervek gazdalkoddsara
vonatkozo szabdlyokat kell alkalmazniuk. A Tarsuls ezen Jjogszabalyi rendelkezésére tekintettel miikidatt,

A Tarsulds dontéshoz6 szerve a Tarsulasi megéllapodas VII/1. pontja szerint a 9 tagi Tarsuldsi Tandcs, A
tarsult Tagokat a Tarsulasi Tandcsban az Gnkormanyzatok altal vélasztott dnkormanyzati képviselék
képviselik, akik rendelkeznek a Tarsulasi Tanacsban dltaluk képviselt telepiilések képviselG-testiileteinek
meghatalmazasival. A szavazatok aranyat a Tarsuldsi Tandcs SZMSZ-ének 2. szamu melléklete tartalmazza.
A Tarsuldsi Tandes Elnske és tagjai a 2010. évi helyi énkormanyzati valasztasok eredményeit kivetd a
telepiilések altal delegalt helyi énkormanyzati képvisel6k. A Tarsuldsi Tanacs tevékenységét a 2011. 1.
félévében a 6/2011. (II. 02.) TT szamu hatdrozataval elfogadott munkatervének megfelelden végezte az
alabbiak szerint:

Feladat Hataridé Teljesiilés

A Térsulds 2011. évi kéltségvetésének az | 2011, 02.02. | A TT elfogadta a 3/2011. (11.02.) TT

elfogadasa szamu hatarozataval 2011, évi
kiltségvetést. A miikddés soran az
eléiranyzatokon  beliill  tortént  a

I gazdalkodas.

Tarsulas 2010. évi mikddésérdl szolo szakmai | 2011.02.02. | A TT a 42011, (IL.2.) TT szamu

beszamol6 elfogadasa hatarozataval elfogadta a Tarsulas 2010,

¢vi beszamolgjat.

A Tarsulas 2010. évi pénziigyi beszamolojanak | 2011.04. 01, | A TT a 112011, (IIL. 30.) TT szamu

elfogadasa hatdrozataval elfogadta a Tarsulas 2010,
évi zarszamadasat.
2010. évi belso ellendrzési jelentés elfogadisa A TT a 15/2011. (111.30.) TT szamu

hatarozataval elfogadta a 2010. évi belsd
ellendrzési jelentést

A Térsulas kizbeszerzési tervének elfogaddsa és | 2011, 04. 15. | A TT 14/2011. (IIL30.) TT szamu
megkiildése a Kozbeszerzések Tanacsénak hatérozatéval elfogadta a Térsulas 2011. |




Feladat Hatiridé  Teljesiilés

€vi  kézbeszerzési  tervét,  mely
megkiildésre keriilt a Kozbeszerzések
Tandesanak a Kbt.-ben meghatérozott
hatiridére és  kozzétételre  kertilt a
Tarsulds honlapjan is.

A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pilydzat | folyamatos | A tamogatdsi szerzbdésben ¢s az ahhoz
tamogatdsi szerzodése szerinti feladatok kapesolodo, a Kozremilkodd Szervezet
altal jovahagyott valtoztatasi
kérelmekben meghatdrozott {itemezésnek
megleleld.

A Tarsulds honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizalva tartalmazza a Tarsulis mikddésével és a
nyertes KEOP pdlydzat végrehajtasaval kapesolatos informaciokat. A média megjelenések dokumentdldsa a
pélydzatban kételezden eldirt PR szakértd bevondsdval megtdrtént. A fentickben megadott hatarozatok.
valamint a tarsulas mikodésére, gazdilkodasira vonatkozé minden tovabbi hatarozat megtalalhato a
Tarsulds honlapjan.

\ Tarsulas munkaszervezetének feladatait a Térsulas Elnckének iranyitasival a Tarsulasi megillapodas
VII/2 pontja értelmében a Tarsulds szervezeti egységeként létrehozott munkaszervezet Projekt Irdnyité
Szervezete (PIU) litja el, mely egyben a projekt végrehajté munkaszervezete is a palyazati feltételek
szerinti. 2011. 1. félévében a PIU-nak 4 tagja volt, melybél egy 6 kozalkalmazotti, egy 0 megbizasi
munkaviszonyban, mig kett6 f6 véllalkozasi szerz6dés keretében latta el a feladatait. A PIU tevékenységét a
2011. I félévében a 8/2011. (IL. 02.) TT szami hatarozatdval elfogadott munkatervének megfeleléen
végezte.

Az allamhaztartasrol szol6 és t6bbszor modositott 1992, évi XXXVIIL torvény, valamint az allamhaztartas
miikédési rendjérol sz616 292/2009. (XII. 19.) Kormanyrendelet 2010. évben hatélyos rendelkezései okan a
Tarsulds munkamegosztisi és feleldsségvallalasi megallapodast kététt 2010, november 11-én Szombathely
Megyei Jogu Viros Polgarmesteri Hivatalaval — mint a tarsulas székhelye szerint dnkormanyzat hivatalaval
— azon feladatok ellatasara, melyek megalapozzak Szombathely Megyei Jogu Varos Jegyzojénck, mint a
tarsulds székhelye szerinti Gnkorményzat jegyzéjének a tdrsulas elndke alal vallalt kotelezettségek
ellenjegyzesét. A 2011. . félévi mitkédés ezen megallapodds szerint tortént.

A Tarsulds gazdalkodasarol sz616 beszamoldt az 5. fejezet tartalmazza.

A tdrsult telepiilési dnkormanyzatok a Térsuldsi megéllapodas IV/2. pontjaban rogzitették az
egyiittmikodésiik sordn teljesitendd feladataikat. A Tarsulas alakuldsakor, az alabbi miiszaki tartalom
megvalositasat vallalta a tarsult telepiilések felé a Tarsulési megallapodas 1V/2.4 pontjaban:

- 1 valogatomii,

- a tarsult telepiiléseken a szelektiv hulladékeyiijtés feltételeinek kialakitdsa. szelektiv hulladékgyjto
szigetek kialakitdsa, meglévo gyiijtdszigetek edényzetének cseréje

- 8 hulladékudvar,

- a tarsult telepiilések kozigazgatdsi teriiletén levé bezart telepiilési  szilardhulladék-lerakok
rekultivacioja,

- a létrehozott létesitmények mitkdtetéshez szitkséges eszkdzallomany beszerzése

A Tarsuldsi megdllapodas hivatkozott pontja régziti, hogy a Tarsulas a fentiekben felsorolt létesitményeket
¢s eszkozOket jelentd miiszaki tartalommal nyijtja be palyazatit a KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 elso
forduléra. amelyeknek miiszaki tartalma a végleges palyazatot (2. forduldé) benyijtva, az 1. fordulé
eredményétol fiiggden alakul.

Az alibbiakban a pilydzatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2011. I félévben elvégzett munkit,
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1. KEOP 1.1.1 telepiilési szilirdhulladék-gazdalkod4si rendszerek fejlesztése palyazat:

A Tarsulas altal eldkészitett és a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium Fejlesziési Igazgatdsagahoz,
mint Kézremiikédd Szervezethez 2009. december 1. napjdn benyujtott elsé fordulds KEOP-2009- 7.1.1.1.
telepiilési  szilardhulladék-gazdalkodasi  rendszerek  fejlesztési palyazatot KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009
szamon tdmogatdst nyert. A Tamogatdsi szerzodést 2010. aprilis 8-an megkatottik. A palyazathoz
kapcsolodd dokumentumok megtalalhatok a Térsulas honlapjan (www,westhull.hu).

Az 1. forduldés tdmogatasi szerz6dés a Tarsulds kozigazgatasi tertiletén clvégzendd szelektiv
hulladékgyiijiési fejlesztések eldkészitésére (tervezési munkak, a 2. fordulds palyazati anyag elkészitése, a 2.
fordulds kozbeszerzési eljarasok eldkészitése, PR tajékoztatasi feladatok, miiszaki szakérioi tanacsadas, jogi
tandcsadds, kényvvizsgalat, projekt menedzsment adminisztracié) vonatkozik. A 2. fordulos palyazatra az
Uj Széchenyi tervben 2011. februar honapban kiirdsra keriilt LKEOP  7.1.1.1/09-11 telepiilési
szilardhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztése™ palyazati felhivas és palyazati dokumentumok
vonatkoznak. A tervezett benytjtasi hataridé 2011. februdr.

A palyazat részletes pénziigyi adatai:

A palyazaiban az 1. forduloban tervezett feladatok megvaldsitasdra Gsszesen nettd 92.765.000,-Ft kiltség
szamolhaté el, melybol nettd 78.850.250,-Ft —ot a Kohézids Alap és a Magyar Koztarsasag koltségvetése
‘arsfinanszirozasban biztosit. Ez a nett6 elszamolhato kéltségek 85%-at jelenti. Az 1. fordulohoz a tarsulds
részérdl szilkséges tnerd a nettd kiltségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a netté elszimolhaté koltségek
Afija, azaz 23.191.250,-Ft. A palyazati felhivas C3 pontja értelmében ,,Az elszamolhaté kiltségek afa-t
nem tartalmazhatnak. Az AFA elszimoldsira nincs lehetéség, fiiggetleniil attol, hogy az a
kedvezményezett dltal levonhaté-e vagy sem.” A Térsulas a palydzatban megjeldlt, timogatasbol
finanszirozott tevékenységekkel kapesolatban felmeriilt kéltségeire vonatkozoan addlevonasi jog illeti meg.

Az 1. forduléban jovahagyott feladatok és becsiilt (nettd) kiltségei a tamogatdsi szerzodés és annak
mellékletét képezo hatalyos Gitvonalterv szerint:

Tamogatis a
. palyazatot jovahagyo
Projektelem megnevezése Tétel bontisa dBntés értelméhen
(Ft)
I.1 RMT készitése 11200 000
1.2.1 Valogatomii tervezése 22 000 000
15 300 000
‘ 1.2.2 6 db i hulladékudvar tervezése
6 000 000
1.2.3 2 db meglévd hulladékudvar bovitése
1.3.1 Kizbeszerzések miszaki leirdsnak elkészitése (11. fordulés PR 400 000
tender)
1.3.2 Kbzbeszerzések miiszaki leirasnak elkészitése (11, fordulos 400 000
L.* Tervezii tender | PME tender)
1.3.3 Kozbeszerzések miiszaki leirasnak elkészitése (11. fordulos 400 000
| Mérniik tender)
1.3.4 Kozbeszerzések miiszaki leirdsnak elkészitése (11. fordulos
eszkiz tender) HAN000
I3 5 !(ﬁzheszerzesek miuszaki leirasnak elkészitése (11: fordulos 4000 000
epitési tender)
| 1.2 és 1.3 tétel Gsszesen 50 000 000
4 Orskségvédelmi hatéstanulmany 500 000
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Thimogatas a
. dlydzatot jovahagyo
Projektelem megnevezése Tétel bontdsa p dg ntés értjelm éheg:
(Ft)
1.5 Loszermentesités feltdro, elokészitd munkai 350 000
1.6 Engedélyeztetés hatosagi dija 3 000 000
1.7 Végleges palyazati dokumentacio ssszeallitisa 0
1. Tétel disszesen 65 250 000 |
2.0 Az 1. fordulds beszerzési eljarasok lefolytatasa (miiszaki szakeértoi tanacsadas, jogi =
tandcsadas, kinyvvizsgalo, PME adminiszirhcio, PR tajékoztatasi feladatok) 30090
2.1 Tervezdi | 2.1,1 Kozbeszerzési dokumentacio készitése, elfogadtatisa 700 000
tender lefolytatdsa | 3. 1.3 Ajanlati felhivas feladésa, megjelentetése 100 000
—  Kozbeszerzési |5 1 3 ensbessorsss eljards lefolytatasa 300 000
dokumentacio : r : = e T
204 készitése. 2.1.4 Eves beszamold elkészitése a tervezdi tender tel ljestilésrol 150 000
'i(?::::::;:? | elfogadtatasa 2.1.5 Eves beszimold feladasa, megjelentetése 150 000
2.2 Il fordulds | 2.2.1 Epitési tender 2 000 000
kt}zbcszergégi 2.2.2 PR tender 1 000 000
dokumentéciok 5 2.3 PME tender 1 000 000
el‘r’(’):;ds;;m o | 2:2.4 Mérnok tender 1000 000
KvVM Fl-vel 2.2.5 Eszkoz tender 1 000 000
2. Tétel Bsszesen 7 900 000
3.%* Miiszaki szakértdi 3: Az épitési lz:|_1der miiszaki munkajanak fellgyelete a tarsulds 2 000 000
tandcsadis részéril, koordinacié 5
4.%*% Jogi tandcsadas 4. Jogi tanacsadas szerzOdések elokészitéshez 2 750 000
5% Komyvyizsgalat 5. Konyvvizsgilat 2420 000
§. PME adminisztracios feladatainak ellatasa, elirehaladisi 6000 000
6.%* PME tansicsadis Jjelentések készitése
7. Kedvezményezett tajékoztatasi kitelezettségei 1: kommunikacios 6 445 000
7.%* PR tdjékoztatasi feladatok | csomag
3.-7. tétel Bsszesen 19 615 000
Osszes kiltség 92 765 000
| Tamogatas ardnya (85%) 78 850 250
Sajit erd (15%) 13914 750

* A jovahagyott palyazat, valamint a Tamogatasi szerzodés 1.
kaltségtabldja, 2. sz. melléklet: A projekt elékészités (koz) besz

esetében nyilt, kizdsségi értékhatir feletti kizbeszerzési eljaras lefolytatasara keriilt sor.

sz. melléklet: Utvonalterv, projektelemek
erzései mellékletek értelmében az 1. tétel

A jovahagyott palyazat, valamint a Tamogatdsi szerzédés 1. sz. melléklet: Utvonalterv. projektelemek
koltségtablaja, 2. sz. melléklet: A projekt elokészités (k6z) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek

estében a  kozbeszerzési értékhatir alatti, beszerzési szabdlyzat szerinti beszerzési eljarasok

lefolytatasara keriilt sor.

Az Utvonalterv alapjan lefolytatatott beszerzési és kdzbeszerzési eljardsok dsszegzése:

[ Eljiras Ajanlattételi/A | Ajénlattételi | Ajanlatté Szerzidéskité | Nyertes Szerzédés | Netto

megnevezése janlati felhivis idiipontja s iddpontja ajanlattevi netto kifizetés
dokumenticié | megkiildése fisszege (Ft)
elikészitésének (Fr)

Kizbeszerzési 2010, 04. 09, 2010, 04,27, | 2010, 05.06. | 2010. 05. 15. TriCSOK Kft, 7.900.0000 1.580.000

taniAcsadis (1067 Budapest,

{beszerzési Teréz krt. 19 111,

szabilyzat em. 37.)

szerint)

Miiszaki 2010. 05, 16. 2010.06. 16. | 2010. 06, 24. | 2010. 06. 30, ALA  és5 Tarsa 1.880.000 705.000

szakértdi Mérmniki (maradvany

tandcsadds Szolgaltatd B, 120.000)

(beszerzési (2422




Eljiris Ajanlattételi/A | Ajinlattételi | Ajanlattétel | Szerzédéskoté Nyertes Szerzbdés | Netté
gnevezise janlati felhivis iddpontja s idépontja ajanlattevd nettd kifizetés
dok ticid gkiildé iisszege (Ft)
eldkészitésének (Ft)
szabdlyzat Mezdfalva,
_szerint) Zrinyi M u. 8.)
Jogi 2010. 05. 16, 2010.06. 16, | 2010.06.24. | 2010. 09. 30 Popgyakunik  és 2.700.000 771.428
tandcsadis Bozzai Ugyvédi | (maradvany
(beszerzési Iroda (9700 50.000)
szabdlyzat Szombathely,
szerint) ) Koszegi utca 19.) N
Kényvvizsgilat | 2010, 05, 16. 2010.06. 16. | 2010.06.24. | 2010. 09, 30, Konzekvens KA. 2.300.000 657.144
(beszerzési (9700 (maradvany
szabilyzat Szombathely, 120,000}
szerint) Savaria tér 1/G.)
PME 2010. 05, 16. 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24, | 2010. 06. 30, Borostyankd 6.000.000 | 2.250.000
tandcsadas Tanacsadd és
(beszerzési Marketing  Kft.
seabdlyeat (9700
szerint) Szombathely,
Széchenyi u. 2.-
4.)
PR 2010. 05. 16. 2010.06. 16, | 2010.06. 24, | 2010. 06. 30. Regionalis 6.400.000 | 2.400.000
Ajékoztatisi Humén (maradvany
feladatok Innovicid 45.000)
(beszerzési Képzési
szabilyzat Nonprofit  Kfi.
szerint) (9700
Szombathely,
Horvath B. krt.
9.)
Tervezdi 2010. 06. 16. 2010. 10. 2010.11.29. | 2011.02.15. SOLVEX-MKM 58.900.000 -
tender (Kbt Konzorcium (maradvany
szerint) (SOLVEX Kft., | 6.350.000)
9700
Szombathely,
Tolnai S.u.l. és
MKM
Consulting  Zrt.
1115 Budapest,
Bartok Béla u.
152/c)

A lamogatdsi szerzodésben jovdhagyott nettd Gsszkoltséghbil a kotelezeltségvallalassal le nem koot
naradvany 6.685.000,-Ft,

A nettd kifizetések Osszege 8.362.575.-Ft, melynek 15%-a, azaz 1.254-386.-Ft az oner6. A kifizetési
kérelmeket a kényvvizsgald minden esetben fi eliilvizsgalta,

A projekthez kapesolodo afa visszaigényelhetd. Az erre vonatkozoé APEL allasfoglalas alapjan a 2009. és
2010. évekre vonatkozé szallitoi kifizetésekhez kapesolods 2.291.000.- Ft értékii dfat visszaigényeltitk. A
NAYV dltal lefolytatott ellenérzést kivetéen az afa teljes értéke jovairasra keriilt a Tarsulas bankszamlajara.

A tervezés és a 2. forduléban megvalésitasra keriilé miiszaki tartalom rivid sszefoglalisa:

A miiszaki tartalom egyeztetését a tervezd 2011. februar honapban megkezdte a hulladékudvarok és a
vilogatomii  helyszineit biztosito telepiilési onkormanyzatokkal ¢és a Kozremiikodsd Szervezettel
(Kérnyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatosag, 2011. 07. 01-t61 Energia Kézpont). Tébb esetben (Szombathely,
Kérmend, ériszcntpéler. Répcelak) a tulajdonjogi, szolgalmi jogi problémak, kézmiivesités,
megkdzelithetdségi, alapozdsi koltségek miatt az 1. forduloban megadott helyszin nem volt tervezésre
alkalmas, ezért az érintett 5nkormanyzatok Javaslata alapjan mas helyrajzi szamu ingatlanokon kezdddott
meg a tervezés. Erre a pilyazat szerint lehetéség van, A koztes részletes megvalosithatosdgi tanulmanyt
benyujtottuk a Kozremiikodé Szervezethez. A Jovihagyasa folyamatban van. Az elkésziilt dokumentumokat



a miiszaki szakérté feliilvizsgalta, A végleges miszaki tartalom ezen dokumentum jovahagyast kévetoen a
telepiilésekkel és a Kézremiikodd Szervezettel térténd cgyeztetéseket kdvetden alakul ki.

A tervezett fejlesztések: szelektiv hulladékgyiijtés gyiijtészigetek telepitése (80x3 db) és ezt kiegészitendd
minden telepiilésen a (kb. 72 ezer haztartast érinté) hdzhoz mend szelektiv gylijtés feltételeinek
megtemelese, az liveg hulladék elkiilonitett gyiijtése a kozteriileteken elhelyezett iiveggyiijté konténerekkel
(150 db). a teljes Tarsulasi teriiletet lefedé hulladékudvar halozat létesitése 8 helyszinen (Szombathely.
Koszeg, Koérmend, Szentgotthard. Biik, Oriszentpéter, Répeelak, Rébahidvég) a meglévé udvarok
bovitésével ¢s 0j hulladékudvarok kialakitasaval. 1 db vilogatomii Iétesitése Szombathelyen, a hazi
komposztalas feltételeinek megteremtése, a rendszer {izemeltetéséherz szlikséges  gylijtdedényzet,
berendezések és gépjarmiivek beszerzése.

A palyazat adminisztricios kotelezettségeinek teljesitése:

A Kozremikodé Szervezet elfogadta az 1. és 2. sz, projekt el6rehaladasi jelentéseket, valamint a 2010, évre
vonatkoz6 ¢ves fenntarthatésagi és esélyegyenldségi jelentéseket. A lefolytatott beszerzési és kozbeszerezési
eljarasok okozta késedelmek okan négy valtoztatdsi kérelmet hagyott jova. A valtoztatdsok az egyes
részfeladatokhoz kapesolodd részhataridoket érintették. a 2. fordulds palyazat 2012. februari benyujtasi
hatdridejének véltozatlanul hagyasa mellett. A PME tandcsads az adminisztracios feladatait ellatta.

A Tarsulds honlapjén a palyézatra vonatkozo eseményeket. dokumentumokat a PR szakérté folyamatosan
aktualizilta.

2. A bezirt telepiilési szilirdhulladék -lerakok rekultiviciéja palyazat:

A KEOP 2.3.0 (bezart telepiilési szildrdhulladék-lerakok rekultivacioja) program keretében a palyazat 1.
forduléjat. mely az el6készitési munkakat tamogatta volna 2011, években a forrisok hidnya nem hirdették
meg. 2011. februdrban az Uj Széchenyi Terv Zildgazdasag-fejlesziési program keretében kiirasra keriilt a
Telepiilési szilardhulladék-lerakokat érinté rekultivacios programok kiterjesztése — egyfordulés KEOP -
2011 -2.3.0/B palyazat, melyet telepiilési dnkorményzatok jogi személyiségii tarsulasai nyujthattak be 2011.
szeptember 1. hatdrnapig. A palyazat benytjtisahoz minden rekultivaland6 leraké esetében kételezd
melléklete volt a hatésdg altal jovahagyott teljeskorli  kornyezetvédelmi feliilvizsgalat és jogerds
rekultivécids. valamint jogerés vizjogi létesitési engedeély. A tervezés koltsége utélag a Palyazati atmutaté
C3.1 pontja alapjan elszdmolhato, amennyiben megfelel a palyazat eldirasainak. Csak Gnkormdnyzati/allami
tulajdont, miivelési agbol kivont, per-, teher-, és igénymentes, 2005. 12. 31. eléit bezart, 100.000 m°-nél
kevesebb hulladékot tartalmazé lerakok rekultivacioja volt timogathaté. A Tarsult teleptilések kozigazgatasi
teriiletén 32 telepiilésnek van 100.000 m*-nél kevesebb hulladékot tartalmazéd hatosagi kotelezéssel érintett
lerakoja. Tovibbi 8 telepiilés lerakojara vonatkozoan nines hatésagi kotelezés. A hatdsagi hatdrozatokban a
rekultivalando teriiletek nagysaga csak becsiilt adatként szerepelt, ahol a hatésag ezt nem adta meg. ott a
«ulajdoni lap szerinti teljes teriiltet vettiik figyelembe. Igy kézel 140.000 m’ nagysagl az osszes
rekultivilandé teriilet. A teljes becsiilt feliiletre a rekultivicié nettd becsiilt értéke 700 millio, azaz
brutté 875 millié.

A pilydzati feltételek ismertében a Tarsuldsi Tandcs 13/2011. (I1L. 30.) szamu TT hatarozataban déntstt a
szitkséges elokészitési munkak megkezdésérél. A tervezésre, engedélyezésre és palyazatirdsra vonatkozo
nyilt nemzeti értékhatar (becsiilt érték 50 millio Ft) szerinti kiszbeszerzési eljards lefolytatashoz sziikséges
kozbeszerzési tandcsadét a 14/2011, (111, 30.) szama TT hatdrozatban foglalt beszerzési tervnek megfelelden
a Tarsulds Beszerzések lebonyolitisaval kapesolatos  eljdrdsrendjérél  sz616 szabdlyzata értelmében
kivalasztotta. Ennck megfeleloen a kozbeszerzési tandcsadoi feladatokat a Hospital Management Kft.
(tovibbiakban: Tandcsadd) latja el a 2011. 04. 29. napjan megkstott 980.000.- Ft + AFA értéki megbizasi
szerzodés keretében.

Ezt kévetden daprilis hénapban értesiiltiink a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapjarol, hogy a ../4R-
Telepuilési szildrd hulladéklerakok rekultivicicja™ 2010, évi pélydzaton a Tarsulas teriiletén lévé 100,000
m’-nél kevesebb hulladékot tartalmazé lerakok koziil 16 telepiilés tamogatést kapott a tervezési és
engedélyezési feladatok elvégzésére. A palyazatokat a telepiilések 2010. februdr honapban nyujtottak be, de
a tamogatasra vonatkoz6 dontések meghozatalara csak 2011, évben keriilt sor. A jelenlegi KEOP tdmogatési
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rendszer a telepiilési szilardhulladék-lerakok rekultiviciojat 16bb Snkormdnyzat tarsulasaval. viszonylag
nagy koltségvetésii projekttel kivinja megvalositani, ugyanakkor az elokészitésre az egyes dnkorméanyzatok
kiilon-kiilon kaptak tamogatast. Az érintett telepiiléseket levélben tajckoztattuk a rekultivicio KEOP -2011 -
2.3.0/B palyazatba torténé beillesztésének feltételeirdl és kértiik nyilatkozataikat arra vonatkozoéan. hogy a
kozigazgatasi teriiletiikon 1évé rekultivalandé hulladéklerako megfelel-e a palyazatban eldirtaknak, a
tamogatisbol megvaldsulo tervezési és engedélyezési eljardsok befejezddnek-¢ a palyazal benytjtasaig és a
tervek tovibbtervez¢si, egyéb palyazatokban térténé felhasznaldsi joga megilleti-e az Snkormanyzatokat. A
2011. méjus 15. napjaig beérkezett nyilatkozatok alapjan csak Szaknyér kozség nem kivanta a Tarsulas altal
cldkészitendd projektbe beilleszteni a rekultivicié megvaldsitasat és tibb telepiilés nem rendelkezett még
megktott tdmogatdsi - szerzodéssel, igy nem tudott nyilatkozni a dokumentumok elkésziilésének
hataridejéral.

A 14R nyertes palyazataira vonatkozoan a tarsult telepiilésekiél kapott tajckoztatast figyelembe véve a még
fennmaradé tervezési és palyazatirasi feladatokra vonatkozod kozbeszerzési eljarast a K.E. 12647/2011
szamon 2011. majus 27-én megjelent ajanlattételi felhivassal meginditottuk. Az ajanlattételi hataridé 2011,
Junius 14. volt. Az ajanlatkérési dokumentaciot 7 ajanlattevd vette meg- Az ajanlattételi idészakban egy
ajanlattevé 2011, janius 9. napjdn elézetes vitarendezési kérelmet nyujtott be. Az eldzetes vitarendezési
kérelemben ajanlattevd eladta, hogy az engedélyezési eljarasra vonatkozé jogszabdlyok alapjan a
hatosagok rendelkezésére allé hataridok miatt az ajanlatkérési dokumenticioban meghatarozott ennél
-6videbb hataridok teljesithetetlenek ezért a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt ajanlattevéi esélyegyenloség
sériil. Az ajanlati dokumentacioban a hataridok az ajanlattételi felhivas feladdsakor a palyazat ismert
benyujtasi hatdridejének figyelembe vételével keriiltek meghatérozésra (feltilvizsgdlati munkarészek 30 nap:
tervezési munkarcszek. engedélyezési eljards. palyazat benyijtasa 2011. 09. 01.). Ezen hatdridék korabbiak
mint a jogszabilyokban a hatésagok szamdra meghatdrozott teljes tigyintézési hatdridé (1995. évi LIIIL.
torvény 91. §(1) bek alapjan a kérnyezetvédelmi engedély megszerzésére iranyuld tigyintézési hatarido
legfeljebb harom hénap, a hulladékgazdélkodasrol szalé 2000. évi XLIIL torvény 43. §(1) bek. alapjan a
hulladékgazdalkodasi hatosagi engedélyezési eljarasokba harom hénap). ezért az ajanlattevo altal az elézetes
vitarendezési  kérelemben  elbadottak az ajanlat mddositasa nélkiil egy jogorvoslati eljards sordn
megalapozottak lettek volna. A Térsulasi Tandcs a palydzat elékészitésére vonatkozo 13/2011. (111, 30.)
szamu TT hatdrozatat annak ismeretében hozta meg, hogy a feladatok elvégzésére sziikos hataridé all
rendelkezésre. A nyertes ajanlattevé részérél a munkak parhuzamos végzésével és rendkiviil koriiltekintd és
szigoruan betartott iitemtervvel tarthatd csak a 2011. szeptember I-jei palyazati hataridd, de bdarmely
varatlan esemény, vagy a hatosdgi eljarisok késedelme magas kockazatot jelent. Amennyiben a
kézbeszerzési eljaras sordn jogorvoslat indul (a KDB —re vonatkozo Jjogszabalyi elirdsok alapjan ez
legalabb 2 hénapos késedelmet is jelent a szerzédéskatésnél) 2011, szeptember 1-jei pdlydzat benyujtasi
"atdridére a plyazatot nem Ichet benyjtani.

A fentiek ismeretében, a kizbeszerzési tandcsada javaslata alapjan a 2/2011 (VL 10.) sz. KBB. hatérozatot
clfogadd dontést (2. sz. melléklet) kévetden az eljaras 2011. 06. 10-én visszavondsra keriilt a varhatd
Jjogorvoslati eljaras tovdbbi kiivetkezményeinek (az eljaras lefolydsanak minimalisan 30 nap idésziikséglete,
a kérelem megalapozotisiga esetén az ajanlatkérd terhére megitélésre keriilo fizetési kotelezettség)
elkertilése érdekében.

Az eljdrds visszavonasat kvetden megvizsgaltuk, hogy milyen tovabbi lehetdségek vannak a rekultivécios
tervezési munkarészek elvégzésére, valamint a palydzat elokészitésére. A 14R pélyazat nyertes telepiilései
esetében a fentiekben ismertetett okok miatt a 2011, 09. 01-jei hatdridére a KEOP pélyazat benyuijtasdhoz
sziikséges jogerds engedélyek sem allhattak rendelkezésre. Mivel ezen hatéridére a palyazat nem késziilhet
el a Tarsuldsi Tandcs visszavonta a targyban meghozott 13/2011. (III. 30.) szamu TT hatirozatat és a
tervezési és engedélyezési munkak el6készitésének megkezdésére a 18/2011. (V1.27.) TT szamu hatdrozat
értelmében egy ilyen targyi, netto 24.4 millié Ft beesiilt értékii egyszerii kézbeszerzési eljarast inditottunk,
melyben az ajanlattételi hatarido 2011. 08. 30. volt. A tervezetnek megfelelden a nyertes ajanlatievd feladata
a Tarsulds kozigazgatasi teriiletén lévd 100.000 m*-nél kevesebb hulladékot tartalmazo bezirt telepiilési
szilardhulladék-lerakok (kivéve a 14R palydzaton nyertes telepiiléseket) esetében a kérnyezetvédelmi
feliilvizsgalatok, a jogerés rekultivacios, valamint jogerés vizjogi létesitési engedélyezési dokumentumok
clkészitése, az engedélyek megszerzése.



Folyamatosan figyeltiik a rekultivicios feladatok ellatasat segitd egyéb palyazati lehetoségeket is. 2011.
julius honapban meghirdették a NYDOP -4.1.1/C-11 Helyi és kistérségi szintii rekultivacios programok
cimil palydzatol. A régioban mindésszesen 0.4 Mrd Ft 4ll a palyazok rendelkezésére, egy palyazatban a
tamogatds dsszege maximum 400 millié Ft lehet és az tnerd mértéke minimalisan 10%. A benyujtasi
hataridé 2011. 08. 01. — 2011. 09. 30. kézétti. A palyazat egyfordulds és kotelezo mellékelni a projekt
megvaldsitasira  vonatkozé  jogerds  rekultivicios  és vizjogi  létesitési  hatosagi  engedélyeket,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatokat, A jogerds engedélyek hianyaban a palyazat nem nyujthaté be
hataridore.

3. Egyéb, a Tirsulis miikodéséhez kapesol6do feladtok elvégzése:

e 2011 I félévben a Tarsuldsi Tandcs 3 iilést tartott: 2011. februar 2-n. 2011. marcius 30-an, 2011.
Junius 27-én. A Tdrsuldsi Tandcs iilésein meghozott hatdrozatok megtaldlhaté a Térsulds honlapjan
(www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltsltése és frissitése folyamatos, igy a tarsult
onkorminyzatok minden, a Tarsulas mikddésével és a palyazatokkal kapcsolatos informacio
megtalalhatnak.

¢ Tagdnkormanyzataink részére megkildtitk a Tarsulas 2010, évi miikodésérd] késziilt beszamolokat,
melynek elfogadésat hatarozat meghozatalaval kértiik.

e A Tarsult telepiilésekre vonatkozo adatbazisunk folyamatos frissitése céljabol tobb alkalommal
leveliinkben megkerestiik a tarsult 6nkormanyzatokat az alapadataik ismételt megadasa céljabol.

* A Tarsult telepiilések megkeresésére tobb alkalommal tajékoztatast kiildtiink irdsban és személyes
megkeresésiikre is tajékoztatast adtunk.

5. Nyugat-Dunintili Regionilis Hulladékgazdalkodisi Onkorményzati Tarsulds 2011. 1. félévi
gazdilkodasirdl sz6l6 tajékoztatd

A Tarsulds a 2011. év L, félévben a részére jovahagyott eléiranyzatokon beliil gazddlkodott. A mitkddéshez
szitkséges kiadasokat teljesitette, a kéliségvetésben meghatarozott bevételek beszedésérdl az alabbiak szerint
gondoskodott:

Az Onkormdnyzatok részben teljesitették fizetési kitelezettségiiket, amelynek a tarsulasi megallapodas
‘rielmében tettek eleget.

A Tarsulasi megdllapodas V/1. pontja alapjan 2011. évben a tagok befizetési kitelezettsége nem viltozott,
mivel az el6zd évhez hasonldan 100 Fu/fo/ év mikasdési hozzdjarulast és 500 FU/f6/év beruhdzasi dnrészt
fizetiek be.

Kimutatis a 2011. janius 30-ig teljesitett tagi befizetésekrol

Megnevezés érték (Fi)
MUKODESI HOZZAJARULAS
ONKORMANYZATOKTOL ( 2010. évi hatralék ) 189.400
MUKODESI HOZZAJARULAS
ONKORMANYZATOKTOL (2011. évi ) 11.439.100
BERUHAZASI HOZZAJARULAS
ONKORMANYZATOKTOL ( 2010. évi hatralék ) 852.875
VAGYONI HOZZAJARULAS
ONKORMANYZATOKTOL ( 2011. évi ) 55.776.900
| Mindésszesen 68.258.275 |




A fenti 6nkorményzati hozzajarulasok — a tarsuldsi megdllapodas alapjan - pénzeszkozatvételként kertiltek
elszamoldsra.

2011. junius 31-i hataridével az tarsul Gnkorményzatok 55.039.645 Ft 6sszeggel tartoziak a Térsulds felé.
melybol:

- 2009. évi tartozas: 1.306.560 Ft,

- 2010, évi tartozas: 8.458.985 Ft,

- 2011. évi tartozas: 45.274.100 Ft,

2011, év I félévben a személyi juttatdsok tekintetében egy 6 kozalkalmazotti és egy fo megbizasi
Jogviszonyban 4ll6 személy munkabére és megbizisi dija keriilt kifizetésre, a személyi jellegii kiadasok
kiemelt eléiranyzat teljesitése 46,85 %-os volt.

A dologi kiadasok tekintetében torekedtiink a takarckossagra, a Varoshazan kialakitott irodahelyiség
miikddéshez szitkséges eszkozoket beszereztik. A kiaddsra fedezetett a Jaszai Mari utcai irodahelyiség
butorzatanak értékesitése biztositotta.

2011. junius 30. napig a dologi kiemelt eléiranyzat 41,3 %-a. a felhalmozasi kiadasok 32.86 %-a teljesiilt,
Felhalmozasi kiaddsként a KEOP 7.1.1/0-2009-0009. projekttel kapesolatos kifizetések keriilt elszamoldsra,
2011. év 1. félévében a projekitel kapesolatban 4.559.191 Ft kiaddsa volt a Tarsulasnak, melyhez az NF( a
2. negyedéves Kkifizetd szerv altal fizetendd tamogatdsi Gsszeg részleteként 2.119.611 Ft tamogatast
‘olyositott. A projekthez kapesolodva 2011. év 1. félévében 2.439.580 Ft énrész kifizetésére keriilt sor,

A projekttel kapesolatban az elézé évi kifizetések alapjdn az allami adohatosag 2291 E Ft afa
visszaigénylést allapitott meg és folyositott.

Osszességében a pénzforgalmi bevételek 55,7 %-a és a pénzforgalmi kiadasok 36,5 %-a teljesiilt az elsé
félévben.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tandcsot, hogy az elbterjesztést megtargyalni, a hatarozati javaslatot elfogadni
sziveskedjen. Az eléterjesztéshez két mellékelt hatdrozati Javaslatok alapjan kérem a Tisztelt Tarsulasi
Tandcs déntését arra vonatkozoan, hogy a tarsult telepiiléseket az 1. szamu fiiggelék adatai alapjan, az egyes
telepiilések szerinti részletezettséggel tdjékoztassuk a tagi tartozasokrol, vagy az 1. szamu fiiggelék szerinti
Gsszesitd szdmadatok megaddsaval.

Szombathely, 2011, szeplember 3.

W olf
Térsulds{ Tanics E ke

A./ Verzid

Hatdrozati javaslat

1./ A Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tarsuldsi Tandcsa a
Nyugat-dunantili Regiondlis Hulladékgazdalkoddsi Onkormanyzati Tarsulds Térsuldsi megdllapodas
VII/1.2 pontja alapjan a Nyugat-dunantuli Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsulas 2011.
I félévi munkajarol sz616 beszamolot, az el6terjesztésben foglaltak szerint elfogadia.



2./ A Tarsulasi Tanacs felkéri a Téarsulasi Tangcs Elndkét, hogy a helyi énkormédnyzatok tarsuldsairo] és
egylittmiikodésérol szold 1997. évi CXXXV. torvény 6.§ (4) bekezdés alapjan a beszamolot kiildje meg a
Tarsulas tagjainak.

Hatarido: 1/2011. 09. 08.
2./2011. 09. 20.
Felelds: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanscs Elnske
A végrehajtasért: Vizi Karmen, PIU vezetd

A./ Verzio

Hatarozati javaslat

I./'A Nyugat-dundntili Regionalis Hulladékgazdalkoddsi Onkormanyzati Tarsulas Tarsuldsi Tanicsa a
Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkoddsi Onkormanyzati Tarsulas Tarsuldsi megallapodds
VII/1.2 pontja alapjan a Nyugat-dunantali Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 201 1.
L. félévi munkajdrdl sz616 beszamolot. az cloterjesztésben foglaltak szerint el fogadja.

2./ A Térsuldsi Tandcs felkéri a Tarsulasi Tandcs Elnokét. hogy a helyi énkormanyzatok tarsuldsaira! és
egylittmikodéséral szl 1997. évi CXXXV. torvény 6.§ (4) bekezdés alapjan az 1. szAmu fliggelék nélkiil,
annak dsszesité szimadatai megadisaval a beszamolot kiildje meg a Térsulas tagjainak.

Hatarido: 1/2011. 09. 08.
2./2011. 09. 20.
Felels: Marton Zsolt, Tarsuldsi Tandcs Elndke
A végrehajtasért: Vizi Karmen, PIU vezetd



Kimutatds a kintlevSségekrdl 2011, jinius 30-i idéponttal

Gnkormdnyzat neve Hatrorew

2009 2010 2011 Osszesen
Horvitzsiddny Kozség Onkormanyzata 189 360 473 400 662 760|
Jak Kozség Onkorma nyzata 861 220 1519800] 1519800 3 900 820
Nagyrakos Kézség Onkormanyzata 95 200 168 000 168 000 431 200
Nemeskolta Kijzség Onkorményzata 93 600 29 250 234 000 356 850
lRa‘tIit Kizség Onkorma a 9 760 146 400 146 400 302 560
Szalafd Kizség Onkor 53 760 134 400 134 a00 322 560
Acsdd kiizség Onk y 6 600 418 200 424 800
I ye kilzsép Onk anyzata 266 500 319 800 586 300
Bozsok kézség Onkormany 208 800 208 800 417 600
Csakanyd kozség Onkormidny 1081800 1081800 2163600
Csdnig kozség Onkormanyzata 10 500 10 500
Dardske kdzség Onkormanyzata 1 800 3 600 5 400
Egervolgy kozség Onkormanyzata 231 600 231 600 463 200
Egyhazasraddc kazség Onkor 803 400 803 400 1 606 800
Felstimarac kozség Onkormanyzata 600 169 800 170 400|
kdaség O inyzata 425 400 425 400 850 800
Gyanogeregye kdzség Onmrmmata 13 125 108 000 118 125
Halastd kézség Onkor ta 2 400 1800 4200
Hegyhd rtan kozség Onkormanyzata 31500 37 800 69 300|
lvdne kozség Onkarmanyzata 349 000 418 200 767 800
Kdm kizség Onkormanyzata 267 000 267 000, 534 000
Katafa kiizség Onkormanyzata 13 200 239 400 252 600
Kemenespilfa kozség Onkorma 4 800 0 4 800)
Kemestarédfa kozség Onkormanyzata 2 400 148 200 150 600|
Kondorfa kdzség Onkar 15 000, 348 600 363 600
Magyarszombatfa kizség Onh 169800 169 800 339 600
Meszlen kozség Onkormanyzata 144 600 144 600 289 200
Nemesr hallds kozseg Onk any 182 400 182 400 364 800
Orfalu kizség Onkorma a 34 200 34 200 68 400
Or éter kiizség Onkormanyzat 739 800 739 800 1479 600
Papoc kizsog Onkormany 7 200 216 000 223 200
kif kiizség Onk any 51 750 414 000 465 750
ve kozség Onkor 199 800 199 800 399 00|
Tanakajd kézség Onkor 475 200 475 200 950 400|
Telekes kozség Onkormanyzata 328 200 328 200 656 400
W ECSeny h‘igs_ﬁnku. 16 200 877 800 894 000
Vasszilvagy kéizség Onkor 114 960 260 400 375 360|
Velem kizség Onkormanyzata 202 200 202 200 404 400|
fel Iu'i?_&ég Onkor a 59 400 59 400 118 8OO
Isaujlak kﬁ)’jég Onkorma 370 BOO| 370 800
gunyom kozség Onkormanyzata 760 800 760 800
Bejcgyertydnos kozség Onkormanyzata 300 000 300 000|
Bozzai kbzség Onkorma 146 700 146 700|
Bucsu kazség Onkormanyzata 363 600 363 600
Bk Varos Onkormanyzata 2008 200 2 D08 200
Csehimind: kozség Onkorma a 232 800 232 800
Csempeszkopacs kizség Onkorma a 193 800 193 800|
Csipkerek kozség Onkormanyzata 226 200 226 200
Cstirbtnek kozség Onkor 260 600 260 600
Daraboshegy kozség Onkor a 55 200 55 200
Dozmat kozség Onkormany 133 200 133 200
Doborhegy kizség Onkorményzata 102 000 102 Q00|
| Egyh kzség Onkormanyzata 349 200 349 200
Felséesatar kbzség Onk £ 285 600 285 600
Felséjanosf, kﬁziés_ﬁnh‘f 121200 121 200
Gyongydsfalu_kazség Onkor 692 400 692 400
Halogy kozség Onkorma 165 600 165 60O
| Hegyhithodasz kbzség Onk y 103 200 103 200
Hegyhatsal kbzség Onkor a 96 000 96 000
Hegyha jakab kozség Onkor , 174 000 174 000
Ispank kozség Onkormanyzata 67 800 67 800
|Kenéz kizség Gnkor 174 000 174 000
[kere kozség Onk 136 800 136 800

Lszamu mellléklet



Kerkaskapolna kozség Onkorményzata 64 800 64 800
Kisrakos kizség Onkormdnyzata 140 400 140 400|
Ki kéizség Onkor 238 BOD 238 800
idany kéizség O 60 000 60 000

Kormend Varos Onkor 7263000] 7263 000]
Kaszegdoroszlo kozség Onkor 1200 1200
Készegpaty kozség Onkormanyzata 120 000 120 000
Koszegszerdahely kozség Onk y 1200, 1200
Lukicshdza kozség Onkormédnyzata 648 000 648 000|
Magyarlak kozség Onkormanyzata 441 600 441 600
M Jalja kozség O yzata 123 600 123 600
Megyehid kizség Onkormanyzata 217 200 217 200
Mikosszéplak kéizség Onkormanyzata 206 400 206 400|
Nadasd kdzség Onk Y £02 200 802 200
| Nagymizdo kbzség Onkerminyzata 76 200 76 200
Narda kezség Onkormanyzata 315 600 315 600
Nemescsd kozség Onkormanyzata 194 400 194 400/
Nydger kozség Onkormanyzata 200 400 200 400
Dstif vfa kibzség Onkormany 500 400 500 400
Olmaod kbzség Onkormdnyzata 52 200 52 200
Olbé kbzség Onkormanyzata 462 600 462 600
Orimagyardsd kozség Onkormanyzata 140 400 140 400|
Griszentpéter varos O anyzata 3 660, 3 6860
Pankasz kizség Onko 265 BOO 265 800
Pecol kozség Onkorminyzata 481 200 481 200‘
Perenye kozség Onkorma 414 600 414 600
Peresznye kiizség Onkormanyzata 405 600 405 600
Pinkamind kiizség Onkormany 96 000 96 000
Pusztacso kozség O 97 200 97 200
Piispokmolndri kozség Onkorminy 589 200 589 200
Rabahidvég kozség Onkormdnyzata 605 400 605 400
abatattos kbzség O zata 132 600 132 600
Répeelak Varos Onkormanyzata 1503 600 1503 600
Rum kizség Onkormanyzata 762 000 762 000
Sajtoskal kozség Onkor 255 000 255 000
Salkoveskit kdzség Onk ¥ 294 000 294 000
Sé kozség Onkorma a 845 400 845 400)
|50ral y kiizseg Onkormany 512 400 512 400
|sopte korség Grkormany 481 800 481 800
Szaknyér kézség Onkormanyzata 40 200/ 40 200
S: kend kézség Onkormanyzata 1200 1 200]
Szdce kozség Onkormdnyzata 233400 233 400|
Tapla thereszt kiizség Onkorn v 1490 400 1 490 400
Torany kéizség Onkor 1032 600/ 1032 600
Vasalja kézség Onkor 206 400 206 400,
W yfa kézség O 225 000 225 000
Vassurdny kdzség Onkerményzata 506 300 506 400
Vép Véros Onkormanyzata 1576 800 1576 800
Viszak kizség Onkormanyzata 164 400 164 400
Zsennye kdzség Onk Sny 56 400 56 400
Mindbsszesen 1306560 | 8458985 45274100| 55039 645 |
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