

ELŐTERJESZTÉS
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011.
szeptember 8-i ülésére

Tájékoztató a KEOP-7.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a nyertes KEOP-7.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázat Támogatási szerződésnek módosított útvonaltervével összhangban valósultak meg a tervezett feladatok.

A tervező és a 2. forduló pályázati kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás kése delme okán a Közreműködő Szervezethez (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, 2011. 07. 01-től Energia Központ, továbbiakban KSZ) benyújtott 3. sz. változtatási kérelmünk 2011. július 27-én jóváhagyásra került.

A összesen három kifizetési kérelmet nyújtottunk be a 2010. III., 2010. IV. és 2011. I. naptári negyedévéhez kapcsolódó telejlesztésekre. A szerződések szállítói finanszírozásúak, ezért az önrész és áfa Társulás általi megfizetését követően a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfelelő összegeket mindhárom esetben átutalta a szállítóknak. A kifizetési kérelmek összegzést és előrejelzését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A könyvvizsgáló minden kifizetési kérelmet felülvizsgált, naprakészen ellenőrizte a projekthez kapcsolódóan elvégzett pénzügyi és számviteli feladatokat.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2009 és 2010. évekre vonatkozó szállítói kifizetésekhez kapcsolódó 2.291.000,- Ft értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően az áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

Benyújtottuk és a KSZ elfogadta az 1. és a 2. sz. projekt előrehaladási, az éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentéseket és a havi pénzügyi jelentéseket.

A jogi tanácsadó a jogszabályok folyamatos figyelését, a szerződések jogszerű teljesítését követte nyomon.

A tervező elkészítette a pályázat szerint szükséges köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt (a továbbiakban: RMT) (2. sz. melléklet) és 2011. július 8-án benyújtotta a KSZ-hez minőségbiztosításra és jóváhagyásra, mivel a pályázati előírások értelmében ez feltétele a továbbtervezéshez. A KSZ 2011. augusztus 24-én kézhez vett észrevételeire a válaszokat 2011. augusztus 31-én megküldtük.

Az RMT készítését megelőzően a tervező több alkalommal egyeztetett a hulladékudvarok helyszíneit biztosító települési önkormányzatokkal és megvizsgálta a pályázat szempontjából is az 1. fordulóban megadott ingatlanokat. Az előkészítés alatt álló 2. forduló pályázatra az Új Széchenyi tervben 2011. február hónapban kiírásra került „KEOP 7.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázati felhívás és pályázati dokumentumok vonatkoznak. A részletes megvalósíthatósági tanulmány sablon 9. fejezet IV. *Tulajdonjogi kérdések tisztázására szolgáló dokumentumok* pontja értelmében **csak olyan ingatlanon valósulhat meg a fejlesztés, mely a pályázó (Társulás) tulajdonában áll,**

illetve állami tulajdonban vagy a pályázó társulás tagönkormányzatának tulajdonában van és arra a pályázónak földhasználati joga van. A támogathatósági feltételek teljesítéséhez elegendő a beruházással érintett területtel arányos (a teljes területhez képest számított) tulajdoni hányad (közös tulajdon), vagy arra vonatkozóan földhasználati jog szerzése. A részletes megvalósíthatósági sablon és Általános pályázati útmutató B6 Kizáró okok 23. pontja értelmében kizárólag olyan ingatlanon fogadható el a pályázatban, amely:

- A pályázat benyújtásának időpontjától per-, teher- és igénymentes, illetve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a projekt megvalósítását akadályozza.
- Amennyiben megállapítható, hogy az ingatlan tulajdoni lapján lévő bejegyzés (teher, illetve igény) nem érinti a projekt megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát, a pályázó ezt nyilatkozással igazolja. Amennyiben a tulajdoni lapon ilyen tartalmú bejegyzés van, akkor közműegyeztetésen alapuló nyilatkozat szükséges arról, hogy az ingatlan tulajdoni lapján lévő bejegyzés, feljegyzés (teher/igény) nem érinti a projekt megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. Az igazolás elsősorban a telki szolgalmi jogra, illetve az állandó jellegű földmérési jelekre, földmérési mintaterekre, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jogra, továbbá vezetékjogra, vízvezetési és bányaszolgalmi jogra, valamint törvényi rendelkezésen alapuló közérdekű szolgalmakra és használati jogokra terjedhet ki. A permentesség minden esetben kötelező feltétel.
- A per-, teher-, és igénymentességre vonatkozóan a földterület tulajdonosának nyilatkozatát is mellékelni kell a pályázathoz, amennyiben a pályázó földhasználati jogot kap.
- Földhasználati jog esetén szükséges a terület tulajdonosa és a pályázó közötti megállapodás, miszerint az építmény megépítéséhez és rendeltetésszerű használatához a terület tulajdonosa hozzájárul, továbbá amennyiben a földhasználati jog bejegyzése alapjául szolgáló terület (vázrajz alapján) nem fedi le a teljes helyrajzi számot, a terület tulajdonosa hozzájárul, hogy amennyiben a tervezés során az eredeti vázrajzhoz képest nagyobb terület szükséges az építmény megvalósításához, akkor azt biztosítja maximum a helyrajzi szám területének mértékéig.
- Amennyiben nem a pályázó tulajdonában lévő ingatlanon valósul meg a fejlesztés, a pályázathoz csatolni kell a tulajdonos nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a projekt fizikai befejezését követően (várhatóan 2014. 06. 30.) minimum 5 évig a területet nem idegeníti el.
- Az Európai Unió támogatással megvalósuló létesítmények a Társulás tulajdonába kerülnek a projekt fenntartási időszakának befejezésig (várhatóan 2014. 06. 30-at követő 5 naptári év)

A pályázat megvalósíthatósági tanulmányának Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, 2011. 07. 01-től Energia Központ) általi jóváhagyása során lehetőség van módosított helyszín elfogadtatására, amennyiben az megfelel a pályázati előírásoknak.

A felülvizsgálatot követően több helyszín esetében az alábbiakban részletezett problémák merültek fel:

- **Őriszentpéter:** A pályázat 1. fordulójában megjelölt 0363/8 hrsz.-ú terület korábban szennyvíziszap ürítő hely volt, melyet jelenleg rekultivációs kötelezés terhelt. A rekultivációs feladatok elvégzése nem támogatható ebben a pályázatban. Az önkormányzat javaslatára a tervező megvizsgálta a **0199/28 hrsz.-ú** területet, melyből a fejlesztés a tervezői adatszolgáltatás értelmében 4260 m² nagyságú területet érint. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának kezelésében lévő védett természeti területen van ezért a hulladékgyűjtő udvar

létesítéséhez a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (1) a) alapján Előzetes vizsgálati dokumentációt kell benyújtani az illetékes Környezetvédelmi felügyelőséghez és az engedélyt meg kell szerezni az engedélyezési kérelem benyújtását megelőzően. **Az előzetes eljárás ideje a vonatkozó rendeletek alapján 100 nap**, a többi engedélyezési eljárásra (építési engedély, vízjogi engedély) csak ezt követően kerülhet sor. Erről tájékoztattuk a település polgármesterét és kértük az ingatlanra vonatkozó végleges önkormányzati döntés meghozatalát, a tulajdonossal lefolytatott tárgyalásokról a tájékoztatást.

- **Répcelak:** A pályázatban megjelölt 947/13 hrsz.-ú terület a LINDE Gáz Magyarország Zrt. nyilatkozata értelmében a részükre megállapított veszélyességi övezet külső zónájába esik, továbbá bővítési területként is szeretnék igénybe venni a jövőben, ezért nem adták meg a tervező megkeresésére az ingatlan pályázatban történő hasznosításához szükséges nyilatkozatot. Ezen döntésükről 2011. 06. 14-én kelt TMF 5-27/2011 számú levelükben az önkormányzatot és a tervezőt is tájékoztatták. A tervező azonnal felvette a településsel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb rendeződjön a felmerült probléma. A tervezőt ezt követően tájékoztatták, hogy új terület kijelölését tervezik és a 076/28 hrsz.-ú terület vizsgálata folyamatban van. A problémák ismertetésével kértük az ingatlanra vonatkozó végleges önkormányzati döntés meghozatalát.
- **Körmend:** A pályázat 1. fordulójában megjelölt 1548/4 hrsz.-ú terület a tervező helyszíni felmérése és az önkormányzat képviseletében eljáró ügyintézőkkel több alkalommal lefolytatott egyeztetését követően alkalmatlannak bizonyult a hulladékudvar elhelyezésére (nem az önkormányzat tulajdonában van, a felhagyott hulladéklerakóra érvényes rekultivációs kötelezés érinti a kijelölt területet, az ingatlan a vasúti pályatest védőövezetébe esik) ezért a tervező az önkormányzat javaslatára megvizsgálta **egy módosított helyszínen, a körmendi 0397 hrsz.-ú ingatlanon**, a hulladékudvar elhelyezésének lehetőségét és tájékoztatta a települést az ingatlanon megvalósítható részletes műszaki megoldásról. Az ingatlanhoz kapcsolódóan problémaként merült fel a közműfejlesztési hozzájárulások és a megközelítő utak elszámolhatóságának a kérdése. A szükséges közműfejlesztési hozzájárulás nem elszámolható, amennyiben a közművek nem kerülnek a pályázó tulajdonában, így azok költségnevelő tényezőként jelennek meg. A pályázat értelmében „csak a létesítmények megközelítését biztosító bekötőutak (a létesítményhez legközelebb található szilárd burkolatú út és a létesítmény közötti út) fejlesztésére, létesítésére számolható el, amennyiben ezen út a Társulás, az önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában van.” A problémák ismertetésével kértük az ingatlanra vonatkozó végleges önkormányzati döntés meghozatalát.
- **Szombathely:** A pályázat 1. fordulójában megjelölt 10442/3 hrsz.-ú ingatlan nem önkormányzati tulajdon és a korábban hulladéklerakóként működött, ezért a tervezett létesítmények alapozási költségei magasak lennének. A probléma megoldására a település egy új, 019/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázatban történő felhasználásáról hozott elvi döntést és 2011. szeptember hónapban dönt a részletekre vonatkozóan.

A **köszegi** hulladéklerakó bővítésénél a tervező által lefolytatott egyeztetések értelmében nem szükséges a hulladékudvar építészeti jellegű bővítését, mivel annak kialakítása korszerű és funkcionális, ugyanakkor a bővítés kapcsán szükséges egy mobil aprítógép beszerzése. A módosított műszaki tartalomra vonatkozóan megkértük a települési önkormányzat végleges döntését.

A 2011. év III.- IV. negyedéveiben tervezett és a 2. forduló **Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program** keretében meghirdetett **KEOP-7.1.1/09-11** pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a legfontosabb teendők, melyek megvalósításához a Tisztelt Társulási Tanács tagjainak, valamint a tagtelepülések önkormányzatainak és lakosságának segítő együttműködése szükséges:

- A létesítmények helyszíneinek véglegesítése, a helyszínekre vonatkozó tulajdonviszonyok rendezése.
- Köztes megvalósíthatósági tanulmány és RMT módosítása és jóváhagyatása.
- A műszaki tartalom véglegesítése.
- A költségbebecslések pontosítása.
- Adatszolgáltatás a meglévő és hatályos szolgáltatási szerződésekre, díjrendeletekre vonatkozóan.
- Üzemeltetés várható költségeinek meghatározása, üzemeltetési koncepció és díjpolitika, díjképzés egyeztetése, kialakítása. A jelenleg hatályos útmutatók értelmében a pályázathoz szükséges valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő minimum öt évig. A hulladékgazdálkodásra, a koncessziós szerződésekre és a másodnyersanyagok koordinációs szervezetek működésére vonatkozó jogszabályok módosítása folyamatban van, ezért a pályázat értelmében szükséges dokumentumok előkészítése, a tagtelepülések döntéshozatala csak a később közzétételre kerülő jogszabályi rendelkezések ismeretében lehetséges.
- Engedélyes tervek elkészítése, engedélyezési eljárások lefolytatása.
- Az előzőek és a pályázatra vonatkozó egyéb előírásokról a tagtelepüléseken kistérségenkénti tájékoztatókat lakossági fórumokat tartunk, bemutató anyagokat készítünk.
- A sajtót minden lényeges eseményről tájékoztatjuk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a KEOP-7.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatását megtárgyalni, a határozat javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. szeptember 5.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke



Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a KEOP-7.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2011. 09. 08.

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök
Vizi Kármén, PIU vezető

Beszérési eljárás típusa	Változó	Változó szerződés megkötésének és hatályba lépésének időpontja	Szerződéses összeg (nettó)	Szerződéses ár (bruttó)	1. negyedév (száma kitöltésének dátuma: 2010. október 11-15, közbeszerzési számkód esetében várhatóan 2010. okt. 1.)	2. negyedév (száma kitöltésének dátuma: 2011. január 11-14.)	3. negyedév (száma kitöltésének dátuma: közbeszerzési számkód: 2011. március 24, többi átváltható: 2011. április 4-15.)	4. negyedév (száma kitöltésének dátuma: július 11-15.)										
					száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő	száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő	száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő		
Közbeszerzési számkód	TRCSOK	Táncsod és Szoljártó Kft. 2010. május 15.	7 900 000	9 875 000	474 000	592 500	189 600	402 900	0	0	0	0	1 106 000	1 382 500	442 400	940 100	0	0
Műszaki leírás	Alfa és T. Ársz. Mérnök Szolgálató Bt.	2010. június 30.	1 880 000	2 350 000	236 000	293 750	94 000	199 750	236 000	293 750	94 000	199 750	236 000	293 750	94 000	199 750	236 000	94 000
PR leírás	Borcsyánk Táncsod és Mátéfalvi Kft.	2010. június 30.	6 000 000	7 500 000	790 000	837 500	300 000	537 500	750 000	937 500	300 000	637 500	750 000	937 500	300 000	637 500	750 000	300 000
PR leírás	Poppykunk és Bazzay Kft.	2010. június 30.	6 400 000	8 000 000	806 625	1 007 037	322 280	684 781	794 375	992 969	317 750	675 219	800 000	1 000 000	320 000	680 000	800 000	1 000 000
Konvergencia	SOULVEX	2010. szeptember 15.	2 300 000	2 875 000	0	0	0	0	385 714	482 143	154 286	327 857	385 714	482 143	154 286	327 857	385 714	154 286
Tervező tender	MOL KONZORCIUM	2011. február 9.	58 800 000	73 625 000	2 264 625	2 830 781	905 600	1 924 937	2 493 680	3 117 075	997 644	2 119 617	442 400	940 100	999 714	2 124 393	2 356 000	5 006 500
			86 060 000	107 650 000														

száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő	száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő	száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő	száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő	száma összege nettó	száma összege bruttó	1. részlet átlal fizetendő	KSZ által fizetendő
2 264 625	2 830 781	0	0	905 600	1 924 937	2 493 680	3 117 075	997 644	2 119 617	442 400	940 100	999 714	2 124 393	2 356 000	5 006 500	999 714	2 124 393	2 356 000	5 006 500

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én
10-án	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én	15-én

Társulás dátuma 2010. nov. 10-án	Társulás dátuma 2010. december 11-én	Társulás dátuma 2011. március 7-én	Társulás dátuma 2011. június 20-án	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2011. július 11-én	Társulás dátuma 2
----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------

összesen	34432000
KSZ által fizetendő	73168000
összesen	107650000

a. 2011. (11-14.)	5. negyedév (számla kiállításának dátuma: 2011. október 15-ig)				6. negyedév (számla kiállításának dátuma: 2012. január 16-ig, tervező 2. részszámla 2011. december 15.)				7. negyedév (számla kiállításának dátuma: 2012. április 11-ig)				8. negyedév (végszámla kiállításának dátuma: 2012. április 29. május 11-ig, 3. tervező részszámla: 2012. április 29.)				
	Számla összege nettó bruttó	Tartulesszállítás fizetendő	KSZ által fizetendő	Számla összege nettó bruttó	Számla összege bruttó	Tartulesszállítás fizetendő	KSZ által fizetendő	Számla összege nettó bruttó	Számla összege bruttó	Tartulesszállítás fizetendő	KSZ által fizetendő	Számla összege nettó bruttó	Számla összege bruttó	Tartulesszállítás fizetendő	KSZ által fizetendő		
199 750	226 000	293 750	94 000	199 750	226 000	293 750	94 000	199 750	226 000	293 750	94 000	199 750	226 000	293 750	94 000	1 880 000	
637 500	750 000	937 500	300 000	637 500	750 000	937 500	300 000	637 500	750 000	937 500	300 000	637 500	750 000	937 500	300 000	6 000 000	
980 000	800 000	1 000 000	320 000	680 000	800 000	1 000 000	320 000	680 000	800 000	1 000 000	320 000	680 000	800 000	1 000 000	320 000	6 400 000	
327 657	386 714	482 143	154 286	327 657	386 714	482 143	154 286	327 657	386 715	482 144	154 286	327 858	386 715	482 144	154 286	327 858	
279 285	328 571	410 714	131 428	279 285	328 572	410 715	131 429	279 285	328 572	410 715	131 429	279 286	328 571	410 714	131 428	2 700 000	
	5 890 000	7 982 500	2 556 000	5 066 500	38 286 000	47 856 250	15 314 000	32 542 250	0	0	0	14 725 000	18 406 250	5 890 000	12 516 250	2 300 000	
2 124 392	8 389 235	10 486 606	3 355 714	7 730 892	15 314 000	32 542 250	999 714	2 124 393	2 489 287	3 124 039	2 124 394	24 544 286	29 439 358	9 417 714	20 012 643	#HIVI	
KSZ utalja február 2011. november 10-ig (végleg)	Tartulesszállítás Kb. 2011. november 10-ig (végleg)	Tartulesszállítás Kb. 2011. november 10-ig (végleg)	KSZ utalja Kb. február 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	KSZ utalja Kb. február 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	KSZ utalja Kb. február 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	Tartulesszállítás Kb. 2012. január 15-ig (közvetlen)	KSZ utalja Kb. február 2012. január 15-ig (közvetlen)		