2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas

Tarsulasi Tanacsanak 2014. szeptember 22-i iilésére

Tajékoztato a 2014. aprilis 15-i Tarsulasi Tanacsiilés 6ta elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiakban tdjékoztatjuk a 2014. aprilis 15-1 Tarsuldsi Tandcsiilés oOta elvégzett

munkakrol:

1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolodo feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  palyazathoz  kapcsolodéan a  mérnoki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzéséhez

kapcsolodoan:

- A FIDIC mérnoki, miszaki ellendri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnoki Zrt.—
Westber Mérnoki Iroda Kft az épitési szerzOdéshez kapcsolodéan a miszaki ellendri
tevékenységét folyamatosan ellatta, a tevékenység ellenérzése folyamatos. A kivitelezés
miiszaki ellenérzését a Mérndk az épitési helyszineken elvégezte. A kooperacids értekezletek
kétheti rendszerességgel keriilnek megtartdsra a tényleges kivitelezési tevékenység
megkezdésétdl Vallalkozd szombathelyi iroddjdban. A kooperacids értekezlet tervezett
id6pontja: kéthetente keddenként 10:00 orai kezdettel. Vallalkozo6 3.4.5.6. és 7. havi jelentését
Mérnoknek jovahagyasra atadta, a jelentések és a mellékleteit képezd miiszaki, pénziigyi

titemtervek értékelését Mérnok elvégezte.

- A Téjékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and Partners
Kommunikaciés €és Tandcsado Iroda Kft. szerzédott. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonositd szdmu palyazatoz kapcsoldodoan az elfogadott Kommunikacios és cselekvési terv
szerinti tajékoztatast segitd dokumentumok készitése, javitasa, véleményezése és egyeztetése

folyamatos. Sajtokozlemények 2014. jinius 5-€én, junius 16-an és jalius 23-an keriiltek



kiadasra. Szellemi palyazat és fizikai verseny koncepciojanak kialakitasa folyamatban. A
,westhull.Lhu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt keretében tortént események
ismertetése folyamatos. A komposztalé ladak teljes mennyisége kiszallitdsra keriilt, az
igénylések regisztralasat, az igénylokkel és az Onkormanyzatokkal valdé kapcsolattartast
folyamatosan végzi a Tarsuldssal egyeztetettek szerint. A 2014. szeptember 10-én megadott
informaciok alapjan a komposztalé ladak kiosztisa 35 telepiilésen befejezddott, legtobb

telepiiléseken folyamatban van még. .

- Az Altaldnos projektmenedzsment feladatokat ellatd Forrass Uni6 Kft a havi
Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a
projekttagokkal és a Kozremikodd Szervezettel. A Kozremiikodd Szervezet részére

rendszeres adatszolgaltatast végez, az id0szakos kdtelezé beszamolokat elkésziti.

A szerzédéseinknek megfelelden az aktudlis kifizetéseinket teljesitettiik, a szamlak sziikséges
Onerd és afa része atutalasra keriilt. Az 5., 6.,7.,8. és 9. sz. kifizetési kérelem jovahagyasra és

benyujtasra keriilt.

A Kozremiikodd Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridore

torténd elkiildését ellendriztiik és figyelemmel kisértiik.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkék folyamatat figyelemmel kisértiik,
az ¢épitést a Mérnok szervezet kozremukodésével ellendriztiik. Kivitelezés az aladbbi
munkateriileteken: Szombathely: A csarnok acélszerkezetének szerelése elkésziilt, csarnok
lemezelése, padozat kialakitdsa, nyilaszarok beépitése folyamatban. Csarnokon beliili
szocialis blokk épitése részben elkésziilt. A hulladékgyiijté udvaron a tliziviz tarold6 medence
¢s a belsd utépités foldmunkai folyamatban van. A hulladékgyiijté udvar tamfal elkésziilt,
elotetd épités kivitelezése torténik. Porta és lizemviteli épiilet belsd falait vakoljak, a
tetoszerkezet foliazasat végzik. Mérleg épitése folyamatban. A kozmiliépitési munkak
tekintetében az alapszerelést kiépitettek, jelenleg a szennyvizatemeld épitése folyik.Kormend
hulladékudvar: A keritésépités befejezodott, ndvénytelepités folyamatban. Az elektromos
halozat kiépitése folyamatban.Répcelak hulladékudvar: A kiilsé utépités folyamatban. Az
elektromos halézat kiépiilt, a konténer telepitése folyamatban.Biik hulladékudvar: Kerités
¢pités folyamatban, villamos munkdk még hianyoznak. Pankasz hulladékudvar: A
foldmunkak kivitelezése elkésziilt, jelenleg a burkolatok kiépitése folyik.Rabahidvég
hulladékudvar: A rekultivacié elkésziilt, a foldmunkak kivitelezését megkezdték.

Szentgotthard: Az eldkészitd foldmunkdk folyamatban. Zuzottkd agyazat beszallatdsa



folyamatban.Hulladékgyijté szigetek:42 db hulladékgyiijté sziget elkésziilt (ndvénytelepités
nélkiil).12 db hulladékgytijté sziget kivitelezése folyamatban.l db sziget helye moddosul,
Nemeskocs telepiilés helyett Szalafére torténik hulladékgylijté sziget telepitése. -

Eszkozbeszerzések szerz0dés szerinti hataridére megtorténtek az aldbbiak szerint:

Eszkozbeszerzés 1. esetében a szallitdo a SIEX Kft, az alabbi eszkozok leszallitasara kertilt sor:

Hulladékgytijté edények, konténerek:

Aru megnevezése: mennyisége:
Hazi komposztdlo lada 11.841 + 9.3;4538 +6.625 db
240 literes (kerekes) hulladékgytijté edény 70
min. 0,50 m3-es savallo konténer levehet6 fedéllel 14
200 l-es hordo, levehet6 fedéllel raklapon 7
min. 250kg méréshataru digitalis mérleg 7
1100 literes lapos fedelii szelektiv hulladékgyijté konténer 497 db
34 m?-es nyitott, gorgds konténer 4db
30 m?*-es nyitott, gorgds konténer, ponyvaval 32 db
34 m3-es fedeles, gorgds konténer, mozgathato tetdvel 10 db
30 m3-es zart, gorgds konténer 7 db
8 m*-es nyitott, gorgds konténer 7 db
5 m*-es fedeles konténer 13 db
Mobil 1.100 literes tiritdszerkezet 10 db

Eszkozbeszerzés 11. esetében a szallitd a Pappas Auto Magyarorszag Kft, az alabbi eszk6zok
leszallitasara keriilt sor: Tomoritélapos hulladékgyiijté gépkocsi 7 db, Gorgds

konténerszallité gépkocsi 1 db.

Eszkozbeszerzés I11. esetében a szallito a SIEX Kft, az alabbi eszk6zok leszallitasara keriilt

sor: Teleszkdpos homlokrakodo 1 db, Balaszallito targonca 2 db, és Mobil apritogép 1 db.

Az eszkozok leszallitasat feliigyeltiik, a szallitdsok koordinalasaban részt vettiink.

A Forrds Uni6 Kft, a Young & Partners Kft , a Féber Zrt- Westver Kft Konzorcium éltal
benyujtott Negyedéves jelentések, az ORSEG-2013 Konzorcium altal benyujtott havi
jelentések észrevételezése, sziikség esetén a hibak javitisara valo felszolitas, majd elfogadasa

megtortént.




- A 20.000 m3/év mennyiségli gazszolgaltatds biztositasa érdekében Elosztoi csatlakozasi
szerzOdést irtunk ald az Egiz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt.-vel, a kiépitéshez kapcsolodod

engedélyek rendelkezésre allnak. A kiépités szeptember végén elkezdddik.

2. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szamu Tamogatasi

Szerzodés modositasai:

- A Tamogatasi Szerz6dés 2013. 4prilis 15-én kelt 1. sz. modositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalositasi Munkék elszamolhatd 6sszkoltségének 86,067228%-a. (A
eredetileg 2012. oktober 26-an megkotott szerzodés szerint a tdmogatas mértéke a Projekt

elszdmolhat6 0sszkoltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588.- Ft.)

- A Téamogatasi Szerzddés (2013.szept. 25.) 2. sz. modositasa értelmében a projekt timogatas
mértéke a Megvalositasi Munkak elszamolhato 6sszkoltségének 93,193788%-a, de legfeljebb
1.861.790.537-, Ft.

- A Tamogatasi Szerzédés 3. sz. modositasa: (2013 nov. 29. )
A projekt megvaldsitdsdnak tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a moddositas értelmében
2015 év 06 ho 23 nap. A Téamogatasi szerz0dés mellékletében rogzitett Kozbeszerzési,

Pénziigyi és Cselekvési tervek aktualizalasa is sziikséges volt .

- A Tamogatéasi Szerz0dés 4. sz. modositasa ( 2013 nov. 29. ) : Az épitésre vonatkozo
kozbeszerzési eljaras fedezethianyanak kiegészitésére a 2013.10.15-1 IH dontés alapjan a

modosult értékek:

Projekt tervezett 6sszkoltsége: 2.898.258.956.- Ft
A tamogatas Osszege: 2.700.088.668.- Ft
A projekt kivitelezésének modositott ideje: 2013.11.29. — 2015.05.23.-ig terjed.

- A Tamogatasi Szerz0dés 5. sz. modositasa (2014.04.08):

Az eszkOzbeszerzésre vonatkozo kdzbeszerzési eljarasban kialakult fedezethiany problémajat

orvosolando a kovetkez6 a tamogatdsmértéke:

Megvalositasi munkak nettd 6sszkoltsége 2770 886 558 Ft
Szerz6dés (TSZ) szerinti tamogatas 2 581385505 Ft
Sajat forras 190 476 053 Ft



- A Tamogatasi Szerz6dés 5.sz. valtozas bejelentése

A projekt megvaldsitasanak tervezett napja modositasi kérelem alapjan: 2015.07.31

A mobdositasi kérelem indoklasa: Az ¢épitési munkalatokra vonatkoz6é 2013.11.29-én
megkotott vallalkozoi szerz6dés miiszaki tartalma alapjan a kivitelezés befejezése 2015.05.23.
Ezt kovetden a fizikai befejezéshez tovabbi feladatok teljesitése, az elszamolasra benyujtando
szamldk esetén az el6irt Onrészt a szallitok részére kiegyenliteni sziikséges. Ezzel

0sszhangban a Tamogatasi Szerzddésben rogzitett hataridoket is médositani sziikséges.

3. Rekultivacios palyazat elokészitéséhez kapcsolodo feladatok:

Folyamatosan figyeljik a rekultivaciés feladatok ellatasat segité egyéb palyazati
lehetdségeket. Tovabbra sincs benyujthatd palydzat. A kordbban megkért rekultivacios
engedélyek meghosszabbitdsanak iigyintézésére az illetékes Onkormanyzatok figyelmét
felhivtuk! Amely onkormanyzatok az engedély meghosszabbitast megkérték, azon esetekben
ahol az engedélyezési eljarashoz kapcsolodd igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésérdl szolod
igazolast az Onkormanyzat benyujtja, a meghosszabbitott engedélyezd hatdrozattal, ott az

igazgatasi dijakat nkormanyzatok részére megtéritettiik.

Szombathely, 2014. szeptember 19.

Tisztelettel: Marton Zsolt

Tarsulasi Tanacs Elnoke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantli Regionalis Hulladékgazdalkod4si Onkormanyzati Tarsuldsi Tanacs a
2014. 4prilis 15-1 Tarsulasi Tanacsiilés ota elvégzett munkakrol késziilt eléterjesztés szerinti

tajékoztatot elfogadja.

Hataridd: 2014. szeptember 22.



Felelos: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elnok

Végrehajtasaért: Lakézi Gabor, PIU vezetd



