
7. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 2014. szeptember 22-i ülésére a PIU 2014. évi munkatervének I.

félévi végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
megállapodásának  VII/2  pontja  értelmében  a  Társulás  szervezeti  egységeként
munkaszervezetet  hozott  létre,  mely  egyben  a  projekt  végrehajtó  munkaszervezeteként  a
pályázati feltételek szerinti Projekt Irányító Szervezete (PIU). 
A Társulási  Tanács  10/2014.(IV.15.)  TT  sz.  határozatával  jóváhagyta  2014.  évi
tevékenységének  végzéséhez  a  PIU  2014.  évi  munkatervét.  A  PIU  2014.  I.  félévi
tevékenységét a munkaterv szerint végezte. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a PIU 2014. évi
munkatervének I. félévi végrehajtására vonatkozó beszámolóját.

Kérem a  T.  Társulási  Tanácsot,  hogy az  előterjesztésben,  valamint  a  beszámolóban  és  a
munkatervben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2014. szeptember 18.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Melléklet: Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2014. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Tanácsa a Projekt Irányító Szervezet (PIU) 2014. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2014. 09. 22.
Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnöke

A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető
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Melléklet
Beszámoló

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Irányító Szervezet (PIU) 2014. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról

Feladat Határidő Felelősök Bevont
szervezet/feladatok

Teljesítés

A  Társulás  2014.  évi
költségvetésének  az
elfogadása

2014.03. 01. Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
Végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,
Süle  Tiborné
pénzügyi
szakértő

Szombathely  MJV
Polgármesteri
Hivatala
Könyvvizsgáló

A  TT  3/2014.
(II.13.)  sz.
határozatával
elfogadta  a  2014.
évi költségvetést.

Társulás  2013.  évi
működéséről  szóló
szakmai  beszámoló
elfogadása

2014.04. 30. Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
Végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden
tagja

Szombathely  MJV
Polgármesteri
Hivatala

A TT 11/2014.
(IV.15.)  sz.
határozatával
elfogadta  a  2013.
évi  működésről
szóló beszámolót.

A  Társulás  2013.  évi
pénzügyi
beszámolójának
elfogadása 

2014.04. 30. Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
Végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,
Süle  Tiborné
pénzügyi
szakértő

Szombathely  MJV
Polgármesteri
Hivatala
Könyvvizsgáló

A  TT  a  9/2014.
(IV.15.)  sz.
határozatával
elfogadta  a  2013.
évi  pénzügyi
beszámolót  és
zárszámadást.
A  TT  a  4/2014.
(II.13.)  sz.
határozatával
elfogadta  a  2013.
évi  belső
ellenőrzési
jelentést.

A Társulás 2014. évi I.
félévi  működéséről
szóló  szakmai
beszámolójának
elfogadása

2014.09. 30. Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden
tagja

Nem releváns A  2014.  09.  22-i
TT  ülés
napirendje.

A  Társulás  2014.  I.
féléves  pénzügyi

2014.09. 30. Marton  Zsolt, Szombathely  MJV
Polgármesteri

A  2014.  09.  22-i
TT  ülés
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Feladat Határidő Felelősök Bevont
szervezet/feladatok

Teljesítés

beszámolójának  az
elfogadása 

Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden
tagja

Hivatala
Könyvvizsgáló

napirendje.

A  társulás  2015.  évi
költségvetési
koncepciójának  és  a
2014.  évi  III.
negyedéves  pénzügyi
beszámoló elfogadása 

2014.11. 30. Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden
tagja

Szombathely  MJV
Polgármesteri
Hivatala
Könyvvizsgáló

A  III.  negyedéves
pénzügyi
beszámoló  a  2.
félév feladata.

A  nyertes  KEOP-
7.1.1.1/09-2009-0009
pályázat  támogatási
szerződése  szerinti
feladatok 

folyamatos Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden
tagja

A  pályázatban
meghatározott
szakértői feladatokat
ellátó  cégek  a
szerződéseik szerinti
feladatok
határidőben  történő
elvégzéséért
felelősek.

A  végrehajtás  a
pályázatban
meghatározott
szakértői
feladatokat  ellátó
cégekkel közösen
folyamatosan
történik. 

KEOP 2.3.0 és/vagy az
Új  Széchenyi  Terv–
rekultivációs  pályázat
előkészítéséhez
kapcsolódó feladatok

folyamatos Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden
tagja

Szükség  szerint
bevont  külső
szerződéses
partnerek

A  tervezési
szerződésnek
megfelelően  a
munka
befejeződött,  az
érintett  települések
rekultivációs
engedélyeit  a
hatóság  kiadta,
azok  jogerősek  és
végrehajthatók.  Új
pályázati  kiírás
nem  volt  2013.  I.
félévében.

A Társulás és a projekt
honlapjának
üzemeltetése,  az
információk
aktualizálása

folyamatos Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden

A  honlapot
üzemeltető
Vállalkozó  és  a
KEOP  7.1.1.1
pályázat  PR
szakértője

A  Társulás
működéséhez
kapcsolódó,  a
jogszabályok  által
előírt  közzétételi
kötelezettségek
naprakészek,  a
projektre
vonatkozó
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Feladat Határidő Felelősök Bevont
szervezet/feladatok

Teljesítés

tagja információk
aktualizálását a PR
szakértő
bevonásával
elvégeztük.

A Társulás működését,
valamint  a  pályázatok
előkészítését,
megvalósítását  érintő
jogszabályok figyelése 

folyamatos Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,  a
PIU  minden
tagja

A  KEOP  7.1.1.1
pályázat  jogi
szakértője

A  PIU  jogi
szakértője  és  a
KEOP  7.1.1.1
projekt  jogi
szakértője
folyamatos
jogszabályfigyelést
végez.

A  Társulás
működéséhez,  a
pályázatok
előkészítéshez,
megvalósításához
szükséges számviteli és
pénzügyi  feladatok
ellátása 

folyamatos Marton  Zsolt,
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor,
PIU  vezető,
Süle  Tiborné
pénzügyi
szakértő

Szombathely  MJV
Polgármesteri
Hivatala,
könyvvizsgáló
külső PME

Szombathely
Megyei  Jogú
Város
Polgármesteri
Hivatalával  kötött
munkamegosztási
és
felelősségvállalási
megállapodás
alapján végeztük a
feladatok ellátását.

A társulás működéshez
kapcsolódó
adminisztrációs
feladatok elvégzése

folyamatos Marton  Zsolt
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor
PIU vezető
Nagyné
Pekovits  Judit
adminisztrátor

Szombathely  MJV
Polgármesteri
Hivatala

A  PIU
adminisztrátor által
folyamatosan
ellátott feladat.

A  társulással
kapcsolatos  minden
média  megjelenés
dokumentálása

folyamatos Marton  Zsolt
Társulási
Tanács Elnöke
A
végrehajtásért:
Lakézi  Gábor
PIU vezető
Nagyné
Pekovits  Judit
adminisztrátor

Média  és  a  KEOP
7.1.1.1  pályázat  PR
szakértője

Társulás  honlapja
folyamatosan
aktualizálva
tartalmazza  a
működéssel  és  a
nyertes  KEOP
pályázat
végrehajtásával
kapcsolatos
információkat.  A
média
megjelenések
dokumentálása  a
pályázatban
kötelezően  előírt
PR  szakértő
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Feladat Határidő Felelősök Bevont
szervezet/feladatok

Teljesítés

bevonásával
történik.

PIU tagjai:
Lakézi Gábor PIU vezető 
Szabóné Marton Erzsébet projektmenedzser
Dr. Bozzay Gabriella jogi szakértő
Süle Tiborné pénzügyi szakértő
Nagyné Pekovits Judit adminisztrátor

A  Munkaterv  nem  tartalmazza  az  Áfa  bevallások  és  egyéb  államháztartási  jelentések
ütemezését, melyek ellátása a PIU előkészítése alapján a pénzügyi szakértő feladata.

A PIU 2014. évi munkatervének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót a Társulási
Tanács ……./2014. (IX. 22.) TT sz. határozatával jóváhagyta. 

5


