
2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 22-i ülésére 

Tájékoztató a 2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az  alábbiakban  tájékoztatjuk  a  2014.  április  15-i  Társulási  Tanácsülés  óta  elvégzett

munkákról:

1.  A  2.  fordulós  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  „Nyugat-dunántúli  Regionális

Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  pályázathoz  kapcsolódóan  a  mérnöki,  a

projektmenedzseri  és  a  tájékoztatási  feladatokat  ellátó  Vállalkozók  munkavégzéséhez

kapcsolódóan: 

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–

Westber  Mérnöki  Iroda  Kft  az  építési  szerződéshez  kapcsolódóan  a  műszaki  ellenőri

tevékenységét  folyamatosan  ellátta,  a  tevékenység  ellenőrzése  folyamatos.   A  kivitelezés

műszaki ellenőrzését a Mérnök az építési helyszíneken elvégezte. A kooperációs értekezletek

kétheti  rendszerességgel  kerülnek  megtartásra  a  tényleges  kivitelezési  tevékenység

megkezdésétől  Vállalkozó  szombathelyi  irodájában.  A  kooperációs  értekezlet  tervezett

időpontja: kéthetente keddenként 10:00 órai kezdettel. Vállalkozó 3.4.5.6. és 7. havi jelentését

Mérnöknek  jóváhagyásra  átadta,  a  jelentések  és  a  mellékleteit  képező  műszaki,  pénzügyi

ütemtervek értékelését Mérnök elvégezte. 

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners

Kommunikációs  és  Tanácsadó  Iroda  Kft.  szerződött.  A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv

szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és egyeztetése

folyamatos.  Sajtóközlemények  2014.  június  5-én,  június  16-án  és  július  23-án  kerültek
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kiadásra.  Szellemi  pályázat  és  fizikai  verseny  koncepciójának  kialakítása  folyamatban.  A

„westhull.hu”  honlapunkon  az  Aktuális  pont  alatt  a  projekt  keretében  történt  események

ismertetése  folyamatos.  A  komposztáló  ládák  teljes  mennyisége  kiszállításra  került,  az

igénylések  regisztrálását,  az  igénylőkkel  és  az  önkormányzatokkal  való  kapcsolattartást

folyamatosan végzi a Társulással egyeztetettek szerint. A 2014. szeptember 10-én megadott

információk  alapján  a  komposztáló  ládák  kiosztása  35  településen  befejeződött,  legtöbb

településeken folyamatban van még. . 

-  Az  Általános  projektmenedzsment  feladatokat  ellátó  Forrás  Unió  Kft  a  havi

Projektértekezleteket  megszervezte,  folyamatos  kapcsolatot  tart  a  Kedvezményezettel,  a

projekttagokkal  és  a  Közreműködő  Szervezettel.  A  Közreműködő  Szervezet  részére

rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti. 

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük, a számlák szükséges

önerő és áfa része átutalásra került. Az 5., 6.,7.,8. és 9. sz. kifizetési kérelem jóváhagyásra és

benyújtásra került.

A Közreműködő  Szervezet  által  kért  jelentések,  nyilatkozatok  a  meghatározott  határidőre

történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.

-   A   Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Program kivitelezési  munkáit  az

ŐRSÉG-2013 Konzorcium végzi.  A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük,

 az  építést  a  Mérnök  szervezet  közreműködésével  ellenőriztük.  Kivitelezés  az  alábbi

munkaterületeken:  Szombathely:  A csarnok acélszerkezetének  szerelése  elkészült,  csarnok

lemezelése,  padozat  kialakítása,  nyílászárók  beépítése  folyamatban.  Csarnokon  belüli

szociális blokk építése részben elkészült. A hulladékgyűjtő udvaron a tűzivíz tároló medence

és a belső útépítés földmunkái folyamatban van. A hulladékgyűjtő udvar támfal elkészült,

előtető  építés  kivitelezése  történik.  Porta  és  üzemviteli  épület  belső  falait  vakolják,  a

tetőszerkezet  fóliázását  végzik.  Mérleg  építése  folyamatban.  A  közműépítési  munkák

tekintetében az alapszerelést kiépítették, jelenleg a szennyvízátemelő építése folyik.Körmend

hulladékudvar:  A  kerítésépítés  befejeződött,  növénytelepítés  folyamatban.  Az  elektromos

hálózat  kiépítése  folyamatban.Répcelak  hulladékudvar:  A  külső  útépítés  folyamatban.  Az

elektromos  hálózat  kiépült,  a  konténer  telepítése  folyamatban.Bük  hulladékudvar:  Kerítés

építés  folyamatban,  villamos  munkák  még  hiányoznak.  Pankasz  hulladékudvar:  A

földmunkák  kivitelezése  elkészült,  jelenleg  a  burkolatok  kiépítése  folyik.Rábahidvég

hulladékudvar: A rekultiváció elkészült, a földmunkák kivitelezését megkezdték. 

Szentgotthárd:  Az  előkészítő  földmunkák  folyamatban.  Zúzottkő  ágyazat  beszállatása
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folyamatban.Hulladékgyűjtő szigetek:42 db hulladékgyűjtő sziget elkészült (növénytelepítés

nélkül).12  db  hulladékgyűjtő  sziget  kivitelezése  folyamatban.1  db  sziget  helye  módosul,

Nemeskocs  település  helyett  Szalafőre  történik  hulladékgyűjtő  sziget  telepítése.  -

Eszközbeszerzések szerződés szerinti határidőre megtörténtek az alábbiak szerint:  

Eszközbeszerzés I. esetében a szállító a SIEX Kft, az alábbi eszközök leszállítására került sor:

Hulladékgyűjtő edények, konténerek:

Áru megnevezése: mennyisége:

Házi komposztáló láda 
27 500

11.841 + 9.034 db + 6.625 db

240 literes (kerekes) hulladékgyűjtő edény 70

min. 0,50 m³-es saválló konténer levehető fedéllel 14

200 l-es hordó, levehető fedéllel raklapon 7

min. 250kg méréshatárú digitális mérleg 7

1100 literes lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer 497 db

34 m³-es nyitott, görgős konténer  4 db

30 m³-es nyitott, görgős konténer, ponyvával  32 db

34 m³-es fedeles, görgős konténer, mozgatható tetővel  10 db

30 m³-es zárt, görgős konténer  7 db

8 m³-es nyitott, görgős konténer  7 db

5 m³-es fedeles konténer  13 db

Mobil 1.100 literes ürítőszerkezet 10 db

Eszközbeszerzés II. esetében a szállító a Pappas Auto Magyarország Kft, az alábbi eszközök

leszállítására  került  sor:   Tömörítőlapos  hulladékgyűjtő  gépkocsi  7  db,  Görgős

konténerszállító gépkocsi 1 db. 

Eszközbeszerzés III. esetében a szállító a SIEX Kft, az alábbi eszközök leszállítására került

sor:  Teleszkópos homlokrakodó 1 db, Bálaszállító targonca 2 db, és  Mobil aprítógép 1 db.  

Az eszközök leszállítását felügyeltük, a szállítások koordinálásában részt vettünk. 

A Forrás Unió Kft, a Young & Partners Kft , a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által

benyújtott  Negyedéves  jelentések,  az  ŐRSÉG-2013  Konzorcium  által  benyújtott  havi

jelentések észrevételezése, szükség esetén a hibák javítására való felszólítás, majd elfogadása

megtörtént.  
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- A 20.000 m3/év  mennyiségű gázszolgáltatás biztosítása érdekében Elosztói  csatlakozási

szerződést  írtunk  alá  az  Égáz-Dégáz  Földgázelosztó  Zrt.-vel,  a  kiépítéshez  kapcsolódó

engedélyek rendelkezésre állnak. A kiépítés szeptember végén elkezdődik.   

2. A  2.  fordulós  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  azonosító  számú  Támogatási

Szerződés módosításai: 

- A Támogatási  Szerződés 2013. április  15-én kelt  1. sz. módosítása értelmében a projekt

támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 86,067228%-a. (A

eredetileg 2012. október 26-án megkötött  szerződés szerint a támogatás  mértéke a Projekt

elszámolható összköltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft. )  

- A Támogatási Szerződés (2013.szept. 25. ) 2. sz. módosítása értelmében a projekt támogatás

mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 93,193788%-a, de legfeljebb

1.861.790.537-, Ft.  

-  A  Támogatási  Szerződés  3.  sz.  módosítása:  (  2013  nov.  29.  )   

A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett  a módosítás értelmében

2015  év  06  hó  23  nap.  A  Támogatási  szerződés  mellékletében  rögzített  Közbeszerzési,

Pénzügyi és Cselekvési tervek aktualizálása is szükséges volt . 

-  A Támogatási  Szerződés  4.  sz.  módosítása   (  2013 nov.  29.  )  :  Az építésre  vonatkozó

közbeszerzési  eljárás  fedezethiányának kiegészítésére   a  2013.10.15-i  IH döntés  alapján a

módosult értékek:

Projekt tervezett összköltsége: 2.898.258.956.- Ft

A támogatás összege: 2.700.088.668.- Ft

A  projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed. 

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány problémáját

orvosolandó a következő a támogatásmértéke:  

Megvalósítási munkák nettó összköltsége 2 770 886 558 Ft

Szerződés (TSZ) szerinti támogatás 2 581 385 505 Ft

Saját forrás    190 476 053 Ft
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- A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése

A projekt megvalósításának tervezett napja módosítási kérelem alapján: 2015.07.31

A  módosítási  kérelem  indoklása:  Az  építési  munkálatokra  vonatkozó  2013.11.29-én

megkötött vállalkozói szerződés műszaki tartalma alapján a kivitelezés befejezése 2015.05.23.

Ezt követően a fizikai befejezéshez további feladatok teljesítése, az elszámolásra benyújtandó

számlák  esetén  az  előírt  önrészt  a  szállítók  részére  kiegyenlíteni  szükséges.  Ezzel

összhangban a Támogatási Szerződésben rögzített határidőket is módosítani szükséges.

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan  figyeljük  a  rekultivációs  feladatok  ellátását  segítő  egyéb  pályázati

lehetőségeket.  Továbbra  sincs  benyújtható  pályázat.  A  korábban  megkért  rekultivációs

engedélyek  meghosszabbításának  ügyintézésére  az  illetékes  önkormányzatok  figyelmét

felhívtuk!  Amely önkormányzatok az engedély meghosszabbítást megkérték, azon esetekben

ahol az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó igazgatási  szolgáltatási  díj  befizetéséről szóló

igazolást  az  önkormányzat  benyújtja,  a  meghosszabbított  engedélyező  határozattal,  ott  az

igazgatási díjakat önkormányzatok részére megtérítettük. 

Szombathely, 2014. szeptember 19.

Tisztelettel: Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A  Nyugat-dunántúli  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulási  Tanács  a

2014. április 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti

tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 22. 
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Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető
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