
4. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsának 2014. szeptember 22-i ülésére 

Beszámoló Társulás I. félévéről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási  Tanács tevékenységét  a 2014.  I.  félévben a 11/2014.  (IV.15.)  TT számú
határozatával  elfogadott  munkatervének  megfelelően  végezte.  A  Társulás  a  féléves
munkatervét,  költségvetését,  szakmai  és  pénzügyi  beszámolóit,  a  féléves  mérlegét  a
tervezettnek megfelelően teljesítette. (A TT 2014. I. félévi munkatervének teljesüléséről
külön előterjesztés készült.)  

A  Társulás  honlapja  (www.westhull.hu)  folyamatosan  aktualizálva  tartalmazza  az
egységes  szerkezetbe  foglalt  módosított  Társulási  Megállapodást,  a  Társulás
működésével  összefüggő,  a  nyertes  pályázathoz  kapcsolódó  és a  megkötött
szerződéses  dokumentumokat,  a  KEOP  pályázat  végrehajtásával  kapcsolatos
információkat.  A  társulás  működésére,  gazdálkodására  vonatkozó  minden  egyéb
dokumentum megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával elvégző
munkaszervezet,  a  Projekt  Irányító  Szervezete (PIU)  látja  el. A PIU tevékenységét  a
2014. I. félévben a 10/2014. (IV.15.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének
megfelelően végezte.

A  Társulás  és  a  Szombathely  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatal  által  2010.
november  11-én  kötött  munkamegosztási  és  felelősségvállalási  megállapodás  rögzíti
azon  feladatokat,  melyek  megalapozzák  a  társulás  székhelye  szerinti  önkormányzat
jegyzőjének  (melyet  leadott  jogkör  gyakorlójaként  Stéger  Gábor  a  közgazdasági  és
adóosztály vezetője lát el) a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A
2014. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt. 
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Az  alábbiakban  a  pályázatokra  lebontva  a  2014.  I.  félévben  elvégzett  munka
részletes bemutatása:  

1. A  2.  fordulós  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  „Nyugat-dunántúli  Regionális

Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  pályázathoz  kapcsolódóan  a  mérnöki,  a

projektmenedzseri  és a  tájékoztatási  feladatokat  ellátó  Vállalkozók  munkavégzéséhez

kapcsolódóan: 

- A  FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri  feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki

Zrt.–Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri

tevékenységét folyamatosan ellátta. A kooperációs értekezletek kétheti rendszerességgel

kerülnek megtartásra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétől. 

- A  Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and

Partners Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött.  A KEOP-1.1.1/2F/09-11-

2012-0001 azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és

cselekvési  terv  szerinti  tájékoztatást  segítő  dokumentumok  készítése,  javítása,

véleményezése  és  egyeztetése  folyamatos.  A  kivitelezés  indulásáról  a  szombathelyi

építési  helyszínen  sajtótájékoztatóval  egybekötött  alapkőletétel  2014.  ápr.  3-án

megtartásra,  az  infografikus  kisfilm  bemutatásra  került.  Az  I.  félév  során   4  db

sajtóközleményt adott ki a pr. szervezet.  Az „A” típusú tábla Szombathelyen és Bükön

kihelyezése  megtörtént.  A  „westhull.hu”  honlapunkon  az  Aktuális  pont  alatt  a  projekt

keretében  történt  események  ismertetése  folyamatos.  A  komposztáló  ládák  iránti

igénylések regisztrálása, az ehhez kapcsolódó kommunikációs  tevékenység folyamatos

volt. 

-  Az  Általános  projektmenedzsment feladatokat  ellátó  Forrás  Unió  Kft  a  havi

Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a

projekttagokkal  és  a  Közreműködő  Szervezettel.  A  Közreműködő  Szervezet  részére

rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező beszámolókat elkészíti. 

A  szerződéseinknek  megfelelően  az  aktuális  kifizetéseinket  teljesítettük,  a  számlák

szükséges önerő és áfa része átutalásra került. Az I. félév során  4  db  kifizetési kérelem

jóváhagyásra  került,  az  alábbi  összegekben:   6.742.529,-  Ft,  45.056.800,-  Ft,

49.943.070,- Ft, 6.079.610,- Ft. 

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre

történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük.
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A Forrás Unió Kft, Young & Partners Kft és a Főber Zrt- Westver Kft Konzorcium által

benyújtott  Negyedéves jelentések észrevételezése,  szükség esetén a hibák javítására

való felszólítás, majd elfogadása megtörtént.  

- A  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az

ŐRSÉG-2013  Konzorcium  végzi.  A  2013.12.13-án  a  munkaterületek  átadás-átvétele

teljes körűen megtörtént. A Vállalkozó 2014.04.08-án a szombathelyi  hulladékválogató

csarnok építés előkészítő munkáit megkezdte, azóta folymatosan végzi.  A külső közmű

kialakításhoz  kapcsolódó  egyeztetések  lezajlottak,  a  kiviteli  tervek  elkészültek.  A

hulladékudvarok  (Körmend,  Pankasz,  Rábahidvég,  Répcelak)  területén  az

állapotfelvételek  megtörténtek.  A  tényleges  kivitelezés  a  Pankasz  és  a  Rábahidvég

hulladékudvarok kivételével  elkezdődött,  ezeken a területeken elsőként  a rekultivációs

engedélyek  módosítását  kellett  elvégezni.  ,-  A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001

azonosító számú pályázatoz kapcsolódó, eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzések

lezárultak.  A közbeszerzési eljárások folyamatában az  eszközbeszerzés fedezetének

biztosítására 190.721.000,- Ft összegű támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be az NFÜ

felé. A  projekt  összköltségnövelésére  vonatkozó  (eszközbeszerzés)  Támogatási

Szerződés  5.sz.  módosítási  kérelme   jóváhagyásra  került.   Az  eszközbeszerzések

tekintetében a következő szerződéseket kötöttük meg: 

 Eszközbeszerzés I.  rész:  Hulladékgyűjtő  edények,  konténerek;  Szállító:  SIEX Kft.;
Szerződés  hatályba  lépésének  dátuma:  2014.04.08;  Szerződéses  összeg:  nettó
499.430.700,- Ft

 Eszközbeszerzés  II.  rész:  Szelektívgyűjtő  gépjárművek;  Szállító:  Pappas  Auto
Magyarország Kft.; Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2014.03.14; Szerződéses
összeg: nettó 332.828.000,- Ft

 Eszközbeszerzés III.  rész: Rakodó és aprító gépek; Szállító:  SIEX Kft.;  Szerződés
hatályba lépésének dátuma: 2014.03.10; Szerződéses összeg: nettó 117.740.000,-
Ft

Egyes eszközök leszállítása 2014. I. félévében már megkezdődött

- A projekt 019/7 hrsz-ú szombathelyi helyszínének teljeskörű közművesítettségéhez az

ivóvíz és szennyvízcsatorna közüzemi szolgáltatást biztosító közműsziget kiépítésére,

bruttó  3.070.371,-Ft vállalkozási  összegben a  vállalkozói  szerződés  a  ZÁÉV  Zrt-vel

megkötésére került. A kivitelezés 2014. március  hóban befejeződött, a műszaki átadás-

átvételi  eljárást  erre  vonatkozóan  lezártuk.  A  Szombathelyi  Járási  Földhivatalnál  a

kapcsolódó  vízvezetési  szolgalmi  jog  alapítására  vonatkozó BVOP Parancsnoksággal

kötött  megállapodás  a  Szombathely  020/4  hrsz-ú  területre  vonatkozóan  benyújtásra

került,  a  szolgalmi  jog  bejegyzése  a  társulás  részére  az  ingatlan-nyilvántartásban

megtörtént.
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-  A  20.000  m3/év   mennyiségű  gázszolgáltatás biztosítása  érdekében  Elosztói

csatlakozási szerződést írtunk alá az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel  2014. 03.08-

án, mely értelmében a földgáz elosztó vezetékhez csatlakozás érdekében a szolgáltató

vezetéki  fejlesztést  végez.  A  szerződésben  rögzített  csatlakozási  díj  nettó  összege

3.999.096,-  Ft.  (A  szerződő gázelosztó  a a kiépítéshez szükséges feladatokat  teljes

körűen elvégzi. ) 

-   Az  üzemeltető  kiválasztására  irányuló  közbeszerzési  eljárások  típusának

meghatározására  és  az  üzemeltetéssel  kapcsolatos  jogi  tanácsadói  feladatok

elvégzésére a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodával kötöttünk szerződést. A Vállalkozó a jogi

környezet  és  a  fennálló  körülmények  figyelembevételével  az  üzemeltetési  koncepció

kialakításának munkáit megkezdte.

2. A  2.  fordulós  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  azonosító  számú  Támogatási

Szerződés módosítása: 

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08):

Az  eszközbeszerzésre  vonatkozó  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattevők  által

benyújtott ajánlatokban szereplő egyösszegű ajánlati árak magasabbak voltak a becsült

értéknél  Az  így  kialakult  fedezethiány  problémáját  orvosolandó  a  Társulás  a  projekt

összköltségének növelését kérelmezte a Közreműködő Szervezettől. 

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft

3. Rekultivációs pályázat előkészítéséhez kapcsolódó feladatok:

Folyamatosan  figyeljük  a  rekultivációs  feladatok  ellátását  segítő  egyéb  pályázati

lehetőségeket. Továbbra sincs benyújtható pályázat. A korábban megkért rekultivációs

engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatok figyelmét

felhívtuk!  
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4. Működési hozzájárulásra vonatkozó tájékoztatás

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodása a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatározza minden tagtelepülés

esetében  azon  lakoslétszám  adatokat,  melyek  alapján  minden  település  a  tagi

hozzájárulásokat megfizeti.

A  Mötv.  törvényi  változásai  miatt  szükségessé  vált  a   módosított  Társulási

Megállapodásban  a  lakoslétszám  a  Mötv.  Átmeneti  rendelkezéseinek  megfelelően

aktualizálásra került  a 2010.  január hó 01.  napi állapotnak megfelelően.  A módosított

Társulási Megállapodás teljes szövege a Társulás honlapján olvasható!  

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014.

I. félévi gazdálkodása:  

A  Társulás  2014.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  külön  előterjesztés

részleteiben  tartalmazza.

A Társulás a 2014. I. félévben a részére jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodott.

A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette. A hátralékok beszedéséről az alábbiak

szerint gondoskodott:

A hátralékkal rendelkező tagtelepüléseket 2014. május hó 22. napján ügyvédi levélben

felszólítottuk  a  tartozás  rendezésére.  A  tagtelepülések  2014.  évre  vonatkozó  összes

hátraléka a zárszámadási beszámoló mellékletében került településenként kimutatásra, a

2014. évi tartozások a szöveges beszámolóban olvashatók. 

6. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

 2014.  I.  félévben  a  Társulási  Tanács  3  ülést  tartott.   A  Társulási  Tanács

üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a

Társulás  honlapján  (www.westhull.hu).  A  honlapon  az  adatok  feltöltése  és  frissítése

folyamatos,  így  a  társult  önkormányzatok  minden,  a  Társulás  működésével  és  a

pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.

 Tagönkormányzataink  részére  megküldtük  a  Társulás  2013.  évi  működéséről

készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.
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Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni,  a határozati

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Szombathely, 2014. szeptember 19. 

Tisztelettel: Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a

Társulás I. félévéről készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő:   2014. szeptember 22.  

Felelős: Marton Zsolt, Társulási Tanács Elnök

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető
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