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2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas

Tarsulasi Tanacsanak 2014. december 17-i iilésére

Tajékoztato a 2014. november 28-i Tarsulisi Tandcsiilés 6ta elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiakban tajékoztatjuk a 2014. november 28-i Tarsulasi Tanacsiilés Ota elvégzett

munkakrol:

1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dundntili Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program™ palyazatokhoz kapesolodé feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  palyazathoz  kapcsolodéan a  mérnoki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzéséhez

kapcsoloddan:

- A FIDIC mérnoki, miszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérndki Zrt.—
Westber Mérnoki Iroda Kft az épitési szerzddéshez kapcsolodéan a miszaki ellendri
tevékenységét folyamatosan ellatta, a tevékenység ellenérzése folyamatos. A kivitelezés
miuszaki ellenérzését a Mérnok az épitési helyszineken elvégezte. A kooperacios értekezletek

kétheti rendszerességgel keriilnek megtartasra.

- A Téjékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatdsara a Young and Partners
Kommunikéciés és Tanacsadd Iroda Kft. szerzédott. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonositd szamu pélyazatoz kapcsolodoan az elfogadott Kommunikacios és cselekvési terv
szerinti tajékoztatast segité dokumentumok készitése, javitdsa, véleményezése és egyeztetése
folyamatos. A ,,westhull.hu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt keretében tortént

események ismertetése folyamatos.
A komposztal6 ladak teljes mennyisége kiszallitasra keriilt, az igénylések regisztraldsat, az
igénylokkel és az onkormanyzatokkal valé kapesolattartast folyamatosan végzi a Tarsulassal

egyeztetettek szerint. A 27.500 db komposztalo lada kb. 95 %-a kiosztasra keriilt.
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Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapesolatot tart a Kedvezményezettel, a

projekttagokkal ¢és a Kozremiikodd Szervezettel. A Kozrem(kdds Szervezet részére

rendszeres adatszolgéltatast végez, az idszakos kotelezd beszamolokat és elszamolasokat

elkésziti.

A szerzédéseinknek megfeleléen az aktualis kifizetéseinket teljesitettitk, a szamlak sziikséges

Snerd és szilkséges esetekben az afa része atutaldsra kerilt.

Elszamoléasok adatai EMIR rendszerbél:
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datuma ddtuma
1. 2 2013.12.17 2013.12.18 4429 590 4429 590 Jovahagyott
1. 3 2013.12.18 2013.12.18 517 481 903 517 481 903 Jovahagyott
2 1 2013.09.19 2013.10.25 7124 358 7124 358 Jovahagyott
2 4 2014.03.12 2014.03.18 5188 268 5188 268 Jovahagyott
2 5 2014.04.16 2014.04.24 45 056 800 45 056 800 Jovahagyott
2. 6 2014.05.08 2014.05.10 49943 070 49943 070 Jovahagyott
2. 7 2014.07.03 2014.07.07 6079 610 6079610 Jovahagyott
2. 8 2014.07.13 2014.07.17 99 886 140 99 886 140 Jovahagyott
2, 9 2014.07.24 2014.08.01 141 229 491 125 852472 Jovahagyott
2. 9 2014.08.08 2014.08.08 78 825 707 15377019 Jovahagyott
2. 10 2014.08.21 2014.09.04 109 437 727 109 437 727 Jovahagyott
2. 11 2014.11.24 2014.11.24 310739278 11307975 Jovahagyott
2, 11 2014.09.25 2014.10.06 942 058 207 930 750 232 Jovahagyott
% 12 2014.11.25 2014.12.09 391 566 053 373 781 961 Jovahagyott
2. 13 2014.12.08 - 127 996 922 0 Bekuldott
0 2837043 124 2301697 125

A Kozremiikodd Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatérozott hataridére

torténd elkiildését ellendriztiik és figyelemmel kisértiik.

- A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazddlkodasi Program kivitelezési munkait az

ORSEG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértiik, az

épitést a Mémok szervezet kozremiikddésével ellendriztiik.




Kivitelezés allasa az alabbi munkateriileteken:

Szombathely:

A kozmuépitési munkak folyamatban, jelenleg a szennyvizatemeld megépiilt — elektromos
bekotése folyamatban.

Technoldgia telepitésre keriilt, elektromos bekétése folyamatban.

Aszfaltozasi munkak folyamatban.

Uzemiranyitéasi épiilet elkésziilt — jarda épités befejezodott.

Keritésépités folyamatban.

A kiilsé gazellatas ¢épitése befejezddott, szolgaltatd felé a gazigénylés tigyintézése
megkezdddott.

Porta és veszélyes anyag tarold konténer tet6épitése folyamatban.

Térolé és manipulacios tér foldmunkai és a kavicsagyazat elkésziilt.

Kérmend hulladékudvar:

Konténer telepités megtortént, térfigyel6 rendszer kiépitése van hatra.

Répcelak hulladékudvar:

Novénytelepités megtortént. Konténer telepités megtortént, térfigyeld rendszer kiépitése van
hatra.

Biik hulladékudvar:

Térfigyel6 rendszer kiépitése folyamatban.

Vizjogi tizemeltetési kérelem benytjtasa kerilt, hianypotlas megtortént, folyamatban.
Pankasz hulladékudvar:

Novénytelepités megtortént. Konténer telepités megtortént, térfigyelé rendszer kiépitése és a
konténer tet6épitése van hatra.

Rabahidvég hulladékudvar:

Foldmunkék épitése elkésziilt. A munkateriilet viztelenitése folyamatos, belsé 1t és
térburkolat épitése folyamatban.. Mérnok felszolitja Vallalkozot, hogy a munkdk hataridére
torténd befejezése érdekében a sziikséges munkaszervezési intézkedéseket haladéktalanul
tegye meg! Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket megtette, jelenleg a szerz6déses hataridd
tarthatd. Megbizé tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a hulladékgy(jté konténerek szallitasi
hatarideje 2015.02.25. kérjiik a munkak iitemezésében ezt figyelembe venni.

Szentgotthard:

A tamfal teljesen elkésziilt. A munkateriilet viztelenitése folyamatos. Kiils6 kozmuépités
folyamatban. Porta és veszélyes hulladék tarold konténer leszallitasa megtortént. Bazaltbeton
térburkolat elkésziilt. A gytijtékonténerek fogadasara a telep varhatéoan 2015.01. elején lesz
alkalmas.

Hulladékgyiijté szigetek:

75 db hulladékgytjto sziget elkésziilt (ndvénytelepités nélkiil).

4 db hulladékgyijto sziget kivitelezése folyamatban.



Kovetelések:

1. sz. kovetelés (csapadék idGjards és kovetkezményei) bejelentést a Vallalkozé benyujtotta
2014.09.29 - én Mérndk vélaszat megadta.

Vallalkozé a mai napon bejelenti, hogy kovetelését tovabbra is fenntartja — kidolgozasa folyamatban.

2. sz. kbvetelés (izemelteté hidnya) bejelentést a Vallalkozo benyujtotta 2014.11.07 - én Mérndk
valaszat megadta.

3. sz. kbvetelés (Szombathely elektromos csatlakozas idépontjanak elhuzodasa) bejelentést a
Vallalkozé benyuijtotta 2014.11.17 — én. Mérnok vélaszat megadta.

4. sz. kbvetelés (Kormend elektromos csatlakozas id6pontjanak elhtzdédasa) bejelentést a Vallalkozd
benydjtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta
5. sz. kdvetelés (Pankasz elektromos csatlakozds id6pontjanak elhtizddésa) bejelentést a Vallalkozo

benyujtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta

A Mémok a kovetelések kapesan részletezd kutatas benyujtdsara szolitotta fel a kivitelez6

Vallalkozot.

Eszkozbeszerzések

Az eszkozok végleges telepitési helyre torténd leszallitasanak egyeztetése megkezdédott. A
biiki, a répcelaki és a pankaszi hulladékudvarokba a konténerek kiszallitisa megtortént, a
tobbi udvarba januar hoban keriilnek kiszallitasra. A szigetekre keriild gytjtokonténereket

vérhatoan 2015 januarjaban szallitja le a SIEX Kft.

Egyéb

A Forrds Unio Kft, a Young & Partners Kft , a Féber Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyujtott Negyedéves jelentések, az ORSEG-2013 Konzorcium 4ltal benyujtott havi
jelentések észrevételezése, sziikség esetén a hibak javitdsdra val6 felszolitas, majd elfogadasa

megtortént.

Az iizemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. juliusdban levelet kiildtiink a

Foldmivelésiigyi Minisztérium részére, melyben az lizemeltetés Kapcsan felmeriil6 jogi



ellentmondasokat jeleztiik az {izemeltetés ¢és a projektben meghatarozott projektcélok,

tarsulasi vallalasok tekintetében. A leveliinkre valasz még nem érkezett.

2. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szama Tamogatasi

Szerz6dés modositasai:

- A Tamogatisi Szerzédés 2013. aprilis 15-én kelt 1. sz. médositisa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalositasi Munkék elszamolhato Ssszkoltségének 86,067228%-a. (A
eredetileg 2012. oktober 26-an megkdtott szerzodés szerint a tamogatas mértéke a Projekt

elszamolhaté osszkoltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft. )

- A Tamogatasi Szerzédés (2013.szept. 25. ) 2. sz. médositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalositasi Munkék elszamolhat6 3sszkoltségének 93,193788%-a, de
legfeljebb 1.861.790.537-, Ft.

- A Tamogatasi Szerzodés 3. SZ. moédositasa: (2013.n0v.29.)
A projekt megvalositasanak tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a modositas értelmében
2015 év 06 ho 23 nap. A Tamogatasi szerzodés mellékletében rogzitett Kozbeszerzési (6. sz.
melléklet), Pénziigyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervek modositasa (aktualizélasa) volt
sziikséges a projektben meghatdrozott egyes hataridok valtozasa miatt, tovabba a pénziigyi
{itemterv a kommunikaciés vallalas Kotelezo tajékoztatds és nyilvanossag (TE), valamint a
Szemléletformalas, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatarozott becsiilt —értékek

aranyainak tekintetében.
- A Tamogatasi Szerzédés 4. sz. médositasa (2013 nov. 29.):

Az épitésre vonatkozo kézbeszerzési eljaras fedezethianyanak kiegészitésére a 2013.10.15-i

IH dontés alapjan a modosult értékek:

A projekt elszamolhaté kdltség Gsszege: 2.623.610.858.- F't
A tamogatas 0sszege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszamolhato6 koltség 975.000.- Ft

Sajat forras dsszege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének modositott ideje: 2013.11.29. — 201 5.05.23.-ig terjed.



- A Tamogatisi Szerzédés 5. sz. modositisa (2014.04.08):

Az eszkdzbeszerzésre vonatkozé kozbeszerzési eljardsban kialakult fedezethidny problémajat

orvosolandé a kovetkezd a tamogatasmértéke:

Projekt tervezett sszkoltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszamolhat6 koltség osszege: 2.769.911.558.- Ft
A tamogatas dsszege: 2.581.385.505.- Ft

- A Tamogatasi Szerzédés 5.sz. valtozis bejelentése
Hatélyba lépésének datuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re modosult.

A Projekt megvalésitdsanak napja 2015.07.31 —re modosult.

3. Rekultivaciés palyazat el6készitéséhez kapesolodé feladatok:

Folyamatosan figyeljik a rekultivacios feladatok ellatasat segitd egyéb palyazati
lehetéségeket. Tovéabbra sincs benyujthatd palyazat. A korabban megkért rekultivacios
engedélyek meghosszabbitasanak {igyintézésére az illetékes onkormanyzatok figyelmét
felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitdsahoz kapesolodo igazgatési dijak megfizetésérol a

Térsulas 2014. julius végén levelet kiildott az illetékeseknek.

Az igazgatasi dijak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskal és Szaknyér onkormanyzatok

esetében kérték és egyenlitette ki a Tarsulds.

A rekultivacios engedélyek beszerzésérdl, valamint a mikodési és beruhéazasi Gsszeggel

hétralékkal rendelkezé érintett 5nkormanyzatoknak levelet kiildtiink ki.

Szombathely, 2014. december 9.

\\N&\
Tisztelettel: I1iéy Karoly

Tarsulasi Tanacs Elnoke
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