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2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak 2015 februar 18-i Ulésére

Tajékoztaté a 2014. december 17-i Tarsulasi Tanacsulés 6ta elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az aldbbiakban tajékoztatjuk a 2014 december 17-i Tarsuldsi Tanacsulés ota elvégzett
munkakrol:

1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,Nyugat-dunantili Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolédo feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 palyazathoz  kapcsolédéan a mérnoki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzéséhez

kapcsolédoan:

- A FIDIC mérndki, mUszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnéki Zrt.—
Westber Mérndki Iroda Kft az épitési szerzédéshez kapcsolédoan a miUszaki ellendri
tevékenységet folyamatosan ellatta, a tevékenység ellenérzése folyamatos. A kivitelezés
muiszaki ellendérzését a Mérnck az épitési helyszineken elvégezte. A kooperacios

értekezletek kétheti rendszerességgel kertilnek megtartasra.

- A Tajékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and Partners
Kommunikaciés és Tanacsadé Iroda Kft. szerzédott. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonositdé szamu palyazatoz kapcsolédoan az elfogadott Kommunikaciés és cselekvési terv
szerinti tajékoztatast segitdé dokumentumok készitése, javitasa, véleményezése és
egyeztetése folyamatos. A ,westhull.hu” honlapunkon az Aktuadlis pont alatt a projekt

keretében tortént események ismertetése folyamatos.

A komposztalé ladak telies mennyisége kiszallitasra kerult, az igénylések regisztralasat, az
igénylékkel és az 6nkormanyzatokkal valé kapcsolattartast folyamatosan végzi a Tarsulassal
egyeztetettek szerint. A 27.500 db komposztald lada kb. 99%-a kiosztasra kertlt. A

szerz6dések dokumentalasat a Forras Unio Kft végzi.

- Az Altaldnos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forras Unié Kft a havi

Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a



projekttagokkal és a Kozremikodé Szervezettel. A Kozrem(ikédd Szervezet részére
rendszeres adatszolgaltatast végez, az idészakos kételezé beszamolokat és elszamolasokat
elkésziti.

A szerzGdéseinknek megfeleléen az aktualis kifizetéseinket teljesitettuk, a szamlak
szlkséges Onerd és szilkséges esetekben az afa része atutalasra keriilt.

Elszamolasok adatai EMIR rendszerbél:

Elszamolas Elszamolas
Gtem | orezama. |veérkezésenek jovahagyisanak |, Génelt | Kifizethets

1; 2 2013.12.17 2013.12.18 4 429 590 4 429 590
1 3 2013.12.18 2013.12.18 517 481 903| 517 481 903
2. i 2013.09.19 2013.10.25 7 124 358 7 124 358
2. 4 2014.03.12 2014.03.18 5 188 268 5 188 268
2, 5 2014.04.16 2014.04.24 45 056 800 45 056 800
2, 6 2014.05.08 2014.05.10 49 943 070 49 943 070
2. 7 2014.07.03 2014.07.07 6 079 610 6 079 610
25 8 2014.07.13 2014.07.17 99 886 140 99 886 140
2. 9 2014.07.24 2014.08.01 141 229 491 125 852 472
2, 9 2014.08.08 2014.08.08 78 825 707 15377 019
2. 10 2014.08.21 2014.09.04 109 437 727 109 437 727
2. 11 2014.11.24 2014.11.24 310739 278 11 307 975
2. 11 2014.09.25 2014.10.06 942 058 207 | 930 750 232
2 12 2014.11.25 2014.12.09 391 566 053| 373 781 961
2 13 2015.02.04 2015.02.05 83 319 487 853 628
2. 13 2014.12.08 2014.12.13 137 344 907 117 996 594
2. 14 2014.12.11 2014.12.13 3 570 000 3 570 000
3. - - 1286 186 0

Osszesen:| 2934 566 782 | 2 424 117 347




A Koézremiik6dd Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridére
torténd elkuldését ellenériztik és figyelemmel kisértiik.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végzi. A kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértik, az
épitést a Mérnok szervezet kozremikodésével ellendriztiik.

Kivitelezés allasa az alabbi munkaterleteken:

Szombathely:

Technolégia telepitésre keriilt, elektromos bekétése folyamatban. Kerités elkészilt — az
eszkozok atszallitasa folyamatban. A gazszolgaltatoi szerzédés alairasa megtoértént. A
telefonvonalat a  Magyar Telekom kiépitette. Kulsé elektromos halozat kiepitése, a
térvilagitas, lampatestek kihelyezése befejezédott.

A hasznalatbavételi engedély beszerzése folyamatban van.

A Tarsulés és a projektben kézrem(ikodd szervezetek 2015. jan. 30-an helyszini bejarast
tartottak a szombathelyi Valogatém( épitési terlletén a Tarsulas teriletén jelenleg
hulladékszolgaltatast végzék meghivasaval. A bejaras alkalmaval bemutatasra kertlt a

szombathelyi hulladékkezelé kézpont épilete, a kézi valogaté technoldgiai gépsor és
ismertettiik a probaiizemi feltételeket.

A Kivitelez6 a szikséges probaiizemre vonatkozoé megallapodas targyaban a targyalasokat
megkezdte a probaiizemet végzo lehetséges szolgaltatdval.

Kérmend hulladékudvar:

Terfigyel6 rendszer kiépitése folyamatban. Elektromos ellatas rakotés hianyzik. Eszkézok
kiszallitasa megtértént.

Répcelak hulladékudvar:

Terfigyel6 rendszer kiépitése folyamatban. Elektromos ellatas rakétés hianyzik. Eszkézok
kiszallitasa megtértént.

Biik hulladékudvar:

Terfigyeld rendszer kiépitése folyamatban. Vizjogi Uzemeltetési engedély kiadasra kerilt.
Végleges elektromos ellatas kiépitése folyamatban. Eszkézok kiszallitasa megtortént.
Pankasz hulladékudvar:

Terfigyel8 rendszer kiépitése folyamatban. Elektromos ellatas rakotés hianyzik. Eszkézok
kiszallitasa megtértént.

Rabahidvég hulladékudvar:

A munkaterilet viztelenitése folyamatos, belsé ut leaszfaltozva, térburkolat épitése
folyamatban. Mérnék felszdlitotta Vallalkozét, hogy a munkak hataridére torténs befejezése
érdekében a szikséges munkaszervezési intézkedéseket haladéktalanul tegye meg!
Vallalkoz6 a szilkséges intézkedéseket megtette, jelenleg a szerzédéses hataridé tarthato.



Tajekoztattuk a Vallalkozét, hogy a hulladékgyiijté konténerek szallitasi hatarideje
2015.02.25. , amit kértiink a munkak Utemezésében figyelembe venni.

Szentgotthard:

A munkaterilet viztelenitése folyamatos. CKT betonozas folyamatban. A gytijtdkonténerek
fogadasara a telep varhatoéan 2015. februar 15-t6l lesz alkalmas.

Hulladékgyiijté szigetek:

80 db hulladékgydijté sziget elkészult (névénytelepités nélkil).

A hulladékszigetekre kerulé edényzet kiszallitasardl kilén egyeztetés folyt az érintett
Onkormanyzatokkal. A kiszallitasok befejezédtek. Kévetelések:

1. sz. kovetelés (csapadékos idéjaras és kovetkezményei Szentgotthard és Rabahidvég

épitési helyszineken ) bejelentést a Vallalkozé benyujtotta 2014.09.29 - én Mérndk valaszat
megadta.

2. sz. kovetelés (Uzemeltetdé hianya) bejelentést a Vallalkoz6é benyuijtotta 2014.11.07 - én
Mérnék valaszat megadta.

3. sz. kovetelés (Szombathely elektromos csatlakozas idépontjanak elhiizédasa) bejelentést
a Vallalkozé benyuijtotta 2014.11.17 — én. Mérnék valaszat megadta.

4. sz. kovetelés (Kormend elektromos csatlakozas idépontjanak elhizodasa) bejelentést a
Véllalkozé benyujtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta

5. sz. kovetelés (Pankasz elektromos csatlakozas idépontjanak elhlizédasa) bejelentést a
Vallalkozo benyujtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta

A Merndk a kovetelések kapcsan részletezd kutatas benyujtasara szolitotta fel a kivitelezd
Vallalkozot. Vallalkozé altal a kévetelések kidolgozasa folyamatban.

A 3-as, 4-es, 5-0s kovetelés kapcsan a Tarsulas és a projektben kézremiikodé szervezetek
2015. febr. 3-an megbeszélést tartottak a Kézremiikédd Szervezettel.

A prébaiizem és végleges Uzemeltetés targyaban is atbeszélésre keriiltek a beruhazas
elhtizédasat okozé problémak és lehetséges kockazatok, illetve javaslat tértént a jelenleg
ismert elszamolhatdsagi véghataridé meghosszabbitasara.

Az elektronikus csatlakozasok elhlizédasa miatt a projekt megvaldsitasanak hataridejére
vonatkozoan modositasi kérelem Osszeallitasa van folyamatban.

Eszkézbeszerzések

Az eszkdzbeszerzésekre vonatkozéan a SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kotott
szerzédeseink értelmében a teljesitési véghataridé 2015. februar 25. napja.



Az eszkézok végleges telepitési helyre torténs leszallitasa kevés kivétellel befejezédétt, a
hianyzo telepiilésekre jelenleg folyik a kiszallitas. A biki, a répcelaki és a pankaszi
hulladékudvarokba a  konténerek kiszallitasa megtortént. A szigetekre  kertils
gyujtékonténereket februarban szallitjia le maradéktalanul a SIEX Kft. A Pappas Kft szintén
februar végén szillitia le a szombathelyi Valogatém(i helyszinére a beszerzett
gépjarmliveket.

Egyéb

A Forrés Unio Kft, a Young & Partners Kit . @ Féber Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyljtott Negyedéves jelentések, az ORSEG-2013 Konzorcium altal benydijtott havi
jelentések észrevételezése, szllkség esetén a hibak javitasara vald felszolitas, majd
elfogadasa megtértént.

Az (zemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. decemberében ismételten levelet
kaldtunk a Foéldmvelésiigyi Minisztérium részére, melyben az Uzemeltetés kapcsan
felmeriilé jogi ellentmondasokat jeleztuk az Uzemeltetés és a projektben meghatarozott
projektcélok, tarsulasi vallalasok tekintetében. A levelunkre valasz még nem érkezett.

A Biczi és Turi Ugyvédi Iroda az tizemeltetési kérdések kapcsan készitett Jogi allasfoglalasat
2015. januar 22-én ismételten atdolgozta. Kiegészitett allasfoglalasa a kovetkezoket
tartalmazza:

» K6z6s cégalapitas és ,,in house” beszerzés

Az el6zé pontban felvazolt konstrukcié tovabbgondolasaval egy Ujabb — Tarsulas altal
felvetett - modell lehetésége merdl fel. Ennek lényege az, hogy a Tarsulas, és a jelenleg
kézszolgaltatast végzs tarsasagok koézésen alapitanak €gy gazdasagi tarsasagot
(tovabbiakban: Tarsasag). A Tarsulas minimalis részesedéssel vesz részt a Tarsasagban, a
kdzszolgaltatok tulajdoni aranya pedig az altaluk ellatott tertleten &16 lakossag aranyan
alapul.

A Tarsasag a Tarsulastél kapott megbizas alapjan - ,in house’- végzi a szelektiv
hulladékgyUjtést, szallitast és kezelést, tovabba Uzemelteti a KEOP tamogatassal
megvalosult létesitményeket, valamint haszndlia és mikodteti a KEOP tamogatassal
beszerzett eszkdzoket.

Az egyes tarsult énkormanyzatok és a kozszolgaltatok kozotti szerzédések hatalyban
maradnak és a nem szelektiv hulladékgytijtést, szallitast és kezelést fednék le. 3



A Jogi allasfoglalas tartalmazza ezen lehetséges konstrukcié vonatkozasaban a felmeriilé
problémakat is.

2. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szamui Tamogatasi

Szerzédés modositasai:

- A Tamogatasi Szerzédés 2013. aprilis 15-én kelt 1. sz. modositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalodsitasi Munkak elszamolhat Osszkoltségének 86,067228%-a.
(A eredetileg 2012. oktober 26-an megkététt szerzédés szerint a tamogatas mértéke a
Projekt elszamolhato 6sszkéltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft. )

- A Tamogatasi Szerzédés (2013.szept. 25. ) 2. sz. médositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvaldsitasi Munkak elszamolhaté Osszkoltségének 93,193788%-a,
de legfeljebb 1.861.790.537-, Ft.

- A Tamogatasi Szerzédés 3. sz. modositasa: (2013.nov.29.)
A projekt megvalésitasanak tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a modositas értelmében
2015 év 06 ho 23 nap. A Tamogatasi szerzédés mellékletében rogzitett Kézbeszerzési (6.
sz. melléklet), Pénzigyi (4. sz. melléklet), és Cselekvési tervek modositasa (aktualizalasa)
volt szikséges a projektben meghatarozott egyes hataridék valtozasa miatt, tovabba a
pénzigyi Gtemterv a kommunikacios vallalas Kotelez tajékoztatés és nyilvanossag (TE),
valamint a Szemléletformalas, ismeretterjesztés (AJ) feladatokra meghatarozott becsiilt

eértékek aranyainak tekintetében.

- A Tamogatasi Szerzédés 4. sz. médositasa (2013 nov. 29. ) :

Az épitésre vonatkozo kozbeszerzési eljaras fedezethianyanak kiegészitésére a
2013.10.15-i IH déntés alapjan a modosult értékek:

A projekt elszamolhato koltség 6sszege: 2.623.610.858 - Ft
A tdmogatas 6sszege: 2.445.042.341 - Ft
Nem elszamolhato kéltség 975.000,- Ft

Sajat forras osszege: 179.543.517 - Ft



A projekt kivitelezésének médositott ideje: 2013.11.29. — 2015.05.23 -ig terjed.

- A Tamogatasi Szerz6dés 5. sz. médositasa (2014.04.08):

Az eszkézbeszerzésre vonatkozé kozbeszerzési eljarasban  kialakult fedezethiany

problémajat orvosolandé a kévetkez a tamogatasmeértéke:
Projekt tervezett 6sszkoltsége: 2.770.886.558- Ft
Az elszamolhato kéltség Osszege: 2.769.911.558 - Ft

A tamogatas 6sszege: 2.581.385.505.- Ft

- A Tamogatasi Szerz6dés 5.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba Iépésének datuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re médosult.

A Projekt megvaldsitasanak napja 2015.07.31 —re modosult.

- A Tamogatasi Szerzédés 6.sz. valtozas bejelentése — folyamatban

Tervezett a Projekt fizikai befejezésének 2015.10.01-re, a projekt megvaldsitasanak

napjanak 2015.10.31 —re valé modositasa.

3. Rekultivacios palyazat elékészitéséhez kapcsol6dé feladatok:

Folyamatosan figyeljik a rekultivacios feladatok ellatasat segité egyéb palyazati
lehetéségeket. Tovabbra sincs benyujthaté palyazat. A korabban megkeért rekultivacios
engedélyek meghosszabbitasanak (gyintézésére az illetékes 6nkormanyzatok figyelmét
felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz kapcsolodo igazgatasi dijak megfizetésérsl
a Tarsulas 2014. julius végén levelet kildétt az illetékeseknek.

Az igazgatasi dijak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskal és Szaknyér 6nkormanyzatok

esetében kérték és egyenlitette ki a Tarsulas.



A rekultivacios terveket készité tervezéktsl a tervek arkalkulaciojanak aktualizalasat kértik
annak érdekében, hogy a 2014-2020 kézti programozasi idészak finanszirozasi igényei kozt
a telepllések rekultivacios kotelezettségének tamogatasahoz az anyagi forrasokat
biztosithassunk.

A mikodési és beruhazasi ¢sszeggel hatralékkal rendelkezé érintett 6nkormanyzatoknak
levelet kuldtink ki.

Szombathely, 2015.02.12.

Tisztelettel:

Tarsulasi Tanacs Elnoke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsuldsi Tanacs a
2014. december 17-i Tarsulasi Tanacsilés o6ta elvegzett munkakrol készillt eléterjesztés
szerinti tajékoztatot elfogadija.

Hataridé: 2015.02.18.
Felel6s: lllés Karoly Tarsulasi Tanacs Elnék

Végrehajtasaért: Lakézi Gabor, PIU vezeté



