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2. SZAMU ELOTERJESZTES
a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak 2015. 05. 04 - i Ulésére

Tajékoztato a 2015. februar 18-i Tarsulési Tanacsulés ota elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!
Az alabbiakban tajékoztatjuk a 2015. februar 18-i Tarsulasi Tanacsllés ota elvégzett
munkakrol:

1. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,Nyugat-dunantdli Regionalis

Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolédo feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  palyazathoz  kapcsolédéan a mérndki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzéséhez
kapcsoloddan:
- A FIDIC mérndki, miiszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnoki Zrt.—
Westber Mérnoki Iroda Kft az épitési szerzédéshez kapcsolodoan a miszaki ellendri
tevékenységét folyamatosan ellatta, a tevékenyseég ellendrzése folyamatos. A kivitelezés
miiszaki ellenérzését a Meérnok az épitési helyszineken elvégezte. A kooperacios
értekezletek kétheti rendszerességgel kertilnek megtartasra.
- A Tajékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and Partners
Kommunikaciés és Tanacsadé Iroda Kft. szerzédétt. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonosité szamu palyazatoz kapcsolédoan az elfogadott Kommunikacios és cselekveési terv
szerinti tajékoztatast segité dokumentumok készitése, javitdsa, véleményezése és
egyeztetése folyamatos. A ,westhull.hu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt
keretében tortént események ismertetése folyamatos. 2015. marcius 4-én sajtokézlemeny
kertlt kiadasra.
A komposztalo ladak teljes mennyisége kiszallitasra kerdlt, az igénylések regisztralasat, a
dokumentumok 6sszegy(ijtését a Forras Uni6 Kft végzi.
- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forras Unié Kft a havi
Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a
projekttagokkal és a Koézrem(ikodé Szervezettel. A Kozrem(ikédé Szervezet részére
rendszeres adatszolgaltatast végez, az idészakos kételezé beszamolokat és elszamolasokat

elkésziti.



A szerzédéseinknek megfeleléen az aktualis  kifizetéseinket teljesitettik, a szamlak

sziikséges 6nerd €s szikséges esetekben az afa része atutalasra kerult.
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tortend elkildését ellendriztik és figyelemmel kisértlk.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végzi. A Kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértik, az
épitést a Mérnok szervezet kozremikodésével ellendriztuk.

A kivitelezé a hasznalatbaveételi eljarasokat minden épitési helyszinen elinditotta,

Szombathely és Kérmend teriletekre az illetékes hatésag a jogerbs épitési engedélyt kiadta.

Kivitelezés allasa az alabbi munkaterileteken:

Szombathely: Tereprendezés elkészilt, névénytelepités folyamatban.

Kérmend hulladékudvar:  Elektromos ellatas rakoétés hianyzik.

Répcelak hulladékudvar: Elektromos ellatas rakétés hianyzik.

Biik hulladékudvar: Elektromos ellatas rakotés hianyzik.

Pankasz hulladékudvar : Elektromos ellatas rakotés hianyzik.

Rabahidvég hulladékudvar: Novénytelepités folyamatban. Elektromos ellatas rakotes
hianyzik.

Szentgotthard: Novénytelepités folyamatban. Behatolas jelzé rendszer kiépitése

folyamatban. Elektromos ellatas rakotés hianyzik.
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Hulladékgyiijté szigetek:
80 db hulladékgytijté sziget elkészilt, nbvénytelepités elkészult.

Prébaiizem:
A hulladékkezelési engedély rendelkezésre all.
Probatizemi tervet a Mernok jévahagyta. A Vallalkozé a probatizemi betanitasokat

megkezdte. A probalizem a meghatéarozottak szerint folyik.

Kivitelez6i kdvetelések:

1. sz. kovetelés (csapadékos iddjaras és kovetkezményei Szentgotthard és Rabahidveg
épitési helyszineken ) bejelentest a Vallalkozé benyuijtotta 2014.09.29 - én Mérnok valaszat
megadta.

2 sz kovetelés (Uzemeltetd hianya) bejelentést a Vallalkozo benyujtotta 2014.11.07 - én
Mérnok valaszat megadta.

3. sz. kovetelés (Szombathely elektromos csatlakozas idépontjanak elhuzodasa) bejelentést
a Vallalkozé benyuijtotta 2014.11.17 —én. Mérnok valaszat megadta.

4. sz. kovetelés (Kérmend elektromos csatlakozas idépontjanak elhlizodasa) bejelentést a
vVallalkozé benyuijtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta

5 sz kévetelés (Pankasz elektromos csatlakozas idépontjanak elhtizodasa) bejelentést a
Vallalkozé benyujtotta 2014.11.18 — an. Mérnok valaszat megadta

A Mérndk a kovetelések kapcsan részletezé kutatas benyuijtasara szolitotta fel a kivitelezd
Vallalkozot. Vallalkozo altal a kévetelések kidolgozasa folyamatban.

A 3-as, 4-es, 5-6s koveteles kapcsan a Tarsulés és a projektben kozremiikodd szervezetek

2015. febr. 3-an megbeszélést tartottak a Kézremiikodd Szervezettel.

Eszkozbeszerzések

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel Kkétott szerzédeseink alapjan minden eszkdz beszerzésre
kerult, az eszk6z6khoz kapcsolodd oktatasok megtartasra kerltek.

A leszallitott eszkozok védelme érdekében telephelyi, géptorési ill. Casco biztositast
kétottunk — tobb  biztositotol bekért ajanlat utan — a Generali Biztositoval, mint a

legkedvezobb ajaniatot tevé szolgaltatoval.



Egyéb

A Forras Unié Kft, a Young & Partners Kft , a Fober Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyujtott Negyedéves jelentések, az ORSEG-2013 Konzorcium altal benyuijtott havi
jelentések sszrevételezése, szikség esetén a hibak javitasara valo felszdlitas, majd

elfogadasa megtértent.

Az Uzemeltetési probléma kezelése érdekében 2014. decemberében ismételten levelet
kildtank a Foldmavelésugyi Minisztérium részére, melyben az lizemeltetés kapcsan
felmertilé jogi ellentmondasokat jeleztik az lizemeltetés és a projektben meghatarozott

projektcelok, tarsulasi vallalasok tekintetében. A leveltnkre valasz még nem érkezett.

A Biczi és Turi Ugyvédi Iroda az tizemeltetési kérdések kapcsan keészitett Jogi allasfoglalasat

atdolgozva atadta. Kiegészitett allasfoglalasa a kovetkezoket tartalmazza:

,, Kbzos cégalapitas és ,in house” beszerzés

Az el6z6 pontban felvazolt Kkonstrukcié tovabbgondolasaval egy Ujabb — Tarsulas altal
felvetett - modell lehetésége merdl fel. Ennek lényege az, hogy a Tarsulas, és a jelenleg
kozszolgaltatast  végzd tarsasagok kozosen alapitanak egy gazdasagi tarsasagot
(tovabbiakban: Tarsasag). A Tarsulas minimalis részesedéssel vesz részt a Tarsasagban, a
kozszolgaltatok tulajdoni aranya pedig az altaluk ellatott teruleten €16 lakossag aranyan
alapul.

A Tarsasag a Tarsulastol kapott megbizas alapjan - in house™ végzi a szelektiv
hulladékgytijtést, szallitast és kezelést, tovabba tizemelteti a KEOP tamogatassal
megvalosult létesitményeket, valamint hasznalia és mukodteti a KEOP tamogatassal
beszerzett eszkozoket.

Az egyes tarsult 6nkormanyzatok és a kozszolgaltatok kozotti szerzédések hatalyban
maradnak és a nem szelektiv hulladékgydijtést, szallitast és kezelést fednek le. ,

A Jogi allasfoglalas tartalmazza ezen lehetséges konstrukcié vonatkozasaban a felmeruld
problémakat is.

Az RMT —ben meghatarozott tizemeltetési koncepcid jelen jogszabalyi hattérnek nem felel
meg, a koncepcio atdolgozasa szikseges, melyre Forras Unid Kft javaslatot tett. A

megkuldétt javaslat értékelése folyamatban van.



A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szamu Tamogatasi Szerzédés

modositasai:

- A Tamogatasi Szerzédés 2013. aprilis 15-én kelt 1. sz. modositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalésitasi Munkak elszamolhato 6sszkoltségének 86,067228%-a.
(A eredetileg 2012. oktober 26-an megkotott szerzédés szerint a tamogatas mértéke a
Projekt elszamolhatd bsszkdltségének 78,903303 %-a, de legfeljebb 1 576 300 588,- Ft.)

- A Tamogatasi Szerzédés (2013.szept. 25. ) 2. sz. modositasa értelmében a projekt
tamogatas mértéke a Megvalésitasi Munkak elszamolhato dsszkoltségének 93,193788%-a,
de legfeljebb 1.861.790.537-, Ft.

- A Tamogatasi Szerzédés 3. sz. moédositasa: (2013.nov.29.)
A projekt megvalositasanak tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a modositas értelmében
2015 év 06 ho6 23 nap.

- A Tamogatasi Szerzédés 4. sz. modositasa (2013 nov. 29.) :

Az épitésre vonatkozo kozbeszerzési eljaras fedezethianyanak kiegészitésére a 2013.10.15-
i IH dontés alapjan a modosult értékek:

A projekt elszamolhato koéltség dsszege: 2.623.610.858,- Ft

A tdmogatas dsszege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszamolhato koltség 975.000,- Ft

Sajat forras 6sszege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésenek modositott ideje: 2013.11.29. — 2015.05.23.-ig terjed.

- A Tamogatasi Szerzédés 5. sz. modositasa (2014.04.08):

Az eszkozbeszerzésre vonatkozo kozbeszerzési eljarasban  kialakult fedezethiany
problémajat orvosolandé a kovetkezd a tamogatasmértéke:

Projekt tervezett ssszkoltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszamolhato koltség 6sszege: 2.769.911.558.- Ft

A tamogatas dsszege: 2.581 .385.505.- Ft

- A Tamogatasi Szerzédés 6.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba Iépésének datuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re modosult.

A Projekt megvalositasanak napja 2015.07.31 —re madosult.



- A Tamogatasi Szerzédés 7.sz. valtozas bejelentése

A kivitelezoi kovetelések bejelentésével osszefuggésben igénylést adtunk be a hataridé
modositasara vonatkozoan.

Hatalyba lépésének datuma: 2015.03.13

A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re modosult.

A Projekt megvalositasanak napja 2015.10.31-re modosult.

Rekultivaciés palyazat elkészitéséhez kapcsolodo feladatok:

Folyamatosan figyeljuk a rekultivaciés feladatok ellatasat segitd egyeb palyazati
lehetéségeket. Tovabbra sincs Gj benyujthato palyazat, azonban a 2015. 04. 23 -an
megtartott TT Ulésen eléterjesztetteknek megfeleléen amennyiben a Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulés és @ Sopron  Térsegi
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati  Tarsulas egyuttmukodesi megallapodast két a
rekultivacié soran torténd egyuttmikodesre, az esetben a 547/2013. (XI11.30.) Korm. rendelet
az egyseéges miikodesi  kézikonyvroél 412.pontja alapjan, miuszaki, szakmai tartalom
noveléssel a Tarsulasunk egyes tagtelepulésén a hulladéklerakok rekultivaciojara a palyazat
benyuijtasara lehetéség nyilhat. A palyazat benyujtasanak lehetéségén dolgozunk.

A korabban megkert rekultivacios engedélyek meghosszabbitasanak tigyintézésére az
illetékes dnkormanyzatok figyelmét felhivtuk!

A rekultivacios terveket Készité tervezoktsl a tervek arkalkulaciojanak aktualizalasat
megkeértik annak &rdekében, hogy a 2014-2020 kozti programozasi idészak finanszirozasi
igényei kozt a telepulések rekultivacios kotelezettségének tamogatasahoz az anyagi

forrasokat biztosithassunk.

A miikodési és beruhazasi dsszeggel hatralékkal rendelkezé érintett dnkormanyzatok fele

torténsd intézkedésekrol kalon eléterjesztés készult.

Szombathely, 2015. aprilis 28. \M !
\

Tisztelettel: lliés Karoly

Tarsulasi Tanacs Elndke



Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi Tanacs a
2015. februar 18-i Tarsulasi Tanacsulés ota elvegzett munkakrol készult eléterjesztés szerinti
tajékoztatot elfogadja.

Hatarido: 2015. majus 4

Felelds: lllés Karoly Tarsulasi Tanacs Elnok

Végrehajtasaert: Lakézi Gabor, PIU vezetd



