

8. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. október 1-i ülésére a Sopron-Vas 2015 Konzorcium által megvalósítandó KEOP-2.3.0/2F-2008-0006. azonosítóval nyilvántartott térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációs programja projekt előkészítéséről és megvalósításáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Környezet és Energia Operatív Program alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje a környezeti problémákat, javítva ezzel a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz való alkalmazkodását. A célok elérését szolgálja a települési szilárdhulladék-lerakók térségi rekultivációs programja keretében meghirdetett KEOP-2.3.0/2F-2008 pályázati felhívás is.

A 2007-13. évekre szóló Európai Unió által biztosított támogatások felhasználásának időszaka 2015. december 31. napjával zárul. Eddig a napig kell befejezni a még futó projekteket. A Kormányzat az időszak végén még meglévő szabad pénzeszközök felhasználása érdekében forrásmentés céljából biztosított lehetőséget - mások mellett - korábban már lezárt KEOP projektek újraindítására és további feladatok megvalósítására.

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (9400 Sopron, Fő tér 1.) sikeresen pályázott és valósította meg a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006. azonosítóval nyilvántartott projekttel a térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációs program I. ütemét. (<http://www.hulladek.sopron.hu/index.html>) A rekultivációs programból technikai okok miatt kimaradt, a projekterületen lévő nagyterjedésű, részben üzemelő Sopron Harkai úti hulladéklerakó.

Az Irányító Hatósággal folytatott előzetes egyeztetés alapján megnyílt a lehetőség arra, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén elhelyezkedő 12 település települési szilárdhulladék-lerakója, amelyek a tervezés és engedélyeztetés szintjén megfeleltek a kiírás feltételeinek, egy konzorciális együttműködési megállapodással szintén bekerülhetett a programba.

Erről a lehetőségről az áprilisi ülésen tájékoztattam a tisztelt Társulási Tanácsot.

A Társulási Tanács 7/2015. (IV.23.) számú határozatával jóváhagyta az előkészítési munkák megkezdését, a megállapodások megkötését és a feltételes közbeszerzések lebonyolítását. Amint az akkori tájékoztatóban elhangzott, volt kockázata a befektetett erőforrásoknak és munkának, ha a rendkívül feszített tempójú előkészítés ellenére az eljárásokat nem sikerült volna pl. egy jogorvoslat, vagy egyéb probléma okán befejezni.

Az Irányító Hatóság és a Konzorcium jó és hatékony együttműködésének is köszönhetően az erőfeszítéseket eddig siker koronázta. Valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás

jogorvoslat nélkül zárult le, az utolsó két kivitelezési szerződés aláírása az előterjesztés készítésének időszakában már folyamatban van, a többi szerződés aláírása pedig megtörtént. E szerződések hatályba léptető feltétele volt a támogatói döntés megszületése.

A Kormány 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. határozatával döntött a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, illetve hozzájárul a projekt támogatási szerződésének a határozat 1. mellékletében foglaltak szerinti módosításához, azaz a projekt megvalósításához a bruttó 1 394 614 991,- Ft többlet forrás biztosításához. Ez az összeg megegyezik az igényelt támogatás összegével.

A Nyugat-dunántúli régió területén két hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás, mint projektgazda a 13 térségi hulladéklerakó rekultivációját a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 számú „Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” támogatott projekt folytatásaként, együttműködés keretében kívánja megvalósítani és erre vonatkozóan konzorciumi megállapodást kötöttek (1. sz. melléklet) és elkészítették a projekt kiegészítő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát (RMT).

A projekt műszaki, szakmai tartalmának növelése – a 13 bezárt, települési szilárdhulladék-lerakó vonatkozó jogszabály (20/2006 (IV.25) Korm. r.) alapján meghatározott és jogerősen elrendelt rekultivációja illeszkedik a projekt eredeti céljához és nem változik negatív irányba a pályázat benyújtásakor vállalt monitoring-mutatók, output és eredményindikátorok értéke. A kiegészítés megvalósításával a projekt alapvető célja kiteljesedik: a 13 települési hulladéklerakó térségi rekultivációjával a Rába folyó vízgyűjtőjén a természetes vizek védelmi szintje növekszik és további 400 km² területre terjed ki és további 76650 lakost érint közvetlenül, a települési környezetminőség javulásával.

Projekt adatok

A projekt címe (tárgya)	SOPRON-VAS 2015 KONZORCIUM HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSAI MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN LÉVŐ 13 TÉRSÉGI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓ REKULTIVÁCIÓJA
Projektgazda neve	SOPRON-VAS 2015 Konzorcium Konzorciumi vezető: Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Sopron Konzorciumi tag: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Szombathely
Projektgazda székhelye	9400 Sopron, Fő tér 1.
Érintett települések száma	13
Közvetlenül érintett lakosság (fő)	76 649
A projektben rekultiválásra kerülő lerakók száma	13
A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigénylésére	nem jogosult
Összes nettó költség	1 098 122 040.- Ft
Összes bruttó költség	1 394 614 991.- Ft

A rekultivációs engedélyek kötelezettjei a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén:

- 1) Alsóújlak Község Önkormányzata 9842 Alsóújlak, Csurgó u. 15/a
- 2) Bozzai Község Önkormányzata 9752 Bozzai, Fő u. 30.
- 3) Duka Község Önkormányzata 9556 Duka, Kossuth L. u. 94.
- 4) Harasztifalu Község Önkormányzata 9784 Harasztifalu, Fő u. 23.
- 5) Kemenespálfa Község Önkormányzata 9544 Kemenespálfa, Damjanich u. 3.
- 6) Kistrákos Község Önkormányzata 9936 Kistrákos, Fő u. 43.
- 7) Ölbő Község Önkormányzata 9621 Ölbő, Fő u. 32.
- 8) Pankasz Község Önkormányzata 9937 Pankasz, Fő u. 64.
- 9) Rum Község Önkormányzata 9766 Rum, Béke u. 22.
- 10) Sajtoskál Község Önkormányzata 9632 Sajtoskál, Petőfi u. 21.
- 11) Szentgotthárd Város Önkormányzata 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
- 12) Torony Község Önkormányzata 9791 Torony, Rohonci u. 6.

Megjegyzendő, hogy korábban valamennyi érintett társulási tag önkormányzatot több ízben felszólított a PIU szervezet a lejáró rekultivációs engedélyek meghosszabbítására. Az eljárások igazgatási szolgáltatási díját a Társulás ezt követően meg is térítette azon önkormányzatok számára, akiknél a hosszabbítást végrehajtották. A jelen projektben csak ezek az önkormányzatok vehettek részt. A mulasztók igazgatási területén található lerakók sorsa ma még bizonytalan, mivel az újabb rekultivációs kiírásokról a 2014-20-as időszakra nézve nem rendelkezünk még információval.

Az önerő finanszírozásának bemutatása

		Tagok neve:	Pénzügyi hozzájárulás mértéke*		Lakos szám (2007)	Területi érintettség	Tulajdonjog
			ezer Ft	%	fő	igen/nem	igen/nem
Társulásban részt vevő önkormányzatok	Projektgazda	1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	0	0	61249	igen	igen
	Partner/ Projektben résztvevő önkormányzatok	2. Alsóújlak Község Önkormányzata	0	0	599	igen	igen
		3. Bozzai Község Önkormányzata	0	0	320	igen	igen
		4. Duka Község Önkormányzata	0	0	211	igen	igen
		5. Harasztifalu Község Önkormányzata	0	0	153	igen	igen
		6. Kistrákos Község Önkormányzata	0	0	217	igen	igen
		7. Kemenespálfa Község Önkormányzata	0	0	386	igen	igen
		8. Ölbő Község Önkormányzata	0	0	728	igen	igen
		9. Pankasz Község Önkormányzata	0	0	456	igen	igen
		10. Rum Község Önkormányzata	0	0	1202	igen	igen
		11. Sajtoskál Község Önkormányzata	0	0	370	igen	igen
		12. Szentgotthárd Város Önkormányzata	0	0	8835	igen	igen
		13. Torony Község Önkormányzata	0	0	1924	igen	igen
		Összesen:	13	0	0	76 650	igen
	Projektben kívüli tag települések	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (39 tag)	0	0	108454	nem	nem
		Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (127 tag)	0	0	260543	nem	nem
Összesen:	166	0	0	368997	nem	nem	

Amint látható, a projekt támogatási intenzitása 100 %. Önerő biztosítására nincs szükség. Egyetlen elem költségét kell a konzorciumi tagoknak finanszírozni, ez az előzetes szakértői munka, az RMT elkészítésének a projektben nem elszámolható költsége. Ebből 1.081.710,- Ft összegre a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, míg 6.568.290,- Ft összegre a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vállalt kötelezettséget. A költségek megosztásának vetítési alapja a kivitelezés becsült költségének aránya volt társulásonként meghatározó.

A beszerzési és közbeszerzési eljárásokat a Konzorcium bonyolította le. A Közbeszerzési Bizottságban Társulásunkat Szabóné Marton Erzsébet projekt menedzser, valamint Lakézi Gábor PIU vezető képviselte. A Konzorciumot vezető Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Képviselőtét dr. Sárvári Szabolcs Sopron MJV jegyzője és Kosztka László a STKH Kft. ügyvezetője látta el, dr. Kretter Diána közbeszerzési jogi szakértő pedig a tanácsadó szervezet, a Biczi és Túri Kft. képviselőtét ellátó tagként vett részt benne. Tekintettel arra, hogy a soproni projekt újranyitásával működik a projekt, a Bizottság a soproni társulás szabályozása szerint látta el feladatát és a döntéshozói szerepet értelemszerűen Mágel Ágost a Társulás elnöke töltötte be.

A kivitelezési munkákra vonatkozó szerződések azóta létrejöttek, így a mérnök, az általános projekt-menedzsment, valamint a nyilvánosság biztosítását szolgáló PR költsége a továbbiakban a tényleges társulásonkénti rekultivációs költségek arányában oszlanak meg. A társulások a támogatási összegeket ezen arányoknak megfelelően megosztva kapják meg a támogatótól és a kifizetések is társulásonként történnek. Az Irányító Hatósággal történt egyeztetés alapján így elkerülhetővé vált az, hogy átszámlázás következtében vissza nem igényelhetően dupla ÁFA fizetési kötelezettség álljon be a társulások közti elszámolás során.

A projekt kivitelezési befejezési határideje 2015. november 30. napja. Az elszámolási határidő 2015. december 15.

Ezek a feszített határidők valamennyi érintett résztvevőre nézve rendkívül nagy terhet, pontosságot és intenzív munkát követelnek meg.

Sorszám	Feladat	Szerződött partner	Nettó összeg (Ft)
1	Közbeszerzési jogi tanácsadó	Biczi és Túri Kft.	16.130.000,- HUF
2	Alsóújlak településen hulladéklerakó rekultivációja	MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság 3527 Miskolc, Besenyői út 26.	72.420.000,- HUF
3	Bozzai településen hulladéklerakó rekultivációja	Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. 9400 Sopron, Ipar krt. 13.	49.832.450,- HUF
4	Duka településen hulladéklerakó rekultivációja	Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. 9400 Sopron, Ipar krt. 13.	58.861.300,- HUF

5	Harasztifalu településen hulladéklerakó rekultivációja	MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság 3527 Miskolc, Besenyői út 26.	133.032.000,- HUF
6	Kisrákos településen hulladéklerakó rekultivációja	Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. 9400 Sopron, Ipar krt. 13.	49.444.325,- HUF
7	Ölbő településen hulladéklerakó rekultivációja	West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.	101.671.800,- HUF
8	Pankasz településen hulladéklerakó rekultivációja	West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.	88.129.100,- HUF
9	Rum településen hulladéklerakó rekultivációja	West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.	109.616.175,- HUF
10	Sajtoskál településen hulladéklerakó rekultivációja	Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 5.	84.578.000,- HUF
11	Szentgotthárd településen hulladéklerakó rekultivációja	MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság 3527 Miskolc, Besenyői út 26.	140.777.500,- HUF
12	Torony településen hulladéklerakó rekultivációja	GEO-ÉP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 1116 Budapest, Építész u. 9-12.	8.222.500,- HUF
13	Kemenespálfa településen hulladéklerakó rekultivációja	Bazaltech Mérnöki Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 5.	3.626.000,- HUF
14	Független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására 13 településen	T+SZ Rekulti Konzorcium TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológia Fejlesztő Kft. 1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 76. b. ép. 1. em. 1. a. Szemes és Fia Kft. 9700 Szombathely, Vak Bottyán u. 13.	21.200.000,- HUF
15	Általános menedzsment szolgáltatások ellátása	Keo-Projekt Kft. 4432 Nyíregyháza, Izabella utca 80.	7.450.000,- HUF
16	Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása	Karakter XXI. Bt. 9400 Sopron, Mészverem u. 4.	7.850.000,- HUF


	Összesen:		
17	Sopron településen hulladéklerakó rekultivációja	West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber u. 1.	144.647.860,- HUF
	Összesen nettó:		1.089.639.010,- HUF
19	27% ÁFA		294.202.533,- HUF
	Mindösszesen		1.383.841.543,- HUF
17	RMT készítése NYDRHÖT-t terhelő része (nettó)	BDS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1072 Budapest, Akácfa utca 12-14. 7. em. 6.	6.568.290,- HUF
	27% ÁFA		1.773.438,- HUF
	Bruttó összeg		8.341.728,- HUF

A projekt finanszírozására biztosított támogatás a feltételes vállalkozási szerződések összegére fedezetet biztosítanak, a kormányhatározat közzétételével a szerződések hatályosultak, a kivitelezés megkezdődhet.

Javaslom, hogy a Társulási Tanács kérje fel a PIU szervezetet, hogy a szerződéses partnerekkel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekt sikeres megvalósítása, és lezárása érdekében, majd az eredményekről 2016. évi első Társulási Tanács ülésen számoljon be.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a tájékoztatót, valamint a mellékletben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2015. szeptember 26.



Illés Károly
Társulási Tanács Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT:

1./A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a rekultivációs projekt előkészítéséről és a projekt előrehaladásáról szóló előterjesztésben foglaltakat elfogadja és jóváhagyja.

2./A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Konzorciumi megállapodást változtatás nélkül jóváhagyja.

3./ A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a BDS Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal - 1072 Budapest, Akácfa utca 12-14. 7. em. 6. – kötött megbízási szerződésből a Társulásra jutó kötelezettség teljesítésére a 2015. évi költségvetés terhére 6.568.290,- HUF + ÁFA, azaz 8.341.728,- HUF összeget biztosít.

4./ Társulási Tanács felkéri a PIU szervezetet, hogy a szerződéses partnerekkel együttműködve tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekt sikeres megvalósítása, és lezárása érdekében, majd az eredményekről 2016. évi első Társulási Tanács ülésen számoljon be.

Határidő: 1 – 3./ azonnal
4./ 2016. évi első Társulási Tanács ülés

Felelős: Illés Károly a Társulási Tanács Elnöke
A végrehajtásért: Lakézi Gábor, PIU vezető