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Révai Csaba
2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak 2015. november 24-i Glésére

Tajékoztato a 2015. oktdber 1.-i Tarsulasi Tanacsulés ota elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiakban tajékoztatjuk a 2015. oktéber 1.-i Tarsulasi Tanacsilés ota elvégzett

munkakrol:

A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dunantuli Regionalis

Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsol6doé feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 palyazathoz kapcsolédéan a mérndki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozék munkavégzéséhez
kapcsoléddan:

- A FIDIC mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnoki Zrt.—
Westber Mérndki lroda Kft az épitési szerz6déshez kapcsolédéan a miszaki ellendri
tevékenységét szeptember 1-vel szerzddését teljesitette. A Megbizott altal fellgyelt
leadasa lesz szikséges.

- A T4jékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and Partners
Kommunikaciés és Tanacsadd Iroda Kft. szerz6doétt. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonositd szamu palyazatoz kapcsoldddan az elfogadott Kommunikacios és cselekvési terv
szerinti tajékoztatast segitd dokumentumok készitése, javitasa, véleményezése és
egyeztetése folyamatos. A ,westhull.hu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt
keretében tortént események ismertetése folyamatos. Tervezetten a Lakossagi Forum 2015.

december 3-an, a projekt zaro rendezvénye 2015. december 9-én kerul megrendezésre.

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forras Unié Kft, folyamatos

kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Kézrem(ikodé Szervezettel. A



Kozrem(kodd Szervezet részére rendszeres adatszolgaltatast végez, az idészakos kotelezé

beszamolokat és elszamolasokat elkésziti.

A szerz6déseinknek megfeleléen az aktualis kifizetéseinket teljesitettuk.

Elszamolasok adatai EMIR rendszerbdl:

: 5 Elszamolas Elszamolas : . ~
" Elszamolas . _ . _ Igényelt Kifizethet6
Utem : beérkezésének | jovahagyasanak | : .
sorszama ) . tamogatas (Ft) | Osszeg (Ft)
datuma datuma
3. 19 2015.11.01 2015.11.10 0 0

Jovahagyott

A Koézrem(ikddd Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridére

torténé elkuldését ellendriztuk és figyelemmel kisértuk.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértiik,
az épitést a Mérndk szervezet kdzremiikddésével ellendriztiik. A Létesitmény Atadas-atvételi

igazolasa 2015. szeptember 01-én kiadasra kerdilt.

(A Tarsulas és az ORSEG-2013 Konzorcium koézétt 2013. november 29. napjan
Szerzddéses Megallapodas jott létre "Egydsszegl atalanydijas épitési szerz6dés a Nyugat-
dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds megrendel6 " Nyugat-
dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program" targyu, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-
0001 azonositd szamu projekt cimmel. A Szerzddés teljesitési hatarideje a Szerzdédéses
Megallapodas 4.1. pontjdban meghatarozott Kezdési idéponttdl szamitott 540 nap, melyre
tekintettel a megvaldsitas hatarideje 2015. majus 23. A Vallalkoz6 a Megvalositasi
Id6tartamon belll a végleges aramszolgaltatés biztositasat szamara fel nem réhato okbdl (az
aramszolgaltatas biztositasat un. egyetemes szolgaltatoként kizarolag a térségi
aramszolgaltatd, az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. végezheti ) nem tudta
teliesiteni, egyebekben a Vallalkozé szerz6dés szerinti kotelezettségéit hiba- és
hianymentesen, szerz8désszerien teljesitette.

A teljesitési hataridében tértént eltérés kezelésére a Kézremiikddd Szervezettel egyeztetett

jegyz6koényv 2015.09.01-ém alairasra kertdilt. )

Kivitelezéi kovetelések: A Kivitelez6 a korabban benyuijtott kdveteléseitél lemondott.




Eszkozbeszerzések
A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kotott szerzédéseink alapjan minden eszkdz beszerzésre

kerult, az eszk6z6khoz kapcsoldédo oktatasok megtartasra kertltek.

Az lizemeltetési probléma kezelése érdekében tobb levelet kildtink a Foldmiveléstgyi
Minisztérium részére, melyben az Uzemeltetés kapcsan felmerilé jogi ellentmondasokat
jeleztik az Uzemeltetés és a projektben meghatarozott projektcélok, tarsulasi vallalasok
tekintetében. A levelunkre érkezett valaszra 2015.08.05-én egy ujabb levélben megtettik
észrevételeinket.

Az Uzemeltetési probléma megoldasa érdekében tobbszdér személyes targyalast
kezdeményeztink a Kozrem(koddé Szervezetnél, ahol ez Ugyben a kapcsolattartas

folyamatos.

A Biczi és Turi Ugyvédi Iroda altal tdbbszorésen atdolgozott Kézbeszerzés-jogi allasfoglalas
utolsé verzidja a kdvetkezéket tartalmazza:

,» K6z6s cégalapitas és ,,in house” beszerzés

Az el6z6 pontban felvazolt konstrukcié tovabbgondolasaval egy ujabb — Tarsulas altal
felvetett - modell lehet6ésége merdl fel. Ennek lIényege az, hogy a Tarsulas, és a jelenleg
kbzszolgaltatast végzd tarsasagok kozdsen alapitanak egy gazdasagi tarsasagot
(tovabbiakban: Tarsasag). A Tarsulas minimalis részesedéssel vesz részt a Tarsasagban, a
kbézszolgaltatok tulajdoni aranya pedig az altaluk ellatott tertleten él6 lakossag aranyan
alapul. A Tarsasag a Tarsulastdl kapott megbizas alapjan - ,in house”- végzi a szelektiv
hulladékgyUjtést, szallitdst és kezelést, tovabba uzemelteti a KEOP tamogatassal
megvalosult 1étesitményeket, valamint haszndlja és mikodteti a KEOP tamogatassal
beszerzett eszkdzoket. Az egyes tarsult dnkormanyzatok és a kdzszolgaltatok kozott
szerz8dések hatalyban maradnak és a nem szelektiv hulladékgydijtést, szallitast és kezelést
fednék le. , A Jogi allasfoglalas tartalmazza ezen lehetséges konstrukcié vonatkozasaban a

felmertilé problémakat is.

Az Uzemeltetési szerz6dés elbGkészitését a Forras Unié Kft koordinalja és végzi a
gazdasagossagi szamitasok aktualizalasat is. TObb alkalommal személyes megbeszélésre
kerllt sor a Tarsulas tagtelepulésein kozszolgaltatast végz6 szervezetekkel (6 szervezet
jelenleg). Folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettek bevonasaval az Uzemeltetési
koncepcié véglegesitésének és az Uzemeltetdi szerz6dés elbkészitésének targyaban. A
Forras Uni6 Kft altal készitett munkakdzi anyagokra a SZOMHULL Kft. és a Zala-Depo Kift.
tette meg észrevételeit. A legutobb véleményezésre megkuldott Ujabb javaslat 2015.10.27-

én kerult megkuldésre a Kdzszolgaltatoknak.



A legutébbi Gzemeltetési megbeszélésre 2015. november 2-an kerllt sor a Varoshazan az
érintett Kdzszolgaltatok személyes részvételével. A felvazolt koncepcidval, gazdasagossagi
kalkulacidval kapcsolatosan szolgaltatok jelezték, hogy tobb olyan koltség is felmerul még,
amivel a bemutatott szamitads még nem foglalkozik. A végleges dontéshez a kdzszolgaltatok
altal nyujtott informaciok figyelembevételével tett Ujabb elfogadott kalkulacido szukséges.
Ehhez kértuk a Forras Unio Kft.-t a gazdasagossagi kalkulacio atszamitasara. A szervezet a
gazdasagossagi kalkulaciot a kérteknek megfeleléen atszamitja, ehhez az alabbi
adatszolgaltatast kérte be Kdzszolgaltatoktol.

o A hulladék udvarok és a valogatdmi Uzemeltetéshez, valamint a szelektiv hulladék
gyUjtési feladatokhoz milyen tovabbi eszkdzokre van szikségik? Ezeknek milyen bérleti
vagy Uzemeltetési tébbletkolisége van?

o A korabban megkuldétt MEKH adatszolgaltatason felll milyen begydijtési koltségekkel

szamolnak a szelektiv gyljtés kiterjesztése esetén (forint/kg fajlagos koltség)?

MULLEX Kft, SZOMHULL Kft. és K8szeg Varosgazdalkodasi Kft. valaszolt a kérdésekre, a
tobbi szervezet nem. Az egyeztetettek alapjan a kapott visszajelzéseknek megfeleléen az

anyagok atdolgozasat varhatéan 2015. november 3. hetében kapjuk meg.

A Kozrem(kodd Szervezettel tortént egyeztetés szerint a projekt az Gzemetetbi szerzdés
megkotésének hianya esetén is kdvetkezmények nélkul elszamolhaté. 2017. marcius 31-ig

az uzemeltetés megoldasa pétolhato.

Egyéb

- A projektben 2015. okt.29-én helyszini ellenérzésre kerult sor. Az ellenérzés kiterjedt
a dokumentum alapu ellen6rzésre és a helyszini ellenérzésre egyarant. Intézkedési
terv, szabalytalansag nem kerult megallapitasra.

- A Kivitelez6 altal leszallitott eszk6zok beazonositasat, leltarozasat, az eltérések
felmérését 2015. nov. 11-13 kdzott elvégeztik.

- A Vas Megyei Kormanyhivatal Muiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi
Fbosztalya, mint a Buk, 060/31 hrsz-u ingatlanon Iétesitett hulladékudvart
megkdzelitd 072 hrsz-u ut forgalomba helyezését engedélyezd hatésag a Tarsulast
37800,- Ft 0sszegl birsag medfizetésére kotelezte. A birsag kiszabasanak oka, az
ideiglenes forgalomkorlatozasi terv hidnya, amit az engedélyezd hatésag a 1028-

16/2012. sz. hatarozataban nem irt el6. A kifizetés megtortént.



A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szamu Tamogatasi Szerzédés

modositasai:

- A Tamogatasi Szerzédés 2013. Aaprilis 15-én kelt 1. sz. médositasa:
A projekt tdmogatas mértéke a Megvalodsitasi Munkak elszamolhaté 0Osszkoltségének
86,067228%-a. (A eredetileg 2012. oktéber 26-an megkotott szerz8dés szerint a tamogatas
mértéke a Projekt elszamolhatdé 0Osszkoltségének 78,903303%-a, de legfeljebb
1576 300 588,- Ft.)

- A Tamogatasi Szerzodés 2. sz. moédositasa: (2013.szept. 25. )
A projekt tamogatas mérteke a Megvaldsitasi Munkak elszamolhaté 0sszkoltségének
93,193788%-a, de legfeljebb 1.861.790.537-, Ft.

- A Tamogatasi Szerzédés 3. sz. modositasa: (2013.nov.29.)
A projekt megvaldsitasanak tervezett napja a 2014.12. 31. helyett a modositas értelmében
2015 év 06 hé 23 nap. A Tamogatasi szerz6dés ( Kozbeszerzési - 6. sz. melléklet, Pénzlgyi

- 4. sz. melléklet, és Cselekvési tervek) mellékleteiben is tortént modositas.

- A Tamogatasi Szerzédés 4. sz. médositasa (2013 nov. 29.):

Az épitésre vonatkozo kdzbeszerzési eljaras fedezethianyanak kiegészitésére a 2013.10.15-
i IH dontés alapjan a médosult értékek:

A projekt elszamolhat6 koltség dsszege: 2.623.610.858,- Ft

A tdmogatas 6sszege: 2.445.042.341,- Ft

Nem elszamolhato koéltség 975.000,- Ft

Sajat forras Osszege: 179.543.517,- Ft

A projekt kivitelezésének médositott ideje: 2013.11.29. — 2015.05.23.-ig terjed.

- A Tamogatasi Szerzédés 5. sz. médositasa (2014.04.08):

Az eszkbzbeszerzésre vonatkozd koézbeszerzési eljarasban kialakult fedezethiany
problémajat orvosolando a kdvetkez6 a tdmogatasmértéke:

Projekt tervezett 6sszkoltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszamolhato koltség 6sszege: 2.769.911.558.- Ft

A tdmogatas 0sszege: 2.581.385.505.- Ft

A Tamogatasi Szerzédés 6. sz. médositasa ( 2015.0kt.30.)
A Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re médosult.
A Projekt megvaldsitasanak napja 2015.12.20-ra médosult.
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Szerz6dés (TSZ) szerinti tamogatas 2.559.563.077 Ft-ra modosult.

A 2015.10.31-ét kdvetben benyujtott szamlak finanszirozasa utofinanszirozasuva modosult.

- A Tamogatasi Szerzédés 5.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba 1épésének datuma: 2014.09.17
A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re médosult.

A Projekt megvaldsitasanak napja 2015.07.31 —re modosult.

- A Tamogatasi Szerzédés 7.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba I1épésének datuma: 2015.03.13
A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re modosult.

A Projekt megvaldsitasanak napja 2015.10.31-re modosult.

Rekultivaciés palyazat megvalésitasahoz kapcsolédé feladatok:

A korabban kiadott rekultivaciés engedélyek meghosszabbitasanak Ugyintézésére az
illetékes oOnkormanyzatok figyelmét felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz
kapcsolddd igazgatasi dijak megfizetésérdl a Tarsulas 2014. julius végén levelet kuldott az
illetékeseknek. A kifizetést a kérelmezd Onkormanyzatok esetében az igazgatasi dijakat
kifizette a Tarsulas.

KEOP-2.3.0/2F-2008 A telepllési szilardhulladék-lerakdkat érintd térségi szint(i rekultivacios
programhoz kapcsoldédva Konzorciumi szerz6dés megkotésére kertlt sor a Sopron Térségi
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Téarsulas és a Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas kdzoétt. A Konzorcium palyazati anyagot
nyujtott be a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 12
db tagteleplilésén (Alséujlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespalfa, Kisrakos, Olbé,
Pankasz, Rum, Sajtoskal, Szentgotthard, Torony) a Sopron Térségi Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Téarsulas teriletén levé 1 db bezart hulladéklerako rekultivacidjara. A 13
telepulési hulladéklerako térségi rekultivacidjaval a Raba folyd vizgyijtéjén a természetes
vizek védelmi szintje novekszik és tovabbi 400 km2 teruletre terjed ki és tovabbi 76650

lakost érint kdzvetlendl, a telepulési kdrnyezetmindség javulasa.

A Tarsulasi Tanacs 7/2015. (1V.23.) szamu hatarozataval jévahagyta az el6készitési munkak

megkezdését, a megallapodasok megkdtését és a feltételes kbzbeszerzések lebonyolitasat.

A Kormany 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. hatarozataval dontott a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006
azonositd szamu (,Sopron térségi telepilési szilardhulladék-lerakék rekultivacidja I. Gtem”

cim() projekt tamogatasanak noévelésérél, a projekt megvaldsitdsahoz a bruttd
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1394 614 991,- Ft tébblet forras biztositasahoz. Ez az dsszeg megegyezik az igényelt
tamogatas 6sszegével. A Tamogatasi szerz6dés megkotésére 2015. oktober 9-én kertlt sor,

ezt kovetben kezdédhettek meg a kivitelezési munkak.

Az Iranyité Hatésag és a Konzorcium j6 és hatékony egyittmikodésének is kdszonhetben
valamennyi beszerzési és kdzbeszerzési eljaras jogorvoslat nélkil zarult le, a szerz6dések
megkotésre kerlltek, a szerz6dések hatalyba lépése a Tamogatdi szerz6dés alairasaval

egyidejlileg toértént meg. kivitelezési folyamat megkezd&dott.

Projekt adatok

SOPRON-VAS 2015 KONZORCIUM

A projekt cime (targya) HULLADEKGAZDALKODASI ONKORMANYZATI
TARSULASAI MUKODESI TERULETEN LEVO 13
TERSEGI SZILARDHULLADEK-LERAKO

REKULTIVACIOJA
Projektgazda neve SOPRON-VAS 2015 Konzorcium
Konzorciumi vezetod: Sopron Térségi

Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas, Sopron

Konzorciumi  tag: Nyugat-dunantuli ~ Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas,
Szombathely

Projektgazda székhelye 9400 Sopron, F& tér 1.

Erintett telepiilések szama 13

Kozvetleniil érintett lakossag (fo) 76 649

A projektben rekultivalasra keriilé | 13
lerakék szama

A projektgazda jogosultsaga az AFA | nem jogosult
visszaigénylésére

Osszes nett6 koltség 1 098 122 040.- Ft

Osszes brutté koltség 1394 614 991.- Ft

A projekt tamogatasi intenzitasa 100 %. Oner6 biztositasara nincs szlikség.

A konzorciumi tagoknak kell finanszirozni, ez az elbézetes szakértdi munka, az RMT
elkészittetésének a projektben nem elszamolhato koltségét. Ebbél 1.081.710,- Ft 6sszegre a
Sopron Térségi Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas, mig 6.568.290,- Ft 6sszegre

a Nyugat-Dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas vallalt




kotelezettséget. A kdltségek megosztasanak vetitési alapja a kivitelezés becsiilt kdltségének

aranya volt tarsulasonként meghatarozo.

A projekt kivitelezési befejezési hatarideje 2015. november 30. napja. Az elszamolasi
hataridé 2015. december 15.

A Kkivitelez6k az épitési munkakat 2015. november 19-i illetve 2015 november 24-i

hataridével készre jelentették.

Szombathely, 2015. november 19.

Tisztelettel: lliés Karoly

Tarsulasi Tanacs EInoke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsuldsi Tanacs a
2015.oktéber 1-i Tarsulasi Tanacsulés ota elvégzett munkakrol készult elbterjesztés szerinti

tajékoztatét elfogadja.

Hataridé: 2015. november 24.
Felelds: lllés Karoly Tarsulasi Tanacs EIndk
Végrehajtasaért: Lakézi Gabor, PIU vezetd



