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Készítette:  

Szabóné Marton Erzsébet 

Révai Csaba 

 

2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS 

 

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának 2015. november 24-i ülésére 

Tájékoztató a 2015. október 1.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2015. október 1.-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett 

munkákról: 

 

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok: 

 

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a 

projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez 

kapcsolódóan:  

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–

Westber Mérnöki Iroda Kft az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri 

tevékenységét szeptember 1-vel szerződését teljesítette. A Megbízott által felügyelt 

szerződések közül a legutolsó jótállási határidejének lejárta napján végleges zárójelentés 

leadása lesz szükséges. 

- A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására a Young and Partners 

Kommunikációs és Tanácsadó Iroda Kft. szerződött. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 

azonosító számú pályázatoz kapcsolódóan az elfogadott Kommunikációs és cselekvési terv 

szerinti tájékoztatást segítő dokumentumok készítése, javítása, véleményezése és 

egyeztetése folyamatos.  A „westhull.hu” honlapunkon az Aktuális pont alatt a projekt 

keretében történt események ismertetése folyamatos.  Tervezetten a Lakossági Fórum 2015. 

december 3-án, a projekt záró rendezvénye 2015. december 9-én kerül megrendezésre.  

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, folyamatos 

kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő Szervezettel. A 
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Közreműködő Szervezet részére rendszeres adatszolgáltatást végez, az időszakos kötelező 

beszámolókat és elszámolásokat elkészíti.  

 

A szerződéseinknek megfelelően az aktuális kifizetéseinket teljesítettük.  

 

Elszámolások adatai EMIR rendszerből:  

Ütem 
Elszámolás 

sorszáma 

Elszámolás 

beérkezésének 

dátuma 

Elszámolás 

jóváhagyásának 

dátuma 

Igényelt 

támogatás (Ft) 

Kifizethető 

összeg (Ft) 

3. 19 2015.11.01 2015.11.10 0 0 

Jóváhagyott  
 

 

A Közreműködő Szervezet által kért jelentések, nyilatkozatok a meghatározott határidőre 

történő elküldését ellenőriztük és figyelemmel kísértük. 

 

-  A  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az 

ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte.  A kivitelezési munkák folyamatát figyelemmel kísértük, 

az építést a Mérnök szervezet közreműködésével ellenőriztük. A Létesítmény Átadás-átvételi 

igazolása  2015. szeptember 01-én kiadásra került. 

(A Társulás és az ŐRSÉG-2013 Konzorcium között 2013. november 29. napján 

Szerződéses Megállapodás jött létre "Egyösszegű átalánydíjas építési szerződés a Nyugat-

dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megrendelő " Nyugat-

dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" tárgyú, KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-

0001 azonosító számú projekt címmel. A Szerződés teljesítési határideje a Szerződéses 

Megállapodás 4.1. pontjában meghatározott Kezdési időponttól számított 540 nap, melyre 

tekintettel a megvalósítás határideje 2015. május 23. A Vállalkozó a Megvalósítási 

Időtartamon belül a végleges áramszolgáltatás biztosítását számára fel nem róható okból (az 

áramszolgáltatás biztosítását ún. egyetemes szolgáltatóként kizárólag a térségi 

áramszolgáltató, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. végezheti ) nem tudta 

teljesíteni, egyebekben a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségéit hiba- és 

hiánymentesen, szerződésszerűen teljesítette. 

A teljesítési határidőben történt eltérés kezelésére a Közreműködő Szervezettel egyeztetett 

jegyzőkönyv 2015.09.01-ém aláírásra került. )  

 

Kivitelezői követelések:  A Kivitelező a korábban benyújtott követeléseitől lemondott.  
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Eszközbeszerzések  

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kötött szerződéseink alapján minden eszköz beszerzésre 

került, az eszközökhöz kapcsolódó oktatások megtartásra kerültek. 

 

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében több levelet küldtünk a Földművelésügyi 

Minisztérium részére, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat 

jeleztük az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások 

tekintetében. A levelünkre érkezett válaszra 2015.08.05-én egy újabb levélben megtettük 

észrevételeinket. 

Az üzemeltetési probléma megoldása érdekében többször személyes tárgyalást 

kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezetnél, ahol ez ügyben a kapcsolattartás 

folyamatos.  

 

A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda által többszörösen átdolgozott Közbeszerzés-jogi állásfoglalás 

utolsó verziója a következőket tartalmazza:  

„ Közös cégalapítás és „in house” beszerzés 

Az előző pontban felvázolt konstrukció továbbgondolásával egy újabb – Társulás által 

felvetett - modell lehetősége merül fel. Ennek lényege az, hogy a Társulás, és a jelenleg 

közszolgáltatást végző társaságok közösen alapítanak egy gazdasági társaságot 

(továbbiakban: Társaság). A Társulás minimális részesedéssel vesz részt a Társaságban, a 

közszolgáltatók tulajdoni aránya pedig az általuk ellátott területen élő lakosság arányán 

alapul. A Társaság a Társulástól kapott megbízás alapján - „in house”- végzi a szelektív 

hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést, továbbá üzemelteti a KEOP támogatással 

megvalósult létesítményeket, valamint használja és működteti a KEOP támogatással 

beszerzett eszközöket. Az egyes társult önkormányzatok és a közszolgáltatók közötti 

szerződések hatályban maradnak és a nem szelektív hulladékgyűjtést, szállítást és kezelést 

fednék le. „ A Jogi állásfoglalás tartalmazza ezen lehetséges konstrukció vonatkozásában a  

felmerülő problémákat is.  

 

Az üzemeltetési szerződés előkészítését a Forrás Unió Kft koordinálja és végzi a 

gazdaságossági számítások aktualizálását is.  Több alkalommal személyes megbeszélésre 

került sor a Társulás tagtelepülésein közszolgáltatást végző szervezetekkel (6 szervezet 

jelenleg). Folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettek bevonásával az üzemeltetési 

koncepció véglegesítésének és az üzemeltetői szerződés előkészítésének tárgyában. A 

Forrás Unió Kft által készített munkaközi anyagokra a SZOMHULL Kft. és a Zala-Depo Kft. 

tette meg észrevételeit. A legutóbb véleményezésre megküldött újabb javaslat 2015.10.27-

én került megküldésre a Közszolgáltatóknak. 
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A legutóbbi üzemeltetési megbeszélésre 2015. november 2-án került sor a Városházán az 

érintett Közszolgáltatók személyes részvételével. A felvázolt koncepcióval, gazdaságossági 

kalkulációval kapcsolatosan szolgáltatók jelezték, hogy több olyan költség is felmerül még, 

amivel a bemutatott számítás még nem foglalkozik. A végleges döntéshez a közszolgáltatók 

által nyújtott információk figyelembevételével tett újabb elfogadott kalkuláció szükséges. 

Ehhez kértük a Forrás Unió Kft.-t a gazdaságossági kalkuláció átszámítására. A szervezet a 

gazdaságossági kalkulációt a kérteknek megfelelően átszámítja, ehhez az alábbi 

adatszolgáltatást kérte be Közszolgáltatóktól. 

o A hulladék udvarok és a válogatómű üzemeltetéshez, valamint a szelektív hulladék 

gyűjtési feladatokhoz milyen további eszközökre van szükségük? Ezeknek milyen bérleti 

vagy üzemeltetési többletköltsége van? 

o A korábban megküldött MEKH adatszolgáltatáson felül milyen begyűjtési költségekkel 

számolnak a szelektív gyűjtés kiterjesztése esetén (forint/kg fajlagos költség)? 

MÜLLEX Kft, SZOMHULL Kft. és Kőszeg Városgazdálkodási Kft. válaszolt a kérdésekre, a 

többi szervezet nem. Az egyeztetettek alapján a kapott visszajelzéseknek megfelelően az 

anyagok átdolgozását várhatóan 2015. november 3. hetében kapjuk meg. 

A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés szerint a projekt az üzemetetői szerződés 

megkötésének hiánya esetén is következmények nélkül elszámolható. 2017. március 31-ig 

az üzemeltetés megoldása pótolható.  

 

Egyéb 

- A projektben 2015. okt.29-én helyszíni ellenőrzésre került sor. Az ellenőrzés kiterjedt 

a dokumentum alapú ellenőrzésre és a helyszíni ellenőrzésre egyaránt.  Intézkedési 

terv, szabálytalanság nem került megállapításra. 

- A Kivitelező által leszállított eszközök beazonosítását, leltározását, az eltérések 

felmérését 2015. nov. 11-13 között elvégeztük. 

- A Vas Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztálya, mint a Bük, 060/31 hrsz-ú ingatlanon létesített hulladékudvart 

megközelítő 072 hrsz-ú út forgalomba helyezését engedélyező hatóság a Társulást 

37800,- Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte. A bírság kiszabásának oka, az 

ideiglenes forgalomkorlátozási terv hiánya, amit az engedélyező hatóság a 1028-

16/2012. sz. határozatában nem írt elő. A kifizetés megtörtént. 
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A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Támogatási Szerződés 

módosításai:  

 

- A Támogatási Szerződés 2013. április 15-én kelt 1. sz. módosítása:  

A projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 

86,067228%-a. (A eredetileg 2012. október 26-án megkötött szerződés szerint a támogatás 

mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 78,903303%-a, de legfeljebb 

1 576 300 588,- Ft. )   

 

- A Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: (2013.szept. 25. ) 

 A projekt támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének 

93,193788%-a, de legfeljebb 1.861.790.537-, Ft.   

 

- A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: (2013.nov.29.)   

A projekt megvalósításának tervezett napja a 2014.12. 31. helyett  a módosítás értelmében 

2015 év 06 hó 23 nap. A Támogatási szerződés ( Közbeszerzési - 6. sz. melléklet, Pénzügyi 

- 4. sz. melléklet, és Cselekvési tervek) mellékleteiben is történt módosítás.   

 

- A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása  ( 2013 nov. 29. ) : 

Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás fedezethiányának kiegészítésére a 2013.10.15-

i IH döntés alapján a módosult értékek: 

A projekt elszámolható költség összege: 2.623.610.858,- Ft 

A támogatás összege: 2.445.042.341,- Ft 

Nem elszámolható költség 975.000,- Ft 

Saját forrás összege:  179.543.517,- Ft 

A  projekt kivitelezésének módosított ideje: 2013.11.29. – 2015.05.23.-ig terjed.  

 

- A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása (2014.04.08): 

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kialakult fedezethiány 

problémáját orvosolandó a következő a támogatásmértéke:   

Projekt tervezett összköltsége: 2.770.886.558- Ft 

Az elszámolható költség összege: 2.769.911.558.- Ft 

A támogatás összege: 2.581.385.505.- Ft 

 

A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása ( 2015.okt.30.) 

A Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re módosult. 

A Projekt megvalósításának napja 2015.12.20–ra módosult. 
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Szerződés (TSZ) szerinti támogatás 2.559.563.077 Ft-ra módosult. 

A 2015.10.31-ét követően benyújtott számlák finanszírozása utófinanszírozásúvá módosult. 

 

 - A Támogatási Szerződés 5.sz. változás bejelentése 

Hatályba lépésének dátuma: 2014.09.17 

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re módosult. 

A Projekt megvalósításának napja 2015.07.31 –re módosult. 

 

- A Támogatási Szerződés 7.sz. változás bejelentése  

Hatályba lépésének dátuma: 2015.03.13 

A Projekt fizikai befejezése 2015.10.01-re módosult. 

A Projekt megvalósításának napja 2015.10.31–re módosult. 

 

Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok: 

 

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az 

illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk!  Az engedélyek meghosszabbításához 

kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az 

illetékeseknek. A kifizetést a kérelmező önkormányzatok esetében az igazgatási díjakat 

kifizette a Társulás.  

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs  

programhoz kapcsolódva Konzorciumi szerződés megkötésére került sor a Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között. A Konzorcium pályázati anyagot 

nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 

db tagtelepülésén  (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu,  Kemenespálfa, Kisrákos, Ölbő,  

Pankasz, Rum,  Sajtoskál,  Szentgotthárd, Torony) a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás területén levő 1 db  bezárt hulladéklerakó rekultivációjára.  A 13 

települési hulladéklerakó térségi rekultivációjával a Rába folyó vízgyűjtőjén a természetes 

vizek védelmi szintje növekszik és további 400 km2 területre terjed ki és további 76650 

lakost érint közvetlenül, a települési környezetminőség javulása. 

A Társulási Tanács 7/2015. (IV.23.) számú határozatával jóváhagyta az előkészítési munkák 

megkezdését, a megállapodások megkötését és a feltételes közbeszerzések lebonyolítását. 

A Kormány 1694/2015. (IX. 25.) Korm. sz. határozatával döntött a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 

azonosító számú („Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja I. ütem” 

című) projekt támogatásának növeléséről, a projekt megvalósításához a bruttó 



   

 7 

1 394 614 991,- Ft többlet forrás biztosításához. Ez az összeg megegyezik az igényelt 

támogatás összegével. A Támogatási szerződés megkötésére 2015. október 9-én került sor, 

ezt követően kezdődhettek meg a kivitelezési munkák. 

Az Irányító Hatóság és a Konzorcium jó és hatékony együttműködésének is köszönhetően 

valamennyi beszerzési és közbeszerzési eljárás jogorvoslat nélkül zárult le, a szerződések 

megkötésre kerültek, a szerződések hatályba lépése a Támogatói szerződés aláírásával 

egyidejűleg  történt meg.  kivitelezési folyamat megkezdődött.  

Projekt adatok 

 

A projekt címe (tárgya) 

 
SOPRON-VAS 2015 KONZORCIUM 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁSAI MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN LÉVŐ 13 
TÉRSÉGI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓ 
REKULTIVÁCIÓJA 
 

Projektgazda neve SOPRON-VAS 2015 Konzorcium 

Konzorciumi vezető: Sopron Térségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Sopron 

Konzorciumi tag: Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 
Szombathely 

Projektgazda székhelye 9400 Sopron, Fő tér 1. 

Érintett települések száma  13 

Közvetlenül érintett lakosság (fő) 76 649 

A projektben rekultiválásra kerülő 
lerakók száma 

13 

A projektgazda jogosultsága az ÁFA 
visszaigénylésére 

nem jogosult 

Összes nettó költség 1 098 122 040.- Ft 

Összes bruttó költség 1 394 614 991.- Ft 

 

A projekt támogatási intenzitása 100 %. Önerő biztosítására nincs szükség. 

A konzorciumi tagoknak kell finanszírozni, ez az előzetes szakértői munka, az RMT 

elkészíttetésének a projektben nem elszámolható költségét. Ebből 1.081.710,- Ft összegre a 

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, míg 6.568.290,- Ft összegre 

a Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vállalt 
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kötelezettséget. A költségek megosztásának vetítési alapja a kivitelezés becsült költségének 

aránya volt társulásonként meghatározó. 

A projekt kivitelezési befejezési határideje 2015. november 30. napja. Az elszámolási 

határidő 2015. december 15. 

A kivitelezők az építési munkákat 2015. november 19-i illetve 2015 november 24-i 

határidővel készre jelentették.  

Szombathely, 2015. november 19.  

 

Tisztelettel:   Illés Károly  

Társulási Tanács Elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 

2015.október 1-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti 

tájékoztatót elfogadja. 

Határidő:  2015. november 24.   

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök 

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető 

 


