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2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Tarsulasi
Tanacsanak 2015 december 17 - Ulesére
Tajékoztatd a 2015. november 24 -i Térsuldsi Tandcsllés 6ta elvegzett munkard!

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiskban tajékoziatjuk a 2015 november 24 - Tarsulasi Tanacsilés ota elvégzett
munkakrdl:

A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,Nyugat-dunantili Reglonalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolodo feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pélyazathoz kapcsolodoan a mémoki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellatod Vallalkozok munkavégzéséhez
kapcsoloddan:

- A FIDIC mémdki, mdszaki ellendri feladatok elldtasdval megbizott a Fober-Mémdkl Znt -
Westber Mémoki Iroda Kft az épitési szerzbdéshez kapcsoléddan a miszaki ellendr
tevékenységét szeptember 1-vel szerzOdését teljesitette. A Megblzott a végleges
zardjelentést lsadta. A Mémok végszamisjanak kifizetése megtortent.

- A Taékoziatassal, nyllvanossdggal kapcsolatos feladatokat a Young and Parners
Kommunikaciés és Tanacsado Iroda Kt Iatja el, Az elfogadott Kommunikacios &s cselekvési
tery szerinti tajékoztatast segitd dokumentumok készitése, javitasa, véleményezése és
egyeztetése folyamatos, A ,westhull hu" honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt
keretében tortént események ismenetésre keruinek. Tervezetten a Lakossagl Forum 2015
december 3-an, a projekt zar6 rendezvénye 2015 december 9-én kerllt megrendezésre. A
Young and Partners Kommunikaciés és Tanacsadé Iroda Kft a végszamilajat még nem
nyuijtotta be.

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forras Unid Kft, folyamatos
kapcsoiatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Kozremiksdd Szervezettel A



Kézremikodd Szervezet részére rendszeres adatszoigaltatast végez, az idoszakos kotelezo
beszamolokat és elszamolasokat elkésziti

A projekt zard elszamolasi csomagja legkésbbb december 20-ig benyujtasra kerGl.

A Kbzremikods Szervezet altal kért jelentések. nyilatkozatok a meghatarozot! hatariddre
torténd elkiidését ellendriztik és figyelemmel kisértik. . A Forras Uni6 Kft a végszamiajat

még nem nyujtotta be.

- A Nyugat-dunéntili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végezte. A kivitelezési munkak folyamatat figyelemmel kisértGk,
az épitést a Mérnok szervezet kdzremikodésével eliendriztik. A Létesitmény Atadas-atvételi
igazotasa 2015 szeptember 01-én kiadasra kerUlt A kivitelezdl Konzorcium
vegszamiajanak kifizatése megtortent

Eszkbzbeszerzések

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kit-vel kotott szerzddéseink alapjan minden eszkoz beszerzesre
kerilt, az eszkozokhdz kapcsolédo oktatasok megtartasra kerlitek Az eszkozoket szallito
szervezetek végszamlajanak kifizetése megtonént.

Az (zemeltetési probiéma kezelése érdekében 16bb levelet koldtunk a Foldmivelésigy
Minisztérium részére, melyben az Ozemeltetés kapcsan felmerQld jogi ellentmondasokat
jeleztik az Uzemeltetés és a projektben meghatarozott projekicélok, tarsulasi vallalasok
tekintetében. A Foéldmivelésugyl Miniszigriumtdl érkezett 2015 nov. 28-an kelt level a
kovetkezoket irja: A problémak megoldasanak érdekében elsdsorban az szikseges, hogy a
térsulds Onkormanyzatai a valasztott kozszolgaltatojukkal megdliapodjanak a tarsulas
tulajdondban kiépllt infrastruktira hasznalatardi Igy biztosithaté a kiépllt iétesitmények
tamogatasi szerzédésben vallalt, hosszitavon torténd Uzemeltatése

Az Uzemelletési probléma megoldasa eérdekében 10bbszor személyes largyalast
kezdeményeztink a Kozrem(kodd Szervezetnél, ahol ez Ugyben a kapcsolattartas
folyamatos

A Biczi és Tun Ugyvédi Iroda altal tobbszorosen atdolgozott Kozbeszerzés-jogi aliasfoglalas
utols verzitja a kovetkezdket tartalimazza:
. Kéz8s cégalapitas és .,in house” beszerzés



Az ei6zd pontban felvazolt konstrukcié tovabbgondoldsaval egy Ujabb - Tarsulas altal
felvetett - modell lehetésége merll fel Ennek lényege az, hogy a Tarsulds, és a jelenieg
kozszolgaltatast végzd tarsasdgok kozosen alapitanak egy gazdasagl tarsasagot
(tovabbiakban: Tarsasag). A Tarsulds minimalis részesedésse! vesz részt a Tarsasagban, &
kozszolgaltatok tulajdoni ardnya pedig az aitaluk elldtolt terlleten &0 lakossag aranyan
alapul. A Tarsasag a Tarsulastol kapott megbizas alapian - .in house™ végzi a szelektiv
hulladékgyljtést, szafiitast és kezelést, tovabba Uzemelteti a KEOP tamogatassal
megvalésult létesitményeket. valamint haszndlja és mikodieti a KEOP tamogatassal
beszerzell eszkOzoket Az egyes tarsult Snkormanyzatok és a kozszolgaltatok kozotti
szerzbdések hatalyban maradnak és a nem szelektiv hulladékgyGjtest, szaliitast és kezelést
fednék le. . A Jogi allasfoglalas tartalmazza ezen lehetséges konstrukcio vonatkozasaban a
felmerid problémakat is

Az (zemelletési szerzbdés eldkészitését a Forrds Unid Kft koordinaljs és végz a
gazdasagossagi szamitdsok aktualizalasat is.  Tobb alkalommal személyes megbeszélésre
keriilt sor a Tarsulas tagtelepulésein kozszolgaltatast végzd szervezetekkel (6 szervezet
jelenieg). Folyamatos egyeztetések zajlanak az érintettek bevonasaval az (zemeltetési
koncepcié véglegesitésének és az (zemeltetdl szerzdés elokészitésének targyaban. A
legutébbi (zemeltetési megbeszélésre 2015, november 2-an kerult sor a Varoshazan az
érintett Kozszolgaltatok személyes részvételével, A felvazolt koncepcioval, gazdasagossagi
katkuldcidval kapcsolatosan szolgaltatdk jelezték, hogy tobb olyan kaoltség Is feimeril még,
amivel a bamutatott szamitas még nem foglalkozik. A végleges dontéshez a kozszolgaltatok
altal nyujtott informaciok figyelembevételévei tett Gjabb elfogadott kalkulacid szikséges.
Ehhez kérttk a Forras Unid Kft. -t a gazdasagossagl kalkulacid atszamitasara. A szervezet a
gazdasagossagl Kalkuldcidt a Kozszolgaltatoktdl kén adatszolgaltatasnak megfeleiden
Atszamitotta. A projektmenedzser szervezet &ital atadott 8. valtozat alapjan is az lathatd,
legnagyobb nehézséget az Uzemeltetés sordn varhatd pénzigyi hianyok finanszirozasa
okozza, tovabba azon tény, hogy a projekt RMT-ban meghatarozott hulladékmennyiség
messze nem éri el a begyljthetd valds hulladék mennylségét.

(A legutobbi szamitas mar kalkulal az alabbiakkal hulladék udvarok és a valogatomi
Uzemeltetéshez, valamint a szelektiv hulladék gy(jtési feladatokhoz tovabbi eszkozok
szikségessége, ezeknek bérleti vagy (zemeltetési tobbletkdltsége, a korabban megkUldott
MEKH adatszolgaltatason felal milyen begyGijtési koltségek mertinek fel a szelektiv gydjtés
kiterjesztése soran )



A Kézremikadd Szervezetiel tortént egyeztetés szerint a projekt az Uzemetetdi szerzodes
megkotésének hianya esetén is kovetkezmanyek nélkil elszamolhato. 2017 marcius 31-g
az (izemeltetés megoldasa potoihatd.

Egyéb:

A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/08-11-2012-0001 azonositd szamu Tamogatasi Szerzddés
modositdsal értelmében a Projekt fizikai befejezése 2015.12.15-re modosult.

A Projekt megvaldsitasanak napja 2015.12.20-ra modosult.

Szerzddés (TSZ) szerinti tamogatas 2.559.563.077 Ft-ra modosult

A tamogatdsi szerzOdésben rogzitett finanszirozasl oOsszegen tul a projekt &nerd
finanszirozasara 186 606 143 Ft all rendelkezésinkre a Minisztereindkség 2015,04,29-én
hozott ddntése éntelmeben.

A fentiekre tekintetiel a 2 770 886 558 Ft sszegl beruh&zds megvaldsitasahoz Osszesen
2 746 169 220 Ft tamogatasi osszeg all rendelkezésinkre. Ezzel a projekt tamogatottsaga
tébb mint 86 %.

Rekultivacios palyazat megvalésitasahoz kapcsolodo feladatok:

A korabban kiadott rekultivaciés engedélyek meghosszabbitasanak Ugyintézésére az
lletékes Gnkormanyzatok figyelmét feihiviuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz
kapcsolodd igazgatési dijak megfizetésérsl a Tarsulas 2014, jllius végén leveiet kiidott az
llletékeseknek A kifizetést a kérelmezd onkormanyzatok esetében az igazgatasi dijakat
kifizette a Tarsulas

KEOP-2 3.0/2F-2008 A telepliési szilardhulladék-lerakokat érintd térségi szintl rekuitivacics
programhoz kapcsolédva Konzorciumi szerzodés megkdtésére kerllt sor a Sopron Térségl
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds &s a Nyugat-dunantuli  Regionalis
Hulladékgazdalkodas! Onkormanyzati Tarsulas kozott A Konzorcium a sikeres palyazatol,
majd a kozbeszerzési elfjarasok lefolytatasat kovetben a Nyugat-dunantili Regionalis
Hulladekgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 12 tagtelepllésén (Alsdujlak, Bozzal, Duka,
Harasztifalu, Kemenespaifa, Kisrdkos, Oibd, Pankasz. Rum, Sajtoskal, Szentgotthard,
Torony) a Sopron Térségi Hulladékgazdalkodas) Onkormanyzati Tarsulas terlletén levd 1 db
bezart hulladéklerakd rekultivaciojat eivégezték. A kivitelezok az épitési munkakat 2015,
november 18-i illetve 2015 november 24-i hatandove! készre jelentatiék.



A 13 telepllési hulladéklerakd térségl rekultivicidjdval a Raba folyd vizgyljtojén a
termeszetes vizek vedelmi szintje novekszik és tovabbi 400 km2 teruletre tened ki és tovabbi
76650 lakost érint kdzvetlenll, a telepllési komyezetminbség javulasa.

A Kormany 1694/2015. (IX. 25) Korm. sz hatarozataval a KEOP-2.3.0/2F-2008-0006
azonosito szamu (.Sopron tersegi teleplles: szilardhuliadék-lerakok rekultivacitja | Gtem”
cimd) projekt tdmogatasat megnovelte, a projekt megvaldsitasahoz a brutté 1 394 614 991 -

Ft tobblet forrdst biztositott. Ez az osszeg megegyezik az igényelt tamogatas osszegével, a
projekt tamogatasi intenzitasa 100 %. Onerd biztositasara nincs szikség.

A konzorciumi tagoknak kell finanszirozni, ez az elfzetes szakértdi munka, az RMT
elkészittetésének a projektben nem elszamolhato koltségét, Ebbdl 1.081,710,- Ft ssszegre a
Sopron Térség| Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds, mig 6.568.290 - Ft Gsszegre
a Nyugat-Dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas vallalt
kotelezettséget A koltségek megosztasanak vetitési alapja a kivitelezés becsilt koitségeének
aranya volt tArsuldsonként meghatarozo.

A projekt kivitelezési befejezési hatandeje 2015, november 30. napja volt. mely hatand6 elétt
kerlt teljesitésre. A Tamogatasi szerzodés szerinti pénztisszegek atutalasa a Konzorcium
felé megtdrtént. s kifizetések megtarténtek. Az elszamolds| hatdridd 2015, december 15,

Szombathely, 2015. december 12 \‘\
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