
   

 1 

Készítette:  

Szabóné Marton Erzsébet 

 

 

2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS 

 

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsának 2016. május 02-i ülésére 

Tájékoztató a 2016. február 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2016. február 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett 

munkákról: 

 

A 2. fordulós KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok: 

 

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 pályázathoz kapcsolódóan a mérnöki, a 

projektmenedzseri és a tájékoztatási feladatokat ellátó Vállalkozók munkavégzéséhez 

kapcsolódóan:  

 

- A FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátásával megbízott a Főber-Mérnöki Zrt.–

Westber Mérnöki Iroda Kft-nek az építési szerződéshez kapcsolódóan a műszaki ellenőri 

tevékenységét a garanciális feladatok, javítások területén kell végeznie a 2015. szeptember 

1-i teljesítéseket követően. A portaépületek mindegyikénél a vízcsatlakozás kialakításának 

átalakítására volt szükség. A gépészeti átalakítások még folyamatban vannak. 

Riasztórendszer garanciális problémáit részben orvosolták.  

 

- Az Általános projektmenedzsment feladatokat ellátó Forrás Unió Kft, a szükséges 

mértékben kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Közreműködő 

Szervezettel. A Közreműködő Szervezettel a még fennálló problémák tekintetében 

egyeztetéseket végez.  

 

- A  Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program kivitelezési munkáit az 

ŐRSÉG-2013 Konzorcium végezte.  A felmerülő garanciális problémákat részben javította a 

kivitelező.  
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- A Pappas Kft által leszállított gépjárművek ideiglenes forgalomból való kivonása 

megtörtént.  

Az üzemeltetési probléma kezelése érdekében a 2016. február 17-i TT ülésen 

elhangzottaknak megfelelően a fennálló problémáról a Vas Megyei Kormányhivatal, a 

Földművelésügyi Minisztérium, továbbá Dr Hende Csaba országgyűlési képviselő részére 

levelet küldtünk, melyben az üzemeltetés kapcsán felmerülő jogi ellentmondásokat jeleztük 

az üzemeltetés és a projektben meghatározott projektcélok, társulási vállalások tekintetében. 

A TT tagokat a tárgyi intézkedéseinkről részletesen tájékoztattuk, az ügyben keletkezett 

korábbi iratokat is megküldtük elektronikusan.  

A válogatómű és kapcsolt beruházásai tárgyában  az üzemeltetési probléma megoldása 

érdekében a legutóbbi TT ülés óta eltelt időszakban – 2016. március 23-án - személyes 

tárgyalást folytattunk a Földművelésügyi Minisztérium,  Környezetügyért, Agrárfejlesztésért 

és Hungarikumokért Felelős Államtitkárságán és az Irányító Hatóságnál, valamint a Vas 

Megyei Kormányhivatalnál. A megbeszélések eredményeként az üzemeltetési problémák 

orvoslása érdekében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel 

szükséges felvenni a kapcsolatot. 

 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NKHV) 2016. áprilisától 

felügyelete alá vonta országos szinten a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok 

kezelését.  A vonatkozó jogszabályok 2016. április 1-től hatályba léptek. A Társulás a NKHV 

Zrt.-től tárgyalási időpontot kért.  

A 2016. április 1-től hatályba lépett hulladékgazdálkodásra vonatkozó 68/2016.(III.31.), 

69/2016.(III.31.), 70/2016.(III.31.), 71/2016.(III.31.), 72/2016.(III.31.) Kormányrendeletek 

Társulásra vonatkozó passzusainak értelmezése folyamatban van.  

 

Az üzemeltetési szerződés előkészítését a Forrás Unió Kft koordinálja és végzi a 

gazdaságossági számítások aktualizálását is.  A projektmenedzser szervezet által átadott 

üzemeltetési koncepció 8. változat alapján látható, legnagyobb nehézséget az üzemeltetés 

során várható pénzügyi hiányok finanszírozása okozza, továbbá azon tény, hogy a projekt 

RMT-ben meghatározott hulladékmennyiség messze nem éri el a begyűjthető valós hulladék 

mennyiségét. A Forrás Unió Kft 2016. február 2-án újabb javaslatot tett az üzemeltetési 

konstrukcióra, aminek egyeztetése szükséges az érintettekkel, továbbá értelmezni 

szükséges az azóta megváltozott jogszabályi környezetben.  

A Közreműködő Szervezettel történt egyeztetés szerint a  projekt az üzemetetői szerződés 

megkötésének hiánya esetén is következmények nélkül elszámolható a Nemzeti Fejlesztési 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag
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Minisztérium  által meghatározott időszakban.  Az üzemeltetés megoldása érdekében 

minden lehetőséget kihasználunk a későbbiekben is.  

 

Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok: 

 

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az 

illetékes önkormányzatok figyelmét felhívtuk!  Az engedélyek meghosszabbításához 

kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás 2014. július végén levelet küldött az 

illetékeseknek. A kifizetést a kérelmező önkormányzatok esetében az igazgatási díjakat 

kifizette a Társulás.  

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs  

programhoz kapcsolódva Konzorciumi szerződés megkötésére került sor a Sopron Térségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között. A Konzorcium a Nyugat-dunántúli 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12 tagtelepülésén (Alsóújlak, 

Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kisrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, 

Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultivációját elvégezték. A kivitelezők az 

építési munkákkal határidőre elkészültek. A projekt támogatási intenzitása 100 %. Önerő 

biztosítására nem volt szükség. (A Konzorcium finanszírozta az előzetes szakértői munka, 

az RMT elkészíttetésének  projektben nem elszámolható költségét.) 

A projekt kivitelezése a befejezési határidő előtt került teljesítésre, a kifizetések 

megtörténtek. Az elszámolás határidőben megtörtént. A létesítményeket üzemeletetésre 

átadtuk.   

Egyéb:  

A kiépített riasztórendszerek és a tűzjelző rendszer kötelező karbantartásának elvégzésére, 

a három ajánlatkérést követően - mint legalacsonyabb ajánlattevővel - a SIBA Hungaria 

Biztonsági és Szolgáltató Kft-vel kötöttünk szerződést. A szerződés összege a félévente 

előírt karbantartásra vonatkozóan 325.000,- Ft + áfa (félévenként).  

Szombathely, 2016. április 20. 

 

Tisztelettel:   Illés Károly  

Társulási Tanács Elnöke 
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Határozati javaslat: 

 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács a 

2016. február 17-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő:  2016. május 02. 

Felelős: Illés Károly Társulási Tanács Elnök 

Végrehajtásáért: Lakézi Gábor, PIU vezető 


