3. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsanak 2022 .februar 1-i tilésére

a Vasi Dolomit Kft altal készitett szakvélemény az STKH Kft. Gordiil6
Beruhazasi Tervének ellendrzésérél

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A 2021. februari Tarsulasi Tanacs ulésen hozott 10/2021.(11.21.) TT hatarozat
értelmében felszdlitottuk az STKH Kft-t, hogy az altala megklldott koltségek
alatamasztasara a hatarozatban felsorolt dokumentumokat kuldje meg. A palyazat
elGirasainak megfeleléen ennek ellendrzésére kilsé szakértét kértiink fel, a Vasi
Dolomit Kft-t. A szakért6 feladatat az alabbiak képezték:

wszombathely Sdptei kUlsé Uton elkészilt valogatdém és a tovdbbi helyszineken
elkész0lt 7 db hulladéklerakd Uzemeltetési feladatait elldtd az STKH Kft. dltal
megkUldott GFT ellendérzése és a rendszerek megfeleld Uzemeltetésének
ellendrzése.

o SzUkséges a GFT-ben meghatdrozott egyes tételek elszdmolhatésdgdnak
ellendrzese, amely tébbek kdzt a honlapunkon megtaldlhaté " Részletes
Megvalosuldsi Tanulmdny" dokumentumdban meghatdrozottak  szerint
térténhet.

e A GFT rendeltetése a mUszaki ataddst kdvetden dtadott rendszerek,
eszkOzok értékmegdrzése. Vizsgdini szikséges az STKH Kft. &ltal a GFT
tartalmanak, illetve az annak mellékleteként dtadott dokumentumoknak a
megfelel6ségét, amennyiben a tételek aldtdmasztdsdhoz meg szUkségesek
dokumentumok, arrdl kimutatdst kell késziteni.

o Az ellendrzés eredményként meg kell hatdrozni - indokldssal - a GFT-ben el
nem szdmolhaté tételeket. A vizsgdlandd dokumentumokat a Tdrsulds
elézetes egyeztetést kdvetden tudja dtadni.

A kivitelezdi dokumentumokban meghatdrozottak teljesitésének ellenbrzése
a szakérts feladata. Kimutatdst kell késziteni arra vonatkozdan, hogy melyek
az Uzemeltetdi feladatok, és azok milyen mértékben teljesUltek.”

A végleges megallapitasok megtételéhez a szakérté a helyszinen eszkéz felmérést
veégezett, mellyel pontosan megallapithatova valt, hogy az STKH Kft. izemeltetési
szerzOdéses kotelezettsége szerint eleget tett-e a pétladsi és karbantartasi
kotelezettségének. A feladat ellatasaval megbizott szakérté 2022.januar 24-én
elkészitette végleges szakvéleményét (1.szamd melléklet) és Gsszefoglalva a




kovetkezOket allapitotta meg:

1.)Az elszamolasra benyuijtott kéltségek donté tébbsége az STKH Nonprofit Kft. altal
adott dokumentumok alapjan egyértelmiien nem allapithatok meg ,hogy milyen okbal
mer(ltek fel, a szakért véleménye szerint e kérben tovabbi magyarazat szikséges.

Szakértdi vélemény szerint
Tisztazast kévetben
STKH altal El nem lehet az
elszamolni kivant | Elszdmolhaté | szamolhaté elszamolhatésagot
Evek Osszeg Osszeg Osszeg megallapitani

2017 2532072 0 554 294 1977778
2018 8975436 381181 360430 8233 825
2019 20 191 847 0 165 960 20025 887
2020 7099 214 0 - 154 600 6944 614
Osszesen 38 798 569 381181 1235 284 37 182104

2.)A szakért6 lényeges megallapitasa tovabba ,hogy

- az ,Uzemeltetd tévedésben van, amikor a garancialis idészakra folyamatosan
észrevételeket tesz, illetve azt varja, hogy a Megrendelé az altala felsorolt
hianyossagokat javitja, illetve javittatja. A beruhazas soran megvalosult létesitmények
atvételét végz6 szakember garda az engedélyezett és jovahagyott tervek alapjan
biralta el a teljesitést. Az Uzemeltetének nem feladata a létesitmények atalakitasa. Ezt
a Megrendel6 sem teheti meg, mert a palyazat soran a tamogatasi szerzédésben
annak fennmaradasara vallalt kételezettséget.” (szakvélemény 32.0.)A szakértd
kijelentését arra alapozza, hogy a Kft. az Uzemeltetés 4 éve alatt szamos olyan
munkat végzett el ,melyet a Tarsulassal nem egyeztetetett, pl.klimarendszer atépitése
a hulladékvalogaté iroda épuletében.

-Az alaptevékenység elvégzése mellett nem valdsultak meg azok a feladatok, amelyek
a palyazat utjan létrehozott Iétesitmények, eszk6zok és berendezések karbantartasat,
jo allapotban térténdé megdrzését biztositottak volna. Ennek elmaradasa a Tarsulas
szamara kiszolgaltatott helyzetet teremtettek, mert nem rendelkezik informacidval az
atadott létesitmények, eszk6zok és berendezések allapotarol, és arrél, mit kell tenni
ezek jo karban torténé megdérzéséhez.

- A 2021. novemberi megrendeldi bejaras tapasztalatait rogzité tablazat alapjan
szikséges az Uzemeltetdvel egylttes selejtezés elvégzése, a potlasok biztositasa,
valamint az eszk6zék nyomon kovethetéségét biztositoé rendszer kialakitasa.

- Az Uzemeltetéi Szerzédés szerint az atadott létesitmények, eszkozok és
berendezések kizardlag a Tarsulas tevekenységi teriiletén, annak tevékenységi




korében hasznalhatok. Ennek ellenérzésére a Megrendeld kérjen informéciot az
Uzemeltetstsl a vizsgalt idészak szerzddéses allomanyarol, illetve arrél hogy az
atadott eszkozoket és berendezéseket hasznalta — e a Tarsulas mUkodési kérén kiviil.

Kérem a fenti elbterjesztés 1.szamd mellékleteként csatolt szakert6i vélemény
megtargyalasat és a hatarozati javaslatban foglaltak elfogadast.

Szombathely, 2022. januar 24.

arsulasi Tanacs

elnoke
Hatdrozati javaslat

A Tarsulas Tanacs az el6terjesztésben foglalt szakvéleményt tudomasul veszi és kéri
a Tarsulas Elnokét, hogy a szakvélemény alapjan a kéltségelszamolashoz szukséges
tovabbi alatamaszté dokumentumokat az STKH NP Kft-t6l kérie be és az
eszkozfelmérés alapjan feltart hianyossagok potlasara szélitsa fel az STKH Nonprofit

Kft-t.
Hatarid6: azonnal

2022. februar 28 az alatamasztd dokumentumok megkuldésére és
hianyossagok potlasara
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