

## 2. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
2022. május 3 -i Társulási Tanácsának ülésére

### Tájékoztató a 2021. február 28 -i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot a 2022. február 28 -i Társulási Tanács ülés óta elvégzett munkákról:

#### **A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:**

Az Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítószámú projektben a fenntartási idő 2021. április 16-án véget ért. A benyújtott adatok alapján a 2021. március 29-én kérelmezett 8. sz. szerződésmódosítás figyelembevételével az indikátorokat előíráson felül teljesítettük. Az ezzel összefüggő szerződésmódosítás aláírására nem került sor, azonban az Irányító Hatóságtól 2022. március 3-án a ZPEJ elfogadásához kapcsolódó hiánypótlási felhívást vettünk át. A felhívásban foglaltak szerint az eredményindikátorokat tényértékekben megadtuk, továbbá nyilatkozatunk az indikátorok teljesítésének körülményei kapcsán. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság részéről a 2022. március 8-án kelt értesítés szerint a Záró projekt Fenntartási Jelentése elfogadásra került. A **2022. március 9-én kelt tájékoztató levél értelmében a projekt lezárásra került.** A megküldött Záró Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Támogatási szerződésben vállalt és a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott kötelezettségeket teljesítettük. Egyben felhívták a figyelmet a Támogatási szerződésben foglaltak alapján a Kedvezményezett iratmegőrzési és ellenőrzés tűrési kötelezettség az Operatív Program Európai Bizottság általi **zárásától számított 3 évig tartó fennállására, mely kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minősül,** a szerződés szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. Tájékoztatása szerint ennek oka, hogy a projektek operatív program szintű feldolgozása folyamatban van.

Az STKH Kft.-vel a 2021. augusztus 31-én kezdődött levelezés a hulladékudvarok működésével és a zöldhulladék elhelyezéssel kapcsolatban. Az STKH Kft. arról tájékoztatót, hogy 2021. október 1-től a rábahídvégi és a pankaszi hulladékudvarok nyitva tartását bővítette. Az STKH Kft. részére Répcelak hulladékudvar nyitvatartási idő bővítés érdekében felszólító levelet küldtünk 2021. december 8-án, amelyre az STKH Kft Répcelak vonatkozásában nem reagált, nem módosította nyitva tartást. Az ügyben előrelépés nem történt.

Az üzemeltetési feladatokat 2017. április 1. óta elvégző STKH Kft-vel (Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) a kapcsolattartást igyekszünk folyamatossá tenni. Bérleti díj kiegyenlítése tekintetében nagyobb összegű utalás 2021. december 3-án történt 250

millió Ft összegben. A Társulási Tanács 26/2021.(X.19.) TT határozata kimondta, hogy amennyiben az STKH Kft. legalább 200 millió Ft-t 2021. december hó 31-ig megfizet Megállapodás köthető a fennmaradó tartozás részletekben történő megfizetésére. A 30/2021.(XII.15) TT számú határozattal jóváhagyott Megállapodás tervezet szerint az STKH Kft. fennálló 194.500.000,-Ft összegű tartozását 10 részletben 20-20 millióként illetve az utolsó részletet 14.500.000 Ft,- összegben fizetni meg. (Részletfizetés meghatározásánál figyelembe vettük az STKH Kft. írásos levelét, mely értelmében a még fennálló tartozásának megfizetését 10 részletben vállalja megfizetni.)

A Megállapodás aláírása nem történt meg, a 2/2022 (II.01.) TT határozat a Megállapodásban megnevezett inkasszó helyett további kettő lehetőséget kínál fel legkésőbb 2022. március 30-i határidővel. A probléma megoldására az STKH Kft.-től újabb tájékoztatást nem kaptunk. Az STKH Kft. a 2021. decemberi levelében felajánlott havi 20 milliós részletekben történő fizetést ezidáig a Társulás bankszámlájára való átutalással teljesítette, azonban az aktuális évi befizetések elmaradásával újabb pénzügyi hátralékok keletkeztek.

Az STKH Kft. részéről Gördülő Beruházási Tervként 2021. március 23-án megküldött dokumentumot az RMT-ben meghatározottak szerint külső szakértő bevonásával ellenőriztük. A 3/2022(II.01.) TT határozatban meghatározott döntés szerint a szakértői vélemény által feltárt hiányosságok pótlására, tisztázására hívtuk fel az STKH Kft.-t 2022. február 28-i teljesítési határidővel. STKH Kft.-részéről észrevétel sem érkezett a feltárt hiányosságok kapcsán.

### **Rekultivációs pályázat megvalósításához kapcsolódó feladatok:**

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött Konzorcium által a Társulásunk 12 tagtelepülésén megvalósította (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kistrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultivációját. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, mint Irányító hatóságtól a **2021. május 31-én beérkezett levél értelmében a projekt lezárásra** került, melynek igazolására megküldték a Záró Jegyzőkönyvet. Felhívják a figyelmet a Projekttel kapcsolatos dokumentumok elkülönített nyilvántartására, az iratmegőrzési és ellenőrzés tőrzési kötelezettségünk Operatív Program európai Bizottság általi zárástól számított **3 évig tartó fennállására**. Ezek elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók közül, ahol monitoring kutak kerültek létesítésre (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő), és a Harasztifalu rekultivációs területén – az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére továbbra is kötelezés van. A szerződött Wessling Hungary Kft a munkarészeket elkészítette, érintett hatóságok részére a 2021. évi FAVI engedélykérelem az eljáró hatóság részére leadásra került. A 7 db rekultivált hulladéklerakók helyszínein, az utógondozáshoz az összefoglaló jelentést és a szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítését, hatóságoknál való ügyintézését a



2021. évi dokumentálási időszakra vonatkozóan ismét Bocskai Zoltán egyéni vállalkozó készítette el megbízása szerint, a hatóságoktól az elfogadó nyilatkozatok megérkeztek.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók közül, ahol monitoring kutak kerültek létesítésre (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő), és a Harasztifalu rekultivációs területén – az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére továbbra is kötelezés van a 2022-2024 évig terjedő, projekt Támogatási szerződés szerinti rendelkezésre állási időszakra vonatkozóan újabb ajánlatkérési eljárást folytatunk le a Wessling Hungary Kft-vel és Bocskai Zoltán egyéni vállalkozóval.

A korábban kiadott rekultivációs engedélyek meghosszabbításának ügyintézésére az illetékes önkormányzatoknak felhívtuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbítását nem minden önkormányzat kérte meg a hatóságtól. Az engedélyek meghosszabbításához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás gondoskodik.

A Társulás területén az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására a pályázati lehetőséget folyamatosan figyeljük, kapcsolatfelvétel történt az NFP-vel és az IH-val is.

Az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására 11 helyszínre vonatkozó tervezői munkákra indikatív árajánlatot kértünk, majd a Társulás beszerzési szabályzata alapján lefolytatott eljárást követően a rekultiválás megvalósításához szükséges tervezői munkára a Solvex Kft-vel kötöttünk szerződést 10 település vonatkozásában. A tervezési szerződés nettó 9.800.000,- Ft összegben került aláírásra 2021. november 11-én. (A szombathelyi helyszínen a rekultiváció a tulajdoni viszonyok rendezését követően történhet meg.) Az engedélyes tervek felülvizsgálata, szükség esetén új engedély benyújtása a hatóság felé történő benyújtása megtörtént. Az engedélyezési eljárások befejeződtek. Az átadott tender tervek áttekintése folyamatban van.

Szombathely, 2022. április 25.

Tisztelettel:

  
Dr. Horváth Attila  
Társulási Tanács Elnöke

#### **Határozati javaslat:**

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2022. február 28-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő:	folyamatos
Felelős:	Dr. Horváth Attila Társulási Tanács Elnök
Végrehajtásáért felelős:	Lakézi Gábor, PIU vezető