

1. SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2022. november 30-i Társulási Tanácsának ülésére

Tájékoztató a 2022. szeptember 15 -i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a Társulási Tanácsot a 2022. szeptember 15 -i Társulási Tanács ülés óta elvégzett munkákról:

A 2. forduló KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatokhoz kapcsolódó feladatok:

Az Új Széchenyi terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosítójú projektben a fenntartási idő 2021. április 16-án véget ért. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság részéről a 2022. március 8-án kelt értesítés szerint a Záró projekt Fenntartási Jelentése elfogadásra került, **a projekt lezárásra került.** A Támogatási szerződésben foglaltak alapján a Kedvezményezett iratmegőrzési és ellenőrzés tűrési kötelezettség az Operatív Program Európai Bizottság általi **zárásától számított 3 évig tartó fennállására, mely kötelezettség elmulasztása szerződésszegésnek minősül,** a szerződés szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. Tájékoztatása szerint ennek oka, hogy a projektek operatív program szintű feldolgozása folyamatban van.

Az STKH Kft.-vel a 2021. augusztus 31-én kezdődött levelezés a hulladékudvarok működésével és a zöldhulladék elhelyezéssel kapcsolatban. Az STKH Kft. részére Répcelak hulladékudvar nyitvatartási idő bővítés érdekében felszólító levelet küldtünk 2021. december 8-án, amelyre az STKH Kft Répcelak vonatkozásában nem reagált, nem módosította nyitva tartást.

Az üzemeltetési feladatokat 2017. április 1. óta elvégző STKH Kft-vel (Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) a kapcsolattartás folyamatos. Bérleti díj kiegyenlítése tekintetében az utalás az előre egyeztetett részletek szerint megtörténik. A 30/2021.(XII.15) TT számú határozattal jóváhagyott Megállapodás tervezet szerint az STKH Kft. fennálló 194.500.000,-Ft összegű tartozását 10 részletben 20-20 millióként illetve az utolsó részletet 14.500.000 Ft,- összegben fizetni meg.

Az STKH Kft. részéről szerződés szerint benyújtandó Gördülő Beruházási Tervet legutóbb 2021. március hóban kaptunk, melyet az RMT-ben meghatározottak szerint külső szakértő bevonásával ellenőriztük. A 3/2022(II.01.) TT határozatban meghatározott döntés szerint a szakértői vélemény által feltárt hiányosságok pótlására, tisztázására hívtuk fel az STKH Kft.-t, azonban az STKH Kft-részéről észrevétel sem érkezett a feltárt hiányosságok kapcsán.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra kiterjed a SZMJV Leltározási Szabályzata, mely szerint 2022. szept. 22-i fordulóponttal szükséges a mérlegben szereplő tárgyi eszközök leltárfelvétele. A kiértékeléseket az előírásnak megfelelően 2022. nov. 22-ig megküldtük a SZMJV Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálynak. A 3 évenkénti kötelező leltározási folyamatot elvégzéséhez a PIU a Társulás Versenyszabályzatának megfelelően a Leltározási Bizottságot felállította, a leltározásról jegyzőkönyvek készültek. A kiértékelések megtörténte után a szükséges selejtezéseket elvégeztük.

Rekultivációs feladatok megvalósításához kapcsolódó tevékenységek:

KEOP-2.3.0/2F-2008 A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött Konzorcium által a Társulásunk 12 tagtelepülésén megvalósította (Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespálfa, Kistrákos, Ölbő, Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony) bezárt hulladéklerakó rekultivációját. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, mint Irányító hatóságtól a **2021. május 31-én beérkezett levél értelmében a projekt lezárásra** került, egyben felhívták a figyelmet a Projekttel kapcsolatos dokumentumok elkülönített nyilvántartására, az iratmegőrzési és ellenőrzés tűrési kötelezettségünk Operatív Program európai Bizottság általi zárástól számított **3 évig tartó fennállására**. Ezek elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A Társulás által rekultivált szilárd hulladéklerakók közül, ahol monitoring kutak kerültek létesítésre (Szentgotthárd, Sajtoskál, Rum, Kemenespálfa, Duka, Ölbő), és a Harasztifalu rekultivációs területén – az utógondozáshoz szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítésére továbbra is kötelezés van a 2022-2024 évig terjedő, projekt Támogatási szerződés szerinti rendelkezésre állási időszakra vonatkozóan.

A szerződött Wessling Hungary Kft kérésünkre a mintavételezéseket a tavaszi esőzések idején elvégezte, a kapcsolódó munkarészeket elkészítette, érintett hatóságok részére megküldte. (Rum település 2. sz. kútnál nem volt víz, így mintavételezés nem történhetett.) A 2022. évi FAVI engedélykérelem az eljáró hatóság részére leadása megtörtént. A 7 db rekultivált hulladéklerakók helyszínén, az

utógondozáshoz az összefoglaló jelentést és a szakértői alátámasztó dokumentumok elkészítését, hatóságoknál való ügyintézését a 2022. évi dokumentálási időszakra vonatkozóan ismét Bocskai Zoltán egyéni vállalkozó készíti el.

A Társulás területén az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására a pályázati lehetőséget folyamatosan figyeljük, kapcsolatfelvétel történt az NFP-val és az IH-val is.

Az elmaradt szilárd hulladéklerakók rekultiválására 11 helyszínre vonatkozóan a rekultiválás megvalósításához szükséges tervezői munkára a Solvex Kft-vel kötöttünk szerződést 10 település vonatkozásában. A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály osztályvezetőjével a személyes egyeztetések folyamatosak.

Répcelak és Harasztifalu esetén módosított engedélyt adott ki a hatóság, az aktualizált műszaki tartalomnak megfelelően, 2026. december 31-i rekultiváció teljesítési határidővel. Püspökmolnári, Nádasd, Felsőmarác, Pecöl, Nemesböd, Nemesrempehollós esetén az új engedélyek szintén 2026. december 31-i rekultiváció teljesítési határidőt jelölnek meg.

Kőszeg település 2020. aug. hóban kelt engedélye jelenleg is hatályos.

Vízjogi engedély Nemesrempehollós, Püspökmolnári és Ostffyasszonyfa terepülésekre került kiadásra, a határozatokban Ostffyasszonyfa esetén 2023. októberi megvalósítási határidővel, Nemesrempehollós és Püspökmolnári esetén 2024. márciusi megvalósítási határidővel.

Az engedélyek kiadásához kapcsolódó igazgatási díjak megfizetéséről a Társulás gondoskodott.

Ostffyasszonyfa esetén az engedélyezési eljárás szünetel, mivel a hulladék elhelyezés kiterjedt az önkormányzati területtel szomszédos, több tulajdonost érintő, erdő művelési ágba besorolt területre is. Ezen területről az áthalmozás lehetőségét vizsgáltuk, érintett hatóságokkal, a tervezővel és önkormányzattal egyeztettük, annak érdekében hogy a rekultivációval érintett területre vonatkozó engedély a pályázati kiírásoknak is megfeleljen. Az eljárási folyamat tisztázása érdekében többször tárgyaltunk a Vas Megyei Erdőfelügyelettel, továbbá több erdőmérnök szakembert is megkerestünk a munkához kapcsolódó ideiglenes művelési ágból való kivonás engedélyezéséhez szükséges dokumentumok elkészítése kapcsán. Az erdő művelési ágú területen elhelyezett hulladék áthalmozására kivitelezőtől és tervezőtől indikatív árajánlatot kértünk, mely információk szerint a munkafolyamat kivitelezési költsége 20-30 millió Ft közti összegben lenne megvalósítható. Tekintettel arra, hogy ez nem képvisel elszámolható költséget a pályázat kiírása esetén sem, ezért újabb lehetőséget vizsgáltunk meg.

Mivel a pályázatok kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken történő rekultivációt támogatnak, ezért adódott a kérdés, mi módon lehetne a hulladék elhelyezéssel érintett, önkormányzati területtel szomszédos, több tulajdonost érintő, erdő művelési ágba besorolt területet is megvásárolni. A PIU szervezet felvette a kapcsolatot

Ostffyasszonyfa község önkormányzatával, az önkormányzat részéről történő megvásárlás ügyében a tárgyalások megkezdődtek. Végleges információnk nincs a vásárlási folyamatról. A PIU szervezet az önkormányzatnak a rendelkezésére áll, a folyamat mielőbbi lebonyolítása során szükség szerint segítséget nyújt.

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény változása miatt szükségessé váló hulladékgazdálkodási átalakítási folyamat megkezdődött. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. szeptember 20-án személyes tárgyalást folytatott a MOL Zrt. képviselőivel. A 2022. szeptember 27-én megtartott rendkívüli Társulási Tanács ülésén a Tanács felhatalmazta az Elnököt a MOL Zrt-vel történő további tárgyalásokra.

Az egyeztetések eredményeképpen született meg a három oldalú (Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, az STKH Np. Kft, és a MOHU MOL Zrt.) Kapacitás lekötési szerződés tervezet, melynek tartalmát, részleteit külön előterjesztésben tárgyaljuk. A kapacitás lekötés nem vonatkozik az STKH Kft. üzemeltetésében levő eszközökre (gépjárművek, konténerek stb.), melyekre külön megállapodás aláírására kerül sor.

A Ht. értelmében a Koncessziós Társaságnak 2022. december 31-ig a kapacitások tekintetében szerződésekkel kell rendelkeznie. A kapacitások igazolása egy rövidített szerződés formátummal történik, amelyben a MOL koncessziós társasága a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a rendelkezésre álló kapacitásokat leköti.

Szombathely, 2022. november 25.

Tisztelettel:

Dr. Horváth Attila
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2022. szeptember 15-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról készült előterjesztés szerinti tájékoztatót elfogadja.

Határidő:	folyamatos
Felelős:	Dr. Horváth Attila Társulási Tanács Elnök
Végrehajtásáért felelős:	Lakézi Gábor, PIU vezető