1272609, ( X1.10) szami TT hatirozat

A Nyugat-dundnttli Regionalis Hulladékgazdalkodssi Onkormanyzati Térsulasi Tandes a
telepiilési szilardhulladék—gazddlkodasi rendszerek fejlesziése projekt elokészitésérsl készitlt
tdjékoztatot — jelen eloterjesztésben foglaltak alapjan - elfogadija és tudomasul veszi.

Szombathely, 2009. november 10.

Hataridd: Folyamatos
Felelbs: Marton Zsolt, Tarsuldsi Tanacs Elndk
Sale Lilla, PIU vezetd




13/2089. ( X1.10) szdmi TT hatarozat

A Nyugat-dunantili Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsuldsi Tandcs a
kévetkezd dontést hozza:

1. A Tarsuldsi Tandes felkéri a tagonkorményzatokat, hogy a projekt keretében
rekultivalandd bezdrt teleplitési szilardhulladék-lerakdk tulajdonviszonyat és miivelési agat
legkéstbb 2010. februdr 28. hatariddig rendezzék tekintettel arra, hogy csak Snkormanyzati
tulajdomd  és miivelési 4gbol kivett lerakdkkal lehet palyazni. Tovabbd felkéri a
tagdnkormdnyzatokat, hogy nyilatkozzanak (képviseld-testilleti hatdrozatban) a teriilet
tulajdonviszonydnak és miivelési dgénak rendezésére vonatkozd konkrét hataridordl és a
vallat feladatok iitemezésérol.
A Tarsuldsi Tandcs tajékoztatia a tagbnkormdnyzatokat, hogy amennyiben 2010. februar 28.
hatdridéig a bezart telepiilési szilardhulladék-lerakék tulajdonviszonyat és mitvelési 4gat nem
rendezik és az feltétele lesz a palydzat benyljtdsdnak, gy az adott teriilet rekultivacicjat a
Téarsulas nem tudja beilleszteni az altala benywjtandod palydzatba.
2. A telepiilési szilardhulladék-lerakok rekultivacidja projekt elokészitéséhez a Tarsuldsi
Tandcs javasolja egy feltételes kozbeszerzési eljards lefolytatasat. A kézbeszerzési eljaras
soran be kell tartani a jelenleg ismert kétfordulés palydzat kbzbeszerzésekre vonatkozd
eldirdsait. A kizbeszerzési eljaras targya a Téarsulds terilletén 1évd telepiilési szilardhulladék-
lerakék felmérése, kornyezetvédelmi fellivizsgalatok, rekultivacios tervek, kdmyezetvédelmi
hatastanulimdnyok, kornyezetvédelmi, vizjogi és épitési engedélyezési dokumentdciok
elkészitése, minden a rekultiviciok szikséges engedély megszerzése és az ezekhez
kapcsolodd dokumentdciok elkészitése, 1. fordulés (amennyiben megnyilik) és 2. fordulés
palyazati anyagok és mellékleteik (melyek azonosak a tervezett egyfordulés péalyazat
benyujtasdhoz szitkséges anyagokkal, amennyiben csak egyfordulds palydzat kerll kiirdsra)
elkészitése, ajanlati tervek és ajanlati dokumentéciok elkészitése, kozbeszerzési tandcsadas.
Amennyiben a palydzati eléirdsok és jogszabalyok viltoznak a mér elkésziilt anyagok,
engedélyek, palyazatok médositasa.
Az 1. fordulds palyazat {amennyiben megnyilik) és mellékleteinek kdltsége nem tdmogathato.
Ennek becsiilt brutté kolisége 8.5 millié Ft. Az ezen tilmend feladatok koltségeinek
megtéritésre, amennyiben ezt a pélydzati konstrukcié lehetévé teszi be kell nydjtani az
utélagos megtéritési igényt.
A tervezés gyorsitisa érdekében az eldzdekben felsorolt feladatokbdl a 2009. évi
pénzmaradvany és 2010. évi kéltségvetés terhére 57 millié Ft érékben kotelezettség
vallathatd a KEOP palyazati konstrukeid kdzzétételét megeldzden is. A tovabbi 323 millié Ft
értékit kotelezettség vallalds csak a palydzati tamogatds figyelembe vételével, feltételesen
lehet. A kdzbeszerzési eljardst az eldzdek figyelembe vételével eld kell késziteni és le kell
folytatni. A szerzddéskdtést kivetben a tervezési munkdt és a palydzati dokumentdcié
elokészitését a rendelkezésre allé 57 millié Ft beruhdzasi dnrész mértékéig elvégezhetd.
Elényei:

e Az clékészitési munka a szerz0déskdtést kovetden azonnal megkezdhetd.

o A teljes elokészitési munka {a PR és projekt menedzsment kivételével) egy
szerzbdésben valosul meg, igy gyorsabb, olcsobb és hatékonyabb.

e Ha a kétfordulés palyazator irjak ki, 1ényegesen lerdvidithetd a 2. fordulds
dokumentumok benytijtasi hatdrideje, igy nyertes pélydzat esetén a
megvalosulas is gyorsabb lesz.

e Valészini, hogy 2010. IV. negyedévének wvégére elkészil a benytjthatd
pélyazat akkor is, ha csak egyfordulds palydzatot imak ki.



Hatranyai:

Hatarida:

Feleids:

*

A palydzati konstrukci6 ismeretének hidnyaban a kozbeszerzési eljaras
miszaki leirasaban t5bb bizonytalansagi tényezd lesz, a szerzédésben a
feladatokat és a kifizetéseket szakaszolni kell.

Fermdll annak a kockdzata, hogy a rekultivaciés palyazatokat nem irjak ki
2010. évben igy az eldkészitési munka eredményeit csak késibb, esetleg
megvaltozott jogszabalyi kovetelmények lehet csak felhasznaini, Ez a mar
elkésziilt dokumentumok tovabbi 4tdolgozasat igényli majd.

Nagyobb az ajanlatkéré és az ajanlattevd kockézata is, mivel a teljes munka a
pontosan nem meghatdarozhatod,

Ha csak egyfordulos palydzatot irnak ki, az 1. fordulé dokumentumainak
elkészitése szitkségtelen, de kltségeit mégis ki kell fizetni.

Ha csak egyfordulos palyazatot irnak ki és az érintett teleplilések nem rendezik
olyan hatdridre a tulajdonviszonyok/miveldsi agak kérdését, hogy az
engedélyezési eljarisok lefolytathatok legyenek, a rendezetlen Jjogviszonyu
hulladéklerakdk kimaradnak a palyazatbol

Ha a rekultivdlands hulladélderakok tulajdonviszonydt és miivelési 4git az
érintett telepiilések nem rendezik, a tervezési és engedélyezési feladatok sem
teljesitheték maradékialanul, vagy a teliesitésikhdz a rendezetlen lerakok
kimaradnak a palyazatbol.

Ha csak egyfordulos palyazatot irak ki, rovid beadasi hatariddvel {pl. 2010. L.
~IL. negyedév), nem késziithetnek el a sziikséges tervek és engedélyek, igy a
palyazat nem lesz benytjthaté .

57 millié forintig ki kell fizetni az elvégzett elokészité munkar, akkor is, ha a
palyazatot nem irjak mi, vagy a til révid hataridd miatt nem nyijthatd be.

Ha utdfinanszirozdst konstrukei6 jelenik meg, a teljes elokészitési koltségeket
a Tarsulasnak kell megelblegeznie.

1. 5 munkanapon beliil

2. azonnal

Marton Zselt, Tarsuldsi tanacs Flnok
Siile Lilla, PIU vezetd




14/2009 ( XL.1D.) szamd TT hatdrozat

A Nyugat-dunantali Regionalis Onkormanyzati Hulladékgazddlkodasi Térsulds Tarsuldsi
Tandcsa a 2009. évi koltségvetési gazdalkodds Il negyedévi helyzetérél sz6l6 beszamolot
megtargyalta, az elSterjesziésben foglaitakat tudomasul veszi és elfogadja.

Szombathely, 2009. november 10.

Felels: Marton Zsolt, elndk
Koazremilkadik: PIU szervezet
Hataridé: azonnal




152009 ( X1.10.) szama TT hatarozat

A Nyugat-dundntili Regionalis Onkormanyzati Hulladékgazdalkodasi Térsulds Tarsuldsi
Tandcsa a koltségvetés Il negyedéves modositdsa soran a 2009. évi koliségvetdsben
jévahagyott eldiranyzatok modositasat a kovetkezdk szerint hatdrozza meg:

A Tandcs a Térsulds 2009, évi bevételi foosszegét az aldbbiak szerint 4llapitja meg:

- modositott eliranyzat 63.639 E F,
A Tanécs a Tarsulas 2009. évi kiaddsi f86sszegét az alabbiak szerint llapitja meg:
- médositott elbirdnyzat 63.639 E Ft,

A koltségvetési bevételek és kiaddsok tobbletét, mint felhalmozdsi tartalékot 6.000 ezer F1-
ban dllapitia meg.

Hat4ridé: azonnal
Kozremitksdik: a PIU szervezet
Felelds: Marton Zsolt, ¢lndk




16/2009 ( X1.10.) szama TT hatarozat

1. A Nyugat-dundntili Regionalis Onkormanyzati Hulladékgazdalkoddsi Térsulds Tarsuldsi

Tanécsa megtargyalta a Tarsulas 2010. évi koliségvetésének koncepcidjdval kaposolatos
elGterjesztést, amelyet a 2010, évi koltségvetés készités kiindulasi alapjanak tekinti.

2. A Tarsulasi Tandcs a koltségvetési gazdalkodas feltételrendszerének figyelembevételével

a kovetkezd célkitlizések, prioritdsok eldtérbe helyezését tartja sziikségesnek a

koliségvetés készitése soran:

Elsédleges c¢él a  koltségvetési egyensily megteremtése, a  Téarsulas
miiksdoképességének megdrzése, a tarsuldsi megdllapoddsban vallalt feladateliatas
feliételeinek biztositasa.

A téarsult  onkormanyzatok hozzajarulasainak  fedezetet kell biztositani  a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas fejlesztésére.

A beruhazasi keretdsszeg felhasznalasdra vonatkozdan bevételeink behatdroltsdgara
tekintettel rangsor felallitasa szitkséges a kovetkez8k szerint:

— benydjtott, de még el nem biralt palydzatok Onrészéhez elszamolhatd
kaltségeinek megeldlegezéséhes fedezet biztositasa,

- a 2009. évi kolségvetésben a 2010. évi koltségvetés terhére vallalt
kotelezetiségek koltségvetdsbe torténd beépitése,

—  tovibbi palyazatok Onrészének biztositdsa.

Felelds: Marton Zsolt eindk

Kozremiikddik: a PRUJ szervezet
Hataridé: a koliségvetés készitése, illetve az évkozi intézkedések vonatkozdsiban

folyamatos




1772009 (X1.10.) szamu TT hatdrozat

Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsulds Tarsuldsi
Tandcsa egtirgyalta és tudomasul vette a Tarsulds operativ gazdalkodasi jogkoreinek
gyakorldsardl szold szabdlyzatac,

A Térsulas elnikét érintd kifizetések vagy tavolléte esetén a Tarsuldsi Tandes megbizza
Huber Lasz16 alelnokot a Térsulas képviseletében a kotelezettségvallalasra, utalvanyozasra és
szakmai teljesités igazoldsra.

Hatarid6: Folyamatos
Felelds: Marton Zsolt Elnsk




18/2009 (XL1{.) szama TT hatarozat

Nyugat-dunantiili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsulas Térsulasi
Tandcsa a Nyugat-dundntili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds
térsuldsi megéaliapodasanak VII/1.3.j pontja alapjén — amely szerint a Térsuldsi Tanacs elndke
ellatja mindazon feladatokai, melyet a Térsuldsi megdllapodds, illetve a Térsuldsi Tandcs
szamara elbir — megbizza Marton Zsolt Eln8kdt azzal, hogy a jelenleg hatdlyos tarsulési
megallapodas alapjan a Nyugat-dundntili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati
Tarsulas szamlavezetd pénzintézete felé intézkedjen 40.000.000 forint, azaz negyven millié
forint betét formajaban t5rté€nd lekotésérdl.
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Hataridé: Folyamatos
Felelds: Marton Zsolt Einék
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19/2009 (XI1.10.) szama TT hatirozat

Nyugat-dundntdli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsuldsi
Tanacsa a Nyugat-dundntili Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Térsulds
tarsulast megallapodasanak VIV1.1. f pontja alapjan - az elSterjesztésben foglaltak
figyelembevételével -~  jovabagydlag javasolia a Nyugat-dunantili  Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormdnyzati Tarsulds  alapito  okiraténak s  tarsuldsi
megallapodésanak modositasat.

Megallapitja, hogy Nagygeresd Koézség Onkormanyzat, mint tag altali felmondds esetén a
Tarsulds koteles a Taggal elszamolni a vagyoni hozzdjarulas ardnyanak megfelelden,
figyelembe véve az esetleges Kkdrtéritdsi kotelezettséget és a  Térsuldst terheld
kotelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hanyadat pénzben megvaltani. Ez az elszamolds -
vérhato id6pontjat tekintve - érinti a 2010, évi koltségvetés bevételi és kiaddsi oldalat.

Nyugat-dundntali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tandcsa Nagygeresd Kozség Onkorményzat kilépésével kapesolatos elszamolasra, egyéb
szitksépes intézkedések, nyilatkozatok megtételére, szerzOdések megkdtésére Marton Zsolt
Elndkst meghatalmazza.

Hataridé: Folyamatos
Felelds: Marton Zsolt Elnsk




2072009 (X1.10.} szama TT hatarozat

A Nyugat- dunantili Regionalis Hulladékgazdélkoddsi Onkormanyzati Tarsulas Tarsuldsi
Tandcsa megtargyalta és tudomésul vette a Tarsulds Iratkezelési szabilyzatdnak médositdsa.

Hataridé: Folyamatos
Felelés: Marton Zsolt Elndk




2172009 (X1.10.) szama TT hatirozat

Nyugat-dundntali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Térsulas Tarsulasi Tanacsa a
Nyugat-dundntili ~ Regiondlis  Hulladékgazdalkodasi  Onkorméanyzati  Tarsulds  tdrsuldsi
megaliapoddsanak VII/1.3.j pontja alapidn - amely szerint a Tarsuldsi Tandcs elndke eltdtja mindazon
feladatokat, melyet a Térsuldsi megallapodas, illetve a Tarsuldsi Tandes szamara eléir ~ megbizza
Marton Zsolt Elntkot azzal, hogy a jelenleg hatalyos tirsuldsi megallapodas alapjan intézkedjen a
tovéabbiakban is a tarsuldsi megdllapodasban meghatarozott dijak bevételezéséral,

Hatéaridé: Folyamatos
Felelds: Marton Zsoh Elndk




22/2009 (XI.10.) szamu TT hatarozat

Nyugat-dundntali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Térsulis Tarsuldsi
Tanécsa megtérgyalta és elfogadta a Tarsulas 2010. évi belsd ellendrzési tervét.

Hataridé: Folyamatos
Felelds: Marton Zsolt Elndk




