ELOTERJESZTES
a Nyugat-dunintili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati T4rsulds 2011.
marcius 30-i iilésére
Beszimolé a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 ,,Nyugat-dunantili Regionalis

Hulladékgazdilkodasi Program”palysazatrol

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas a nyertes

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009

.Nyugat-dunantuli

Regionalis

Hulladékgazdalkodasi

Program”palyazat Tamogatasi szerzédésnek utvonaltervével Osszhangban valosultak meg a

tervezett feladatok.

A tervezett beszerzési eljardsokat és a kozbeszerzési eljarast sikeren
szerz8déseket megkétottiik az alabbiak szerint:

lefolytattuk, a

Eljaras megnevezése Szerzédéskotés | Nyertes ajanlattevé Szerzoédés nettod
idépontja osszege (Ft)
Kozbeszerzési tandcsadas | 2010. 05. 15, TriCSOK Zrt. 7.900.0000,-
(beszerzési szabalyzat (1067 Budapest,
szerint) Teréz krt. 19 III. em. 37.)
Miiszaki szakértoi | 2010. 06. 30. ALA és Téarsa Mérndki 1.880.000.-
tanacsadas (beszerzési Szolgéltatd Bt. (2422 maradvany:
szabalyzat szerint) Mezéfalva, 120.000,-
Zrinyi M u. 8.)
Jogi tanacsadas | 2010. 09. 30 Popgyakunik és  Bozzai 2.700.000,-
(beszerzési szabalyzat Ugyvédi Iroda (9700 maradvany:
szerint) Szombathely, Készegi u. 19. 50.000.,-
)
Kényvvizsgalat 2010. 09. 30. Konzekvens Kft. (9700 2.300.000.-
(beszerzési szabalyzat Szombathely, Savaria tér maradvany
szerint) 1/G) 120.000.-
PME tandcsadas | 2010. 06. 30. Borostyanko 6.000.000,-
(beszerzési szabalyzat Tanacsado és
szerint) Marketing  Kft. (9700
Szombathely,
Széchenyi u. 2.-4.)
PR tajékoztatasi | 2010. 06. 30. Regionalis Human 6.400.000,-
feladatok (beszerzési Innovécio Képzési maradvany
szabalyzat szerint) Nonprofit Kft. (9700 45.000.,-
Szombathely,
Horvath B. krt. 9.)
Tervezéi tender (Kbt. | 2011.02.08. SOLVEX - MKM 58.900.000.,-
szerint) Consulting konzorcium maradvany
(9700 Szombathely, Tolnai 6.350.000.-

S.au.l)

A tamogatasi szerzOdésben jovahagyott nettd 6sszkoltségbdl a kotelezettségvallalassal le nem

kotott tartalék 6.685.000,-Ft.

A beszerzési eljarasok késedelme okan a Kézremiikodé Szervezethez (tovabbiakban KSZ)
benyudjtott 2 véltoztatdsi kérelmiink jovahagyasra keriilt, a kozbeszerzési eljarashoz
kapcsolodo valtoztatasi kérelem folyamatban van.




A KSZ-hez benyujtottunk 2 kifizetési kérelmet a 2010. TII. és 2010, IV. naptari negyedévéhez
kapcsolodo telejésitésekre. A szerzodések szallitoi finanszirozastak, ezért az onrész és afa
Tarsulas altali megfizetését kovetéen a KSZ a kifizetési kérelmeknek megfeleld Gsszegeket
mindkét esetben atutalta a szallitéknak. A kifizetési kérelmek Osszegzést és elorejelzését az 1.
sz. melléklet tartalmazza.

A projekthez kapcsolddo afa visszaigényelhets. Az erre vonatkozé APEH allasfoglalas
alapjan a 2009 és 2010. évekre vonatkozo szallitoi kifizetésekhez kapcsolddo 2.291.000,- Ft
ertek afat visszaigényeltik. A NAV dltal lefolytatott ellendrzést kivetden az afa teljes értéke
Joviirasra keriilt a Tarsulds bankszamlajara.

Benyujtottuk és a KSZ elfogadta az 1. sz Projekt elorehaladasi jelentést. Az éves
fenntarthatosdgi és esélyegyenléségi jelentéseket és a havi pénziigyi jelentéseket is
benyujtottuk.

A kozbeszerzési tandcsadd lefolytatott és dokumentalt a palyazathoz kapcsolodé minden
beszerzési és kizbeszerzési eljarast, a sajat szerzédéséhez kapcsold eljaras kivételével. Az
elkésziilt eredeti dokumentumokat 4tadta a Tarsuldss munkaszervezetének. A 2. fordulés
kozbeszerzési dokumentaciok elkészitéséhez kapesolods iitemterv szerinti tovabbi feladataira
2011. IV. negyedévében és 2012. 1. negyedévében keriil sor.

A konyvvizsgald minden kifizetési kérelmet felilvizsgalt, naprakészen ellenérizte a
projekthez kapcsolodoan elvégzett pénziigyi és szdmviteli feladatokat.

A jogi tandcsadéd a jogszabalyok folyamatos figyelését, a szerzodések jogszerli teljesitését
kovette nyomon.

A tovabbi szakértk altal elvégzett munka részletes bemutatasat a jelen eléterjesztés
mellékletei tartalmazzak:

1. Tervezo: a 2. sz. mellékletben megadottak szerint

2. Miszaki szakérto: a 3. sz. mellékletben megadottak szerint

3. PR tajékoztatasi feladatok: a 4. sz. mellékletben megadottak szerint

4. PME tandcsadas: az 5. sz. mellékletben megadottak szerint

A 2011. év IL- IV. negyedéveiben tervezett és a 2. fordulds Uj Széchenyi Tervben a
Zoldgazdasag-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pélyazati
felhivassal és mellékleteivel dsszhangban a legfontosabb teendék, melyek megvalositiasdhoz a
Tisztelt Tarsulasi Tandcs tagjainak, valamint a tagtelepiilések Onkormanyzatainak és
lakossaganak segitd egyiittmiikdése sziikséges:

— A létesitmények helyszineinek véglegesitése, a helyszinekre  vonatkozo
tulajdonviszonyok rendezése. Csak tarsuldsi. onkorményzati vagy allami tulajdona
teriileteken lehet a fejlesztés. Minden esetben a Térsulas részére foldhasznalati jog
bejegyzése az ingatlan nyilvantartasba, ezen tdlmenden allami tulajdon esetén a
tulajdonos és a vagyonkezeld hozzajarulas is sziikséges. Kizarolag per-, teher-, és
igénymentes ingatlanok fogadhatok el. Kivételt képeznek a telki szolgalmi jogra,
illetve az dllando jellegii foldmérési jelekre, foldmérési mintaterekre, valamint
villamos berendezések elhelyezését biztosité hasznalati jogra, tovabba vezetékjogra,
vizvezetési és banyaszolgalmi jogra, valamint torvényi rendelkezésen alapuld
kozérdekil szolgalmakra és hasznélati jogokra vonatkozé bejegyzések, de ezen
esetekben is a jogosult igazolasat kell csatolni. A projekt adatlapon szerepld, a projekt



zarasatol szamitott 5 évre vonatkozé fenntartdsi nyilatkozatot a palyazo csak a
foldtertilet tulajdonosanak azon nyilatkozata birtokdban adhatja ki, amelyben a
foldteriilet tulajdonosa vallalja, hogy a projekt fizikai befejezését kdvetdben minimum 5
évig a tertiletet nem idegeniti el.

— Adatszolgaltatds a meglévé és hatalyos szolgaltatasi szerzOdésekre, dijrendeletekre
vonatkozdan.

— A helyszinek és miiszaki tartalom véglegesitése.

— A kéltségbecslés pontositasa.

—  Uzemeltetés varhat6 koltségeinek meghatarozasa, tizemeletetési koncepcié  és
dijpolitika, dijképzés egyezetése, kialakitisa. A Jelenleg hatdlyos utmutatok
értelmében a palyazathoz sziikséges valamennyi telepiilési onkormanyzat képvisel6-
testilletének  hatarozata arrol. hogy az 4ltaluk az iizemeltetési koncepcid
alatamasztasahoz nydjtott, és a részletes megvalosithatosagi tanulméanyban (RMT)
feltiintetett adatok, informdaciok a valésagnak megfelelnek tovdbbd az RMT-ben
bemutatott tizemeltetési koncepciot, dijpolitikat, dijképzést, ismerik és annak
betartasat a tamogatéas visszafizetésének terhe mellett véllaljak a projekt befejezését
koveté minimum &t évig.

— Koztes megvalosithatosagi tanulméany és RMT készitése és jovahagyatasa.

— Engedélyes tervek elkészitése, engedélyezési eljarasok lefolytatdsa.

— Az elbzbek ¢és a palyazatra vonatkozod egyéb eléirasokré]l a tagteleptiléseken
kistérségenkénti tajékoztatokat lakossagi forumokat tartunk. bemutatd anyagokat
készitlink.

— A sajtot minden lényeges eseményrél tdjékoztatjuk.

Keérem a Tisztelt Tarsuldsi Tanécsot, hogy a KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 ~Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program”pélydzat beszamol6jat megtargyalni, a hatarozat

Javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2011. marcius 24.

/o cq QTR RN NS
58 %k
“/—~Marton Zsolt
Tarsuldsi Tandcs Elnoke



Hatdrozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Onkorméanyzati Térsulasi Tanics a
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 ~Nyugat-dunantuli Regiondlis Hulladékgazdalkodasi
Program”palyazat beszamoldjét az eldterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Hatarido: 2011. 03.30
Felel6s: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elnok
Vizi Kdrmen, PIU vezetd
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NYUGAT-DUNANTULI REGIONALIS HULLADEKGAZDALKODASI ONKORMANYZATI TARSULAS
9700 Szombathely, Jaszai M. u. 2. o Telefon és fax: 06-94/316-850

OSSZEFOGLALO BESZAMOLO

a Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. sz. projekt keretében végzett

miiszaki szakértdi

tevékenységral

Szerzédés alapadatai:

o Szerzédés targya és tipusa:

Muszaki szakértéi tanacsadd tevékenység ellatasa a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0009 azonosité szamu
~Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi program” targyu palyazathoz, megbizasi szerzédés

o Szerzédéskotés iddpontja: 2010. junius 30.

o Megbizasi dij: 1.880.000,- Ft + AFA, azaz brutt6 2.350.000,- Ft

o Finanszirozési arany: 85% KEOP -7.1.1.1 tamogatas, 15% a Megbizo altal
fizetendd, Afa a Megbizo ltal fizetendé

A tamogatast nyert KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. sz. projekt keretében 2010. junius 30. datummal létrejott
.MUszaki szakértéi tanacsadoéi tevékenység ellatasa” targyu megbizasi szerz6dés alapjan az eddig

elvégzett munkarészek az alabbiak voltak.

I.  negyedévben (2010. 07. 01- 2010. 09. 30):

tevékenység megnevezése

elvégzés idépontja

szervezetekkel

A projekt és a KEOP palyazati rendszer dokumentumainak 2010. 07. 10.
megismerése.
A Tarsulas alapdokumentumainak megismerése. 2010. 07. 10.
A szerzédés szerinti feladatok Gtemezése. 2010. 07. 10.
Koézremikodés a PIU szervezet iilésein. 2010. 07. 19.
Kézrem(kodés a TT Uléseken 2010. 07. 19.
2010. 08. 27.
2010. 09. 30.
Rendszeres konzultacid és kapcsolattartas a PIU és PME folyamatos

javaslatinak felllvizsgalata és véleményezése.

Tervezdi tender szakmai elékészitése, kozremiikodés a dokumentacio
szakmai részeinek Osszedllitdsaban, a kozbeszerzési szakértd

folyamatos 2010. 09. 15-ig a
kézbeszerzési dokumentacio
veglegesitéseéig

A palyazatban tervezett Iétesitmények helyszineirdl,
vonatkozo tulajdonviszonyokrdl 8sszefoglaléd nyilatkozat.

az azokra

2010. 07. 30.




Il. negyedévben (2010. 10. 01. -2010. 12. 31):

tevékenység megnevezése

elvégzés idépontja

Tervezéi tender miiszaki szakmai felugyelete kapcsan részvétel a
kézbeszerzési Biralo Bizottsag alakuld Glésén, kozbeszerzési
dokumentacio elbkészitésében, a kozbeszerzési eljaras lefolytatasaban
(kiegeszitd tajékoztatdas miszaki részeinek atvizsgaldasa, beérkezé
ajanlatok miszaki megfeleléségi szempontl atvizsgalasa, részvétel a
hianypdtlas és indoklas kérés osszeallitasaban)

2010. oktéber 1 —té|

A miiszaki szakért6i tanacsadoi tevékenység |. negyedéves jelentése

2010. 10. 10.

Tervezbvel valé egyuttmilkodés menetének kialakitdsa és a tervezd
tevekenységének segitése, felligyelete

A 2011. 02. 09-i szerzédéskotest

kévetéen folyamatos

PIU szervezet munkajanak szakmai, miszaki tamogatasa: részvétel a
Tarsulasi Tanacs november havi valamint, az Oriszentpéteri és
szentgotthardi kistérségi tarsulasi tléseken

2010. 11.10.
2010. 12. 07.
2010. 12. 16.

lll. negyedévben (2011.01.01. - 2011.03.31.)

tevékenység megnevezése

elvegzés idépontja

A miiszaki szakértéi tanacsadodi tevékenység Il. negyedéves jelentése 2010. 12. 31.
Tervezével valo egyuttmiikédés menetének kialakitasa 2011. 02. 09.
Tervezd tevékenységének megkezdésének segitése, felugyelete 2011. 02. hénaptdl folyamatosan
Egyeztetés a tervezével, a kozszolgaltatokkal a rendszer lenyeges 2011. 02. 25.
elemeird|
Egyeztetés KvVM-FI  képviseldivel a 2. fordulds palyazat 2011. 03: 10
kovetelmenyeirdl, a neuralgikus pontok tisztazasa
PIU szervezet munkajanak szakmai, miiszaki tamogatasa folyamatos
Mezéfalva, 2011. 03. 22.

Erdélyi Attila

miiszaki szakértt, Ugyvezets
ALA és Tarsa Bt.

o
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Beszdmolé a KEOP-2009-7.1.1.1 , Nyugat-dundntoli Regiondlis
Hulladékgazddlkoddsi Program” cim{ projekt elvégzett PR és tajékoztatdsi feladatairdl

A Nyugat-dundntdli Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi Program PR és tdjékoztatdsi feladatait a
Regiondlis Human Innovécié  Nonprofit  Kft. végzi a Tdrsulas Munkaszervezetével
egyUttmdkodésben. A 6.400.000 Ft értékl szerzédés a beszerzési eljarast kdvetd 2010 julius 1-én
kottetett a Tarsulds és az RHI NKFt. Kdzdt,

Az elvegzendd feladatokat a KEQOP programban meghatdrozott elvarasok alapjan készilt
pdlydzati  dokumentdacio régziti. A nyertes pdalydzat a Nyugat-dundantuli Regiondlis
Hulladékgazddalkoddsi Program eldkészitését finanszirozza, ehhez igazodnak a kommunikdacids
tevékenységek is.

2010 julius 1-t6l az aldbbi PR és tdjékoztatdsi tevékenységeket végeztik el:

* Sajtémegjelenések GsszegyUjtése — OsszegyUjtétttk és elemezttk a sajtémegjelenéseket a
Tarsulds megalakuldsatol kezdddéen. Folyamatosan figyelj0k nem csak az orszagos és
regiondlis, de a helyi sajtéorgdnumokat és gydijtjuk a projekttel kapcsolatos hireket. Ezekbdl
a honlapra is készitettink egy valogatdst, melyet a projekt végéig folyamatosan frissitonk.
befejezés idépontja: 2010.08.30 és folyamatosan a projekt végéig

* Koézvélemény kutatds 1000 fés reprezentativ mintdn a fejlesztéssel érintett terllet
lakossagdanak  szelektiv hulladékgydijtéssel kapcsolatos szokdsairdl, véleményérdl és a
fejlesztessel kapcsolatos tdjékozottsagarsl. Az eredmeényeket a kutatdsi jelentés foglalia
ossze.
befejezés idépontja: 2010.09.30

e Hatdstanulmany készitése a kommunikdcios tevékenységek varhatd hatdasairdl
befejezés id6pontja: 2010.09.30

* Kockazatok felmerése és ennek alapjéan kockdzatkezelési terv elkészitése
befejezés idépontja: 2010.08.30

e Vdlsdgkommunikdcios terv készitése.
befejezés idépontja: 2010.09.30

* Fenti elézetes vizsgdlatokra alapozva elkészilt az elékészitési szakasz kommunikdacios terve,
melyet egyeztettink a KézremUkddd Szervezettel
terv befejezésének idépontja: 2010.12.29, KSZ dltali jovahagyds 2011. februdr

» Elkészitettink egy egyoldalas dltaldnos tajekoztatdt a projektrdl elsésorban a Tarsulds tagjai
részére, de a szérdlap informdcidi barmely érdeklédd szamdra érthetdek és hasznosak
befejezés idSpontja: 2010.12.06.

* 2010. szeptember 22-én a tarsuldsi Uléshez kapesoldddan révid media-felkészitést tartottunk
az érdeklédé tarsuldsi tagoknak a projekt sajtbkommunikéacidjdhoz kapcsolddva

¢ Decemberben részt vettink az ériszentpéteri (2010.12.07.) és a szentgotthdrdi kistérségi
Ulésen (2010.12.16.) a munkaszervezettel kdzdsen
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* FelmértUk azon civil szervezeteket, amelyek a program irant érdeklédhetnek és hatdssal
lehetnek a fejlesztéssel kapcsolatos kdzvélemény formdldasdara. Kérddiv segitségével
felmértUk a véleményUket, tdjékozottsagukat és azt, hogy milyen kontextusban
gondolkodnak a szelektiv hulladékgydijtésral.
befejezes iddpontja: 2010.09.30.

*  Megujult a Tarsulds honlapja — az Uj kdszéntd mellett kibdvilt a projekt elérehaladdsardl és
eredmenyeirdl beszamolo aloldalak szama és tartalma. Elkészilt a honlap gyengénldtok
szamara is olvashatd valtozata és egységesitettik a projektoldalak UMFT-KEOP arculati
elemeit a tdmogatd arculati kézikdnyve alapjdan.
befejezés: 2011 janudr

Szombathely, 2010 marcius 21.

Horvdath Olga Szendi Zsuzsa
Ugyvezetd projektkoordindtor




A Kiilsé Projektmenedzsment Egység (PME) altal végzett tevékenységek a KEOP-
7.1.1.1/09-2009-0009 sz. Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program c.
projekt kapcsan

Borostyanké Kft.
2011. marcius 24.

Megbizasi szerz6dés megkétésének datuma: 2010. junius 30.

Megbizas dij: 6.000.000,- Ft + AFA, azaz brutté 7.500.000,- Ft

Elvégzett feladatok:

A megbizott 2011. marcius 24-ig két negyedéves jelentést nyujtott be a megbizénak, a
kévetkezd, 3. negyedéves elérehaladasi jelentés leadasanak idépontja 2011. aprilis 11.

Az els6 negyedévben elvégzett tevékenységek (2010. julius 1. — szeptember 30.):
tevékenység megnevezése elvégzés
idépontja
A palyazattal kapcsolatos 6sszes dokumentum és az abban foglalt 2010.07.10..
feltételek, eldirasok illetve elvarasok megismerése.
A Megbizé miikbdéséhez kapcsolatos dokumentumok megismerése, a
szerzbdes teljesitéséhez szilkséges mértékben
A megbizasi szerzédés szerinti feladatok részletes Utemterve 2010. 07. 10. |
Folyamatos kapcsolattartas a Megbizoval, ill. a Tarsulasi Tanacs folyamatos
Munkaszervezetével, minden, a jelentés megkoéteseig |étrejott megbizasi
szerzbdeéses partnerrel.
Projekt tevékenységeinek (temezése, abban a negyedéves illetve | kialakitasa:
részjelentések, a kifizetési kérelmek és a projekt elérehaladasi jelentések | 2010. 07. 30.
ill. zaré PEJ Utemezése naptari napok szerint. aktualizalasa:
2010. 09. 15.
Dokumentaciés rendszer kialakitasa. kialakitasa:
2010. 07. 30.
aktualizalasa
2010. 09. 15.
Egyes szerzédések nyomon kévetése, Megbizottakkal folyamatos folyamatos
egyeztetés szerzédéseik teljesulésének lépéseirdl.
Ellenérzesi nyomvonal kialakitasa kialakitasa:
2010. 07. 30.
aktualizalasa:
2010. 09. 15.
Elerhetéségi lista készitése, folyamatos frissitése. kialakitasa:
2010. 07. 30.
aktualizalasa
folyamatos
Projekt kifizetési Utemezésének kialakitasa, egyeztetése a PIU és a KSZ kialakitasa:
munkatarsaval 2010. 07. 30.
aktualizalasa
folyamatos
Teljesitésigazolas-sablonok elkészitése. 2 db minta kialakitasa, egyrészt a 2010. 09. 15.
PME-n keresztll beszamol6 megbizottak, masrészt a kozvetlenil a PlU-
felé beszamolok részére.

A masodik negyedévben elvégzett tevékenységek (2010. oktéber 1. — december 31.):
tevékenység megnevezése elvégzés
| idépontja




benyujtasa

tevékenység megnevezése elvéegzeés
idépontja

A Projekt Menedzsment Egység adminisztracids tevekenység 1. 2010. 10. 10.
negyedéves jelentése
Elsé PEJ 6sszeallitasa, PIU-val valé egyeztetése és benyujtasa 2010.10.22.
Elsé PEJ hianypétlasa 2010. 12.06.
Fizetési Utemterv aktualizalasa, KSZ felé valo benyljtasa november illetve 2010. 11.18.
december hénapokban 2010. 12.13.
A projekthez kapcsolodo szerzédésekben (PR szakértéi. miiszaki 2010. 10. 15.
szakertdi, kézbeszerzeési szakeértéi) benyujtott 1. negyedéves jelentések
felllvizsgalata, véleményezése és az ezekhez kapcsolodo teljesités
igazolasok elfogadasanak javaslata
A szamlak tartalmi, formai ellenérzése az éneré atutalasat megelézéen, a 2010. 10. 15.
kifizetések nyomon kovetése, koltségek elszamolhatésaganak vizsgalata.
Az Oner6 megfelel$ idében térténé rendelkezésre allasaval kapcsolatos
ugyintezeés
Elsé kifizetési kérelem ésszeallitasa, PlU-val vald egyeztetése és 2010.11.30.

A pénzlgyi kotelezettségek nyilvantartasa, kotelezettségvallalas

allomanyanak folyamatos figyelemmel kisérése

folyamatosan

A projekt koltségvetésének naprakész frissitése és folyamatos nyomon
kbvetése

folyamatosan

Projekt Gtemterv folyamatos frissitése és aktualizalasa

2010.10.22.

Horizontalis és esélyegyenléségi szempontok nyomon koévetése

folyamatosan

Projektfeladatok ésszehangolasa, szerepldk kézétti kommunikacio

folyamatosan

A palyazathoz kapcsolddo szerzédések megvalésulasanak folyamatosan,
naprakész nyomonkévetése

folyamatosan

az EMIR rendszerben az eléirt adatszolgaltatasok elvégzése

folyamatosan

A harmadik negyedévben 2011. marcius 24-ig elvégzett tevékenységek (2011. januar 1.

— marcius 31.):
tevékenység megnevezése elvégzés
idépontja
A Projekt Menedzsment Egység adminisztracids tevekenyseg 2. 2011, 01,12,

negyedéves jelentése

Fizetesi Utemterv aktualizalasa, KSZ felé valé benyujtasa januar, februar,
marcius hénapokban

minden hénap
15-ig |

A projekthez kapcsolodo szerzédésekben (PR szakértsi, miszaki
szakertdi, kényvvizsgaldi, jogi szakértéi) benyuijtott 2. illetve 1.
negyedéves jelentések felllvizsgalata, véleményezése és az ezekhez
kapcsolodo teljesités igazolasok elfogadasanak javaslata

2011. 01. 12.

A szamlak tartalmi, formai ellendrzése az éneré atutalasat megelézéen, a
kifizetések nyomon kévetése, koltségek elszamolhatdsaganak vizsgalata.
Az Oneré megfelelé iddben térténd rendelkezésre allasaval kapcsolatos
| Ugyintezés

2011. 01. 15.

Masodik kifizetési kérelem ésszeallitasa, PIU-val valé egyeztetése és
benyuijtasa

2011.02.09.

A pénzigyi kotelezettségek nyilvantartasa,
allomanyanak folyamatos figyelemmel kisérése

kotelezettségvallalas

folyamatosan

A projekt kéltségvetésének naprakész frissitése és folyamatos nyomon
kovetése

folyamatosan

Projekt Gtemterv folyamatos frissitése és aktualizalasa 2011.03.18.
Horizontalis és esélyegyenléségi éves beszamold benyuijtasa 2011. 02. 20.

Projektfeladatok 6sszehangolasa, szereplk kozotti kommunikacid

folyamatosan




r tevékenység megnevezése

elvégzés
idépontja

A palyazathoz kapcsolodé szerzédések megvaldsulasanak folyamatosan,
naprakész nyomonkévetése

folyamatosan

az EMIR rendszerben az eléirt adatszolgaltatasok elvégzése

folyamatosan

3. sz. valtozasbejelentd elokészitése

folyamatban |

2011. macius 24.

Lehoczky Péter
ugyvezett
Borostyankd Kft.
mint PME



