ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantiili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulis
Tarsulasi Tanacsanak 2012. marcius 26-i iilésére
Tajékoztato a 2012. januar 12-i Tarsulasi Tanacsiilés 6ta elvégzett munkardl

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az aladbbiakban tajékoztatjuk a 2012. januar 12-1 Téarsuldsi Tanacsiilés Ota elvégzett
munkakrol:

1. A Tarsulas gazdalkodasahoz kapcsolo feladatok:

A Tarsulasi Tanéacs 2010. november 11. naptél — a 40/2010. (XI. 10.) TT. sz. hatarozataval
elfogadott munkamegosztasi ¢és felelosségvallalasi megallapodas alapjan - gazdalkodasat
Szombathely Megyei Jog Varos Polgarmesteri Hivatallal kozdsen végzi.

A Tarsulas a 2012. évben a részére jovahagyott eldiranyzatokon beliill gazdalkodott. A
miikodéshez sziikséges kiadasokat teljesitette. A hatralékok beszedésérdl az aldbbiak szerint
gondoskodott:

A Tarsulasi Tanacs 15/2012. (I.12.) TT. szdmu hatarozatdnak megfeleléen minden hatralékkal
rendelkez0 tagtelepiilést felszolitottunk a tartozas rendezésére és tdjékoztattuk a Téarsulas altal
biztositott - 12 havi, kamatmentes részletfizetés lehetdségére, amelyet a 2011. december 31.
napig felhalmozott hatralék tigyében tudunk biztositani. A felszolitast kovetden Gsszesen 35
telepiilés rendezte a hatralékat 11.761.960,- Ft értékben 2012. 03 20-ig. A még fennallo
hatralékos telepiiléseket és a hatralékaik 6sszegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 2012. 03.
20-an még fennalld hatralékok Osszege 25.285.485,-Ft. A még hatralékos telepiilések koziil 5
telepiilés (Egyhdzasradoc, Nemesrempehollos, Koérmend, Csékanydoroszld, Bajansenye)
részletfizetési kedvezményt kért 6sszesen 9.568.200,-Ft értékii hatralékra. Ezen telepiilésektol
irasban kértiik, hogy sajat koltségiikon a részletfizetésre vonatkozdan kozjegyzd6i okiratba
foglalt egyoldalu kotelezettségvallald (tartozéaselismerd) nyilatkozatot tegyenek és azt a
Térsulasnak kiildjék meg. A jelen elSterjesztés készitéséig, a kért nyilatkozatokat nem kaptuk
meg. (Csakanydoroszld telefonon jelezte, hogy a kdzjegyzoi okiratot elkészitette.)

Tekintettel arra, hogy az els6 felszdlitasban a hatralékok rendezésére megadott hataridd lejart
- figyelemmel a felszolitasok kézhezvételének idejére is- a tovabbiakban a 15/2012. (I1.12.)
TT. szdml hatarozatnak megfelelden még egy alkalommal felszolitjuk azokat az
onkormanyzatokat, amelyek részletfizetési kérelmet nem nytjtottak be és tovabbra is
hatralékkal rendelkeznek. Ezen hatralékok 0Osszértéke 15.717.285,-Ft. A masodik
felszolitasban megjeldlésre  keriild hataridé lejartdit kovetden Szombathely MIJV
Onkorméanyzatatol, mint gesztor dnkormanyzattol a megfeleld igényérvényesitést kérjiik.

2. A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 »Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazathoz kapcsolodo feladatok:

A megkotott szerzOdésekben a szakértok (miiszaki szakérti tanacsadas, jogi tanacsadas,
konyvvizsgalat, PME tanacsadas, PR tajékoztatasi feladatok szerzddések) elvégezték a 2012.
I. negyedévhez kapcsolodoan az iitemterv szerinti feladataikat. A 2011. IV. negyedévben
elvégzett munka alapjan a teljesitések megfeleltek a szerzOdésekben rogzitetteknek, ezért a
negyedévre vonatkoz6 szdmldkat a szakértdk benyujtottdk, ezek 15%-o0s Onrészét és afajat
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atutaltuk. A 2011. IV negyedévre vonatkozd 6. szadmu kifizetési kérelmet a Kézremiikodo
Szervezethez benyujtottuk. A konyvvizsgdld minden Kkifizetési kérelmet feliilvizsgalt,
naprakészen ellendrizte a projekthez kapcsoloddan elvégzett pénziigyi és szamviteli
feladatokat. Elkészitettiik és a Kozremiikodd Szervezethez benyujtottuk a 2011. évi
esélyegyenldségi és fenntartasi jelentéseket, melyekhez hianypotldss nem érkezett. A
projekthez kapcsolodd adminisztrativ feladatok elvégzésében a PME tanacsadd a
szerz6désének megfelelden mikodott kozre.

Kistérségenkénti Osszevont lakossagi forumokat tartottuk a kovetkezd helyszineken ¢s
idépontokban: Szentgotthard (2012. 02. 06.), Répcelak (2012. 02. 09. részvétel
kozmeghallgatason), Szombathely (2012. 02. 16.), Csehimindszent (2012. 02. 20.), Biik
(2012. 03. 07.), Pankasz (2012. 03. 21.). A féorumokat megelézden a projektre vonatkozo
szorolapot eljutattuk a térségek minden haztartasaba. A forumok tovabbi dokumentumai
megtaldlhatok a honlapon. A pdlyazatban vallaltaknak megfeleléen mar csak a Kormendi
kistérségben fogunk lakossagi forumot tartani idopont és helyszin egyeztetését kovetden. A
KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 palyazatra vonatkozo kozzétételi kotelezettségeket a PR
szakértd latta el.

A jogi tanacsadd a jogszabalyok folyamatos figyelését végezte, valamint ellendrizte és
ellenjegyezte a projekt helyszineire vonatkozoan a palydzathoz kapcsolodd foldhasznalati
szerzOdéseket. A szerzddéseket benyujtottuk a Foldhivatalokhoz ¢és csatoltuk a 2. fordulds
palyazathoz is. Az ¢érintett telepiilések megkiildték az ingatlanokra vonatkozé minden
sziikséges nyilatkozatot.

A tervezd, SOLVEX — MKM Consulting konzorcium folytatta a megkezdett munkat a
szerzddése és annak 1. sz. mdédositasa értelmében.

A tervezdi szerz6dés modositasaval 0sszefliggésben benyujtott 1. sz. Tamogatési szerzodés
modositasi kérelmiinkre az NFU-t6] nem kaptunk valaszt. Ugyanakkor a Kozremiikodo
Szervezet megvizsgalta a kérelmet és a Tarsulds altal 2012. 01. 18-4n kézhez vett
KEOP/606/1/2012 értesitésében kérte annak valtozatozas bejelentdvé torténd atalakitasat,
mivel a palyazat célkitiizéseit befolyasolo jellemzd a tervezdi szerzédés modositasaval nem
valtozik meg. A valtoztatasi kérelmet benyujtottuk, azt a Kdzremiikodé Szervezet jovahagyta
(2. sz. melléklet: moédositott utvonalterv). A palyazathoz kapcsoldodé tobbi szakértdi szerzddés
modositasat a jovahagyott litemezésnek megfeleléen megkezdtiik, mivel teljesitésiik szorosan
kapcsolodik a tervezési szerzodés elérehaladasaval.

A tervezd a moédositasnak megfelelden folytatta a munkat. Minden helyszinre vonatkozoan
elkészitette az engedélyes tervdokumentaciokat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett
hatosagoktol a sziikséges engedélyeket az alabbiak szerint:

épitési engedély:

Hulladékvalogato csarnok és hulladékgytijté udvar 1étesitése Szombathelyen (019/7 hrsz.)
Hulladékgyijto udvar létesitése Biikon (060/11 hrsz.)

Hulladékgytijtoé udvar létesitése Pankaszon (019/3 hrsz.)

Hulladékgyijtd udvar létesitése Rabahidvégen (0141/20 hrsz.)

Hulladékgytijté udvar létesitése Kormenden (0397 hrsz.)

Hulladékgyijto udvar létesitése Répcelakon (946/5 hrsz.)

vizjogi engedély:
Hulladékgytijté udvar létesitése Szentgotthardon (0284/32 hrsz.)



utépitési engedély:

Hulladékgyijté udvar létesitése Szentgotthardon (0284/32 hrsz.)
Hulladékgytijté udvar létesitése Biikon (060/11 hrsz.)
Hulladékgyijté udvar létesitése Rabahidvégen (0141/20 hrsz.)
Hulladékgytjté udvar létesitése Répcelakon (946/5 hrsz.)

Az engedélyezési eljarasok minden helyszinre és létesitményre megkezdddtek. A tervezd
folyamatosan teljesiti a hidnypotlasi felhivasokat. Az engedélyek kiadasa eldre lathatdéan két
helyszinen (Kormend és Pankasz) a tervezésen kiviil 4ll6 okok miatt hosszabb id6t fog
igénybe venni. Kérmenden az engedély megszerzéséhez sziikséges a teriilet besorolasdnak
modositasa a rendezési terv és HESZ szerint. Az Onkorményzat részérdl a sziikséges
intézkedések folyamatban vannak. Pankaszon a teriilet besoroldsa miatt a eldzetes vizsgalati
dokumentéciot kellett benyujtani az illetékes Kornyezetvédelmi feliigyel6séghez ¢és a
kornyezetvédelmi hatosag engedélyét is meg kell szerezni az épitési engedélyt megeldzden.

Elkésziiltek a Tlizszerészeti hatdstanulmanyok és az eldzetes régészeti dokumentécio alapjan
a hatésag kiadta a palyazathoz sziikséges nyilatkozatot.

A 2. fordulés palyazat elkésziilt és 2012. 02. 08-i hatdridére benyujtasra keriilt. A
Kozremtikodo Szervezet KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 szamon regisztralta. A 2012.
februar 21-én kelt hidnypotlési felhivast hatariddre, 2012. marcius 14-re teljesitettiik. A biralat
soran tovabbi kiegészitd és tisztazo kérdések varhatok.

Jelenleg a tendertervek készitése és a tenderdokumentaciok miiszaki leirdsanak elkészitése,
valamint a kiviteli tervek készitése van folyamatban.

Kifizetések: 2012. évben tamogatés kifizetés nem volt. A benyujtott 5. sz kifizetési kérelem
elbiralasa folyamatban van. Az alabbi szallitoknak a 15%-o0s Onrész és az Afa értékét utalta at
a Tarsulés:

Szamla nett6 | Afa Onrész
Szallitd megnevezése értéke
235000 58 750 35250
Ala és Tarsa Mérnoki Szolgaltatod Bt.
750 000 187 500 112 500
Borostyankd Tanacsadd és Marketing Kft.
Regionalis Human Innovacio Képzési 800 000 200 000 120 000
Nonprofit Kft.
) 385714 96 429 57 857
Popgyakunik és Bozzay Ugyvédi Iroda
328 572 82 143 49 286
Konzekvens Kft.
5890 000 1590 300 883 500
SOLVEX-MKM Konzorcium*
. 8 389 286 2215122 1258 393
Osszesen:

*2012. évi teljesités 27% afa

A NAV-hoz benyujtottuk a palyazathoz kapcsoloddan a 2011. évben teljesitett
kifizetésékre vonatkozé 2.603.000,-Ft Afa visszaigénylést. A visszautalast megel6z6
ellenérzést a NAV 2012. marcius honapban lefolytatta. Az ellenérzési jegyzékonyv



értelmében a visszaigénylést megfelelonek taldltat, igy a jogszabalyban meghatarozott
hatariddig a visszafizetés megtorténik.

3. Rekultivacios palyazat elokészitéséhez kapcsolodo feladatok:

Eredményes kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden 2011. szeptember 19-én aldirtuk a
tarsult telepiilések kozigazgatdsi teriiletén 1évd bezart telepiilési szilardhulladék-lerakok
rekultivacidjanak elokészitése targyu szerzédést. A nyertes ajanlattevé a SOLVEX-
OKOHYDRO Konzorcium. A szerz6dés értéke 24.000.000,-Ft-Afa. A tervezé felvette a
kapcsolatot az érintett telepiilésekkel és a kornyezetvédelmi hatdsaggal. Elvégezte a bezart és
rekultivalandé telepiilési szilard-hulladéklerakok felmérését, a sziikséges mintavételezéseket,
adatgyujtéseket, elkészitette a hulladéklerakok jelenlegi allapotat tiikr6z6 teljeskori
kornyezetvédelmi feliilvizsgélatokat az alabbiak szerint:

a.) A feliilvizsgélathoz és a rekultivacids tervhez sziikséges geodéziai és geotechnikai,
felmérések

b.) A sziikséges vizsgalatok (talaj, viz, hulladék)

c.) A telejeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciok

19 helyszinre késziilt kornyezetvédelmi feliilvizsgalat: Alsoujlak, Bozzai, Bucsu,
Csakanydoroszlo, Csehimindszent, Duka, Felsdmardc, Ivanc, Kemenespalfa, Kisrdkos,
Nagyrakos, Nemesrempehollés, Olbd, Pankasz, Papoc, Piispdkmolnari, Rum, Sajtoskal,
Torony telepiilések szilardhulladék lerako6ihoz.

Elkésziiltek a rekultivacios és ahol sziikséges volt a vizjogi engedélyes tervek és 2011.
november 18-an benyjtasra keriiltek a hatésaghoz engedélyezésre az alabbiak szerint:

15 helyszinre telepiilési szilard hulladékleraké miiszaki és bioldgiai rekultivacios terve
rekultivacids tervét: Alsoujlak, Bozzai, Csakanydoroszlod, Duka, FelsOmarac, Harasztifalu,
Kisrdkos, Nemesrempehollos, Olbd, Pankasz, Papoc, Piispokmolnari, Rum, Sajtoskal, Torony
8 helyszinre telepiilési szilard hulladéklerakd vizjogi 1étesitési engedélyezési tervét: Duka,
Kemenespalfa, Nemesrempehollos, Olbd, Papoc, Piispskmolnari, Rum, Sajtoskal.

A tervezd feliilvizsgalta a szentgotthardi telepiilési szilard hulladéklerakora vonatkozodan
rendelkezésre allo terveket és engedélyeket.

Tovabba 16 helyszinre elkészitette és benyujtotta a l6szermentesitési terveket. A telepiilések
rendezési tervének atvizsgalasa soran megallapitotta, hogy a lerakok régészeti leléhelyet nem
érintenek, igy régészeti feltaras €s hatastanulmany készitése nem volt sziikséges.

Az engedélyezési eljarasok sordn a tervezo a sziikséges hidnypotlasokat elvégezte. Az érintett
hatosdgok az eljarasokat lefolytattak és a sziikséges engedélyeket kiadtdk a kovetkezok
szerint: 15 helyszinre rekultivacios engedély, 8 helyszinre vizjogi 1étesitési engedély.

Kifizetések:

e A tervezésre vonatkozé részszamla 10. 980.00,-Ft+ afa értékben benytjtasra és 2011.
12. 31-ig kifizetésre kertilt.

e A kornyezetvédelmi feliilvizsgélatokra vonatkoz6 részszamla 10.620.000,-Ft+ afa
értékben benyujtasra kertilt.



e A szerzddésben a tervezd még egy végszamlat nyujthat be a megvalositasra vonatkozé
részletes koltségbecslések és a zarojelentése benyujtasat kovetoen.

Jelenleg nincs benytjthaté palyazat, mivel a Telepiilési szilardhulladék-lerakokat érintd
rekultivacids programok kiterjesztése — egyfordulés KEOP -2011 -2.3.0/B palyézat benyt;jtasi
hatarideje 2011. 09. 01-jén lezarult. Folyamatosan figyeljiik a rekultivacids feladatok ellatasat
segitd egyeb palyazati lehetdségeket.

4. Egyéb feladatok:

Folyamatosan aktualizaltuk a Téarsulas honlapjat. A miikddéshez, gazdalkodéashoz kapcsolodo,
a hatdlyos jogaszalyoknak megfeleld kozzétételi koztelezettségeknek a honlapon tettiink
eleget.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tandcsot, hogy a tajékoztatasban foglaltakat megtargyalni, a
hatarozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

1. sz. melléklet: 2012. 03. 20-an fennallo hatralékok

2. sz. melléklet: Modositott utvonalterv

Szombathely, 2012. marcius 22.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Tarsulasi Tanacs Elnoke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Tarsulasi Tanacs a
2012. janudr 12-i Térsulasi Tandcsiilés Ota elvégzett munkakrol késziilt eldterjesztés szerinti
tajékoztatot elfogadja.

Hatarid6: 2012. 03. 26.
Felelos: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elnok

Vizi Karmen, PIU vezeto



Hatralék nyilvantartas 2012.03.20.-i allapot szerint

hatralék 2012.03.20.-an

Onkormanyzat neve 2009 2010 2011 Osszesen
Alséujlak kézség Onkormanyzata - - 370 800 370 800
*Bajansenye kozség
Onkormanyzata - 266 500 264 900 531 400
*Csakanydoroszld kozség
Onkormanyzata - - 1 000 000 1 000 000
Csehimindszent kozség
Onkormanyzata - - 232 800 232 800
Csipkerek kdzség Onkormanyzata - - 226 200 226 200
Egervolgy kézség Onkormanyzata - 231600 231600 463 200
Egyhazashollés kdzség
Onkormanyzata - - 349 200 349 200
*Egyhazasradoéc kozség
Onkormanyzata - 803 400 803 400 1 606 800
Fels6csatar kozség
Onkormanyzata - - 285 600 285 600
Gersekarat kozség
Onkormanyzata - 425 400 425 400 850 800
Gyandgeregye kozség
Onkormanyzata - 13125 105 000 118 125
Halast6 kézség Onkorményzata - 2 400 1800 4200
Horvatzsidany Kozség
Onkormanyzata 189 360 - 473 400 662 760
Ispank koézség Onkormanyzata - - 67 800 67 800
Jak K6zség Onkormanyzata 861220 1519 800 1519 800 3900 820
Kam kozség Onkormanyzata - 267 000 267 000 534 000
Kemenespalfa kozség
Onkormanyzata - 4 800 - 4 800
Kiszsidany kézség Onkormanyzata - - 60 000 60 000
*Kérmend Varos Onkormanyzata - - 6 065 200 6 065 200
Magyarszombatfa kdzség
Onkormanyzata - 169 800 169 800 339 600
Mikosszéplak kozség
Onkormanyzata - - 206 400 206 400
Nadasd koézség Onkormanyzata - - 802 200 802 200
Nagyrdkos Kozség
Onkormanyzata 95 200 168 000 168 000 431200




Nemeskolta Kozség

Onkormanyzata 93 600 29 250 234 000 356 850
*Nemesrempehollds kozség

Onkormanyzata - 182 400 182 400 364 800
OIméd koézség Onkorméanyzata - - 52200 52200
Oriszentpéter Varos

Onkormanyzata 3660 739 800 739 800 1483 260
Papoc kdzség Onkormanyzata - 7 200 216 000 223200
Perenye kozség Onkormanyzata - - 414 600 414 600
Peresznye koézség Onkormanyzata - - 405 600 405 600
Rabahidvég kozség

Onkormanyzata - - 605 400 605 400
Ratot Kozség Onkormanyzata 9760 146 400 146 400 302 560
Sorkifalud kézség Onkorményzata - 51750 414 000 465 750
Szalaf6 Kézség Onkormanyzata 53760 134 400 134 400 322 560
Szemenye kdzség Onkormanyzata - 199 800 199 800 399 600
Telekes kézség Onkormanyzata - 328 200 328 200 656 400
Velemér kdzség Onkormanyzata - 59 400 59 400 118 800
Mindo6sszesen 1306 560 5750 425 18 228 500 25 285 485

* Részletfizetést kért




1. sz. melléklet - Utvonalterv

KEOP Utvonalterv

Projektfejlesztés

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009

Kedvezményezett neve:

Nyugat-dunantdli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas

Projekt cime:

asi Program

Projekt azonosité
szama:

KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009

Jelenlegi helyzet

A projekt konkrét céljai:

o A szelektiv hulladékgy(ijtési rendszer kiterjesztése és teljessé tétele 10.649 tonna/év csomagolasi hulladék gyljtési mennyiség elérése 2016-ig.
« Hulladékudvarok regiondlis rendszerének kiépitése.
* valogatomi létesitése, amely képes kezelni az 6sszegyijtétt papir és miianyag hulladékot (kb. 13-14 ezer tonna/év kapacitas sziikséges).
* Hazi komposztalas elterjesztése, 2016-ig 1.100 tonna hulladék hazi komposztélasanak elérése

* 2016-ig 5.900 tonna/év papir szelektiv gyljtésének és 1.100 tonna/év hazi komposztalasanak elérése

Rovid miiszaki leiras:

* 1 darab 14.000 tonna kapacitast valogatomdi, telephely

* 6 Uj hulladékudvar

tandcsadoéi tevékenység

hirdetmények feladasa

beszamold feladasa, megjelentetése) a 2.
fordulés kézbeszerzési dokumentaciok
készitése, elfogadtatdsa a KvVM FI-vel (épitési,
PME, PR, Mérnok, eszkéz tender)

attekintése: a s P
* 2 hulladékudvar bévitése, korszer(isitése
« a szelektiv hulladékgyijtés feltételeinek megteremtése, korszer(sitése (80 darab gy(jt6sziget, 150 darab liveggy(ijté konténer, 7 darab szelektiv gy(ijté gépjarmd, 1 darab darus, konténeres gépjarm(, 3 darab
goérgbskonténeres gépjarmi potkocsival)
« hazi komposztalas
El6készitettség: 1. fordulds palyazat
Tovabbi el6készitési feladatok: kornyezetvédelmi engedélyeztetés, miiszaki terv készitése, engedélyeztetése, RMT készitése, projektdokumentacio készitése, terilet el6készités, kozbeszerzés, tdjékoztatas,
nyilvanossag, projektmenedzsment és az ehhez kapcsolddd szakért6i tevékenységek.
Megvalésitas tervezett kezdete: 2012. szeptember 15.
MERFOLDKO LEPES FELADAT KEZDESI IDOPONT | BEFEJEZESI IDOPONT TERMEK/ESEMENY MEGJEGYZES
1. eljaras Kozbeszerzési értékhatar alatti, 3 drajanlat 2010.04.30 2010.05.15 3 4rajanlat bekérésének igazolasa
Nett6 7.900.000,-Ft kéres
Kbézbeszerzési tanacsadas T Y
(Kdzbeszerzési értékhatar alatt) Szerz8déskotes 2010.05.15 2010.05.15 Szerz8dés kotés
2. eljaras Kozbeszerzési értékhatar alatti, 3 drajanlat 2010.05.30 2010.06.29 3 4rajanlat bekérésének igazolasa
Netté 2.000.000,-Ft kéres
Miiszaki szakértéi tanacsadas
(Kozbeszerzési értékhatar alatt) Szerz6déskotés 2010.06.30 2010.06.30 Szerz6dés kotés
3. eljaras Koézbeszerzési értékhatar alatti, 3 arajanlat A . N .
- 2010.05.30 2010.09.15 3 arajanlat bekérésének igazolasa
Nett6 2.750.000,-Ft kérés raj i 'gaz
Jogi tanacsadas L L,
(Kézbeszerzési értékhatar alatt) Szerz8déskotés 2010.09.15 2010.09.15 Szerz6dés kotés
Nettg.ze.ltj;(;zso,-Ft Kézbeszerzési erteigfgasr alatti, 3 drajanat 2010.05.30 2010.09.15 3 drajanlat bekérésének igazoldsa
Kézbeszerzések/ Ko bes'(:"g:véiztséﬁ:::é alatt) Szerzédéskotés 2010.09.15 2010.09.15 Szerzédés kotés
beszerzések Zbeszerzes| er i
(projektfejlesztésre) NettésEs.eolg)?Jr,g;o,-Ft Koézbeszerzési ertel;(t:gasr alatti, 3 drajanlat 2010.05.30 2010.06.29 3 4rajanlat bekérésének igazolasa
PME adminisztracio L i L i
(Kbzbeszerzési értékhatar alatt) Szerz6déskotés 2010.06.30 2010.06.30 Szerz6dés kotés
Kozbeszerzési értékhatar alatti, 3 arajanlat PR P . .
6. eljaras Kérés 2010.05.30 2010.06.29 3 arajanlat bekérésének igazolasa
Nett6 6.445.000,-Ft
PR, tajékoztatasi feladatok PR e Lard Rendelkezésre &llas az 1. fordulds palyazat
(Kdzbeszerzési értékhatar alatt) Szerz6déskotés 2010.06.30 2010.06.30 Szerz8dés kotés Zéréjelentésének elfogadasaig
Dokumentécié 6sszeallitasa 2010.06.15 2010.09.14 Dokumentécié és felhivas
7. eljaras KSZ-nek bekiildés az eljaras meginditasa el6tt R P - e P
Nettd 65.250.000,-Ft 15 munkanappal 2010.09.14 2010.09.14 Megkdiildott dokumentacio 15 munkanappal az eljards meginditasa el6tt
Tervezéi tender o s .
(Kozsségi értékhatar felett) Eljaras lefolytatasa 2010.10.15 2011.01.20
Szerz6déskotés 2011.02.09 2011.02.09 Szerz6dés kotés
Kils6 PIU: altaldnos menedzsment feladatok, Rendelkezésre allds az 1. fordulés palyazat
Projektmenedzsment PIU szervezet miikédése pénziigyi tandcsadas, jogi szakértd, 2010.06.30 2012.09.30 P Py o z: paly
" . . P o P zarojelentésének elfogadasaig
konyvvizsgalat, miiszaki szakérté
Tervezi tender lefolytatésa (tervezdi tender
elkészitése, elfogadtatésa a KvVM FI-vel,
megjelentetése a kdzbeszerzési Ertesitben,
Kézbeszerzési Kozbeszerzési tanacsadas, eljaras lefolytatasa, éves beszamold készitése Rendelkezésre allés a 2. fordulds
tenderdokumentdciok készitése, a tervezGi szerzédés teljesiilésérdl, éves 2010.05.15 2012.06.30 N

kozbeszerzési eljaras befejezéséig
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Tanulmany tervezet elkészitése 2011.02.09 2011.07.15 RMT tervezet
KSZ véleményezése 2011.06.14 2011.08.15 KSZ allasfoglalds
RMT Tanulmany /CBA elkészitése Eszrevételek 4tvezetése 2011.07.01 2011.08.31
max. 45 nap
Ertesités a tovabbtervezésre alkalmassagrol 2011.07.16 2011.09.30 KSZ allasfoglalds
Jogi szemelylsegl:l pk tarsulas 2009.06.29 Megtortént
megalapitasa
L L Konzorciumi szerz6dés megkétése, ha
Pély&azé sze'melyenek nem csak 6nkormanyzatok vesznek NR
meghatarozdsa részt a projektben
Tulajdonviszonyok rendezése 2010.12.15 2012.01.31
Mlvelési ag rendezése 2010.12.15 2012.01.31
Feliilvizsgalatok, ill. feltilvizsgalat dokumentéci¢ dsszeallitdsa NR
aktualizaldsok lefolytatasa miikédési engedély megszerzése
L P , dokumentécié ésszeallitasa 2011.02.09 2012.02.08
Tervezés/ Vizjogi létesitési engedélyes tervek
engedélyeztetés elkészitése PR . .
(projektelemenként vizjogi |étesitési engedély megszerzése 2011.10.31 2012.06.30
bonthat6) ] dokumentacié dsszedllitdsa 2011.02.09 2012.02.08
Epitési, bontési engedélyes tervek
épitési, bontdasi engedély 2011.10.31 2012.06.30
Tenderterv, kiviteli terv tervdokumentacié Gsszeallitasa 2011.10.15 2012.05.30
Lészermentesités I6szermentesités el6készits feltaré munkai 2011.10.15 2012.04.30
Régészeti felmérés el6zetes régészeti felmérés 2011.10.15 2012.04.30 . T . P
Te ey 2ol Amennyiben a létesitmények okan a vizjogi
er PRI
pl. talajmechanikai szakvélemény, engedély is szikséges
Egyéb terileteldkészitd munka | terliletigénybevételi, kisajatitasi terv, miivelési 2011.10.15 2012.02.08
agbdl valé kivondshoz sziikséges tervek,
z6ldkar szakvélemény
Palyazati dokumentacié 8sszedllitasa | A Vé9leges RMT elkészitése, adatiap kitdltése, 2011.01.15 2012.02.08 2. fordulés palyazati anyag, RMT,
Ma&sodik fordulés tkséges mellékletek ¢ asa CBA - atadasi-atvételi igazolas
L ] Y 3:
Mésodik fordulés péalyazat beaddsa 2012.02.08 beadott palydzat
dok. osszeallitdsa 2012.02.08 2012.04.30 Dokumentacié és felhivas
1. eljaras miiszaki-szakmai tartalom egyeztetése . . .
(Nettd 1.139.362.000,- Ft) KSZ-szel 2012.05.01 2012.05.31 KSZ véleményezés
Létesitmények kivi é kézbeszerzési-jogi minéség-ellenbrzés s P .
(Epitési eljérds, nemzeti rezsim) (NFU-KFF) 2012.06.01 2012.06.30 Mindségellendrzési Jelentés
eljaras lefolytatasa 2012.10.01 2013.01.31
2. eljaras . PR PR -
(Netté 565.400.000,- Ft) dok. dsszeallitasa 2012.02.08 2012.04.30 Dokumentacié és felhivas
Gépjarmiivek és egyéb, a miiszaki-szakmai tartalom egyeztetése ) ) . eljards meginditasa elétt 30 munkanappal
iv &kgyiijté és KSZ-szel 2012.05.01 2012.05.31 KSZ véleményezés megkiildeni KSZ-nek a dokumentaciét és
hazi komposztalashoz sziikséges kézbeszerzési-jogi minéség-ellenérzés L o ) koltség kalkulaciot; KSZ jévahagyas
eszkézok beszerzése (NFU-KFF) 2012.06.01 2012.06.30 Mindségellendrzési Jelentés betervezése jogszabaly alapjan;
(Beszerzési eljaras, kozosségi eljaras lefolytatasa 2012.10.01 2013.01.31
crtékhatar felett)
Kézbeszerzések/ 3. eljaras dok. dsszeallitasa 2012.02.08 2012.04.30 Dokumentacié és felhivas eljaras meginditasa elétt 30 munkanappal
beszerzések (nettd 36.409.000,- Ft) eljaras lefolytatasa 2012.07.31 2012.11.01 megkiildeni KSZ-nek a dokumentaciot és
(megvalésitdsra) Projekt d koltség kalkulaciot; KSZ jévahagyés
(Szolgaltatds, nemzeti rezsim) Szerz@déskotés 2012.11.01 2012.11.30 Szerz8déskotés betervezése jogszabdly alapjan;
4. eljaras dok. dsszeallitasa 2012.02.08 2012.04.30 Dokumentacié és felhivas eljéras meginditasa eltt 30 munkanappal
(nettd 24.147.000,- Ft) eljaras lefolytatasa 2012.10.01 2013.01.31 megkiildeni KSZ-nek a dokumentaciot és
Mérnoki Igaltatasok koltség kalkulaciot; KSZ jévahagyés
(Szolgaltatas, nemzeti rezsim) Szerzédéskotés 2013.01.31 2013.01.31 Szerzédéskotés betervezése jogszabaly alapjan;
5. eljaras dok. Osszedllitasa 2012.02.08 2012.04.30 Dokumentacio és felhivas eljards meginditasa el6tt 30 munkanappal
(nett6 16.098.000,- Ft) eljérés lefolytatdsa 2012.07.31 2012.11.01 megklildeni KSZ-nek a dokumentaciét és
PR, t: atasi feladatok koltség kalkulaciot; KSZ jévahagyés
(Szolgaltatas, nemzeti rezsim) Szerzdéskotés 2012.11.01 2012.11.30 Szerz8déskotés betervezése jogszabaly alapjan;
6. eljaras Kozbeszerzési ertekkh,at,ar alatti, 3 arajanlat 2012.05.31 2012.07.30 3 drajénlat bekérésének igazoldsa
(netté 7.500.000,-Ft.) eres
Kdzbeszerzési tanacsadas Szerzédéskotés 20112. 07. 31. 2012.07.31 Szerz6déskotés
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TAJEKOZTATAS, NYILVANOSSAG
Lehetséges kockazatok felmérése 2010.06.30 2010.08.31 Kockazatfelmérés (1 db)
Valsagkommunikéciés terv készitése 2010.06.30 2010.08.31 Valsagkommunikacios terv
Véleményvezérek azonositasa, interjuk 2010.06.30 2012.06.30
Civil szervezetek fglkutat'asa, véleményik 2010.06.30 2011.01.31
megismerése
Kozvélemény-kutatas 2010.06.30 2010.09.30 Kézvélemény -kutatas (1 db)
Hatastanulmany készitése 2010.06.30 2010.09.30 Hatastanulmény (1 db)
Korabbi medla-megjelenelsek Osszegylijtése és 2010.06.30 2010.08.30
elemzése
A projekt menetrendjének Gsszeallitasa, az
engedélyezések vérhaté idépontjainak 2010.06.30 2010.12.31 Menetrend (1 db)
osszegyljtése
Cselekvési (kommunikacids) terv:
o Célcsoportok meghatéarozasa
o A'pro’Jekt _l_<ommun|kauos ta'rtalr'nan:dk 2010.09.30 2010.11.30 Cselekvési kommunikacios terv (1
Osszedllitasa: lzenetek meghatarozasa és az
eszkozok kivalasztéasa
o Id6zités meghatarozasa
1. fordulé PR tevékenységének A kommunikacids terv egyeztetése a Koézrem(ikodd szervezet Rendelkezésre &llas az 1. fordulds palyazat
PR Py s PGy 2010.11.30 2010.12.31 iz s : P P e
elvégzése kozrem(ikodd szervezettel jovahagyasa (1 db) zardjelentésének elfogadasaig
A beruhazé képviselGinek kommunikaciés 2010.08.30 2010.09.30 Felkészités (1 db)
felkészitése médiatréning keretében
Sajtémegjelenések generélasa a nyomtatott, 2010.06.30 2012.06.30 Sajtokszlemény (5 db)
elektronikus és on-line médiaban
Sajtéesemények szervezése 2010.06.30 2012.06.30 3db
Sajtémegjelenések dsszegylijtése és elemzése 2010.06.30 2012.06.30 Osszegydjtott saétbo)meg]elenesek a
Belfoldi tanul’maynyu.t §zerveze§e Ujsagirok 2010.06.30 2012.04.29 1db
szémara igény esetén
Nyomtatott tajékoztatok (brosirak, szorélapok, 2010.06.30 2012.06.30 72 000 db
stb.) elkészitése és lakossdagi terjesztése
Internetes honlap létrehozasa és folyamatos 2010.06.30 2012.06.30 miikéd8 honlap
mkodtetése, frissitése
Lakosségi forum, kézmeghallgatas szervezése 2010.06.30 2012.06.30 8 db
Onkormanyzagnal elhle.lyezett tjlrdetmenyek, 2010.06.30 2012.06.30 130db
képek, tajékoztatdk
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HORIZONTALIS VALLALASOK
Kételezs esélyegyenléségi el6készités idején is: esélytudatos tenderek, ajénlatkérések, PR
20 eselyegy! . 9 kommunikacié, akadalymentes honlap annak | palydzat benyujtasatdl utolsé kifizetésig események megfeleld tartalma,
intézkedések: PR .
felallasatol akadalymentes honlap
projekthonlap akadalymentessége; tervezett
kdzhasznu épitmények akadalymentessége;
éllaskeresék kivitelezési alkalmazasanak -~
Esélyegyenléség P R N P A RMT-szakértd
Kételez6 RMT tartalmi feladatok: elozetgs wzsgalfta', rr?egyaloslll:asra valasztott kozbeszerzésének RMT leadasaig RMT megfelel6 tartalma
esélyegyenl8ségi intézkedések (Roma tervezésétsl
foglalkoztatottak szama (f6): 5; A
megvaldsitasban kbzhaszni foglalkoztatasi
programelem is tervezett ) el6készitése
Ese.lyegyeplf)lsegl statl;ztlkal adatkézlés évente évente jan 15. minden év jan 31. nyilatkozat Evente egyszer januar 31-ig.
informéaciok megadasa
Kotelez6 fenntarthaté fejlédési el6készités idején is: zold beszerzés; zold I e s e i tenderek, ajanlatkérések, PR
. . palydzat benyujtasatol utolsé kifizetésig . P
szempontok alkalmazésa: rendezvények események megfelel6 tartalma
z6ld beszerzés; masodnyersanyag alkalmazas
miszaki és piaci vizsgélata; kivitelezés
jarulékos kornyezetterhelését minimalizald
tervezés; zéld rendezvények; megvaldsitasra RMT-szakértd
valasztott fenntarthat fejlédési szempontok kozbeszerzésének ez, RMT megfelel6 tartalma, kiviteli
- X . PR ! foarx x RMT leadasaig; P
Kételezé RMT tartalmi feladatok: (Kérnyezeti szempontu tandsitas szerint fog tervezésétdl, tervezd Kommunikacios terv terv megfelelf tartalma,
Fenntarthatésdg . miikédni az lizemeltetd; Partnerség épités a beszerzésének foai kommunikacids terv megfeleld
. P s s ex . leadasaig
projekttervezés és végrehajtds soran; kezdetétdl, PR-beszerzés tartalma
Barnamez@s beruhdzas; A zéldfeliilet kialakitds kezdetétd|
sorén az 6shonos névényfajok, a tajegységnek
megfelel6 fajkompoziciok elényben részesitése )
miikodtetése, el6készitése
Statlsztlk-a!' |n'formac|ok a fenntarthat6 adatkoézlés évente, adatnlap a)-f) sorainak minden év jan 15. minden év jan 31. Nyilatkozat Evente egyszer januar 31-ig
fejlédéssel kapcsolatban megfelel6en
ELOKESZITES ZARASA
Z3roj + Zaré Z3roj és és utolsé kifizetési | ZPE] és utolso kifizetési kérelem készitése és ZPE) megkiildése KSz-nek az utolsé
o PRy p P e e 2012.04.30 2012.07.31 h Rt [ m
kifizetési kérelem kérelem ésszedllitdsa benyujtasa kifizetési kérelemmel egyiitt
» . s P o ZPEJ KSz altali jévahagydsa és a
Elékészu:6 nzunkék El6készité munkak befejezése A= o utolso k |_ﬁzetesl! ke:relem elblr’alasa, 2012.09.30 Zar6 kifizetési kérelem pénziigyi
befejezése Zaré helyszini ellenérzés lefolytatdsa teliesitése




