4. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas

Tarsulasi Tanacsanak 2014. szeptember 22-i {ilésére

Beszamolo Tarsulas |. félévérol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Tarsulasi Tanacs tevékenységét a 2014. I. félévben a 11/2014. (IV.15.) TT szamu
hatarozataval elfogadott munkatervének megfeleléen végezte. A Tarsulas a féléves
munkatervét, koltségvetését, szakmai és pénzigyi beszamoloit, a féléves mérlegét a
tervezettnek megfelel6en teljesitette. (A TT 2014. |. félévi munkatervének teljesulésérol
kilon elbterjesztés készlilt.)

A Tarsulas honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizalva tartalmazza az
egységes szerkezetbe foglalt moddositott Tarsulasi Megallapodast, a Tarsulas
mikodésével 0Osszefliggb, a nyertes palyazathoz kapcsolédd és a megkotott
szerz6déses dokumentumokat, a KEOP palyazat végrehajtasaval kapcsolatos
informacidkat. A tarsulas mikddésére, gazdalkodasara vonatkozé minden egyéb
dokumentum megtalalhaté a Tarsulas honlapjan.

A Tarsulas munkaszervezetének feladatait a Tarsulas Elndkének iranyitasaval elvégzd
munkaszervezet, a Projekt Iranyitdé Szervezete (PIU) latja el. A PIU tevékenységét a
2014. |. félévben a 10/2014. (IV.15.) TT szamu hatarozataval elfogadott munkatervének
megfeleléen végezte.

A Tarsulas és a Szombathely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatal altal 2010.
november 11-én kotott munkamegosztasi és felelésségvallalasi megallapodas rogziti
azon feladatokat, melyek megalapozzak a tarsulas székhelye szerinti dnkormanyzat
jegyzbjének (melyet leadott jogkdr gyakorléjaként Stéger Gabor a kbzgazdasagi és
addosztaly vezetdje lat el) a tarsulas elndke altal vallalt kotelezettségek ellenjegyzését. A
2014. |. félévi mikddés ezen megallapodas szerint tortént.



Az aldbbiakban a palyazatokra lebontva a 2014. |. félévben elvégzett munka
részletes bemutatasa:

. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 , Nyugat-dunantali Regionalis

Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolodoé feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 palyazathoz kapcsoléddéan a mérndki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozok munkavégzéséhez

kapcsolddoéan:

- A FIDIC mérnoki, miiszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnoki
Zrt.—Westber Mérndki Iroda Kft az épitési szerz6déshez kapcsoldéddéan a miszaki ellendri
tevékenységét folyamatosan ellatta. A kooperacios értekezletek kétheti rendszerességgel

kerulnek megtartasra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétol.

- A Tajékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and
Partners Kommunikaciés és Tanacsadoé Iroda Kft. szerz6dott. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0001 azonositd szamu palyazatoz kapcsoléddan az elfogadott Kommunikaciés és
cselekvési terv szerinti tajékoztatast segité dokumentumok készitése, javitasa,
véleményezése és egyeztetése folyamatos. A kivitelezés indulasarél a szombathelyi
épitési helyszinen sajtotajékoztatoval egybekotott alapkéletétel 2014. apr. 3-an
megtartasra, az infografikus kisfilm bemutatédsra kerult. Az |. félév soran 4 db
sajtokdzleményt adott ki a pr. szervezet. Az ,A” tipusu tabla Szombathelyen és Bukon
kihelyezése megtortént. A ,westhull.hu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt
keretében tortént események ismertetése folyamatos. A komposztalé ladak iranti
igénylések regisztralasa, az ehhez kapcsolodé kommunikaciés tevékenység folyamatos

volt.

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat ellatdé Forras Unié Kft a havi
Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a
projekttagokkal és a Kozrem{kodé Szervezettel. A Kozrem(kodd Szervezet részére

rendszeres adatszolgaltatast végez, az id6szakos kotelez6 beszamoldkat elkésziti.

A szerz6déseinknek megfeleléen az aktualis kifizetéseinket teljesitettliik, a szamlak
szlkséges Onerd és afa része atutalasra kerult. Az I. félév soran 4 db kifizetési kérelem
jévahagyasra kerilt, az alabbi 0sszegekben: 6.742.529,- Ft, 45.056.800,- Ft,
49.943.070,- Ft, 6.079.610,- Ft.

A Kozrem(ikod6 Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridére

torténd elkuldését ellendriztuk és figyelemmel kisértuk.



A Forras Unié Kft, Young & Partners Kft és a Féber Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyujtott Negyedéves jelentések észrevételezése, szukség esetén a hibak javitasara

valo felszdlitas, majd elfogadasa megtortént.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végzi. A 2013.12.13-4n a munkateriiletek atadas-atvétele
telies korlen megtortént. A Vallalkoz6é 2014.04.08-an a szombathelyi hulladékvalogato
csarnok épités el6készitd munkait megkezdte, azéta folymatosan végzi. A kilsé kdozmi
kialakitdashoz kapcsolodd egyeztetések lezajlottak, a kiviteli tervek elkésziltek. A
hulladékudvarok (Kérmend, Pankasz, Rabahidvég, Répcelak) terlletén az
allapotfelvételek megtorténtek. A tényleges kivitelezés a Pankasz és a Rabahidvég
hulladékudvarok kivételével elkezd6dott, ezeken a terlleteken els6ként a rekultivacios
engedélyek modositasat kellett elvégezni. ,- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001
azonositd szamu palyazatoz kapcsolodo, eszkdozbeszerzésre iranyuld kozbeszerzések
lezarultak. A kdzbeszerzési eljarasok folyamataban az eszkdzbeszerzés fedezetének
biztositasara 190.721.000,- Ft 8sszegii tdmogatas iranti kérelmet nyuijtottunk be az NFU
felé. A projekt 0Osszkoltségndvelésére vonatkozd (eszkbzbeszerzés) Tamogatasi
Szerz6dés 5.sz. moédositasi kérelme jovahagyasra kerilt. Az eszkdzbeszerzések
tekintetében a kdvetkez6 szerz6déseket kotottik meg:

o Eszkdzbeszerzés |. rész: Hulladékgyljté edények, konténerek; Szallitd: SIEX Kift.;

Szerz6dés hatalyba lépésének datuma: 2014.04.08; Szerz6déses 0Osszeg: nettd
499.430.700,- Ft

o Eszkdzbeszerzés Il. rész: Szelektivgyljté gépjarmivek; Szallitd: Pappas Auto
Magyarorszag Kft.; Szerz6dés hatalyba Iépésének datuma: 2014.03.14; Szerz6déses
Osszeg: nettd 332.828.000,- Ft

o Eszkdzbeszerzés lll. rész: Rakodd és apritd gépek; Szallitdé: SIEX Kft.; Szerz6dés
hatalyba lépésének datuma: 2014.03.10; Szerzédéses dsszeg: nettdé 117.740.000,-
Ft

Egyes eszkdzoOk leszallitasa 2014. 1. félévében mar megkezd6dott

- A projekt 019/7 hrsz-u szombathelyi helyszinének teljeskori kozmivesitettségéhez az
ivoviz és szennyvizcsatorna kdzlizemi szolgaltatast biztositdé kdézmdisziget kiépitésére,
brutté 3.070.371,-Ft vallalkozasi dsszegben a vallalkozéi szerz6dés a ZAEV Zrt-vel
megkotésére kerllt. A kivitelezés 2014. marcius hoban befejez6dott, a miszaki atadas-
atvételi eljarast erre vonatkozdan lezartuk. A Szombathelyi Jarasi Foldhivatalnal a
kapcsolddd vizvezetési szolgalmi jog alapitasara vonatkozd6 BVOP Parancsnoksaggal
kotott megallapodas a Szombathely 020/4 hrsz-U terlletre vonatkozéan benyujtasra
kerult, a szolgalmi jog bejegyzése a tarsulas részére az ingatlan-nyilvantartasban

megtortént.



- A 20.000 m3/év  mennyiségli gazszolgaltatas biztositasa érdekében Elosztoi
csatlakozasi szerzédést irtunk ala az Egaz-Dégaz Féldgazeloszto Zrt.-vel 2014. 03.08-
an, mely értelmében a foldgaz eloszté vezetékhez csatlakozas érdekében a szolgaltatd
vezetéki fejlesztést végez. A szerz6désben rogzitett csatlakozasi dij nettdé dsszege
3.999.096,- Ft. (A szerz8dd gazeloszté a a kiépitéshez szikséges feladatokat teljes

korten elvégzi. )

- Az (Uzemelteté kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljarasok tipusanak
meghatarozasara és az lizemeltetéssel kapcsolatos jogi tanacsadoéi feladatok
elvégzésére a Biczi és Tuzson Ugyvédi Irodaval kotottink szerzédést. A Vallalkozo a jogi
kornyezet és a fennalld koérllmények figyelembevételével az Uzemeltetési koncepcid

kialakitasanak munkait megkezdte.

. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonositd szamu Tamogatasi

Szerz6dés modositasa:
- A Tamogatasi Szerzddés 5. sz. modositasa (2014.04.08):

Az eszkdzbeszerzésre vonatkozd kozbeszerzési eljarasban az ajanlattevék altal
benyujtott ajanlatokban szereplé egydsszegi ajanlati arak magasabbak voltak a becsult
értéknél Az igy kialakult fedezethiany problémajat orvosolandé a Tarsulas a projekt

Osszkdltségének ndvelését kérelmezte a Kézremikoddd Szervezettdl.
Projekt tervezett 6sszkoltsége: 2.770.886.558- Ft
Az elszamolhato koltség Osszege: 2.769.911.558.- Ft

A tdmogatés 6sszege: 2.581.385.505.- Ft

Rekultivacios palyazat elékészitéséhez kapcsoldédoé feladatok:

Folyamatosan figyeljuk a rekultivaciés feladatok ellatasat segit6 egyéb palyazati
lehet6ségeket. Tovabbra sincs benyujthatd palyazat. A korabban megkért rekultivacios
engedélyek meghosszabbitasanak Ugyintézésére az illetékes dnkormanyzatok figyelmét
felhivtuk!



4.

Miikédési hozzajarulasra vonatkozé tajékoztatas

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Megallapodasa a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatarozza minden tagtelepilés
esetében azon lakoslétszam adatokat, melyek alapjan minden telepulés a tagi
hozzajarulasokat medfizeti.

A Motv. torvényi valtozasai miatt szukségessé valt a moédositott  Tarsulasi
Megallapodasban a lakoslétszam a Motv. Atmeneti rendelkezéseinek megfeleléen
aktualizalasra kerult a 2010. januar h6 01. napi allapotnak megfeleléen. A mddositott

Tarsulasi Megallapodas teljes szdvege a Tarsulas honlapjan olvashato!

Nyugat-Dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 2014.
l. félévi gazdalkodasa:

A Tarsulas 2014. 1. félévi gazdalkodasardl széld beszamolét kilon elbterjesztés
részleteiben tartalmazza.

A Tarsulas a 2014. |. félévben a részére jévahagyott eldiranyzatokon belll gazdalkodott.
A mikoédéshez szikséges kiadasokat teljesitette. A hatralékok beszedésérdl az alabbiak

szerint gondoskodott:

A hatralékkal rendelkezé tagteleplléseket 2014. majus hé 22. napjan tgyvedi levélben
felszdlitottuk a tartozas rendezésére. A tagtelepllések 2014. évre vonatkozd 6sszes
hatraléka a zarszamadasi beszamol6 mellékletében kerilt telepulésenként kimutatasra, a

2014. évi tartozasok a széveges beszamoldéban olvashaték.

6. Egyéb, a Tarsulas miikodéséhez kapcsolddo feladatok elvégzése:

o 2014. |. félévben a Tarsulasi Tanacs 3 Ulést tartott. A Tarsulasi Tanacs
Uléseinek napirendi pontjai, eléterjesztései és a meghozott hatarozatok megtalalhaték a
Tarsulas honlapjan (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltltése és frissitése
folyamatos, igy a tarsult dnkormanyzatok minden, a Tarsuldas mikodésével és a
palyazatokkal kapcsolatos informaciot megtalalhatnak.

e Tagonkormanyzataink részére megkuldtuk a Tarsulas 2013. évi mikodésérdl

készllt beszamoldkat, melynek elfogadasat hatarozat meghozatalaval kértik.



Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy az elbterjesztést megtargyalni, a hatarozati

javaslatot elfogadni sziveskedijen.

Szombathely, 2014. szeptember 19.

Tisztelettel: Marton Zsolt

Tarsulasi Tanacs Elnoke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantudli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi Tanacs a

Tarsulas |. féléverdl készilt el6terjesztés szerinti tajékoztatét elfogadja.
Hataridé: 2014. szeptember 22.
Felelés: Marton Zsolt, Tarsulasi Tanacs Elndk

Végrehajtasaért: Lakézi Gabor, PIU vezet6



