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ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsanak 2015 majus 4-i llésére

Beszamol6 Tarsulas 2014-es évérdl
Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Tarsulasi Tanacs tevékenységét a 2014. évben a 11/2014. (IV.15.) TT szamu
hatarozataval elfogadott munkatervének megfeleléen végezte. A Tarsulas az éves
munkatervét, koltségvetését, szakmai és pénzigyi beszamoldéit, az éves mérlegét a
tervezettnek megfeleléen teljesitette. (A TT 2014. évi munkatervének teljestlésérdl kulon

elbterjesztés készult.)

A Tarsulds honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizalva tartalmazza az
egységes szerkezetbe foglalt moddositott Tarsulasi Megallapodast, a Tarsulas
mikodésével oOsszefliggd, a nyertes palyazathoz kapcsolodd és a megkétott
szerzédéses dokumentumokat, a KEOP palyazat végrehajtasaval kapcsolatos
informaciékat. A tarsulas mikodésére, gazdalkodasara vonatkozé minden egyéb

dokumentum megtalalhaté a Tarsulas honlapjan.

A Tarsulas munkaszervezetének feladatait a Tarsulas EInckének iranyitasaval elvégzé
munkaszervezet, a Projekt Iranyité Szervezete (PIU) latja el. A PIU tevékenységét a
2014-ben a 10/2014. (IV.15.) TT szamu hatarozataval elfogadott munkatervének

megfeleléen végezte.

A Tarsulas és a Szombathely Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatal altal 2010.
november 11-én koététt munkamegosztasi és feleldsségvallalasi megallapodas rogziti
azon feladatokat, melyek megalapozzak a tarsulas székhelye szerinti 6nkormanyzat
jegyzéjének (melyet leadott jogkér gyakorléjaként Stéger Gabor a koézgazdasagi és
addosztaly vezetdje lat el) a tarsulds elndke altal vallalt kotelezettségek ellenjegyzését. A

2014-i mlkodés ezen megallapodas szerint tortént.



Az alabbiakban a 2014-ben elvégzett munka részletes bemutatasa:

. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,Nyugat-dunantdli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolodé feladatok:

A  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001  palyazathoz kapcsolédéan a mérmoki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellatd Vallalkozok munkavegzeséhez

kapcsolédoan:

- A FIDIC mérnoki, miiszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mernéki
Zrt.—Westber Mérndki Iroda Kft az épitési szerzédéshez kapcsolédoan a mlszaki ellenéri
tevékenységét folyamatosan ellatta. A kooperacios értekezletek kétheti rendszeresseggel

kertilnek megtartasra a tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésétdl.

- A Tajékoztatassal, nyilvanossaggal kapcsolatos feladatok ellatasara a Young and
Partners Kommunikacios és Tanacsado Iroda Kft. szerzédoétt. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0001 azonositd szamu palyazatoz kapcsoléddan az elfogadott Kommunikacids és
cselekvési terv szerinti tajékoztatast segité dokumentumok készitése, javitasa,
véleményezése és egyeztetése folyamatos. A kivitelezés indulasardl a szombathelyi
épitési helyszinen sajtotajékoztatoval egybekotott alapkoletétel 2014. apr. 3-an
megtartasra, az infografikus kisfilm bemutatasra kertlt. Az év soran 7 db sajtokézlemeényt
adott ki a pr. szervezet. Az ,A’ tipusu tabla kihelyezése hét helyszinen megtortént. A
_westhull.hu” honlapunkon az Aktualis pont alatt a projekt keretében tértént esemeények
ismertetése folyamatos. A komposztalo ladak iranti igénylések regisztralasa, az ehhez

kapcsolodd kommunikacios tevékenység folyamatos volt.

- Az Altalanos projektmenedzsment feladatokat elldté Forras Unié Kft a havi
Projektértekezleteket megszervezte, folyamatos kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a
projekttagokkal és a Koézremi(kodd Szervezettel. A Kozremiikédd Szervezet részére
rendszeres adatszolgaltatast végez, az idészakos kételezé beszamolokat elkésziti.

A szerzédéseinknek megfeleléen az aktudlis kifizetéseinket teljesitettik, a szamlak
szilkséges afa része atutalasra kerllt. Az év sordan 10 db kifizetési kérelem kerllt

jovahagyasra.

A Kézrem(ikodé Szervezet altal kért jelentések, nyilatkozatok a meghatarozott hataridére

torténd elkildését ellendriztik és figyelemmel kisertik.



A Forras Unié Kft, Young & Partners Kft és a Fober Zrt- Westver Kft Konzorcium altal
benyujtott Negyedéves jelentések észrevételezése, szikseg esetén a hibak javitasara

valo felszélitas, majd elfogadasa megtortént.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végzi. A 2013.12.13-4n a munkaterlletek atadas-atvétele
telies korlien megtortént. A Vallalkozé 2014.04.08-4n kezdte meg a szombathelyi
hulladékvalogaté csarnok épités elékészité munkait. A kllsé kézml kialakitashoz
kapcsolodo egyeztetések lezajlottak, a kiviteli tervek elkészultek.

Kivitelezések a Vallalkozo altal benyujtott itemtervnek megfeleléen folytatédtak.

A kivitelez6 5 db kovetelést nydjtott be, hivatkozva a csapadékos idéjarasra, az
elektromos bekétés hianyara és az Uzemelteté hianyara. A Mérnék a kovetelesek

kapcsan részletezé kutatas benyujtasara szolitotta fel a kivitelezd Vallalkozot.

- A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonositd szamu palyazatoz kapcsolédo,
eszkbzbeszerzésre iranyulé kdzbeszerzések lezarultak. A kozbeszerzési eljarasok
folyamataban az eszkézbeszerzés fedezetének biztositasara 190.721.000,- Ft &sszegl
tamogatas iranti kérelmet nydjtottunk be az NFU felé. A projekt 6sszkoltségnovelésére
vonatkoz6 (eszkdzbeszerzés) Tamogatasi Szerzédés 5.sz, " modositasi  kérelme
jovahagyasra kerilt. Az eszkdzbeszerzések tekintetében a kovetkezd szerzédéseket
kotottik meg:

o Eszkdzbeszerzés |. rész: Hulladékgyljté edények, konténerek; Szallito: SIEX Kit.;
Szerzédés hatalyba Iépésének datuma: 2014.04.08; Szerzédéses osszeg: netto
499.430.700,- Ft

o Eszkozbeszerzés |l. rész: Szelektivgyljté gépjarmlivek; Szallité: Pappas Auto
Magyarorszag Kft.; Szerzédés hatalyba lépésének datuma: 2014.03.14; Szerzédéses
Osszeg: nett6 332.828.000,- Ft

o Eszkdzbeszerzés lll. rész: Rakodo és aprito gépek; Szallité: SIEX Kft.; Szerzédés

hatalyba Iépésének datuma: 2014.03.10; Szerzédéses Osszeg: nettd 117.740.000,-
Ft :

A SIEX Kft-vel és a Pappas Kft-vel kotott szerzédéseink alapjan minden eszkéz beszerzésre

kertlt, az eszkdzdkhdz kapcsolodd oktatasok megtartasra kerlitek.



- A projekt 019/7 hrsz-G szombathelyi helyszinének teljeskort kézmUvesitettségéhez az
ivoviz és szennyvizcsatorna kézlizemi szolgaltatast biztositd kézmisziget kiépitésere,
brutté 3.070.371,-Ft vallalkozasi 6sszegben a vallalkozdi szerzédeés a ZAEV Zrt-vel
megkétésére keriilt. A kivitelezés 2014. marcius hoban befejez6détt, a miszaki atadas-
atveteli eljarast erre vonatkozoan lezartuk. A Szombathelyi Jarasi Foldhivatalnal a
kapcsolédd vizvezetési szolgalmi jog alapitédsara vonatkozo BVOP Parancsnoksaggal
kotott megallapodas a Szombathely 020/4 hrsz-u teruletre vonatkozdéan benyujtasra
keralt.

- A 20.000 m3/év mennyiségli gazszolgaltatas biztositdsa érdekében Elosztoi
csatlakozasi szerzédést irtunk ala az Egaz-Dégaz Foéldgazeloszto Zrt.-vel 2014. 03.08-
an, mely értelmében a foldgaz eloszté vezetékhez csatlakozas érdekében a szolgaltatd
vezetéki fejlesztést végez. A szerzédésben rogzitett csatlakozasi dij nettd osszege
3.999.096,- Ft.

- Az Uzemelteté kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarasok tipusanak
meghatarozasara és az iizemeltetéssel kapcsolatos jogi tanacsadoi feladatok
elvégzésére a Biczi és Tuzson Ugyvédi Irodaval kététtiink szerzédest. A Vallalkozd a jogi
kérnyezet és a fennallé kéralmények figyelembevételével jogi szakvéleményét megadta.

A Biczi és Turi Ugyvédi Iroda az Uzemeltetési kérdések kapcsan készitett Jogi
allasfoglalasat tobbszér atdolgozta. Az utolsoként tortént atdolgozas szerint az
allasfoglalasa a , Kozos cégalapitas és ,in house” beszerzés lehetéségét vazolja. A Jogi
allasfoglalas tartalmazza ezen lehetséges konstrukcio vonatkozasaban a  felmerild
problémakat is. A Tarsulas terlletén szolgaltatast veégzé szervezetekkel a

kapcsolatfelvétel megtortént a késobbi egyeztetések biztositasara.

. A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosité szami Tamogatasi

Szerzédés modositasa:

- A Tamogatasi Szerzédés 5. sz. médositasa (2014.04.08):

Az eszkdzbeszerzésre vonatkozé kodzbeszerzési eljarasban az ajanlattevok altal
benyuijtott ajanlatokban szereplé egydsszegl ajanlati arak magasabbak voltak a becsult
értéknél Az igy kialakult fedezethiany problémajat orvosolandé a Tarsulas a projekt
ssszkoltségének novelését kérelmezte a Kézrem(ikédé Szervezettol.

Projekt tervezett 6sszkoltsége: 2.770.886.558- Ft

Az elszamolhaté koltség 6sszege: 2.769.911.558.- Ft

A tamogatas 6sszege: 2.581.385.505.- Ft



- A Tamogatasi Szerz8dés 6.sz. valtozas bejelentése
Hatalyba Iépésének datuma: 2014.09.17

A Projekt fizikai befejezése 2015.07.01-re modosult.

A Projekt megvalositasanak napja 2015.07.31 -re modosult.

3. Rekultivacios palyazat elékészitéséhez kapcsol6dé feladatok

Folyamatosan figyeltuk a rekultivaciés feladatok ellatasat segité egyéb palyazati
lehetéségeket. Tovabbra sem volt benyujthaté palyazat. A korabban megkért rekultivacios
engedélyek meghosszabbitasanak Ugyintézésére az illetékes dnkormanyzatok figyelmét
felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz kapcsolédd —igazgatasi dijak
megfizetésérdl a Tarsulas 2014. jdlius végén levelet kuldétt az illetékeseknek.

Az igazgatasi dijak kifizetését Pankasz, Harasztifalu, Sajtoskal és Szaknyer
énkormanyzatok esetében kérték és egyenlitette ki a Tarsulas.

kértik annak érdekében, hogy a 2014-2020 kézti programozasi idészak finanszirozasi
igényei kozt a telepulések rekultivacios kotelezettségének tamogatasahoz az anyagi

forrasokat biztosithassunk.

4. Miikédési hozzajarulasra vonatkozo tajékoztatas

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Megallapodasa a 2007. évi KSH adatokat alapul véve meghatarozza minden tagtelepulés
esetében azon lakoslétszam adatokat, melyek alapjan minden telepulés a tagi
hozzajarulasokat megfizeti.

A Métv. térvényi valtozasai miatt szikségessé valt a modositott Tarsulasi
Megallapodasban a lakoslétszam a Motv. Atmeneti rendelkezéseinek megfeleléen
aktualizalasra kertlt a 2010. januar hé 01. napi allapotnak megfeleléen. A moédositott

Tarsulasi Megallapodas teljes szévege a Tarsulds honlapjan olvashato!

5. Nyugat-Dunantali Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
2014. évi gazdalkodasa:

A Tarsulas 2014. évi gazdalkodasardl szolo beszamoldt kilon eléterjesztés részleteiben
tartalmazza. A Tarsulds a 2014. évben a részére jovahagyott eléiranyzatokon belul
gazdalkodott. A mikodéshez szilkséges kiadasokat teljesitette.
A hatralékkal rendelkezé tagtelepilést felszolitottunk a tartozés rendezésére és
tajekoztattuk a Tarsuldsi Tanacs altal elfogadott 12 havi, kamatmentes részletfizetés

lehetéségére. A tagtelepllések 2014. évre vonatkozd dsszes hatraléka a zarszamadasi



beszamolé mellékletében kerilt telepulésenként kimutatasra, a témaban kulén

eléterjesztés készult.

6. Egyéb, a Tarsulas miikodéséhez kapcsolodo feladatok elvégzése:

e 2014. évben a Tarsulasi Tanacs 6 Ulést tartott. A Tarsulasi Tanacs Uléseinek
napirendi pontjai, eléterjesztései és a meghozott hatarozatok megtalalhatok a Tarsulas
honlapjan (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltdltese és frissitése folyamatos,
igy a tarsult énkormanyzatok minden, a Tarsulas miikodésével és a palyazatokkal
kapcsolatos informaciot megtalalhatnak.

e  Tagénkormanyzataink részére megkuldtik a Tarsulas 2013. évi mukodeéseérdl
készult beszamoldkat, melynek elfogadasat hatarozat meghozatalaval kertuk.

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy az eléterjesztést megtargyalni, a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2015. aprilis 27 \N
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Tisztelettel: lliés\Karoly

Tarsulasi Tanacs EIndke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi Tanacs a
Tarsulas 2014. lévérdl késziilt eléterjesztés szerinti tajékoztatot elfogadja.

Hatarid6: 2015. méjus 4.

Felelés: lllés Karoly, Tarsulasi Tanacs Elnék

Végrehaijtasaért: Lakézi Gabor, PIU vezetd



