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2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi
Tanacsanak 2016. majus 02-i Ulésére

Tajékoztato a 2016. februar 17-i Tarsulasi Tanacsulés ota elvégzett munkardl

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiakban tajékoztatjuk a 2016. februar 17-i Tarsulasi Tanacsllés ota elvégzett

munkakrol:

A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dunantuli Regionalis

Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsol6doé feladatok:

A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 palyazathoz kapcsolédéan a mérndki, a
projektmenedzseri és a tajékoztatasi feladatokat ellaté Vallalkozék munkavégzéséhez

kapcsoléddan:

- A FIDIC mérndki, miszaki ellenéri feladatok ellatasaval megbizott a Féber-Mérnoki Zrt.—
Westber Mérnoki Iroda Kft-nek az épitési szerz6déshez kapcsolddéan a miiszaki ellendri
tevékenységét a garancialis feladatok, javitasok terlletén kell végeznie a 2015. szeptember
1-i teljesitéseket kdvetden. A portaépiletek mindegyikénél a vizcsatlakozas kialakitasanak
atalakitasara volt szikség. A gépészeti atalakitasok még folyamatban vannak.

Riasztérendszer garancialis problémait részben orvosoltak.

- Az Altaldnos projektmenedzsment feladatokat ellaté Forras Unié Kft, a szilkséges
mértékben kapcsolatot tart a Kedvezményezettel, a projekttagokkal és a Kozremikodo
Szervezettel. A Kdézremlkddsé Szervezettel a még fennalld problémak tekintetében

egyeztetéseket végez.

- A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program kivitelezési munkait az
ORSEG-2013 Konzorcium végezte. A felmeriilé garancialis problémakat részben javitotta a

kivitelezé.



- A Pappas Kft altal leszallitott gépjarmivek ideiglenes forgalombdl valé kivonasa

megtdrtént.

Az Uzemeltetési probléma kezelése érdekében a 2016. februar 17-i TT Ulésen
elhangzottaknak megfeleléen a fennallé problémarél a Vas Megyei Kormanyhivatal, a
Foldmivelésigyi Minisztérium, tovabba Dr Hende Csaba orszaggy(lési képvisel§ részére
levelet kuldtlink, melyben az lizemeltetés kapcsan felmerilé jogi ellentmondasokat jeleztik
az uzemeltetés és a projektben meghatarozott projektcélok, tarsulasi vallalasok tekintetében.
A TT tagokat a targyi intézkedéseinkrdl részletesen tajékoztattuk, az ugyben keletkezett
korabbi iratokat is megkuldtik elektronikusan.

A valogatdmi és kapcsolt beruhazasai targyaban az lUzemeltetési probléma megoldasa
érdekében a legutdbbi TT Ulés o6ta eltelt idészakban — 2016. marcius 23-an - személyes
targyalast folytattunk a Féldmiiveléstgyi Minisztérium, Kornyezetlgyért, Agrarfejlesztésért
és Hungarikumokért Felelés Allamtitkarsagan és az Iranyité Hatdsagnal, valamint a Vas
Megyei Kormanyhivatalnal. A megbeszélések eredményeként az Uzemeltetési problémak
orvoslasa érdekében a Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinalé és Vagyonkezel6 Zrt.-vel

szukséges felvenni a kapcsolatot.

A Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinalé és Vagyonkezeld Zrt. (NKHV) 2016. aprilisatol
feligyelete ala vonta orszagos szinten a kodzszolgaltatas korében gydijtott hulladékok
kezelését. A vonatkozo jogszabalyok 2016. aprilis 1-t6l hatalyba léptek. A Tarsulas a NKHV
Zrt.-t6l targyalasi idépontot kért.

A 2016. aprilis 1-t6l hatalyba lépett hulladékgazdalkodasra vonatkozé 68/2016.(111.31.),
69/2016.(111.31.), 70/2016.(111.31.), 71/2016.(111.31.), 72/2016.(111.31.) Kormanyrendeletek

Tarsulasra vonatkozé passzusainak értelmezése folyamatban van.

Az Uzemeltetési szerz6dés elbkészitését a Forras Unié Kft koordindlja és végzi a
gazdasagossagi szamitasok aktualizaldsat is. A projektmenedzser szervezet altal atadott
Uzemeltetési koncepcié 8. valtozat alapjan lathatd, legnagyobb nehézséget az lizemeltetés
soran varhaté pénzigyi hianyok finanszirozasa okozza, tovabba azon tény, hogy a projekt
RMT-ben meghatarozott hulladékmennyiség messze nem éri el a begydjthet6 valds hulladék
mennyiségét. A Forras Unié Kft 2016. februar 2-an Ujabb javaslatot tett az Uzemeltetési
konstrukciora, aminek egyeztetése szikséges az érintettekkel, tovabba eértelmezni
szukséges az azota megvaltozott jogszabalyi kornyezetben.

A Kozrem(kddd Szervezettel tortént egyeztetés szerint a projekt az Uzemetetdi szerz6dés

megkotésének hianya esetén is kovetkezmények nélkul elszamolhatdé a Nemzeti Fejlesztési


http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag

Minisztérium  altal meghatarozott idészakban. Az Ulzemeltetés megoldasa érdekében

minden lehetéséget kihasznalunk a késébbiekben is.

Rekultivaciés palyazat megvalésitasahoz kapcsolédo feladatok:

A korabban kiadott rekultivacios engedélyek meghosszabbitasanak Ugyintézésére az
illetékes oOnkormanyzatok figyelmét felhivtuk! Az engedélyek meghosszabbitasahoz
kapcsolédé igazgatasi dijak megfizetésérdl a Tarsulas 2014. julius végén levelet kildott az
illetékeseknek. A kifizetést a kérelmez6 Onkormanyzatok esetében az igazgatasi dijakat
kifizette a Tarsulas.

KEOP-2.3.0/2F-2008 A telepulési szilardhulladék-lerakdkat érintd térsegi szint( rekultivacios
programhoz kapcsoldédva Konzorciumi szerz6dés megkoétésére kertlt sor a Sopron Térségi
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas és a Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas kozoétt. A Konzorcium a Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas 12 tagtelepllésén (Alséuijlak,
Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespalfa, Kisrakos, Olbé, Pankasz, Rum, Sajtoskal,
Szentgotthard, Torony) bezart hulladéklerakd rekultivacidjat elvégezték. A kivitelez6k az
épitési munkéakkal hataridére elkésziiltek. A projekt tamogatasi intenzitdsa 100 %. Oneré
biztositasara nem volt szikség. (A Konzorcium finanszirozta az el6zetes szakértéi munka,

az RMT elkészittetésének projektben nem elszamolhato kdltségét.)

A projekt Kkivitelezése a befejezési hataridé el6tt kerllt teljesitésre, a kifizetések
megtorténtek. Az elszamolas hataridében megtortént. A létesitményeket Uzemeletetésre
atadtuk.

Egyéb:

A kiépitett riasztorendszerek és a tlzjelz6 rendszer kotelez6 karbantartasanak elvégzésére,
a harom ajanlatkérést kévetéen - mint legalacsonyabb ajanlattevével - a SIBA Hungaria
Biztonsagi és Szolgaltatd Kft-vel kotottink szerzddést. A szerz6dés dsszege a félévente

el6irt karbantartasra vonatkozdan 325.000,- Ft + &fa (félévenként).

Szombathely, 2016. aprilis 20.

Tisztelettel: Illés Karoly

Tarsulasi Tanacs EInoke



Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi Tanacs a
2016. februar 17-i Tarsulasi Tanacsulés ota elvégzett munkakrol készilt eléterjesztés szerinti

tajékoztatét elfogadja.

Hatarid6: 2016. majus 02.
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