2. SZAMU ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsanak 2018. majus 16-i Ulésére
Tajékoztatd a 2018. februar 27-i Tarsulasi Tanacsilés 6ta elvégzett munkarol

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Az alabbiakban tajékoztatjuk a 2018. februar 27-i Tarsuldsi Tanacsulés 6ta elvégzett
munkakrél:

A 2. fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 »Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolédé feladatok:

Az U Széchenyi terv Kornyezet és Energia Operativ Program tamogatasi
rendszerben a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonositészamu projektben a
fenntartasi idészak kezdete 2016. aprilis 16, a fenntartasi idé vege 2021. aprilis 16.

A masodik PFJ benytjtasa 2018. aprilis 30-ig megtortént. A jelentés adatait a
Forras Unié Kft. szerezte be a szolgaltatoktol, a szolgaltatok adatait figyelembe véve
adta meg az informaciokat a projektmenedzser szervezet.

Az Uzemeltetési feladatokat 2017. aprilis1 6ta az STKH Kft-t ( Sopron és Térsége
Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb
0466/31 hrsz. ) latja el, alvallalkozok bevonasaval.

Az STKH Kft-vel a kapcsolattartas folyamatos. Az STKH Kft. altal szerzédésszeriien
atnytjtandé Gorduld Beruhazasi Terv készitésére irasban hivtuk fel az érintett
figyelmét. A Terv atadasa 2017. november 30-ig lett volna iddszer(i. Ugyancsak
felhivtuk az STKH Zrt. figyelmét a 2017. augusztus héban kibocsatott szamla szerinti
bérleti dij megfizetésére is, azonban csak az afa értéke keriilt kiegyenlitasre. A 2018.
januar 24-i Tarsulasi Tanacs ulésen az Uzemeltetd altal bemutatott Gordlé
Beruhazasi Terv nem keriilt elfogadasra, annak atdolgozasara hivta fel a TT az
Uzemeltet6t. Ujabb levelet kiildiink az STKH Kift. részére, amelyben a ismét
felszolituk a Gorduld Beruhazasi Terv készitésére, az elmaradt bérleti dij
megfizetésére tovabba a vallalt projektindikatoraink teljesitésére, a kitlizott
eredmények elérése érdekében killon intézkedések megtételére.

Az STKH Kft. altal jelzett miiszaki problémak megoldasa folyamatos A hianyossagok
az Uzemeltetést nem akadalyozzak. A felmertlt miiszaki probléemak felulvizsgalatara,
a jelzett szavatossagi feladatok felulbiralatara, a szavatossagi munkak elvégzésének
sikeres lebonyolitasara a Westber Kft-nek adtunk megbizast. A Westber Kft. - azon
hianyossagok esetén ahol a kivitelezdi kotelezettség bizonyithaté — a kivitelezének
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irasban hivta fel a figyelmét a javitasi munkak elvegzésere. A Kivitelezbvel a
levelezés folyamatban van.

Levélben kerestik meg a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért
Felelés Helyettes Allamtitkarsagot allasfoglalas kérésére a jogszabalyvaltozas miatt
kialakult részletes megvalésithatésagi tanulmanyban leirtak végrehajtasanak
modjara vonatkozdan, valamint a térségi integracié soran el6allt helyzetben
Tarsulasunkhoz csatlakozni kivané 6nkormanyzatok teruletén keletkezett hulladék
fenti projektben megvalésitott |étesitménybe szallitdsanak lehetéségeérdl. Az IH
valasz szerint az RMT modositdsa a fenntartasi idé végéig szikséges.
Tarsulasunkhoz csatlakozni kivand onkormanyzatok tertletén keletkezett hulladék
tugyében nem kaptunk valaszt. Az Iranyitdé hatdésaggal és az NHKV-val a
kapcsolattartas folyamatos.

Tekintettel a - Forras Unié Kft. feladatat képezé - komposztald ladak lakossagi
elhelyezésének dokumentalasi hianyossagara, a Forrdas Unié Kft. lejard
bankgaranciajanak 6sszege lehivasra kerult a Tarsulas altal. A Forras Uni6 Kft -
Ugyvédje altal - sérelmezte ezen eljarast. Valaszlevélben a Tarsulds megerésitette
azon véleményét, hogy a projektmenedzser nem teljesitette szerzédéses
kotelezettségét, tovabba felszélitottuk a Forras Unid Kft —t a jétallasi biztositékanak
fenntartasi id6 végeéig térténd biztositasara.

Rekultivaciés palyazat megvalésitasahoz kapcsolodo feladatok:

KEOP-2.3.0/2F-2008 A telepulési szilardhulladék-lerakdkat érintd térségi szintl
rekultivaciés program keretében a Sopron Térségi Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulas és a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulas kozott I|étrejott Konzorcium altal a Tarsulasunk 12
tagtelepllésén megvalésitott (Alséujlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespalfa,
Kisrakos, Olbd, Pankasz, Rum, Sajtoskal, Szentgotthard, Torony) bezart
hulladéklerakd rekultivacié garancialis bejarasi jegyzékényvekben régzitésre kertlt,
hogy az utdbgondozasi feladatok az dnkormanyzatokat terhelik.

A Tarsulas altal rekultivalt szilard hulladéklerakdk helyszinein, ahol monitoring kutak
kerlltek létesitésre — az utégondozashoz szakértéi alatamaszté dokumentumok
elkészitésére (Szentgotthard, Sajtoskal, Rum, Kemenespalfa, Duka, Olbd) a
BIOKOR Vizsgalolaboratoriummal kététtiink szerzédést, (1089 Budapest, Blathy Ottd
u. 41.). A hatésagok felé a megfeleld6 dokumentumok benyujtasa az év veégig
megtortént.

A Tarsulas altal rekultivalt szilard hulladéklerakok helyszinein, az utébgondozashoz az
Osszefoglald jelentést és a szakért6i alatamasztd dokumentumok elkészitésére - 12
db helyszinen- egy éves dokumentalasi idészakra vonatkoz6an Bocskay Zoltan
egyeni vallalkozéval (8800 Nagykanizsa, Dézsa Gy. u. 117/E) koététtink szerzddést.




A szerz6désszerli munka elvégzése 2018. év aprilisaban megtortent. Rum
kozségben a rekultivacios terlleten tapasztalt szabalytalan hulladek elhelyezés
kapcsan levelet kuldtink az illetékes polgarmesternek, melyben az allapot
megsziintetésére és a jogkdvetkezményekre hivtuk fel a figyelmet. A
Kornyezetvédelmi hatésag kotelezé tajékoztatdsa Bocskay Zoltan ar részérdl
megtortént.

A korabban kiadott rekultivaciés engedélyek meghosszabbitasanak tgyintézésére az
illetékes 6nkormanyzatoknak felhivtuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbitasat
nem minden O6nkormanyzat kérte meg a hatésagtél. Az engedélyek
meghosszabbitasahoz kapcsol6dd igazgatasi dijak medfizetésérél a Tarsulas
gondoskodik. A Tarsulas teriiletén az elmaradt szilard hulladéklerakok rekultivalasara
a palyazati lehetéséget folyamatosan figyeljuk.

A KEHOP-3.2.1. azonositészamu projekt a hulladékgazdalkodas teruletén olyan
rendszerelemek palyazati forrasbol torténd beszerzésére biztosit lehetéséget,
amelyek kdzszolgaltatonak Uzemeltetésre torténd atadas utan az ellatasi teruletre
vonatkozéan biztositani tudjak az Orszagos Hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi
Tervben foglaltak maradéktalan teljesitését.

Az NFP felé irasban nyilatkoztuk, hogy a Tarsulasunk a projekt fejlesztéséhez sajat
forrassal nem rendelkeziink. Az NFP tajékoztatasanak megfeleléen a ,Komplex
hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztése a Nyugat-dunantuali Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas terlletén, kilonos tekintettel az
elkulonitett hulladékgyUjtési, szallitasi és elékezeld rendszerre” ciml projekt
tamogatasi kérelme KEHOP-3.2.1-15-2017-00018 azonositészamon a 2017. februar
17-én benyujtasra kerilt. A Tamogatasi szerzédés 2017. marcius 31-én kerllt
alairasra, mely szerint a megitélt tamogatas dsszege 859.999.997 - Ft. A projektben
megvalésitandd elézetes muiszaki tartam NHKV Zrt. részérél megkuldésre kerilt
2017. szeptember 7-én. A palyazatban val6 részvétel feltételeinek megteremtése
érdekében a Tarsulasi Tanacs 2017. dec. 4-én kelt levelet kuldétt ki a 127 telepulés
részére, melyben a kézszolgaltatas kijeldlés joganak atruhazasardl szé6lé doéntést
(Motv. 13.§ (1) bek. 19.pont és a Ht. 33-34. §), tovabba a muiszaki tartalom
elfogadasar6l szo6lé6 dontést kéri. Tekintettel arra, hogy egyes tagtelepulési
onkormanyzatok altal visszakuldétt képviseld-testuleti hatarozat elutasitotta a
hulladékgazdalkodasi feladat atruhazasat, ezzel a projektben vald részvételt, illetve
legtobb telepililés a mai napig nem terjesztette a képvisel6 testilete elé a hatarozati
javaslatainkat, ezért a Tarsulas 2018. januar 10-én errdl levélben értesitette az NFP
kft. Ugyvezetd igazgatdjat. Az Igazgatd ur 2018. januar 15-i e-mailjeben kéri a
Tarsulasunktél a konzorciumi megallapodas megszlintetését, tdmogatasi kérelem
visszavonasat kérd nyilatkozatot. Az erre vonatkoz6 levelet 2018. januar 23-an
kuldjuk az NFP Kft. részére. Tekintettel az NFP 2018.februar 7-i valaszlevelére,
Ujabb levélben tajékoztattuk az NFP-t arrél, hogy az egylttm(ikddési megallapodast
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nem felmondani kivanjuk, kizérélag a palyazatnak vald megfelelés jogi akadalya
miatt nem tudunk a palyazatban részt venni. Vaélaszlevél nem érkezett ezen
téemaban.
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Egyéb: A Tarsulasi Tanacs 2017. november 21. napjan megtartott Ulésén hozott
dontésnek megfeleléen levelet kildtink ki a 127 tagtelepllés részére, melyben a
tagtelepiilésektdl dontést kértiink a jelenleg 500,- Ft / fé/ év beruhazasi 6nrész 2018.
01.01.-t8l valé megfizetési kételezettség megsziintetésérél. A tagteleplilések csak
egy részétdl érkezett meg a testlleti dontésrél a hatarozat. A megnevezett
megfizetési kdtelezettség megsziintetéséhez a Tarsulasi Megallapodas modositasa
szilkséges, melyet a 127 telepulés egyhangl dontése utan lehet kezdeményezni. A
javaslatot elfogadd hatarozat a telepulésrél nagyon kis szazalékban érkezett meg,
ezért Tarsulasi Megallapodas modositasara nincs lehetéség e témaban.

A 2017. évi 500,- Ft / fé6/ év beruhazasi 6nrész befizetés elmaradasanak jogi és
pénziigyi szempontbdl a Tarsulas vizsgalja.

A Tarsulasi Tanacs 2018. februar 1-i Glésén a Tarsulas 3/2016(11.17) sz. hatarozattal
jovahagyott 2017. évi koltségvetésének lll. szamu moédositasat elfogadta.

Szombathely, 2018. majus 11.

Tisztelettel: lllés‘Karoly
Tarsulasi Tanacs Elntke

Hatarozati javaslat:

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulasi
Tanacs a 2018. februar 27 -i Tarsulasi Tanacsilés 6ta elvégzett munkakrél keészult
el6terjesztés szerinti tajékoztatot elfogadia.

Hataridé:  folyamatos
Felelbs: lllés Karoly Tarsulasi Tanacs Elndk
Végrehajtasaért:  Lakézi Gabor, PIU vezet6




