ELOTERJESZTES

a Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Tanacsanak 2018. oktober 17-i tilésére

Beszamol6 a Tarsulas 2018. I. félévi tevékenységének teljesiilésérdl

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Tarsulasi Tanacs tevékenységét a 2018. I. félévben a 14/2018. (V.26.) TT szamu
hatarozataval elfogadott munkatervének megfeleléen végezte. A Tarsulas az éves
munkatervet, kéltségvetését, szakmai és pénzigyi beszamoléit, az éves mérlegét a
tervezettnek megfeleléen teljesitette. (A TT 2017. évi munkatervének teljesllésérél
kilon eléterjesztés készilt.)

A Tarsulas honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizalva tartalmazza az
egyseges szerkezetbe foglalt modositott Tarsulasi Megallapodast, a Tarsulas
mukodesevel Osszefuggd, a nyertes palyazathoz kapcsolddd és a megkétstt
szerzOdéses dokumentumokat, a KEOP palyazat végrehajtasaval kapcsolatos
informaciokat. A tarsulds mikoédésére, gazdalkodasara vonatkozé minden egyéb
dokumentum megtalalhat6 a Tarsulas honlapjan.

A Tarsulas munkaszervezetének feladatait a Tarsulas EInokének iranyitasaval elvégzé
munkaszervezet, a Projekt Iranyitd Szervezete (PIU) latja el.

Az alabbiakban a palyazatokra lebontva a 2018. I. félévben elvégzett munka
részletes bemutatasa:

1. A 2, fordulés KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 ,,Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program” palyazatokhoz kapcsolédé
feladatok:

A projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kornyezeti és Energiahatékonysagi
Operativ Programokért Felelds Helyettes Allamtitkarsag Koézmiifejlesztési és
Hulladekgazdalkodasi Végrehajtasi Fdosztaly 2016. aprilis 15-én befejezettnek
mindsitette.

Ennek megfeleléen az 5 éves fenntartasi idészak kezdete: 2016. aprilis 16.

Az masodik PFJ benyujtasanak hatarideje 2018. aprilis 30.

A dokumentum hatéridére torténé benyujtasa megtoértént! A jelentés adatait a Forras
Unié Kft. szerezte be a szolgaltatoktol, a szolgaltatok adatait figyelembe véve adta
meg az informacidkat a projektmenedzser szervezet.

A fenntartasi id6 vége 2021. aprilis 16.




Az lzemeltetesi feladatokat 2017. aprilis1 6ta az STKH Kft-t ( Sopron és Tersége
Kérnyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. Sopron, Harkai domb
0466/31 hrsz. ) latja el, alvallalkozdk bevonasaval.

Az STKH Kft-vel a kapcsolattartas folyamatos. Az STKH Kft. altal szerzédésszeriien
atnydjtandé Gordiulé Beruhazasi Terv készitésére irasban hivtuk fel az érintett
figyelmét. A Terv ataddsa 2017. november 30-ig lett volna idészerd. Ugyancsak
felhivtuk az STKH Zrt. figyelmét a 2017. augusztus héban kibocsatott szamla szerinti
bérleti dij megfizetésére is, azonban csak az afa értéke keriilt kiegyenlitasre 2018.
|.felevében.. A 2018. januar 24-i Tarsulasi Tanacs Ulésen az Uzemeltetd altal
bemutatott Gordilé Beruhazasi Terv nem keriilt elfogadasra, annak atdolgozasara
hivta fel a TT az tizemeltetét. Ujabb levelet kildiink az STKH Kit. részere, amelyben a
ismet felszolitiuk a Gorduld Beruhazasi Terv készitésére, az elmaradt bérleti dij
megfizetésére tovabba a vallalt projektindikatoraink teljesitésére, a kitlizott
eredmenyek elérése érdekében kulon intézkedések megtételére.

Az STKH Kit. altal jelzett mlszaki problémak megoldasa folyamatos A hianyossagok
az uzemeltetest nem akadalyozzak. A felmertilt mlszaki problémak felulvizsgalatara,
a jelzett szavatossagi feladatok feliilbiralatara, a szavatossagi munkak elvégzésének
sikeres lebonyolitdsara a Westber Kft-nek adtunk megbizast. A Westber Kft. - azon
hianyossagok esetén ahol a kivitelezéi kételezettség bizonyithaté — a kivitelezének
irasban hivta fel a figyelmét a javitasi munkak elvégzésére. A kivitelezével a levelezés
folyamatos volt.

Levélben kerestik meg a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokeért
Felelés Helyettes Allamtitkérségot allasfoglalas kérésére a jogszabalyvaltozas miatt
kialakult részletes megvalésithatosagi tanulmanyban leirtak végrehajtasanak modjara
vonatkozoan, valamint a térségi integracio soran eldallt helyzetben Tarsulasunkhoz
csatlakozni kivané &nkormanyzatok teriletén keletkezett hulladék fenti projektben
megvalositott létesitménybe szallitasanak lehetéségérél. Az IH valasz szerint az RMT
modositasa a fenntartasi id6 végéig szikséges. Tarsulasunkhoz csatlakozni kivano
onkormanyzatok teriletén keletkezett hulladék igyében nem kaptunk valaszt. Az
Iranyitod hatosaggal és az NHKV-val a kapcsolattartas folyamatos.

Tekintettel a - Forras Unié Kft. feladatat képezé - komposztalo ladak lakossagi
elhelyezésének dokumentaldsi hianyossagara, a Forras Unid Kit. lejaré
bankgarancidjanak 6sszege lehivasra kerilt a Tarsulas altal. A Forras Unié Kft -
ugyvedije altal - sérelmezte ezen eljarast. Valaszlevélben a Tarsulas megerdsitette
azon vélemenyét, hogy a projektmenedzser nem teljesitette szerzédéses
kotelezettségét, tovabba felszolitottuk a Forras Unié Kft —t a jotallasi biztositékanak
fenntartasi id6 végéig térténd biztositasara.




Rekultivaciés palyazat Mmegvalésitasahoz kapcsol6dé feladatok:

KEOP-2.3.0/2F-2008 A telepilési szilérdhulladék-lerakékat érintd térségi szinty
rekultivacios program  keretében g Sopron Térségi Hulladékgazda’lkodési
C)nkorményzati Tarsulas és g Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdélkodési
Onkorményzati Tarsulas  kozstt létrejott  Konzorciym altal a Tarsulasunk 12
tagtelepiilésén megvalésitott (Alsouijlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kemenespalfa,
Kisrakos, Olbs, Pankasz, Rum, Sajtoskal, Szentgotthérd, Torony) bezart
hulladékleraké rekultivacio garancialis bejarasi Jegyz6kényvekben régzitésre kerlt,
hogy az utégondozasi feladatok az onkormanyzatokat terhelik.

illetékes onkormanyzatoknak felhivtuk figyelmét, az engedélyek meghosszabbitasat
nem minden Onkormanyzat kérte Meg a hatésagtdl. Az engedélyek
meghosszabbitasahoz kapcsolédo igazgatasi dijak megfizetésérg a Tarsulas
gondoskodik. A Tarsulas terliletén az elmaradt szilard hulladéklerakok rekultivalasara
a palyazati lehetGséget folyamatosan figyeljuk.

A KEHOP-3.2.1. azonositészamu projekt a hulladékgazdélkodés terlletén olyan
rendszerelemek palyazati forraspo| torténé beszerzésére biztosit lehetéséget,
amelyek kdzszolgaltatonak Uzemeltetésre t6rténg atadas utan az ellatasi tertletre
vonatkozéan biztosjtani tudjak az Orszagos Hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatasi
Tervben foglaltak Mmaradéktalan teliesitését.

hulladékgazdélkodési rendszer fejlesztése a  Nyugat-dunantgli Regionalis
Hulladékgazdélkodési C")nkorményzati Tarsulas terliletén, kulsnss tekintettel az
elkilonitett hulladékgyt’jjtési, szallitasi és elokezeld rendszerre” cimi  projekt



19.pont és a Ht. 33-34. §) , tovabba g mlszaki tartalom elfogadasardl szolg dontést
kéri. Tekintettel arra, hogy egyes tagtelepiilési onkormanyzatok alta| visszakildott
képviselé-testiileti hatérozat elutasitotta 3 hulladékgazdalkodasi feladat atruhazasat,

Kérem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy az eléterjesztést megtargyalni, a hatarozati
javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2018. oktdber 12.

Tisztelettel: lllés Karol

Tarsulasi Tanacs Elnéke
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