6. SZAMU ELOTERJESZTES

Javaslat a Nyugat-dunantiili Regionalis Hulladékgazd4lkodasi (")nkorményzati Tarsulas
Tarsuldsi Tanacsanak 2022. februdr 28-i iilésére a PIU 2021. évi munkatervére
vonatkoz6 beszamoléra és a PIU 2022. évi munkatervének elfogadasara

Tisztelt Tarsuldsi Tandcs!

A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Térsuldsi
megallapoddsdnak  VII/2 pontja értelmében a Tarsulds szervezeti egységeként
munkaszervezetet hozott létre, mely egyben a projekt végrehajté munkaszervezeteként a
palyazati feltételek szerinti Projekt Irdnyité Szervezete (PIU).

A Térsulasi Tandcs 5/2009. (VIIL. 11.) TT sz. hatdrozatdval jovahagyott PIU szervezeti és
miikddési szabélyzatdban foglaltak alapjan a PIU 2021. évi tevékenységének végzéséhez a
8/2021. (IL. 15.) sz. TT hatérozattal elfogadta a 2021. évi PIU munkatervét. A PIU 2021. 1.
félévi és II. félévi tevékenységét a munkaterv szerint végezte. A jelen el6terjesztés melléklete
tartalmazza a PIU 2021. évi munkdjénak elvégzésérsl sz6l6 beszamolot, illetve javaslatot
tesziink a PIU 2022. évi munkatervére.

Kérem a T. Tarsulasi Tanédcsot, hogy az el6terjesztésben, valamint a beszémoléban és a
munkatervben foglaltakat megtargyalni és a hatérozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Szombathely, 2022. februar 21.

Tisztelettel:

HATAROZATI JAVASLAT:

1. A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Térsulés
Tarsulasi Tanacsa a Projekt Iranyité Szervezet (PIU) 2021. évi munkatervének

végrehajtasdra vonatkozo beszamolét az elSterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

2. A Nyugat-dunantuli Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Térsulés
Tarsulési Tandcsa a Projekt Iranyité Szervezet (PIU) 2022. évi munkatervét az
eléterjesztés 2.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Hatéridé: azonnal
Felel6s: Dr. Horvath Attila, Térsuldsi Tandcs Elndke
A végrehajtasért: Lakézi Gabor, PIU vezetd



1. sz. melléklet

Beszdmol6 a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas Projekt Iranyité Szervezet (PIU) 2019. évi munkajarol

Feladat Hatarid Felel6sok Bevont Teljesités
0 szervezet/feladatok

A Téarsulas 2021. | 2021. 02. | Tarsulasi Szombathely MJV | A TT 3/2021.(II.15.) sz.
évi 28. Tanacs Elnoke | Polgarmesteri hatérozataval elfogadta a
koltségvetésének A Hivatala 2021. évi koltségvetést.
az elfogadasa végrehajtasért: Konyvvizsgald

Lakézi Gébor,

PIU vezeto,

pénziigyi

szakértd
Tarsulas  2020. | 2021. 05. | Tarsuldsi Szombathely MJV | A TT 9/2021.(II. 15.) sz.
évi miikodésérsl | 30. Tanacs Elnske | Polgarmesteri hatarozataval elfogadta a
sz0l6  szbveges Végrehajtasért: Hivatala 2020. évi mikodésrodl
szakmai Lakézi Gabor sz616 beszamolot.
beszamol6 PIU vezetd, a
elfogadasa PIU  #sinden

tagja
A Tarsulas 2020. | 2021. 05. | T4rsulasi Szombathely MIV | A TT a 14/2021. (V.11.)
évi pénziigyi | 30. Tanacs Elntke | Polgarmesteri sz. hatarozataval elfogadta
beszamoldjanak A Hivatala a 2020. évi pénziigyi
és végrehajtésért: Konyvvizsgald beszamolbt és
zarszamadasanak Lakéz Cébor zarszamadast.
Sifogudisd PIU VGZGt(’S’

pénziigyi

szakeértd
A Térsulas 2020. | 2021.05. | Tarsulasi 2021.02 15 TT iilés elé
évi L. és I1. félévi | 30. Tanécs Elnoke terjesztve, a TT 9/2021.
mikodésérol A (II. 15.) sz. hatarozataval
sz6l6  szakmai végrehajtasért: elfogadta.
beszamoldjanak Lakéz Gt
Fliogaidsn PIU vezet6 ei

PIU  minden

tagja
A nyertes KEOP- | folyamat | Tarsulasi A palyazatban | A palyazatban  vallalt
7.1.1.1/09-2009- | os Tanacs Elnoke | meghatarozott feladatok végrehajtasa
0009  palyazat A jelentések megtortént.
tdmogatasi végrehajtasért: benyujtasa )
szerz6dése Lakézi Gabor hataridében Uzemelés folyamatos.
szerinti feladatok > | megtortént.

PIU vezets, a
PIU  minden
tagja




Feladat Hatarid Felel6sok Bevont Teljesités
6 szervezet/feladatok
Rekultivacios folyamat | Tarsuldsi Sziikség szerint | 12 leraké esetében lerakok
palyazat 0s Tanacs Elnoke | bevont kiils6 | rekultivacidja 2015. 12.
elokészitéséhez A szerzddéses 15. napjaig a Sopron-Vas
kapcsolodd végrehajtasért: partnerek 2015. o Konzorcium
feladatok Lakézi Gabor, szervez§seben" ’
B megvaldsult. Uzemeltetés
PIU vezetd, a fol o
. olyamatos, monitoring
PH_J minden elemzés folyamatos..
tagja Uj palyazat elékészitése
érdekében 10 telepiilésre
vonatkozoéan tervezési
megbizast  adtunk a
rekultivacios tervek
feliilvizsgalatara,
aktualizalasara.
A Térsulas és a | folyamat | Tarsulési A honlapot | Tarsulas  miikdéséhez
projekt 0s Tanécs Elnéke | iizemeltetd kapcsolodo, a
honlapjanak A Vallalkozo Jjogszabalyok altal eldirt
lizemeltetése, az végrehajtasért: kozzétételi
informacidk Lakézi  Gabor kotelezettségek
aktualizalasa PIU vezeto, naprakészek
Nagyné
Pekovits  Judit
adminisztrator
A Térsulas | folyamat | Tarsulasi Szombathely MJV | A PIU jogi szakértdje
miitk6dését, 0s Tanécs Elnéke | Polgarmesteri folyamatos
valamint a A Hivatala Jjogszabalyfigyelést végez.
palyézatok végrehajtasért:
elokészitését, Lakézi  Gébor
megvaldsitasat PIU vezet6
érintd Dr. Bozzay
Jjogszabalyok Gabriella  jogi
figyelése szakértd
A Térsulas | folyamat | Tarsuldsi Szombathely MJV | Szombathely Megyei Jogii
mitk6déséhez, a | os Tanéacs Elnoke | Polgarmesteri Véros Polgarmesteri
palyazatok A Hivatala, Hivatalaval kotott
elékészi’té’s}}e’z, végrehajtésért: k?n)ivwzsgélé munlfarr}eggszté’m_ és
megvalos{casa,ho Lakézi Gébor, kiils6 PME felelf>ssegva,llala51 5
z sziikséges PIU 6 megallapodas alapjan
szamviteli és . Yeze 0, végeztik a feladatok
pénziigyi P enZ‘}gQ’l ellatasat.
feladatok ellatasa szakért6
A tarsulas | folyamat | Tarsulasi Szombathely MJV | A PIU adminisztrator 4ltal
miikddéshez 0s Tanacs Elndke | Polgarmesteri folyamatosan ellatott
kapcsolodd A Hivatala feladat.
adminisztracios végrehajtasért:
feladatok Lakézi  Gabor
elvégzése PIU vezet6




Feladat Hatarid Felelosok Bevont Teljesités
i} szervezet/feladatok

Nagyné
Pekovits  Judit
adminisztrator

A tarsulassal | folyamat | Tarsulasi Média A teljesités megtortént.
kapcsolatos 0s Tanacs Elnoke
minden  média Végrehajtasért:
megjelenés Lakézi  Gabor
dokumentalasa PIU vezet6
Nagyné
Pekovits  Judit
adminisztrator

-2019. XII. 16. napjatol a Tarsulési Tanacs elnske Dr Horvath Attila.
PIU tagjai voltak 2021. évben:
Lakézi Gébor PIU vezetd
Szab6né Marton Erzsébet projektmenedzser, miiszaki szakértd
Dr. Bozzay Gabriella jogi szakérts
Leidliné K6nczol Enikd pénziigyi szakértd
Nagyné Pekovits Judit adminisztrator
A beszémolé nem tartalmazza az Afa bevallasok és egyéb allamhéztartasi jelentések
Utemezését. Ennek ellatasa a PIU elokészitése alapjan a SZMJV Polgarmesteri Hivatala és a
Tarsulds kozt Iétrejott feladatellatdsi megéllapodds alapjan a Polgarmesteri Hivatal
Ko6zgazdasagi és Addosztaly, Pénziigyi Iroda feladata.

2. sz. melléklet

Javaslat
a Nyugat-dunantili Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds Projekt
Iranyit6 Szervezet (PIU) 2022. évi munkatervére

Feladat Hataridé Felel6sok Bevont
szervezet/feladatok
A Tarsulas 2022.  évi | 2022. 02.28. Tarsulasi  Tanécs | Szombathely MIJV
koltségvetésének és a 2022. Elnoke Polgarmesteri
évi koltségvetési A végrehajtasért: | Hivatala
koncepcidjanak elfogadasa Lakézi Gébor, PIU | Kényvvizsgals
vezetd, pénziigyi
szakértd
Tarsulas 2021. évi | 2022. 05. 30. Tarsulasi  Tanécs | Szombathely MJV
miikodésérél szoldé szakmai Elndke Polgarmesteri
beszamolo elfogadasa Hivatala




A végrehajtésért:
Lakézi Gabor, PIU

vezetd, a PIU

minden tagja
A Tarsulds  2021.  évi | 2022. 05. 30. Térsuldsi  Tandcs | Szombathely MIJV
pénziigyi  beszamolo6janak Elnoke Polgarmesteri
elfogadasa A végrehajtasért: | Hivatala

Lakézi Géabor, PIU | Kényvvizsgald

vezetd, pénziigyi

szakértd
A Tarsulds koézbeszerzési | 2022. 03. 31. Dr Horvath Attila, | Kozbeszerzési
tervének  elfogaddsa  és Téarsulasi  Tandcs | tandcsadd (sziikség
megkiildése a Elndke szerint)
Kozbeszerzések Tanacsanak A végrehajtasért:

Lakézi Gabor, PIU
(‘amennyiben relevans ) vezetd
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09- | folyamatos Téarsulasi  Tanécs
2009-0009 palyazat Elnoke
tdmogatasi szerz6dése A végrehajtasért:
szerinti feladatok, Lakézi Gébor, PIU
lizemeltetés biztositisa vezetd, a PIU

minden tagja
A Térsuldas és a projekt | folyamatos Téarsulasi  Tanacs | A honlapot
honlapjanak iizemeltetése, az Elnoke lizemeltetd
informéciok aktualizalasa A végrehajtasért: | Vallalkozo

Lakézi Gabor PIU

vezeto, Nagyné

Pekovits Judit

adminisztrator
A Tarsulas  mikodését, | folyamatos Téarsulasi  Tanacs
valamint a  palydzatok Elndke
elokészitését, megvaldsitasat A végrehajtasért:
érintd jogszabalyok figyelése Lakézi Gabor PIU

vezeto

Dr. Bozzay

Gabriella
A Térsulas miikédéséhez, a | folyamatos Téarsulasi  Tanacs | Szombathely MJV
palyazatok  el6készitéshez, Elnoke Polgarmesteri
megvalositasdhoz sziikséges A végrehajtasért: | Hivatala,
szamviteli és  pénziigyi Lakézi Géabor PIU | kdnyvvizsgald

feladatok ellatdsa

vezetd
pénziigyi szakértd




A tarsulds  mikodéshez
kapcsolddé  adminisztracios
feladatok elvégzése

folyamatos

Tarsulasi  Tanécs
Elntke

A végrehajtasért:
Lakézi Gabor PIU
vezetod
Nagyné  Pekovits
Judit
adminisztrator

Szombathely MIJV
Polgérmesteri
Hivatala

A tarsuldssal kapcsolatos
minden média megjelenés
dokumentaléasa

folyamatos

Téarsulasi  Tandcs
Elndke

A végrehajtasért:
Lakézi Gabor PIU
vezetd
Nagyné
Judit

adminisztrator

Pekovits

PIU tagjai:

Lakézi Gabor PIU vezetd

Szaboné Marton Erzsébet projektmenedzser
Dr. Bozzay Gabriella jogi szakérté

Leidliné K6nczol Enik6 pénziigyi szakértd
Nagyné Pekovits Judit adminisztrator

A Munkaterv nem tartalmazza az Afa bevallisok é&s egyéb allamhaztartasi jelentések
litemezését, melyek ellatasa a PIU elokészitése alapjan a pénziigyi szakértd feladata.




